



Colombia

Junio 10 de 2009


Apreciado señor Castellar:

**Ref: Acuerdo de Colaboración. Solicitud de extensión de plazo  
para ejecutar recursos de ACCD**

El día 7 de julio de 2008, PNUD y ACCD firmaron un Acuerdo de Colaboración por un monto de Euros 275.000, en el marco de los proyectos: 56637-REDES ART, 40982- IDH Valle y Escuela Virtual. El plazo de ejecución de este acuerdo vence el próximo 30 de junio, sin embargo conforme justificación anexa, nos permitimos solicitar una extensión para ejecutar los recursos remanentes, hasta septiembre 30 de 2009.

Adjuntamos Informe Financiero de Avance y quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Con un atento saludo,



María del Carmen Sacasa  
Directora de País Adjunta

Señor  
Lluís Castellar  
Representante  
ACCD  
Colombia

## **JUSTIFICACION**

### **Componente Apoyo a Actividades de Construcción Participativa del Plan de Desarrollo de Gobernación de Nariño y Formulación del Plan de Vida de los 33 Consejos Comunitarios”- Monto Asignado Euros 35.000**

El proceso de Plan de Vida de los 33 Consejos Comunitarios articulados con ASOCOETNAR esta en marcha. En la actualidad se ha celebrado el 3 taller de los 4 previstos en el marco metodológico acordado en el Proyecto para la formulación del Plan de Vida. Es necesario solicitar una extensión en tiempo por las siguientes razones.

- En dos ocasiones se ha tenido que aplazar los talleres previstos lo que retraso significativamente el proceso. La primera vez, en noviembre de 2008, cuando estalló la crisis social como consecuencia del cierre de las empresas captadoras de dinero (pirámides). La segunda, como consecuencia de una decisión de ASOCOETNAR, en el marco de su autonomía como organización etnico-territorial.
- Esto implica que el plan de trabajo con ASOCOETNAR se desplaza en el tiempo y los resultados se obtendrán en septiembre y no como previsto en un principio.
- En el marco del proceso se ha visto necesario fortalecer el mismo de tres maneras:
  1. Realizando un taller de profundización sobre la metodología de planificación prospectiva, para afianzar los conocimientos de los líderes de los Consejos Comunitarios y que se fortalezca su capacidad de utilizar la metodología en procesos posteriores de planes de vida de los Consejos Comunitarios, reglamentos internos, y Planes de Manejo Ambiental. (taller por realizar durante la extensión)
  2. Realizar una Asamblea Final con los Representantes Legales para validar la última versión del Plan de Vida de Asocoetnar (taller por realizar durante la extensión)
  3. Incrementar la participación de ASOCOETNAR en los procesos de sistematización y análisis de la información recogida en los 4 talleres del proceso de Plan de Vida y sus réplicas en los Consejos Comunitarios. (proceso en marcha).

### **COMPONENTE Fortalecimiento de redes de actores de comunicación territoriales - OBREAL – Monto asignado Euros 125.000**

Una vez se definió el documento completo del proyecto y se inició la fase de capacitación y articulación de los agentes participantes en la producción de contenidos audiovisuales en el marco del convenio PNUD – OBREAL, se hizo evidente la necesidad de ajustar la duración de las actividades previstas en cada una de las tres regiones donde se desarrolla el proyecto (Meta, oriente de Antioquia y la región de Los Montes de María) dada las diferencias apreciables en cada uno de los equipos y las redes de comunicadores convocados. El trabajo realizado ha permitido ir diseñando, perfeccionando y ampliando la metodología para la producción de reportajes participativos con comunidades de base, tanto en la concreción de los perfiles de los integrantes de los equipos de trabajo y la estructura misma de dichos equipos, como en el perfeccionamiento del protocolo a seguir en cada una de las etapas. La decisión de incorporación de las redes de comunicadores populares y las variaciones en la participación de los canales regionales, conllevó un estudio y una adecuación de la metodología que ha ido evolucionando y perfeccionándose hasta el momento actual en el que ya se dispone de tres reportajes piloto de buenas prácticas inscritas en el área temática de “Comunicar para la paz y la convivencia”.

La mayor complejidad y, de igual forma, la mayor riqueza que adquiere el desarrollo del proyecto, debe armonizarse con un adecuado ritmo en el trabajo regional y la coordinación de las acciones desde el comité editorial nacional (PNUD y OBREAL) para facilitar el desarrollo de las actividades que se programan. En efecto, el aplazamiento del "Primer encuentro nacional de las redes de comunicadores populares y locales (RCP) y organizaciones sociales (OSC) para la elaboración de contenidos de televisión" previsto para el 31 de marzo y el 1 de abril, por motivos ajenos al proyecto mismo debió aplazarse hasta el 20 y 21 de abril. En tal sentido se hizo un llamado de atención sobre los efectos que este aplazamiento tendría en el desarrollo del trabajo regional como consta en acta del Comité Técnico de seguimiento al proyecto.

Así las cosas, Obreal y PNUD acordamos extender el término de esta fase del proyecto hasta finales de septiembre del año en curso, para dar un adecuado cumplimiento a los productos establecido en el acuerdo ya que: 1) se han hecho ajustes de acuerdo con los ritmos y capacidades de los equipos regionales y al mismo tiempo se espera dejar unos equipos capacitados para continuar con las siguientes fases del proyecto y 2) por fuerza mayor se corrió la programación prevista en el convenio de manera que se recalculan los plazos para la entrega de productos de calidad hasta finales de septiembre.

REPORTE CONSOLIDADO- ESTADO DE CAJA Y DE PRESUPUESTO

FUENTE  
AVARD

3000 DONANTE  
4775 NOMBRE

ACCO  
REDES ART GOLD

PROYECTO \*  
PERIODO

5037 NOMBRE

REDES ART GOLD

CAJA **	Monto en US\$
BALANCE INICIAL	278.104,01 A
INGRESOS PERIODO DEVOLUCION	0,00 B
GASTOS PERIODO	87.328,05 C
COMPROMISOS REGISTRADOS	109.212,76 D
COMPROMISOS SIN REGISTRAR	0,00 E
BALANCE FINAL	81.563,20 A+B-C-D-E

PRESUPUESTO **	Monto en US\$
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2008	278.104,01
GASTOS PERIODO 2008	0,00
SALDO FINAL A DEVOLVER	278.104,01

EJECUCION PERIODO POR COMPONENTE

ACTIVIDADES CUBREAL	PRESUPUESTO INICIAL	Ejecucion (gastos)	Compromisos	SALDO	% EJECUCION
ABOCADO/ART NARIÑO	192.963,16	87.328,00	109.212,76	-13.577,60	46%
TOTAL	278.104,01	87.328,00	109.212,76	95.140,85	0%

Proyecto: ANEXO 1 CALENDARIO DE PAGOS  
 56637 Nombre: REDES ART GOLD

FECHA	CANTIDAD	FUENTE	CODIGO FUENTE	ESTADO
AGOS 4 /08	190.000,00 USD	ACCD	30000	PAGADO
OCT 10 /08	88.104,01 USD	ACCD	30000	PAGADO
<b>SUBTOTAL</b>				
	<b>\$278.104,01</b>			

**ANEXO 2 LISTADO DE COMPROMISOS**

TIPO	NOMBRE	SALDO TOTAL A PAGAR USD	FUENTE	REGISTRADO
MOU	OBREAL		30000	NO
TOTAL		\$ -		

**ANEXO 3 AJUSTES AL PRESUPUESTO**

FECHA	CLASE DE AJUSTE	MOTIVO
	NINGUNA	

REPORTE CONSOLIDADO- ESTADO DE CAJA Y DE PRESUPUESTO

FUENTE 30000  
 AWARD 37448  
 PROYECTO \* 40982  
 PERIODO 2008 - 2009

DONANTE 10455  
 NOMBRE AGENCIA CATALANA  
 NOMBRE INFORMES REGIONALES DESARROLLO HUMANO

CAJA **	Monto en US\$	
BALANCE INICIAL	\$ 0,00	A
INGRESOS PERIODO	\$ 51.229,69	B
GASTOS PERIODO	\$ 51.229,00	C
COMPROMISOS REGISTRADOS	\$ 0,00	D
COMPROMISOS SIN REGISTRAR	\$ 0,00	E
BALANCE FINAL	\$ 0,69	A+B-C-D-E

PRESUPUESTO **	Monto en US\$
PLAN ANUAL DE TRABAJO	\$ 51.229,69
GASTOS PERIODO	\$ 51.229,00
SALDO FINAL	\$ 0,69

EJECUCIÓN PERIODO POR COMPONENTE

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUCION (GASTOS)	COMPROMISOS	SALDO	% EJECUCION
ACTIVIDAD 2	\$ 51.229,69	\$ 51.229,00	\$ 0,00	\$ 0,69	100,00%
TOTAL	\$ 51.229,69	\$ 51.229,00	\$ 0,00	\$ 0,69	100,00%

\*PARA CADA PROYECTO DEL MISMO AWARD (DOCUMENTO DE PROYECTO)  
 \*\* POR CADA COMBINACION DE FUENTE, DONANTE, AGENCIA DE IMPLEMENTACION  
 \*\* POR CADA COMBINACION DE FUENTE, DONANTE, AGENCIA DE IMPLEMENTACION