



Al servicio
de las personas
y las naciones

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

INFORME INTERMEDIO DE AVANCES

PROYECTO 72959

“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS LOCALES DE GESTION DEL RIESGO COMO MEDIDA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA ZONA INSULAR Y COSTERA DEL CARIBE COLOMBIANO”.

Beneficiario de la Subvención

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Contrato DCI-ENV/2010/250-772

Periodo del Informe

24 de nov 2010 – 29 de Febrero de 2012





Al servicio
de las personas
y las naciones

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

Tabla de contenido

1. Datos generales del proyecto
2. Ajuste a indicadores del proyecto
3. Avance de resultados
4. Componente transversal de género
5. Aprendizajes generados en la implementación del proyecto
6. Dificultades y retos
7. Avances en las recomendaciones de la misión ROM

ANEXOS

- I- Informe misión ROM
- II- Ajuste en actividades del proyecto
- III- Convenios firmados con socios para cofinanciación del proyecto





Al servicio
de las personas
y las naciones

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

1. Datos Generales del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Actores institucionales y sociales del SNPAD y del SINA articulados y fortalecidos en la GIR como medida de adaptación al CC.

Duración:

30 meses

Firma del proyecto:

23 Noviembre 2010

Presupuesto total:

2.194.671 EUR

Enfoque geográfico:

Los 8 departamentos de la región Caribe colombiana

Instituciones vinculadas al proyecto con aportes financieros y en RRHH

- Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT
- Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible-ASOCARS
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” –INVEMAR





Al servicio
de las personas
y las naciones

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

Entidades colaboradoras del solicitante que participaron en la acción:

- Corporación Autónoma Regional para el desarrollo Sostenible de Choco-CODECHOCO
- Corporación Autónoma Regional de Cesar- CORPOCESAR
- Corporación para el desarrollo Sostenible de Uraba -CORPOURABA
- Corporación para el desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa catalina -CORALINA
- Corporación Autónoma de la Guajira-CORPOGUAJIRA
- Corporación Autónoma de Sucre-CARSUCRE
- Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú-CVS
- Corporación Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG
- 8 Gobernaciones de la región Caribe Colombiana
- Municipios de la región Caribe participando en los pilotos de adaptación a cambio climático y planificación.



Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

2. Ajuste de indicadores del Proyecto

Conforme a una de las recomendaciones de la Misión de Monitoreo - ROM, en la cual se solicitaba la revisión de los indicadores, presentamos la siguiente propuesta de ajuste. Esta propuesta ha sido trabajada conjuntamente con la UNGRD.

DESCRIPCION DEL RESULTADO	FORMULACION ORIGINAL DEL INDICADOR	FORMULACION AJUSTADA DEL INDICADOR
<p>R1:</p> <p>Están funcionando espacios de concertación institucional, legal y política del SNPAD y SINA, a nivel nacional y sub-nacional.</p>	<p>IOV R1:</p> <p>2 Propuestas de política y/o de normativa desde la mesa interinstitucional nacional de gestión del riesgo y CC al gobierno nacional.</p>	<p>IOV R1:</p> <p>Nodo Caribe e Insular conformado e implementando su Pan de Acción.</p> <p>Mesa Interinstitucional Nacional de GIR y CC conformada legalmente y con planes de acción en implementación (en el marco de la nueva Ley Nacional de GR)</p> <p>Una Guía para la elaboración de los PDGR acorde con lo establecido en la nueva Ley Nacional de GR.</p> <p>8 departamentos conocen y aplican la normativa del SNPAD y la política nacional de CC.</p> <p>Una guía de lineamientos de Recuperación Temprana (RT) en el marco del Equipo Humanitario de País (EHP) elaborada y difundida.</p>

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

"Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano" COL/72959 PNUD-DGR

DESCRIPCION DEL RESULTADO	FORMULACION ORIGINAL DEL INDICADOR	FORMULACION AJUSTADA DEL INDICADOR
<p>R2:</p> <p>Se ha aumentado las capacidades para el ordenamiento, la planificación y la implementación de acciones de GIR como medida de adaptación al CC a nivel departamental y local.</p>	<p>IOV R2:</p> <p>8 municipios cuentan con lineamientos para incorporar adecuadamente la GIR y el CC en los instrumentos de ordenamiento y planificación respecto a los instrumentos del período anterior.</p>	<p>IOV R2:</p> <p>8 municipios cuentan con instrumentos de ordenamiento y planificación que incorporan adecuadamente la GIR y la adaptación al CC.</p>
	<p>6 departamentos han mejorado la incorporación adecuada de GIR y CC a los planes de desarrollo 2012 – 2015 respecto a los planes de desarrollo 2008 – 2011</p>	<p>Sin modificación</p>
	<p>10 Corporaciones Autónomas Regionales – CAR de la Región Caribe cuentan con lineamientos de buenas prácticas de gestión del recurso hídrico como medida de adaptación al CC.</p>	<p>5 medidas de adaptación al cambio climático formuladas y desarrolladas con las CAR's.</p>
		<p>8 departamentos cuentan con un Plan Departamental de Gestión del Riesgo formulado y concertado.</p>
<p>R3:</p> <p>Se han desarrollado capacidades de análisis de vulnerabilidad al CC en la Región Caribe.</p>	<p>IOV R3:</p> <p>8 departamentos de la Región Caribe cuentan con información de vulnerabilidad al Cambio Climático de la población y el territorio, a escala geográfica y temporal adecuada respecto a 2010.</p>	<p>IOV R3:</p> <p>8 departamentos cuentan con análisis de línea de base en GIR y CC.</p> <p>Análisis de vulnerabilidad física y social frente a CC elaborado y difundido.</p>

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

DESCRIPCION DEL RESULTADO	FORMULACION ORIGINAL DEL INDICADOR	FORMULACION AJUSTADA DEL INDICADOR
<p>R4:</p> <p>Sociedad civil participa en la construcción de una cultura de GIR.</p>	<p>IOV R4:</p> <p>Instituciones comprometidas en la estrategia de comunicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 universidades de la Región Caribe • 1 medio de comunicación de cada departamento de la Región Caribe • 6 de las 8 gobernaciones de la Región Caribe • La red de radios comunitarias • La red de televisión comunitaria 	<p>IOV R4:</p> <p>8 comunidades cuentan con Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo (PCGR).</p> <p>5 medios de comunicación de la Red de radio y televisión comunitaria y un medio masivo regional divulgan información en GIR y CC (cuñas radiales, radionovelas, campañas, entrevistas, notas, entre otras).</p> <p>5 empresas del sector privado se vinculan a procesos de capacitación y sensibilización con comunidades.</p> <p>7 Universidades generan espacios de discusión y extensión académica para la GIR.</p>

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

"Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano" COL/72959 PNUD-DGR

Avances de los Resultados del Proyecto

Es cuadro siguiente muestra el avance que presenta el proyecto, en el periodo comprendido en este informe, frente a los indicadores de resultado. Para este análisis se ha utilizado la nueva propuesta de indicadores.

RESULTADO 1		
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	AVANCES DEL INDICADOR
<i>Están funcionando espacios de concertación institucional, legal y política del SNPAD y SINA, a nivel nacional y sub-nacional.</i>	Nodo Caribe e Insular conformado e implementando su Plan de Acción.	Nodo conformado con secretaria técnica de Invepar y participación activa de 8 CARs, UNGRD, MADS y ASOCARS. Plan de acción elaborado de forma concertada y en implementación.
	Mesa Interinstitucional Nacional de GIR y CC conformada legalmente y con planes de acción en implementación (en el marco de la nueva Ley)	La nueva ley no ha sido aprobada a la fecha de corte de este informe (29/02/2012)
	Una Guía para la elaboración de los PDGR acorde con lo establecido en la nueva Ley Nacional de GR.	Avance del 50% en la elaboración de la guía para la construcción de los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo.
	8 departamentos conocen y aplican la normativa del SNPAD y la política nacional de CC.	No hay avances porque la nueva política aún no fue aprobada en la fecha de corte de este informe(29/02/2012).
	Una guía de lineamientos de Recuperación Temprana (RT) en el marco del EHP elaborada y difundida.	Avances en el fortalecimiento del Clúster de Recuperación Temprana.

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

Adicionalmente, se ha prestado asistencia técnica en la formulación de los lineamientos de política de CC desde el SNPAD, y se han creado dos comités técnicos: información y comunicación pública, y medidas de adaptación a CC.

RESULTADO 2		
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	AVANCE DE LOS INDICADORES
<i>Se han aumentado las capacidades para el ordenamiento, la planificación y la implementación de acciones de GIR como medida de adaptación al CC a nivel departamental y local.</i>	8 municipios cuentan con instrumentos de ordenamiento y planificación que incorporan adecuadamente la GIR y la Adaptación al CC.	8 municipios piloto seleccionados de forma concertada por las entidades departamentales cuentan con un análisis del diagnóstico de los instrumentos de ordenamiento y planificación y un 60% en el análisis de su estructura de formulación. 8 municipios pilotos cuentan con una propuesta técnica elaborada para la inclusión del cambio climático en los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial (EOT, PBOT, POT).
	6 departamentos han mejorado la incorporación adecuada de GIR y CC a los planes de desarrollo 2012 – 2015 respecto a los planes de desarrollo 2008 – 2011	8 departamentos cuentan con un documento guía para la incorporación de la GIR y la adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo departamentales y municipales. 7 Departamentos cuentan con un componente que desarrolla el tema de GIR y CC, integrando de manera transversal en cada componente del plan de desarrollo para la vigencia 2012-2015.
	5 medidas de adaptación al cambio climático formuladas y desarrolladas con las CAR's	5 zonas piloto seleccionadas de forma concertada con las entidades departamentales (insular, costera, inundable, montañosa y desértica) y vinculando de manera directa a las comunidades de la zona. Avances en la diseño de dos medidas: insular en San Andrés y desértica en La Guajira.
	8 departamentos cuentan con un Plan Departamental de Gestión del Riesgo	Avance de un 35% en la construcción de Planes Departamentales de Gestión de Riesgo, vinculando más del 80% de las entidades de los



Al servicio de las personas y las naciones

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

	formulado y concertado.	CREPAD en la construcción del Plan (alrededor de 500 personas involucradas en su elaboración en los 8 departamentos).
--	-------------------------	---

Adicionalmente desde el proyecto se ha apoyado a 55 municipios en la elaboración de los nuevos Planes de Desarrollo, incorporando la GIR, y se ha brindado asistencia técnica en temas de GR mediante capacitaciones a 93 municipios en la región con 1.117 personas formadas.

RESULTADO 3		
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	AVANCES DEL INDICADOR
<i>Se han desarrollado capacidades de análisis de vulnerabilidad al CC en la Región Caribe.</i>	8 departamentos cuentan con análisis de línea de base en GIR y CC.	8 líneas de base departamentales elaboradas y divulgación en 4 de ellas. 90% de la construcción del componente de “conocimiento del riesgo” de los PDGRs para los 8 departamentos
	Análisis de vulnerabilidad física y social frente a CC elaborado y difundido.	Se cuenta con un avance de un 80% en la elaboración mapas de escenarios de cambio climático. Avance en la compra e instalación de dos estaciones meteoceanográficas (en Bahía Santa Marta y Puerto Bolívar)

RESULTADO 4		
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	AVANCES DEL INDICADOR
<i>Sociedad civil</i>	Ocho comunidades cuentan con Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo (PCGR).	Avance en la construcción metodológica del PCGR. Avance en el desarrollo en 8 comunidades



Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

<i>participa en la construcción de una cultura de GIR.</i>		ubicadas en zonas de riesgo no mitigable (Nelson Mandela, Lo Amador, Las Brisas, La Gloria, Bernardo Jaramillo, Bella Vista, Ceballos, Henequen).
	Cinco medios de comunicación de la red de radio y televisión comunitaria y un medio masivo regional divulgan información en GIR y CC (cuñas radiales, radionovelas, campañas, entrevistas, notas, entre otras).	Catálogo de piezas de comunicación en GIR y ACC en proceso de construcción. Elaboración de una estrategia de comunicación para los 8 departamentos.
	Cinco empresas del sector privado se vinculan a procesos de capacitación y sensibilización con comunidades.	Propuesta aprobada por 5 empresas (Ecopetrol, Reficar, Sacsá, Termocandelaria y Abocol) para el trabajo en capacitación para la formación de los comités barriales para la GR.
	Siete Universidades generan espacios de discusión y extensión académica para la GIR.	Avance en la construcción de la “red de universidades en GIR y CC” en Atlántico.



Al servicio de las personas y las naciones

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

4. Componente transversal de género

Se desarrolló una alianza con el programa de género y gestión del riesgo del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD para el trabajo en el componente de género. Con el apoyo de este programa se formuló una estrategia que plantea un alcance mayor al desarrollo de la actividad 2 del resultado 1, “Incorporar criterios de género en la GIR”, pretendiendo incluir el enfoque de género en cada uno de las actividades y resultados del proyecto y que esto se materialice en productos concretos.

En este sentido se plantearon entonces una serie de productos que apuntan a generar capacidades en enfoque de género a todo nivel y brindar herramientas para que este quede incluido en los planes de desarrollo, en los pilotos de adaptación y en los pilotos de planificación, en los planes departamentales de gestión del riesgo así como en la estrategia de comunicación e información pública.

A continuación se describen los productos y tareas incluidos en esta estrategia:

PRODUCTOS	
Lineamientos para políticas nacionales y departamentales	Recomendaciones para inclusión del enfoque en la formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo .
	Recomendaciones para la incorporación de criterios de género en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
	Recomendaciones para la inclusión del enfoque de género en Planes de Desarrollo Departamental y Municipal .
	Revisión de los documentos de Planes Departamentales de Gestión del Riesgo de los 8 deptos del Caribe, para garantizar la adecuada incorporación del enfoque de género.
Paquete de recursos para la incorporación del enfoque de género en:	Instrumentos de planificación territorial (EOT-POT-PBOT)
	El desarrollo de comunicaciones nacionales de cambio climático,
	El trabajo de periodistas y comunicadores sociales.
	Feria regional del conocimiento
Generación de capacidades y aumento de conocimiento	El diseño de las medidas de adaptación al cambio climático en la región Caribe
	Curso virtual sobre Género y Gestión del Riesgo para los coordinadores CREPAD de los 8 departamentos de la Región Caribe
	Talleres con sociedad civil: <ul style="list-style-type: none"> Sensibilización sobre el vínculo de género con la GIR y ACC. Socializar las recomendaciones para la inclusión del enfoque de género en Planes de Desarrollo Municipal y en los Planes de Ordenamiento Territorial.





Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Prácticas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

5. Aprendizajes generados en la implementación del proyecto

6. Presencia en el Territorio

La asistencia técnica permanente a los departamentos es altamente valorada por los entes territoriales y permite generar un impacto en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la GR.

Por ello, si bien el proyecto planteaba inicialmente una asistencia en los departamentos más puntual para el desarrollo de los planes departamentales de GR y la capacitación a niveles técnicos y políticos, al constatar la importancia de este acompañamiento constante, se ha ajustado el presupuesto para que sea posible. Este ajuste responde además a una de las recomendaciones de la misión ROM.

• Nuevos Gobernantes

Desde el proyecto se ha promovido una alianza con los nuevos gobernantes que nos permite tener mayor incidencia en las actividades desarrolladas en el territorio. Esto ha sido posible gracias a un trabajo constante que arrancó desde la campaña electoral con apoyo a los candidatos para formular los Programas de Gobierno hasta la actualidad con los Planes de Desarrollo. Este acercamiento y la generación de confianza facilita el trabajo en el territorio y nos permite obtener una alta incidencia política.

• Plan de Desarrollo

Los entes territoriales deben, en el primer trimestre de 2012, formular, concertar y aprobar su Plan de Desarrollo, documento estratégico de planificación, gestión e inversión de recursos, para los 4 años de periodo de gobierno. Para tener un impacto duradero y una transformación eficaz para la reducción del riesgo en el territorio, es indispensable incluir adecuadamente esta temática en los Planes de Desarrollo. Esto se ha logrado en el marco de este proyecto a través de una asistencia técnica directa desde su formulación.



Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

"Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Prácticas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano" COL/72959 PNUD-DGR

- Vincular GIR con ACC

En la región Caribe es fundamental fortalecer la vinculación entre la Gestión Integral del Riesgo y la adaptación al cambio climático. Esto se debe a la alta vulnerabilidad del territorio y a la necesidad de para fortalecer el entendimiento de los fenómenos, los conceptos y la relación entre los riesgos climáticos y su gestión.

6. Dificultades y retos

- La afectación sufrida en la zona de intervención del proyecto durante todo el 2011, en especial en la primera mitad del año, retrasó el inicio de algunas actividades. Esto se debe a que tanto el nivel nacional como territoriales, las instituciones estaban enfocadas en la atención humanitaria de los millones de afectados y no en desarrollar y fortalecer estrategias de prevención como está previsto en este proyecto.

De todos modos, esta eventualidad negativa se aprovechó para dar asistencia técnica en los territorios en estrategias de Recuperación Temprana, lo cual permitió a los departamentos más débiles institucionalmente, tener un mejor manejo de la emergencia y mayor acceso a los recursos de Colombia Humanitaria.

- Ha habido importantes cambios institucionales en los socios del proyecto: El principal socio, la UNGRD, pasó de ser una dirección del Ministerio de Interior a una Unidad que depende directamente de Presidencia. Además, también se dividió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible en dos ministerios que son Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Otra modificación, aunque solo de carácter temporal, fue un decreto que modificó y reestructuró las CARs.
- Las dificultades para encontrar los perfiles necesarios para conformar el equipo del proyecto, así como algunos retiros por fuerza mayor del personal del mismo, han afectado el desarrollo de las actividades provocando ligeros atrasos de ejecución.



Al servicio
de las personas
y las naciones

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

"Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas
Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona
Insular y Costera del Caribe Colombiano" COL/72959 PNUD-DGR

- Un aspecto que puede ser visto como una dificultad y a la vez una potencialidad, es el hecho de que el periodo de desarrollo del proyecto ha coincidido con los cambios de gobierno de las administraciones departamentales y municipales.

La parte negativa se centra en que se afecta la dinámica de trabajo iniciada, la toma de decisiones y se genera una pausa hasta que se definen los cambios de personal en la administración. El aspecto positivo se centra en la potencialidad de generar nuevas y mejores alianzas y sinergias con relación a las existentes y la inclusión de los temas de GIR y CC en los planes de desarrollo.

- La nueva ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, genera importantes cambios en la administración actual tanto a nivel nacional como territorial, y obliga al desarrollo de nuevos instrumentos y mayor articulación inter-institucional. Desde el proyecto se está apoyando el desarrollo de algunos instrumentos previstos en la nueva ley en el territorio, tales como la guía para la elaboración de los Planes Departamentales de Gestión de Riesgo, y el desarrollo de los mismos en los 8 departamentos de la región Caribe.
- El proyecto tiene 7 socios que hacen aportes en recurso financiero y personal. Los aportes en personal ascienden 713.193 EUR y por tanto representan un parte importante del presupuesto. Se han presentado algunas dificultades para el reporte oficial de esta contrapartida por parte de las entidades pero se están adelantando gestiones al más alto nivel para poder ajustar esta situación.





Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Caribe

“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR

7. Avances en las recomendaciones de la misión ROM

Durante el mes de octubre de 2011 se llevo a cabo una misión de monitoreo del proyecto por parte de la Unión Europea. Dicha misión tuvo por objeto monitorear el proyecto en temas como la relevancia y la calidad del diseño, la eficiencia en la implementación, la efectividad, el impacto y la sostenibilidad.

A continuación presentamos las acciones adelantadas frente a estas recomendaciones:

1. Referente a la actualización de la documentación del proyecto de acuerdo al contexto actual (actividades, cronogramas, etc.), se han realizado las actualizaciones de las actividades y cronogramas del proyecto, en el desarrollo de este informe se presentan las siguientes actividades ya ajustadas R1A5, R1A6, R1A7, R3A2.
2. De acuerdo al establecimiento de nuevos IOV del proyecto, se definieron unos nuevos indicadores para cada uno de los resultados y los mismos se presentan en el desarrollo de este informe.
3. Respecto a la temática de género, se ha desarrollado una estrategia integral para la incorporación adecuada en cada uno de los componentes del proyecto, así como una alianza con el programa regional del PNUD en Genero y gestión del riesgo; este tema fue desarrollado con más detalle en un aparte de este informe.
4. Frente al desarrollo de estrategias de financiamiento adicional, se están desarrollando acuerdos de costos compartidos con los entes territoriales para ampliar las actividades y la permanencia de los Coordinadores Locales. Ya se han materializado con Cordoba, La Guajira, Cartagena, está en proceso, Barranquilla, Valledupar, San Andres.

