

Diseño e Implementación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas en Colombia

Enero-Marzo 2012

Resultado 1. El SAMP es establecido y apoyado por un marco legal, institucional y operacional: Se realizó reunión con entidades socias del proyecto con el fin de revisar las propuestas reglamentarias para apoyar la consolidación del SAMP, y definición de plan de trabajo de trabajo conjunto con MADS y PNN. Se inició el análisis de vacíos de conservación para el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico - SIRAP Pacífico y se determinó plan de trabajo en el marco del primer Comité Técnico del SIRAP Pacífico. En el marco del producto 1.3 sobre nuevas AMP, se realizaron reuniones con actores claves en el proceso (Codechocó, MADS, PNN, CI y Marviva) para revisar criterios, antecedentes, contexto y determinar mecanismos de ejecución entre las entidades socias del proyecto. Con respecto al proceso de declaratoria del AMP en bahía Portete, se realizaron reuniones para actualizar información y revisar avances para el inicio del proceso de consulta previa para el área nacional con las autoridades Wayuu. Con Corpoguajira se ha retroalimentado el proceso mediante informes de definición y declaratoria de una AMP en bahía Honda y bahía Hondita, así como en la zona continental que rodea bahía Portete. Se cuenta con documento síntesis como insumo principal para la declaratoria de áreas marinas protegidas con presencia de bancos de corales de profundidad en el Caribe colombiano.

Resultado 2. El SAMP es apoyado por un sistema financiero sostenible: Se cuenta con capítulo de sostenibilidad financiera del SINAP incluyendo el tema de las AMP, a partir del diseño de instrumentos financieros de sostenibilidad y se realizó socialización de estos resultados con los actores estratégicos del tema. Se cuenta con la Revisión de metodología de deforestación evitada para aplicación en caso de estudio en DMI-Cispatá-La Balsa-Tinajones y sectores aledaños. Se realizó el análisis del decreto 1900 de 2006 (art. 43) para dar alcance a inversiones ambientales del 1% por intervenciones en cuencas marinas. Se realizó la propuesta metodológica para elaborar planes de negocios para las AMP. Como parte del fortalecimiento a las AMP, se está adelantando el proceso de adquisición y donación de una lancha que permitirá adelantar acciones de investigación, control y monitoreo en DMI Cispatá a cargo de la CVS.

Resultado 3. Capacidad e manejo institucional e individual para el SAMP mejorada: Se realizaron los talleres con Parques Nacionales Naturales y con Corporaciones para revisión conceptual del sistema de monitoreo del SAMP. Inició la planeación del V Curso de AMP (16 a 19 de mayo) en Santa Marta. Se definió plan de trabajo para el desarrollo de los nuevos módulos del SSD.

Resultado 4. Las comunidades colombianas e internacionales son conscientes del SAMP y lo apoyan: Se inició la evaluación de la actitud y comportamiento de los ciudadanos colombianos frente a las AMP, mediante el diseño de las encuestas estructuradas a ser aplicadas a una muestra de la población. Se estructuró y actualizó la página web.

Resultado 5. Manejo del proyecto: Con el Plan Operativo Anual aprobado, se da continuidad a las actividades 2011 e inicio a las actividades 2012 del proyecto y se establece plan trimestral. Desembolso de recursos recibido 20/01/12 para respectiva ejecución. Se realizó la selección del coordinador del Proyecto en propiedad quien actuará a partir del segundo trimestre.

Budgetary expenditures to date:	US \$ 30.067,13
Presupuesto año 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)	1,33% : USD\$ 30.067,13/USD \$2.261.634