



| | |
|-----------------------------|--|
| Title | Initiation Plan Template |
| Document Language | English (original), French - Spanish |
| Responsible Unit | Bureau for Development Policy/Capacity Development Group |
| Creator (individual) | Dien Le dien.le@undp.org - Patrick Gremillet patrick.gremillet@undp.org |
| Contributors | BDP/CDG, BOM/CBS, Management Practice Team |
| Subject (Taxonomy) | Programming for Results, Project Management |
| Date approved | January 2008 |
| Audience | All country offices. Primarily intended for staff involved in programming/project formulation. |
| Applicability | The purpose of the Initiation Plan is to articulate the activity results, schedule, budget, and management arrangements required to complete the <i>Initiating a Project</i> process. The Initiation Plan is only required when the <i>Initiating a Project</i> process requires financial resources, in order to approve and sign-off the plan and budget required to complete the process. |
| Replaces | Initiation Plan template in the UNDP User Guide. The purpose of this update is to simplify the previous template and clarify specific requirements related to monitoring, risks management and management arrangements. |
| Is part of | UNDP Programme & Operations Policies and Procedures - <u>Project Management section</u> |
| Conforms to | Harmonized programming procedures and ATLAS |
| Related documents | <u>Initiation Plan - Deliverable Description</u> UNDP Programme & Operations Policies and Procedures - <u>Defining a Project</u> |
| Document Location | Management Practice Document Repository - <u>Project Management - Defining - Deliverables</u> |

Please refer to the Deliverable Description mentioned above for guidance regarding the purpose and use of this template



Country: Colombia
Initiation Plan

Project Title: Formulación de ideas de proyecto para el desarrollo sostenible de Colombia

Expected CP Outcome(s): Instituciones públicas y organizaciones de la SC fortalecen su capacidad para la formulación y puesta en marcha de programas e iniciativas de gestión ambiental que garanticen la provisión y mantenimiento de bienes y servicios ambientales, con énfasis en los procesos de conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas estratégicos; provisión, uso racional y eficiente de energía y gestión integral del recurso agua

Initiation Plan Start Date: 15 de septiembre de 2010
Initiation Plan End Date: 31 de diciembre de 2010
Implementing Partner: N/A

Brief Description

Este plan de iniciación pretende apoyar la elaboración y concreción de tres ideas de proyecto en el ámbito de desarrollo sostenible conjuntamente con contrapartes clave nacionales y locales, gubernamentales y no gubernamentales : una en relación con el sector minero, otra con la degradación de los ecosistemas secos y otra con la adaptación al cambio climático. Ante el inicio del nuevo de gobierno, los compromisos adquiridos por el sector privados en torno al desarrollo de prácticas productivas sostenibles y la nueva fase de implementación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF 5), se hace necesario definir conjuntamente con las contrapartes nacionales, una serie de iniciativas o ideas de proyecto que esto nos permitirán abrir nuevos y consolidar espacios en donde el PNUD pueda posicionarse como una agencia líder en temas de desarrollo sostenible y una institución clave para de el apoyo a los diferentes sectores de la sociedad en el logro adecuado de diferentes metas que se han trazado para el país para este próximo cuatrienio; así como aprovechar mejor y más oportunamente las oportunidades de financiamiento internacionales y nacionales.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Programme Period: | 2010 |
| CPAP Programme Component: | Pobreza y Desarrollo Sostenible |
| Project ID | 00076188 |
| Atlas Award | 00060501 |
| PAC Meeting Date | 2/09/2010 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Total resources required | 25.000 |
| Total allocated resources: | 25.000 |
| • Regular (TRAC) | 20.000 |
| • Reditos | 5.000 |
| • Other: | |
| o Donor | _____ |
| o Government | _____ |
| Unfunded budget: | _____ |
| In-kind Contributions | _____ |

Agreed by UNDP:

04 OCT 2010

04 OCT 2010

I. OBJETIVO

Colombia cuenta con una dotación natural excepcional, de enorme riqueza y diversidad, cuyos recursos han sido utilizados a lo largo de su historia para generar crecimiento económico y bienestar social a través de varias estrategias de desarrollo, algunas de ellas sostenibles y otras no. Es bien sabido que este progreso económico y social ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de la acentuación de problemas como la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y del aire y el aumento de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático en los diferentes sectores de la sociedad y la economía.

Los anteriores son retos con los que, tanto el nuevo gobierno como toda la sociedad en general, se deberán enfrentar, más aun cuando parte de las estrategias de desarrollo para Colombia están enfocadas en procesos productivos como el minero, que han sido fuente de inmensas controversias.

Por lo tanto, ante el inicio del nuevo de gobierno, los compromisos adquiridos por el sector privados entorno al desarrollo de prácticas productivas sostenibles y la nueva fase de implementación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF 5), es estratégico apoyar decididamente la definición conjunta con actores nacionales y locales, de una serie de iniciativas que nos permitan abrir o consolidar espacios en donde el PNUD pueda posicionarse como una agencia líder de apoyo a los diferentes sectores de la sociedad en el logro adecuado de diferentes metas de desarrollo sostenible que se han trazado para el país para este próximo cuatrienio; así como aprovechar mejor y más oportunamente las oportunidades de financiamiento internacional y nacional. Este IP por lo tanto contempla el desarrollo de tres ideas de proyecto vinculadas con el mandato y las áreas temáticas del PNUD. En concreto, se han definido tres temas clave para el desarrollo sostenible del país:

- La generación de alternativas para la producción minera que disminuyan el impacto ambiental de ésta y permitan incluir consideraciones de protección de la biodiversidad. Este tema incluye la generación de un espacio de discusión pública que apoyará la definición de la acción del PNUD en este tema y apoyará la concertación con los actores clave implicados.
- La adaptación a los impactos del cambio climático en poblaciones vulnerables del Macizo Colombiano consolidando la Ruta de Transición para la adaptación formulada con comunidades indígenas y campesinas del Alto Cauca en el marco del Programa Conjunto de "Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el Macizo colombiano".
- La recuperación y protección de los relictos de bosques secos que se ubican en la región Caribe de Colombia.

II. RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el plan de iniciación se tendrá como resultado:

- Un seminario internacional de minería y medio ambiente, desarrollado entre el PNUD y otros socios nacionales interesados, el cual se convertirá en el punto de inicio de un proceso nacional que se espera se traduzca a futuro en una idea de proyecto sobre la incorporación de consideraciones de biodiversidad en los procesos productivos mineros.
- Un proyecto formulado para la segunda fase del Programa Conjunto de "Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el Macizo colombiano, que finaliza en marzo de 2011.
- Una idea de proyecto desarrollada y acordada con las principales contrapartes nacionales y formuladas en formato PIF para su presentación al GEF en materia de recuperación y protección de los ecosistemas asociados a los bosques secos.


III. ARREGLOS DE GESTIÓN

El proyecto es de implementación directa del PNUD (DIM). Para su puesta en marcha, se contratará a un grupo de consultores que acompañarán el proceso de consulta con los distintos actores tanto en el tema de minería de bajo impacto como en el de adaptación al cambio climático y de recuperación de bosques secos. Por este motivo, está previsto confirmar **tres equipos técnicos**, uno por cada tema; los cuales estarán liderados por los oficiales de programa del Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible y se reunirán mensualmente o según lo que se acuerde con el oficial. Cada uno de estos consultores tendrá a su cargo la entrega de diversos productos que servirán de insumo para el diseño de los dos proyectos: fase 2011-2014 del Programa Conjunto de adaptación al cambio climático en el Macizo colombiano, seminario internacional de minería y medio ambiente e idea de proyecto sobre ecosistemas asociados a los bosques secos. Estos productos serán detallados en los distintos términos de referencia aprobados para tal fin.

Finalmente, el proyecto será administrado por una **Junta** que estará conformada por la Directora del PNUD (que actúa como presidenta de la Junta y guía en cuanto a la factibilidad técnica del proyecto), el Coordinador del Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible y, al menos, dos representantes del comité de gestión del programa conjunto de cambio climático, un representante del Foro Nacional Ambiental (por la sociedad civil) y un representante del Instituto Alexander Von Humboldt, quienes garantizarán el cumplimiento de los beneficios del proyecto desde la perspectiva de los beneficiarios del mismo. La Junta del Proyecto se reunirá de manera trimestral.

Desde un punto de vista más amplio, el proyecto mantendrá establecerá diálogos con otras agencias del SNU con el fin de identificar y consolidar sinergias temáticas y territoriales.

Esta estructura se encuentra detallada en el diagrama que se presenta a continuación:



Variaciones Cambiarias

Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (US\$) a cada depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de revisión presupuestal.

Previsiones o variaciones cambiarias

Trimestralmente el PNUD, conjuntamente con la dirección del proyecto, realizarán un análisis de cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo.

Recurso Réditos

En este proyecto se incorporan recursos de réditos por valor de USD\$5.000 cuyo GMS es del 5%.

IV. SEGUIMIENTO

De acuerdo con lo establecido anteriormente, este plan de iniciación contará con diversas instancias de seguimiento y evaluación. En particular, la Junta del Proyecto realizará de manera trimestral un seguimiento en el que se analicen los avances de la iniciativa y se estudien a fondo las propuestas existentes para los nuevos proyectos. Al finalizar su ejecución, se producirá un **informe de avance** utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Con el fin de facilitar el monitoreo de este proyecto y asegurar su correcta implementación, se han identificado los siguientes riesgos y sus eventuales estrategias de mitigación:

Proyecto adaptación al cambio climático:

1. El país se encuentra en este momento en un período de alta polarización e incertidumbre en las relaciones con comunidades indígenas. Diseñar una estrategia concertada para el fortalecimiento de la adaptación al cambio climático entre comunidades e instituciones puede enfrentar dificultades de relacionamiento debido a presiones políticas y estratégicas más amplias de la agenda indígena frente al gobierno nacional. Representa un reto que puede ser subsanado con la presencia de Naciones Unidas como moderador de las discusiones y con la concertación acerca de temas técnicos que permitan avanzar en una agenda común.
 - a. Probabilidad: Media
 - b. Medidas: Establecer mecanismos de concertación participativos y claros con la mediación de Naciones Unidas y el apoyo del proceso ya en marcha en Macizo Colombiano

Proyecto minería y biodiversidad:

1. No alcanzar a desarrollar el evento en el tiempo indicado.
 - a. Probabilidad: Media
 - b. Medidas:
 - i. Elaborar un cronograma realista que nos permita tener claro los tiempos en los cuales se deben evaluar puntos críticos para saber si el seminario puede o no cumplirse en las fechas planeadas, de lo contrario tomar medidas correctivas rápidamente
 - ii. Tener los TdRs listos para contratación de secretaria técnica y apoyar de cerca de la persona seleccionada para que pueda avanzar rápidamente en los detalles del seminario.

2. Dada la sensibilidad del tema, podría pasar que por razones políticas PNUD decida no hacer el seminario.
 - a. Probabilidad: baja
 - b. Medidas:
 - i. El PNUD ya ha manifestado su compromiso e interés de trabajar en esto, tanto al interior del PNUD como hacia afuera, sin embargo es importante hacer periódicamente reuniones con el RR, Juan Mayr, Manuel Rodríguez y los socios de la ANDI y otras entidades para informar sobre los avances y discutir el desarrollo político del país sobre el tema.
3. No conseguir la financiación necesaria
 - a. Probabilidad: media
 - b. Medidas:
 - i. Ya el PNUD ha iniciado acercamientos con la cooperación holandesa y la ANDI quienes han manifestado su interés de unirse al seminario. Es por lo tanto importante hacerle seguimiento a esos acercamientos, con el apoyo de la RR.
 - ii. También se necesita avanzar rápidamente en la contratación de la secretaria técnica para poder definir cronogramas y contenidos en detalle, así como presupuestos, pues esos son argumentos importantes para negociar la cooperación que hace falta.

Proyecto ecosistemas secos:

1. Que el gobierno no quiera destinar recursos del GEF a esta idea o que decida no hacerlo con PNUD.
 - a. Probabilidad: Baja
 - b. Medidas:
 - i. Es necesario mantener reuniones periódicas con los técnicos del ministerios, sin embargo se debe mencionar que por iniciativa del Ministerio de Ambiente, hemos tenido dos reuniones en las que claramente han manifestado que los recursos que tiene Colombia para degradación de tierras los quieren destinar para un proyecto en este tema, y que están tratando de sacar otro tanto de lo que se tiene para biodiversidad. También han manifestado que este proyecto lo quieren hacer exclusivamente con PNUD y no con ninguna otra de las agencias.
 - ii. Dado que en estos días el ministerio debe definir a que temas le piensa asignar los recursos, será importante contactarnos con ellos para preguntar si la idea continua o no. En caso de que no sea financiable por el GEF se pueden buscar otras fuentes, pues este tema es una prioridad no solo nacional sino también nuestra.

V. PLAN ANUAL DE TRABAJO

Year: 2010

| EXPECTED OUTPUTS <i>And baseline, indicators including annual targets</i> | PLANNED ACTIVITIES <i>List activity results and associated actions</i> | TIMEFRAME | | | | RESPONSIBLE PARTY | Funding Source | PLANNED BUDGET | |
|---|---|-----------|----|----|----|-------------------|-----------------|--|---|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | Budget Description | Amount |
| Output 1 Un seminario internacional sobre minería y medio ambiente, desarrollado entre el PNUD y diferentes agentes de la sociedad colombiana con el fin de compartir visiones que será el punto de inicio para la intervención del PNUD sobre esta temática tan importante. | 1. Contratación de aspectos técnicos, logísticas y operativas para la realización de un seminario sobre Minería y Medio Ambiente | | | | x | PNUD (001981) | Trac (04000) | Talleres (75700) | Usd\$5.000 |
| Línea de base: 0 intervenciones del PNUD CO en relación con esta temática evento Indicadores: Número de entidades colombianas (pública, de la academia y de la sociedad civil) participantes en las discusiones Meta: Seminario internacional realizado incluyendo a MINU, 1 documento de análisis | 2. Elaboración de un documento con conclusiones y recomendaciones para la intervención del PNUD en el país en el tema de Minería y Medio Ambiente | | | | x | PNUD (001981) | Réditos (11888) | Consultores locales (71305) 75100 Gms 5% | Usd\$4.762 Usd\$238 TOTAL REDITOS USD 5.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | ACTIVITY1 Usd\$10.000 |

VI: CONTEXTO LEGAL

El presente documento y el CPAP firmado por el Gobierno y por el PNUD, el que se da por reproducido, constituyen -en su conjunto- un Documento del Proyecto como se lo denomina en el SBAA [o en cualquier otro acuerdo gubernamental pertinente] y todas las disposiciones del CPAP se aplican al mismo.

Este Documento (PRODOC) tiene como fundamento o soporte legal el Convenio o Acuerdo Básico de Cooperación celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD el 29 de mayo de 1974. Tal Convenio, como instrumento de derecho internacional público, es de obligatorio acatamiento para las partes suscriptoras. Por esta razón el PRODOC es el instrumento al que se hace referencia en el artículo I del mencionado Convenio de Cooperación.

Por consiguiente, el desarrollo o ejecución de las previsiones de este PRODOC quedan sometidos con exclusividad a las normas prescritas por el PNUD, vigentes o futuras, tanto en lo relacionado con el manejo de los recursos que se incorporen al Proyecto como en lo que tiene que ver con las actividades relativas a la selección de proveedores de bienes y servicios, de asesores y de consultores, para la obtención de los objetivos del Proyecto que ha inspirado la celebración del presente arreglo de cooperación. Desde luego y como consecuencia de lo anterior, la celebración de toda clase de contratos, órdenes de servicio, de trabajo, de compra y actos semejantes o conexos y complementarios por parte del PNUD en desarrollo del Documento de Proyecto, también se someterán a las disposiciones propias del PNUD.

Las partes son conscientes de que en virtud de lo previsto en la Convención sobre la materia, aprobada por la Ley 62 de 1973, el PNUD goza de privilegios e inmunidades cuyo ejercicio y cuya vigencia en nada se alteran o modifican por la suscripción de este PRODOC.

Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas con la firma del Representante residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a estas revisiones:

- Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos.
- Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados o a aumentos de los gastos debido a la inflación, y
- Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se reescale la entrega de los insumos acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo debido a la inflación, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo en materia de gastos.

Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos o en las actividades propuestas en el documento de proyecto se podrán hacer revisiones sustantivas, las cuales debe firmar tanto el PNUD y el organismo ejecutor.



Annual Work Plan

Colombia - Bogota

Award Id: 00060501

Report Date: 9/20/2010

Award Title: Formulación de propuestas de desarrollo sostenible

Year: 2010

| Project ID | Expected Outputs | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | Amount US\$ |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------|------------------|
| | | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | |
| 00076188 | Formulación de propuestas de d | 1.SEMINARIO MINERIA Y M | | | UNDP | 11888 | COL | 71300 Local Consultants | 4,762.00 |
| | | | | | UNDP | 11888 | COL | 75100 Facilities & Administration | 238.00 |
| | | | | | UNDP | 04000 | UNDP | 75700 Training, Workshops and Confer | 5,000.00 |
| | | 2.DCTO CAMBIO CLIMATIC | | | UNDP | 04000 | UNDP | 71300 Local Consultants | 9,000.00 |
| | | 3.DCTO PROT ECOSISTEN | | | UNDP | 04000 | UNDP | 75700 Training, Workshops and Confer | 1,000.00 |
| | | | | | UNDP | 04000 | UNDP | 71300 Local Consultants | 5,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 25,000.00 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 25,000.00 |

LISTA DE CHEQUEO PARA FIRMA DE PRODOCS /REVISIONES

PROGRAMA

DATOS GENERALES

FECHA

17-Sep-2010

NUMERO DEL AWARD :00060501

NUMERO DEL PROYECTO :00076188

NOMBRE DEL PROYECTO: Formulación de ideas de proyecto para el desarrollo sostenible de Colombia

REVISIÓN ANTERIOR:

REVISIÓN ACTUAL: INICIAL

A

PRODOC NUEVO: SI

FECHA PREPAC NA

FECHA PAC

01-09-2010

FIRMAS

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| ANALISTA | <u>Jimena Puyana</u> | <u>[Firma]</u> | <u>17.9-10</u> |
| FINANZAS | <u>Oscar Ovare</u> | <u>[Firma]</u> | <u>17 septio</u> |
| ADQUISICIONES (solo si el proyecto tiene un componente alto de adquisiciones) | <u>Fernando Adams</u> | <u>[Firma]</u> | <u>20 Sep/10</u> |
| PLANEACION ESTRATEGICA | <u>[Firma]</u> | <u>DANIELA VONBAS</u> | <u>04 09/10</u> |

OBSERVACIONES:

ENVIO A LA SEDE :

(solo si se trata de nuevo PRODOC o Rev. Sustantiva)



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PAC

Fecha de la Reunión: 1 de septiembre de 2010

Proyecto No. : 76188

Título: Formulación de ideas de proyecto para el desarrollo sostenible de Colombia

Nombre de la Agencia de Ejecución: PNUD

Duración del Proyecto: septiembre – diciembre de 2010

Modalidad de Ejecución: DIM

CPD: Instituciones públicas y organizaciones de la SC fortalecen su capacidad para la formulación y puesta en marcha de programas e iniciativas de gestión ambiental que garanticen la provisión y mantenimiento de bienes y servicios ambientales, con énfasis en los procesos de conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas estratégicos; provisión, uso racional y eficiente de energía y gestión integral del recurso agua

CPAP: Desarrollo Sostenible y gestión del riesgo

UNDAF: Capacidad nacional y regional consolidada para conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y preservación, manejo y restauración de ecosistemas para garantizar el mantenimiento de bienes y servicios ambientales.

Presupuesto del Proyecto: 25.000 USD (20000 de track y 5000 de réditos)

Presupuesto a adicionar: (Si aplica) N/A

Funcionario que solicita el análisis del PAC: Piedad Martín

Antecedentes:

Colombia cuenta con una dotación natural excepcional, de enorme riqueza y diversidad, cuyos recursos han sido utilizados a lo largo de su historia para generar crecimiento económico y bienestar social a través de varias estrategias de desarrollo, algunas de ellas sostenibles y otras no. Es bien sabido que este progreso económico y social ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de la acentuación de problemas como la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y del aire y el aumento de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático en los diferentes sectores de la sociedad y la economía.

Los anteriores son retos con los que, tanto el nuevo gobierno como toda la sociedad en general, se deberán enfrentar, más aun cuando parte de las estrategias de desarrollo para Colombia están enfocadas en procesos productivos como el minero, que han sido fuente de inmensas controversias.

Adicionalmente, el PNUD está posicionado a nivel nacional como un aliado clave en materia de desarrollo sostenible y cambio climático habiendo desarrollado una estrategia de movilización de recursos de la fase 4 del GEF muy exitosa. Ante el inicio del nuevo gobierno, y la nueva fase de implementación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF 5), es estratégico apoyar decididamente la definición conjunta con actores nacionales y locales, de una serie de iniciativas que nos permitan abrir o consolidar espacios en donde el PNUD pueda posicionarse como una agencia líder de apoyo a los diferentes sectores de la sociedad en el logro adecuado de diferentes metas de desarrollo sostenible que se han trazado para el país para este próximo cuatrienio; así como aprovechar mejor y más oportunamente las oportunidades de financiamiento internacional y nacional.

Objetivo de la Presentación:

Aprobar el uso de 25.000 USD para el desarrollo de tres ideas de proyecto vinculadas con el mandato y las áreas temáticas del PNUD. En concreto, se han definido tres temas clave para el desarrollo sostenible del país:

- La generación de alternativas para la producción minera que disminuyan el impacto ambiental de ésta y permitan incluir consideraciones de protección de la biodiversidad. Este tema incluye la generación de un espacio de discusión pública que apoyará la definición de la acción del PNUD en este tema y apoyará la concertación con los actores clave implicados.
- La adaptación a los impactos del cambio climático en poblaciones vulnerables del Macizo Colombiano consolidando la Ruta de Transición para la adaptación formulada con comunidades indígenas y campesinas del Alto Cauca en el marco del Programa Conjunto de "Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el Macizo colombiano".
- La recuperación y protección de los relictos de bosques secos que se ubican en la región caribe de Colombia.

Comentarios y Recomendaciones: (Este espacio debe diligenciarse posterior a la realización del Comité)

- Tener en cuenta el trabajo interareas en el tema de minería, debido al impacto que tiene en conflicto y medio ambiente. En expopaz estarán trabajando con personas involucradas.
- Para el taller de Minería, tener en cuenta la incidencia política del mismo, en especial con los Canadienses y su trabajo actual.
- Por el tiempo de ejecución de 4 meses, es necesario una coordinación con el área de adquisiciones para asegurar las contrataciones a tiempo.
- Incluir Contexto Legal
- Incluir Variaciones cambiarias
- Incluir GMS del 5% para recursos réditos

El PAC recomienda una vez se tengan en cuenta estas observaciones se firme el Documento de Proyecto por quien corresponda.

Miembros del PAC:

Daniel Vargas, Fernando Herrera, Carolina Naranjo, Marco Stella, Piedad Martin, Juliana Zuluaga, David Quijano



Daniel Vargas
Presidente del CAP

Fecha: 1 septiembre 2010