

**ÁREA DE POBREZA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE**

Proyecto COL/78455

**“Preparation of Colombia’s Climate
Change Capacity Building Project
proposal - Low Carbon Development”**

INFORME TECNICO Y FINANCIERO

Bogotá, 08 de Noviembre de 2011

INFORME TECNICO Y FINANCIERO

Proyecto COL78455 “Preparation of Colombia’s Climate Change Capacity Building Project proposal - Low Carbon Development”

UNDAF Outcome(s): *Capacidades nacionales, regionales y locales fortalecida para la gestión integral del territorio que garantice el desarrollo sostenible*

Expected CP Outcome *Se consolidan las capacidades nacionales para promover la sostenibilidad ambiental, la gestión integral de riesgos de desastres y la planificación territorial sostenible*

Expected CP Output: *Instituciones públicas y de la sociedad civil consolidan capacidades para enfrentar y reducir el impacto negativo del cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el manejo de los residuos sólidos, el manejo integral del recurso agua, y de los contaminantes orgánicos persistentes, en concordancia con los acuerdos internacionales*

Antecedentes : *Colombia es signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto de esta Convención. Por los compromisos adquiridos en estas ha publicado dos Comunicaciones Nacionales que incluyen Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para cuatro años (1990, 1994, 2000 y 2004). El país también ha participado activamente en los mercados de carbono con un portafolio de 152 proyectos MDL, 24 de los cuales están registrados ante Naciones Unidas. La nación quiere contribuir al esfuerzo mundial de mitigación, desviándose de su trayectoria de emisiones Business as Usual (BAU), sin embargo no existe en el país un estudio que estime la línea base y proponga alternativas de reducción de emisiones. Por lo tanto, para encaminar al país en una senda de bajas emisiones, es necesario el desarrollo de un proyecto que contribuya a generar una ruta de crecimiento baja en emisiones de carbono. El PNUD y la UE han hecho una alianza global que beneficiara aproximadamente a 10 países, uno de éstos Colombia, con el fin de desarrollar esas rutas de crecimiento bajo en carbono. Parte de esa alianza, consiste en una fase preparatoria o un plan de iniciación, que identifique los puntos de entrada de la intervención del PNUD en donde haya un verdadero valor agregado. El*

objetivo de esta fase preparatoria es diseñar un documento de proyecto que trace la mejor intervención en el tema en Colombia con los recursos de la UE y el PNUD.

Fecha de Inicio 26 de mayo de 2011

Fecha de Terminación 26 de noviembre de 2011

INFORMACION TECNICA

En el año 2011, la actividad más relevante realizadas en el marco de este proyecto fue la construcción y difusión del Proyecto de estrategia Baja en carbono, cuya iniciativa a despertado interés a nivel Nacional dada la Cooperación recibida por la Comisión Europea, y por que la estrategia planea servir de base para el monitoreo de diferentes fuentes de cooperación que van a llegar al país en el marco de este tema y que se piensan poner seguir por medio de este proyecto.

El proyecto actualmente cuenta con un consultor especializado, Javier Blanco y el Coordinador del Proyecto Oscar Beltrán, quien es el puente entre el PNUD y el Ministerio. La labor de estos consultores a logrado coordinar las diferentes fuentes de cooperación para evitar traslapes en las actividades que se financian por medio de las diferentes fuentes y proponer un marco conceptual para toda la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono.

INFORMACION FINANCIERA

Este Proyecto en el año 2011 la comisión Europea asigno usd\$30.000 tal como se observa en el siguiente cuadro:

Detalle	Budget usd
EUROPEAN COMMISSION	30.000,00
GMS 7%	1.962,62
Disponible	28.037,38

Durante el año 2011, el porcentaje de ejecución basado en gasto real es del 17% , pero debemos tener en cuenta que para este año existen dos compromisos por usd\$12.430,67 correspondientes al Service contract a nombre de Oscar Beltran, Coordinador del Proyecto y el Individual contractor a nombre de de Javier Blanco; esto nos permite señalar que el valor de Ejecución estimado para el 2011 es del 58%, tal como se observa en al siguiente tabla

Budget	Ejecución	Saldo	% de ejecución
30.000,00	5.027,38	24.972,62	17%
Budget	Total Compromisos + Ejecución	Saldo	% de ejecución estimado 2011

30.000,00	17.458,05	12.541,95	58%
-----------	-----------	-----------	-----

Nota: Valores incluyen gms

Para el año 2011-2012, los compromisos suman un total de usd16.234,90, distribuidos así:

Descripción de Compromisos	2011	2012	Total
SC -Oscar Beltrán	4.940,67	4.940,67	9.881,34
IC -Javier Blanco	7.490,00	-	7.490,00
Compromisos	12.430,67	4.940,67	17.371,34

Nota: Valores incluyen gms

Por esta razón y teniendo en cuenta lo señalado en el informe técnico, es necesario ajustar el plan de trabajo 2011-2012 así

Año	Budget	Ejecución	Compromisos	Total Compromisos + Ejecución	saldo disponible incluyendo GMS
2011	20.330,00	5.027,38	12.430,67	17.458,05	2.871,95
2012	9.670,00	0,00	4.940,67	4.940,67	4.729,33
Totales	30.000,00	5.027,38	17.371,34	22.398,72	7.601,28

Nota: Valores incluyen gms

JUSTIFICACION DE EXTENSION E INCORPORACION DE RECURSOS

Es necesario ampliar la vigencia del proyecto hasta el 30 de junio de 2012 para ajustar el valor de los compromisos y el saldo del proyecto, los cuales deben ser incorporados al mismo lo más pronto posible y serán destinados a la continuidad de la formulación del documento de proyecto cuya primera propuesta ya ha sido formulada y socializada tanto con la oficina de país como con la Sede. Sin embargo aun es necesario hacer consultas y talleres con diferentes actores e instituciones involucrados.

AWP 2012	
Detalle	Usd
Consultores	5.000,00
Talleres	4.670,00
Total	9.670,00

- Periodo que cubre este informe : Mayo 2011-Noviembre 2011

Cordialmente,

Jimena Puyana
Oficial del Área de Pobreza y Desarrollo sostenible
PNUD

Proyecto COL78455 - CUADRO DE CONTRATACIONES 2011

Contrato No.	Objeto	Moneda	Consultor		Valor Contrato	Pagos Realizado	Saldo por Pagar
PO 9396 IC	Coordinar la elaboración de un documento de proyecto, que complemente la actual ECDBC, y que defina los puntos que deben ser apoyados por medio de la iniciativa PNUD – UE, en el Marco del Proyecto DEX COL/78455 “Low Carbon Develp”	USD	Javier Blanco	07/09/2011	7.000,00	0,00	7.000,00
Service Contract	Apoyar al MAVDT y al PNUD en la coordinación de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, de forma tal que se articulen las diferentes iniciativas e instituciones que actualmente aportan a dicha estrategia y apoyar la definición de la intervención que, en dicha estrategia, deberá ser promovida por la iniciativa del PNUD - UE.	COP	Oscar Beltrán	01/09/2011	26.673.199,68	8.308.547,00	18.364.652,68