

# LISTA DE CHEQUEO PARA FIRMA DE PRODROCS /REVISIONES

PROGRAMA

## DATOS GENERALES

FECHA 05/01/2015  
NUMERO DEL AWARD :00084851  
NUMERO DEL PROYECTO :00092673 - 00092674 - 00092676 - 00092677

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio de Innovación social

REVISIÓN ANTERIOR:  REVISIÓN ACTUAL: INICIAL  A

PRODOC NUEVO: SI FECHA PREPAC NA FECHA PAC 18/11/2014

## FIRMAS

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
ANALISTA	Xavier Hernandez		5/01/2015
FINANZAS	Oscar Ovalle		06/01/15
ADQUISICIONES	F. Adames		14/01/15
PLANEACION ESTRATEGICA	Daniel Vargas		19.01/15

## OBSERVACIONES:

ENVIO A LA SEDE :

(solo si se trata de nuevo PRODOC o Rev. Sustantiva)





COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
PAC

**Fecha de la Reunión: 18 de noviembre de 2014**

**Proyecto No.:**

**Output:**

**Título: "Laboratorio de Innovación Social"**

**Nombre de la Agencia de Ejecución: PNUD**

**Duración del Proyecto: 1 Diciembre 2014 - 31 diciembre 2015**

**Modalidad de Ejecución: DIM**

**UNDAF Outcome(s):** Fortalecidas las capacidades nacionales y territoriales para una gestión integral del desarrollo económico y social.

**Expected CPD Outcome:** Metodologías y recomendaciones de política a nivel nacional y local aplicadas para la promoción, implementación y seguimiento de los ODM y la erradicación de pobreza extrema.

**Presupuesto del proyecto:** 375.532,95 USD

- Income generated from projects 375.532,95 USD

**Funcionario que solicita el análisis del PAC: FERNANDO HERRERA**

**Antecedentes:**

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Colombia – PNUD, el Área de Superación de la Pobreza y Desarrollo Sostenible ha buscado impulsar la gestión del conocimiento como herramienta clave para ejecutar proyectos y programas para la reducción de la pobreza en Colombia. De esta forma la captura y generación de información relevante sobre los temas de pobreza y desarrollo sostenible se ha convertido en un insumo esencial para llevar a cabo proyectos que promuevan la inclusión económica y apoyo en provisión de bienes y servicios públicos que beneficien a los grupos más vulnerables. Igualmente el Área ha implementado herramientas e instrumentos que pueden ser replicados basándose en acciones exitosas y la enseñanza de lecciones aprendidas. Así, a través de estrategias de investigación y divulgación se ha proveído información confiable, oportuna y pertinente respecto a las temáticas relacionadas con la pobreza en Colombia, siendo prioritario el análisis orientado a la toma de decisiones entre los gobiernos locales, sector privado, academia, sindicatos y sociedad en general.

La herramienta de gestión del conocimiento da cuenta de la experiencia del Área de Pobreza en temas de investigación y producción de conocimiento relacionado con la pobreza en Colombia, sin embargo, queriendo profundizar aún más esta experiencia y ampliar el rango de estudio, se crea un Laboratorio de Investigación Socioeconómica, con el objetivo de reducir la pobreza por medio de propuestas y soluciones que surjan a partir del análisis y lecciones aprendidas en procesos socioeconómicos. Para ello se necesita de la conformación de un equipo multidisciplinarios (politólogos, sociólogos, psicólogos, economista y estadísticos) en trabajo conjunto con un grupo de investigadores asociados que permitan la generación y consolidación de información, datos, investigaciones y gestión del conocimiento en pro de la reducción de la pobreza en Colombia.

En las últimas décadas la investigación a través de experimentos aleatorios ha adquirido relevancia, puesto que permite implementar la misma metodología utilizada en pruebas científicas, pero con el objetivo de evaluar estrategias que promuevan el desarrollo socioeconómico y así poder identificar estrategias realmente exitosas para abordar la pobreza. A pesar de que los experimentos sociales para luchar contra la pobreza toman tiempo, el proceso de descubrimiento se debe efectuar, porque brindan herramientas



informadas y probadas a los creadores de políticas públicas, permitiéndoles tener un rango amplio de opciones y así poder decidir la manera más adecuada en la que deberían abordarse los problemas sociales.

**Resultados esperados:**

**RESULTADO 1:** Elaboradas evaluaciones internas de los proyectos o programas del Área de Pobreza.

**RESULTADO 2:** Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas para abordar el problema de la pobreza.

**RESULTADO 3:** Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS.

**RESULTADO 4:** Implementados experimentos aleatorios que permitan la evaluación de programas y estrategias que promueven el desarrollo socioeconómico

**Análisis de Riesgos:**

1. Dificultades en la consecución de recursos para la sostenibilidad del proyecto.
2. Por ser un proyecto innovador no se conoce el margen de éxito o fracaso que este podrá tener.

**La mitigación de los riesgos se prevé de la siguiente manera:**

1. Convertir al Laboratorio de Investigación Socioeconómica en un instrumento para mejorar la gestión del conocimiento de distintos proyectos del Área de Pobreza, del PNUD Colombia e incluso de otras agencias del SNU.
2. Asesoramiento continuo por parte de expertos en evaluación, sistematización, investigación y experimentación que ayuden a la consolidación del Laboratorio.

**Comentarios y Recomendaciones del PAC:**

- Favor completar la información en ATLAS.
  - *Completada*
- Se recomienda ajustar el presupuesto del proyecto a los valores ciertos de los ingresos de proyectos.
  - *Ajustado*
- Buscar articular con las demás áreas de la oficina para revisar/fortalecer los temas propuestos.
  - *Una vez iniciado el proyecto se tendrá en cuenta*
- Tener en cuenta la experiencia de la escuela/plataforma virtual con los avances que tienen las demás áreas.
  - *Una vez iniciado el proyecto se tendrá en cuenta*
- Revisar el tema territorial para resaltar productos desde estos mismos y no desde lo nacional.
  - *Una vez iniciado el proyecto se tendrá en cuenta*
- Buscar mecanismos para aprovechar la producción de conocimiento desde las áreas. (One pager?)
  - *Una vez iniciado el proyecto se tendrá en cuenta*
- Enfocar mensajes en territorios teniendo en cuenta el proceso electoral de 2015.
  - *Una vez iniciado el proyecto se tendrá en cuenta*
- Explicar la relación del proyecto junto con la definición del próximo INDH.
  - *Una vez iniciado el proyecto se tendrá en cuenta*
- Profundizar el análisis de género dentro del proyecto.
  - *Una vez iniciado el proyecto se tendrá en cuenta*



**Miembros del PAC:**

Daniel Vargas, Fernando Herrera, Carolina Naranjo, Blanca Cardona, Amalia Alarcón, David Quijano.

Invitados: Sofía Paredes, Johanna Zilliacus.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Vargas', is written over a horizontal line.

Daniel Vargas  
Presidente del PAC

Fecha: <sup>27.</sup>~~18~~ de noviembre de 2014

DP



Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
País: Colombia  
Documento de Proyecto

Título del Proyecto: Laboratorio de Innovación Social

Efecto (s) del MANUD / Indicador (es): Fortalecidas las capacidades nacionales y territoriales para una gestión integral del desarrollo económico y social.

Efecto (s) Esperado (s) CP / Indicador (es): Metodologías y recomendaciones de política a nivel nacional y local aplicadas para la promoción, implementación y seguimiento de los ODM y la erradicación de pobreza extrema.

Producto (s) Esperado (s) / Objetivos Anuales:

- Elaboradas evaluaciones internas de los proyectos o programas del Área de Pobreza
- Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas para abordar el problema de la pobreza
- Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS
- Implementados experimentos aleatorios que permitan la evaluación de programas y estrategias que promueven el desarrollo socioeconómico

Asociado en la Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Por medio de evaluaciones, sistematizaciones, investigaciones y experimentos de procesos socioeconómicos a nivel local y nacional, se buscará generar estrategias, programas o políticas que aporten en la reducción de la pobreza de Colombia.

Período del Programa: 2014-2017  
Área de Resultado Estratégico (Plan Estratégico)

- Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded

No. Del Proyecto (Award ID): 84851  
No. Del Output (Project ID): Output 1 – 92673; Output 2- 92674; Output 3 – 92676; Output 4 - 92677

Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2014  
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2015

Fecha del PAC: 18 de noviembre de 2014  
Modalidad de Gestión: DIM

Año Presupuesto AWP: 2015  
Total Recursos requeridos 376.532,95 USD  
Total Recursos asignados:

- Gobierno \_\_\_\_\_
- Ordinarios \_\_\_\_\_
- Otros:
  - Income projects 376.532,95 USD

Presupuesto sin respaldo: USD\$ \_\_\_\_\_  
Contribuciones en especie \_\_\_\_\_

Aceptado por PNUD \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

## I. ANTECEDENTES

El mundo atraviesa una transición sin precedentes. El mecanismo mundial de poder se está alterando, la extrema pobreza se ha reducido a cifras históricamente bajas, hay más habitantes que nunca antes en las ciudades, y las nuevas tecnologías están revolucionando el comportamiento social e industrias completas. Aumentan asimismo los riesgos. Se amplían las desigualdades dentro de los países, tensiones violentas hacen que algunas sociedades resulten vulnerables a la crisis e incluso que corran el riesgo de colapsar, y se intensifica la competencia respecto de recursos naturales escasos. Muchas sociedades luchan además por incorporar a la mujer y la juventud al círculo de la prosperidad. Las diferencias son notorias a pesar de los progresos hechos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las mujeres y las niñas siguen constituyendo una proporción elevada de las personas que viven en la pobreza de ingreso y privadas de educación, salud, participación y otras dimensiones del bienestar distintas del ingreso. El progreso logrado en estrechar la diferencia de género en cuanto a la educación no ha hecho que se eliminen las desigualdades en los mercados laborales, las normas que excluyen a las mujeres de la esfera pública siguen siendo fuertes en muchos lugares y la violencia de género constituye un problema importante. Dentro de este panorama general, el cambio climático puede tener consecuencias catastróficas, y la mayoría de ellas afectarán a los pobres<sup>1</sup>.

Colombia, a pesar de los impactos devastadores que ha sufrido durante más de cinco décadas a causa del conflicto armado, es un país de ingreso medio alto y presenta un índice de desarrollo humano alto, alcanzando un IDH de 0.711, puesto 98 entre 187 países (Informe de Desarrollo Humano, PNUD, 2014). Tiene una sociedad civil organizada y activa, y un crecimiento económico sostenido de 4.2% en la última década, convirtiéndola en una de las economías más estables de la región. Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Colombia presenta un balance alentador y alcanzará en 2015 una gran parte de las metas establecidas, no obstante, se deben redoblar esfuerzos para avanzar con mayor rapidez en el cumplimiento de las metas y en la reducción de las desigualdades territoriales y poblacionales que el país tiene.

Pese al crecimiento económico que ha experimentado el país en la última década, una porción significativa de la población colombiana continúa viviendo bajo situación de pobreza. Según datos del DANE a junio del 2014 el 29,3% de la población nacional se encontraba en situación de pobreza, lo cual representó una disminución de la pobreza en 2,9% con respecto Julio 2012-Junio 2013. Para el mismo periodo, 8,4% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema, esto quiere decir que tomando como variable el ingreso monetario, el país cuenta con aproximadamente 13,7 millones de personas en pobreza monetaria y 3,9 millones en pobreza extrema.

Asimismo, si bien los niveles de desigualdad han venido disminuyendo en el país, las brechas entre sectores de la población son evidentes. Mientras las cabeceras urbanas presentan un porcentaje de pobreza del 25,6% y de pobreza extrema de 5.4%, el resto del país presenta niveles del 41,6% de pobreza y 18,2% de pobreza extrema. Es decir, hay significativamente mayor porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema en zonas rurales, como lo hay entre diferentes regiones del país; mientras en Bogotá D.C., la pobreza se ubicó en 10.2% y la esperanza de vida al nacer en 78 años, los mismos indicadores para el Chocó fueron de 63.1% y 69 años respectivamente.

En cuanto a la distribución del ingreso, Colombia aún tiene grandes retos. De acuerdo con el DANE el Coeficiente de Gini para Colombia en el 2012 fue de 0.539, lo cual representó una disminución del 1.66% frente al 2011. Así, Colombia ocupó el sexto puesto de países latinoamericanos con mayor inequidad en términos de ingreso, después de Guatemala, Honduras, Brasil, República Dominicana y Paraguay (Panorama Social, CEPAL, 2012).

---

<sup>1</sup> UNDP Strategic Plan: 2014 – 2017



Adicionalmente, ciertos grupos poblacionales son los que se han visto más afectados por la pobreza y los que tienen menores avances en los indicadores de desarrollo socioeconómico, entre ellos: mujeres, indígenas, afrocolombianos, población en situación de desplazamiento forzado y víctimas del conflicto armado. Si bien la tasa de desempleo nacional estaba en 2013 en 9,6%, la misma tasa para mujeres fue del 12,5% y del 35,5% para desplazados. Hechos como estos, a los que se enfrentan estos grupos poblacionales, crean trampas de pobreza.

Sobre el conflicto armado, éste ha dejado víctimas en diferentes territorios del país. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno Nacional, se registran en su sistema al 2014 cerca de 6,8 millones de víctimas. Entre ellas, víctimas por el desplazamiento, amenazas, actos de violencia, minas antipersonales, pérdida de bienes, entre otros. Asimismo, el conflicto armado es una de las causas que afecta la infraestructura y provisión de bienes y servicios públicos, retrasando el logro de los ODM.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Colombia – PNUD, el Área de Superación de la Pobreza y Desarrollo Sostenible ha buscado impulsar la gestión del conocimiento como herramienta clave para ejecutar proyectos y programas para la reducción de la pobreza en Colombia. De esta forma la captura y generación de información relevante sobre los temas de pobreza y desarrollo sostenible se ha convertido en un insumo esencial para llevar a cabo proyectos que promuevan la inclusión económica y apoyo en provisión de bienes y servicios públicos que beneficien a los grupos más vulnerables. Igualmente el Área ha implementado herramientas e instrumentos que pueden ser replicados basándose en acciones exitosas y la enseñanza de lecciones aprendidas. Así, a través de estrategias de investigación y divulgación se ha proveído información confiable, oportuna y pertinente respecto a las temáticas relacionadas con la pobreza en Colombia, siendo prioritario el análisis orientado a la toma de decisiones entre los gobiernos locales, sector privado, academia, sindicatos y sociedad en general.

La herramienta de gestión del conocimiento da cuenta de la experiencia del Área de Pobreza en temas de investigación y producción de conocimiento relacionado con la pobreza en Colombia, sin embargo, queriendo profundizar aún más esta experiencia y ampliar el rango de estudio, se crea un Laboratorio de Innovación Social, con el objetivo de reducir la pobreza por medio de propuestas y soluciones que surjan a partir del análisis y lecciones aprendidas en procesos socioeconómicos. Para ello se necesita de la conformación de un equipo multidisciplinario (políticos, sociólogos, psicólogos, economista y estadísticos) en trabajo conjunto con un grupo de investigadores asociados que permitan la generación y consolidación de información, datos, investigaciones y gestión del conocimiento en pro de la reducción de la pobreza en Colombia.

En las últimas décadas la investigación a través de experimentos aleatorios<sup>2</sup> ha adquirido relevancia, puesto que permite implementar la misma metodología utilizada en pruebas científicas, pero con el objetivo de evaluar estrategias que promuevan el desarrollo socioeconómico y así poder identificar estrategias realmente exitosas para abordar la pobreza. A pesar de que los experimentos sociales para luchar contra la pobreza toman tiempo, el proceso de descubrimiento se debe efectuar, porque brindan herramientas informadas y probadas a los creadores de políticas públicas, permitiéndoles tener un rango amplio de opciones y así poder decidir la manera más adecuada en la que deberían abordarse los problemas sociales.

---

<sup>2</sup> Esther Duflo, "Experimentos sociales para luchar contra la pobreza". Disponible en: [http://www.ted.com/talks/esther\\_duflo\\_social\\_experiments\\_to\\_fight\\_poverty?language=es#t-4139](http://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty?language=es#t-4139)

Con base a lo anterior, el diseño del Laboratorio de Innovación Social es la respuesta a la mencionada solicitud y tiene cuatro resultados esenciales: 1) Elaboradas evaluaciones internas de los proyectos o programas del Área de Pobreza 2) Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas para abordar el problema de la pobreza 3) Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS 4) Implementados experimentos aleatorios que permitan la evaluación de programas y estrategias que promueven el desarrollo socioeconómico.

En primer lugar, las evaluaciones internas resultan pertinentes para valorar si las estrategias que están siendo implementadas por el Área de Pobreza están funcionando o no, puesto que con las evaluaciones se conocerán a profundidad los resultados de las actividades realizadas por los proyectos y programas a lo largo de sus implementaciones, con el objetivo de poder institucionalizar y replicar acciones exitosas y a la vez aprender de los errores para mejorar las estrategias con las que se está abordando el problema social de la pobreza.

En segundo lugar, las sistematizaciones compilan lecciones aprendidas y buenas prácticas de estrategias o proyectos que abordan problemas cotidianos que afectan a las personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. La sistematización es el proceso por medio del cual se identifican, capturan y documentan aprendizajes y experiencias con el propósito de intercambiar, transferir y adaptar el conocimiento. Sus productos pueden servir para fortalecer capacidades, mejorar la eficacia de una práctica y/o promover acciones innovadoras. También puede alimentar material comunicacional y servir como instrumento de incidencia en la agenda pública

En tercer lugar, las investigaciones y estudios son necesarios porque permiten abrir espacios de análisis y discusión, y un posible intercambio de experiencias, conocimientos y aprendizajes entre diferentes actores que contribuyen al desarrollo humano del país, al generar información comprobable y cuantificable. Asimismo, los estudios se convierten en fuente de información para tomadores de decisiones de entidades estatales, de organismos no gubernamentales y de actores que tengan incidencia en las políticas públicas, entre otros.

En cuarto y último lugar, la experimentación y las evaluaciones de impacto son realizadas mediante la implementación de la metodología de las pruebas aleatorias que consisten en generar pruebas a grupos de tratamiento y compararlos con grupos no intervenidos o de control con el objetivo de comprobar resultados exitosos o fracasos de programas o políticas públicas. Las evaluaciones rigurosas permiten mejorar los resultados e impactos de proyectos, pero a su vez dan solides a sus conclusiones y recomendaciones. Las evaluaciones de impactos (más allá de las de resultados) son un insumo fundamental para proyectos o estrategias que pretenden hacer "scaling-up" y transferir su metodología para que se convierta en política pública.

## II. PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)

Año: 2015

Productos Esperados (outputs)	Actividades Planeadas <i>Lista de actividades de resultados y acciones asociadas.</i>	PLAZO				Parte Responsable	PRESUPUESTO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente Recursos	Descripción Presupuesto	Valor
<p><b>Línea de base, indicadores y metas anuales</b></p> <p><b>Output 1:</b> Realizadas evaluaciones internas de los proyectos o programas del Área de Pobreza.</p> <p><b>Línea Base:</b> Dos proyectos del Área no cuentan con evaluaciones internas que resultan pertinentes para valorar si las estrategias que están siendo implementadas por el Área están funcionando o no.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluaciones de metodologías de proyectos o productos.</li> <li>• Infografías de resultados de proyectos o políticas.</li> </ul> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una (1) evaluación de metodologías de proyectos o productos.</li> <li>• Dos (2) infografías de resultados de proyectos o políticas.</li> </ul> <p><b>Resultado (outcome) CPD: 1.1</b></p> <p><b>Output 2:</b> Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas que aborden el problema de la pobreza.</p> <p><b>Línea Base:</b> Proyectos del Área de Pobreza y Estrategias de actores externos han producido</p>	<p>1.1 Diseñar e implementar evaluaciones de metodologías de proyectos o productos.</p>		x		x		Income projects	Nomina Arriendo GMS	19.578,62
	<p>1. 2 Recolectar información y diagramar infografías de resultados de proyectos o políticas.</p>				x		Income projects	Nomina GMS	13.130,86
	<p>2.1 Elaborar documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública implementada</p>		x			x	Income projects	Nomina Viajes Publicaciones/Impresiones GMS	29.005,78

<p>buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública implementada.</li> <li>• Diseño metodológico e implementación de mapeo, sistematización y empaquetamiento.</li> <li>• Infografía de procesos.</li> </ul> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública implementada</li> <li>• Un (1) diseño metodológico de mapeo, sistematización y empaquetamiento.</li> <li>• Dos (2) Infografías de procesos.</li> </ul> <p><b>Resultado [outcome] CPD: Outcome 1.1</b></p>	<p>2. 2 Diseñar metodología de mapeo, sistematización y empaquetamiento.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD</p>	<p>Income projects</p>	<p>Nomina Publicaciones/impresiones GMS</p>	<p>17.990,86</p>
<p><b>Output 3:</b> Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</p> <p><b>Línea Base:</b> El Área de pobreza necesita información comprobable y cuantificable sobre problemas socioeconómicos</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de investigación o informes temáticos</li> <li>• Policy briefs</li> <li>• Infografías online</li> <li>• One pager</li> <li>• Investigación compilada en un Cuaderno PNUD</li> <li>• Artículo publicado en la revista digital del laboratorio</li> <li>• Artículo divulgado en un medio de comunicación reconocido del país.</li> </ul> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) documento de investigación o informes temáticos</li> </ul>	<p>2.3 Recolectar información y diagramar infografías de procesos.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD</p>	<p>Income projects</p>	<p>Nomina GMS</p>	<p>13.130,86</p>
<p><b>Output 3:</b> Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</p> <p><b>Línea Base:</b> El Área de pobreza necesita información comprobable y cuantificable sobre problemas socioeconómicos</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de investigación o informes temáticos</li> <li>• Policy briefs</li> <li>• Infografías online</li> <li>• One pager</li> <li>• Investigación compilada en un Cuaderno PNUD</li> <li>• Artículo publicado en la revista digital del laboratorio</li> <li>• Artículo divulgado en un medio de comunicación reconocido del país.</li> </ul> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) documento de investigación o informes temáticos</li> </ul>	<p>3.1 Elaborar documentos de investigación o informes temáticos</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD</p>	<p>Income projects</p>	<p>Nomina Papelería Arriendo Viajes Publicaciones/impresiones GMS</p>	<p>47.702,69</p>
<p><b>Output 3:</b> Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</p> <p><b>Línea Base:</b> El Área de pobreza necesita información comprobable y cuantificable sobre problemas socioeconómicos</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de investigación o informes temáticos</li> <li>• Policy briefs</li> <li>• Infografías online</li> <li>• One pager</li> <li>• Investigación compilada en un Cuaderno PNUD</li> <li>• Artículo publicado en la revista digital del laboratorio</li> <li>• Artículo divulgado en un medio de comunicación reconocido del país.</li> </ul> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) documento de investigación o informes temáticos</li> </ul>	<p>3.2 Construir policy briefs</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD</p>	<p>Income projects</p>	<p>Nomina GMS</p>	<p>13.130,86</p>
<p><b>Output 3:</b> Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</p> <p><b>Línea Base:</b> El Área de pobreza necesita información comprobable y cuantificable sobre problemas socioeconómicos</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de investigación o informes temáticos</li> <li>• Policy briefs</li> <li>• Infografías online</li> <li>• One pager</li> <li>• Investigación compilada en un Cuaderno PNUD</li> <li>• Artículo publicado en la revista digital del laboratorio</li> <li>• Artículo divulgado en un medio de comunicación reconocido del país.</li> </ul> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) documento de investigación o informes temáticos</li> </ul>	<p>3.3 Recolectar información y diagramar infografías online</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD</p>	<p>Income projects</p>	<p>Nomina GMS</p>	<p>13.130,86</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) Policy brief</li> <li>• Una (1) Infografías online</li> <li>• Dos (2) One pager</li> <li>• Un (1) investigación compilada en un Cuaderno PNUD</li> <li>• Una (1) Revista digital del laboratorio</li> <li>• Dos (2) artículos divulgados en un medio de comunicación reconocido del país</li> </ul> <p><i>Resultado (outcome) CPD: Outcome 1.1</i></p>	3. 4 Elaborar one pager	x			x			PNUD	Income projects	Nomina GMS	13.130,86	
	3.5 Elaborar investigaciones y publicarlas en Cuadernos PNUD		x			x		PNUD	Income projects	Nomina Publicaciones/impresiones GMS	28.620,00	
	3.6 Diseñar y publicar dos números de la Revista Digital (semestralmente)	x				x		PNUD	Income projects	Revista digital GMS	32.400,00	
	3. 7 Elaborar y divulgar artículos en medios de comunicación reconocido del país	x				x		PNUD	Income projects	Nomina GMS	13.130,86	
	<p><b>Output 4:</b> Implementados experimentos aleatorios que permitan la evaluación de programas y estrategias que promueven el desarrollo socioeconómico.</p> <p><i>Línea Base:</i> El PNUD no cuenta con evidencia científica para aportar soluciones a la pobreza en Colombia.</p>	4.1 Diseñar e implementar experimentos sociales o pruebas de impacto para luchar contra la pobreza	x			x		PNUD	Income projects	Nomina Computadores Arriendo Curso JPAL Viajes Publicaciones/impresiones Miscellaneous Adecuación oficina GMS	79.249,85	

<p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experimentos sociales o pruebas de impacto para luchar contra la pobreza</li> <li>• Catedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible</li> </ul> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) experimento social o prueba de impacto para luchar contra la pobreza</li> <li>• Una (1) catedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible</li> </ul>	<p>4.2 Diseñar una catedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD</p>	<p>Income projects</p>	<p>Catedra virtual GMS</p>	<p>43.200,00</p>
<p><b>Resultado (outcome) CPD: Outcome 1.1</b></p>								
<p><b>TOTAL</b></p>								
<p><b>376.532,95</b></p>								

## II. ARREGLOS DE GESTION



### Acuerdos de coordinación

El PNUD llevará a cabo todas las acciones del proyecto que sean necesarias para la consecución de los objetivos acordados. Para ello, se mantendrá un diálogo permanente en el marco de los diferentes espacios de coordinación con los socios del proyecto. Con el fin de realizar seguimiento a los avances y tomar las decisiones estratégicas necesarias para el logro de los resultados esperados, se realizará al menos una reunión trimestral del Comité Técnico, el cual está integrado por PNUD (un delegado del Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible) y cada una de las contrapartes del proyecto.

Igualmente, las partes realizarán reuniones extraordinarias cuando se considere necesario y podrán ser invitadas otras instituciones de acuerdo con los temas a tratar.

### Financieros

El inicio del proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento. Este proyecto está financiado por recursos TRAC del PNUD y recursos provenientes de los proyectos del Área de Pobreza. Los recursos financieros de este proyecto serán administrados de acuerdo con el reglamento financiero del PNUD.

### Servicios administrativos y de apoyo



De conformidad con las decisiones y las directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD que se reflejan en su Política de Recuperación de Gastos con cargo a Otros Recursos, las Contribuciones estarán sujetas a la recuperación de los gastos indirectos en que hayan incurrido las oficinas del PNUD en la Sede y en el país, al prestar servicios de apoyo general a la gestión (GMS). Para sufragar esos gastos de GMS, se imputarán a las Contribuciones de donantes un cargo del 8% y 5% cuando corresponda a entidades del gobierno nacional. Todo interés devengado atribuible a la Contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.

### **Variaciones Cambiarias**

Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (USD\$) a cada depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de la revisión presupuestal.

### **Previsiones o Variaciones Cambiarias**

Trimestralmente el PNUD, conjuntamente con la dirección del proyecto, realizará un análisis de cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo. Para que el PNUD pueda registrar contablemente el ingreso de las contribuciones de costos compartidos en el mes en que éstas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institución contribuyente deberá enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una comunicación formal informando que el depósito ha sido realizado, acompañando a la comunicación, la ficha de depósito bancario.

### **Transferencia de Equipos**

El PNUD será titular de la propiedad del equipo, los suministros y otros bienes financiados con cargo a este proyecto. Las cuestiones relativas a la transferencia de la propiedad por el PNUD se determinarán de conformidad con las políticas y los procedimientos pertinentes del PNUD.

### **Publicaciones**

No se permitirá la inclusión de promoción de índole política, partidaria, religiosa o de carácter comercial, ni símbolos, logotipos, logo marcas en documentos, publicaciones y actividades realizadas en la implementación del presente proyecto.

### **Terminación de proyecto**

El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración sin que exista la prórroga; 2) Por cumplimiento de su objeto; 3) Por fuerza mayor o caso fortuito.

### **Modelo de Implementación**

El presente proyecto será de ejecución directa -DIM- por parte del PNUD. La ejecución directa por parte del PNUD será adecuada cuando:

- El proyecto forma parte de un programa global o regional del PNUD.

### **AUDITORÍA**

La Contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en las reglamentaciones financieras, las normas, las políticas y los procedimientos del PNUD. Si el Informe de Auditoría anual presentado por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas al órgano rector del PNUD incluyera



observaciones pertinentes a la Contribución la oficina del país pondrá esa información en conocimiento del Donante.

---

### III. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos programáticos resaltados en la Guía de Usuario del PNUD, el proyecto será monitoreado a través de las siguientes herramientas:

#### Durante el ciclo anual

- Trimestralmente, se debe realizar una valoración de calidad que incluya el progreso hacia el logro de los resultados clave, con base en criterios y metodologías de calidad, que deben ser ingresados en la tabla de Gestión de Calidad (adjunta).
- Deberá diligenciarse la bitácora de temas (Log Issues) en Atlas y ser actualizada regularmente por el gerente del Proyecto, para facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio de los temas.
- Teniendo en cuenta el análisis de riesgo elaborado al inicio del proyecto (ver anexo 1), deberá diligenciarse la bitácora de riesgos (Risk Log) en Atlas y ser actualizada regularmente en el sistema, teniendo en cuenta cambios en factores externos que puedan afectar la implementación del proyecto.
- Teniendo en cuenta la información registrada en Atlas, el Gerente del Proyecto deberá elaborar un Reporte de Progreso del Proyecto, el cual deberá enviarse a la Junta del Proyecto previa revisión del Asegurador del Proyecto, usando el modelo de reporte estándar disponible en el Executive Snapshot.
- Deberá diligenciarse y actualizarse regularmente la bitácora de Lecciones Aprendidas (Lesson-learned Log) para asegurar el aprendizaje y constante adaptación dentro de la organización, lo cual facilitará la preparación del Reporte de Lecciones Aprendidas al final del proyecto.
- Deberá diligenciarse el Cronograma de Monitoreo en Atlas y ser actualizado regularmente para realizar un seguimiento a las acciones/eventos claves en la gestión del proyecto.

#### Anualmente

- **Informe de Revisión Anual.** Este reporte deberá ser preparado por el Gerente del Proyecto y compartido con la Junta del Proyecto y la Junta de Resultado. Como requerimiento mínimo, este reporte deberá incluir el modelo estándar para QPR de Atlas, que cubre todo el año con la información actualizada para cada elemento descrito anteriormente, teniendo en cuenta los resultados alcanzados contra las metas anuales predefinidas a nivel de Productos (output level)
- **Revisión Anual del Proyecto.** Con base en el reporte anterior, deberá realizarse una revisión anual del proyecto durante el último trimestre del año o inmediatamente después, para evaluar el desempeño del proyecto y preparar el Plan Anual de Trabajo (AWP) del siguiente año. En el último año, esta revisión será una evaluación final. Esta revisión la dirige la Junta del Proyecto y puede involucrar otras partes interesadas, de ser necesario. Deberá enfocarse en el progreso logrado para la consecución de los productos (outputs), y que éstos continúen alineados con los efectos (outcomes) correspondientes.

Se supervisará el progreso del proyecto a través de los siguientes criterios de calidad:

## Gestión de Calidad para los Resultados de las Actividades del Proyecto

<b>OUTPUT 1: Elaboradas evaluaciones internas de los proyectos o programas del Área de Pobreza</b>		
<b>Actividad 1: Evaluaciones de metodologías de proyectos o productos</b>		
<b>Resultado de Actividad 1</b>	Diseñada e implementada de evaluaciones de metodologías de proyectos o productos desarrollados por el Área de Pobreza.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Diseñar e implementar evaluaciones de metodologías de proyectos o productos desarrollados por el Área de Pobreza.	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar las evaluaciones de metodologías de proyectos o productos desarrollados por el Área de Pobreza.</li> <li>Implementar las evaluaciones de metodologías de proyectos o productos para encontrar principales hallazgos sobre la efectividad de los programas o proyectos que el Área de Pobreza está desarrollando.</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Una evaluación de metodología de proyecto o producto desarrollados por el Área de Pobreza	Evaluaciones de metodologías de proyectos o productos desarrollados por el Área de Pobreza diseñadas e implementadas	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 1: Elaboradas evaluaciones internas de los proyectos o programas del Área de Pobreza</b>		
<b>Actividad 2: Infografías de resultados de proyectos o políticas</b>		
<b>Resultado de Actividad 2</b>	Recolectada información y diagramadas infografías de resultados de proyectos o políticas.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Recolectar información y diagramar infografías de resultados de proyectos o políticas.	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolectar información para elaborar las infografías de resultados de proyectos o políticas.</li> <li>Diagramar las infografías de resultados de proyectos o políticas.</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Dos Infografías de resultados de proyectos o políticas	Infografías de resultados de proyectos o políticas realizadas	Una vez al finalizar el proyecto

<b>OUTPUT 2: Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas que aborden el problema de la pobreza</b>		
<b>Actividad 1: Documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública implementada</b>		
<b>Resultado de Actividad 1</b>	Elaborados documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública implementada, como instrumento de análisis que permita determinar el éxito o fracaso de programas o estrategias que se estén llevando a cabo.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Elaborar documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública implementada.	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar y capturar aprendizajes y experiencias para intercambiar, transferir y adaptar el conocimiento sobre políticas públicas implementadas.</li> <li>Construir documentos de sistematización de buenas prácticas y lecciones</li> </ul>	

	aprendidas sobre política pública implementada.	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Un Documento de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública implementada	Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política pública documentada	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 2: Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas que aborden el problema de la pobreza</b> <b>Actividad 2: Metodología de mapeo, sistematización y empaquetamiento</b>		
<b>Resultado de Actividad 2</b>	Diseñada metodología de mapeo, sistematización y empaquetamiento que permita tener el Know How de la forma cómo se deben realizar sistematizaciones de programas o estrategias.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Diseño de metodología del mapeo, sistematización y empaquetamiento	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar una metodología para mapear, sistematizar y empaquetar buenas prácticas y lecciones aprendidas</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Una Metodología de mapeo, sistematización y empaquetamiento	Metodología de mapeo, sistematización y empaquetamiento diseñada	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 2: Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas que aborden el problema de la pobreza</b> <b>Actividad 3: Infografías de procesos</b>		
<b>Resultado de Actividad 3</b>	Recolectada información y diagramadas infografías de procesos que se estén llevando a cabo por los proyectos del Área de Pobreza	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Recolectar información y diagramar infografías de procesos	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolectar información para elaborar las infografías de procesos</li> <li>Diagramar las infografías de procesos</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Dos Infografías de procesos	Infografías de procesos realizadas	Una vez al finalizar el proyecto

<b>OUTPUT 3: Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</b> <b>Actividad 1: Documentos de investigación o informes temáticos</b>		
<b>Resultado de Actividad 1</b>	Elaborados documentos de investigación o informes temáticos que permitan entender o captar realidades de Colombia sobre temas relacionados con la pobreza y el desarrollo socioeconómico.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Elaborar documentos de investigación o informes temáticos	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolección de información sobre temas de investigación o informes temáticos</li> <li>Elaboración de documentos de investigación o informes temáticos</li> </ul>	

Criterios de Calidad		Métodos de Calidad	Fecha de Evaluación
Un Documento de investigación o informes temáticos		Documentos de investigación o informes temáticos elaborados	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 3: Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</b> <b>Actividad 2: Policy brief</b>			
<b>Resultado de Actividad 2</b>	Construidos policy brief con el objetivo de brindar insumos de política pública dirigido a tomadores de decisiones y otros actores interesados.		Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Construir policy briefs		
<b>Descripción</b>	Construir policy briefs dirigidos a tomadores de decisiones y otros actores interesados en influir en política pública		
Criterios de Calidad		Métodos de Calidad	Fecha de Evaluación
Un Policy briefs		Policy briefs construidos	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 3: Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</b> <b>Actividad 3: Infografías online</b>			
<b>Resultado de Actividad 3</b>	Recolectada información y diagramadas infografías online como herramienta interactiva y animada para representar visualmente temas relacionados con la pobreza y el desarrollo socioeconómico.		Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Recolectar información y diagramar infografías online		
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolectar información para elaborar las infografías de procesos</li> <li>Diagramar las infografías de procesos</li> </ul>		
Criterios de Calidad		Métodos de Calidad	Fecha de Evaluación
Una Infografía online		Infografías de online realizadas	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 3: Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</b> <b>Actividad 4: One pager</b>			
<b>Resultado de Actividad 4</b>	Elaborado one pager de manera creativa y concisa para abordar en forma de resumen un tema puntual que incluye aportes personales de quien lo realiza.		Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Elaborar one pager con el propósito de conectar lo verbal con lo visual y así se es conciso y breve de una forma creativa		
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolectar información para elaborar los one pager</li> <li>Diseñar y diagramar los one pager</li> </ul>		
Criterios de Calidad		Métodos de Calidad	Fecha de Evaluación
Dos One pager.		One pager realizados	Una vez al finalizar el proyecto

<b>OUTPUT 3: Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</b>		
<b>Actividad 5: Investigaciones publicadas en Cuadernos PNUD</b>		
<b>Resultado de Actividad 5</b>	Elaborada investigación y publicada en Cuadernos PNUD como fuente de información para tomadores de decisiones que permita abrir espacios de discusión y reflexión sobre temas coyunturales relacionados con la Pobreza y el Desarrollo Socioeconómico en Colombia.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Elaborar investigaciones y publicarlas en Cuadernos PNUD	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolección de información y captura de datos</li> <li>• Elaboración de la investigación</li> <li>• Publicarlas en formato de Cuadernos PNUD</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Una Investigación temática publicada en Cuadernos PNUD	Cuadernos PNUD publicados	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 3: Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</b>		
<b>Actividad 6: Revista digital del laboratorio</b>		
<b>Resultado de Actividad 6</b>	Elaborados y publicados números de la revista digital del laboratorio como instrumento especializado y reconocido que aborda problemáticas y temas relacionados con la pobreza y el desarrollo socioeconómico en Colombia.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Elaborar y publicar números de la revista digital del laboratorio para mostrar avances o logros sobre un tema determinado.	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolectar información y capturar datos</li> <li>• Elaborar artículos</li> <li>• Publicar en un número de la revista digital del laboratorio</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Una Revista digital del laboratorio	Revista digital del laboratorio diseñada y publicada (semestralmente)	Una vez al finalizar el proyecto
<b>OUTPUT 3: Elaboradas investigaciones y estudios sobre reducción de pobreza y logro de los ODM/ODS</b>		
<b>Actividad 7: Elaborar y divulgar artículos en medios de comunicación reconocido del país</b>		
<b>Resultado de Actividad 7</b>	Elaborados y divulgados artículos en medios de comunicación reconocido del país para difundir de forma masiva temas relevantes sobre pobreza y desarrollo socioeconómico en Colombia.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Elaborar y divulgar artículos en medios de comunicación reconocido del país para difundir masivamente un tema determinado	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolectar información y capturar datos</li> <li>• Elaborar artículo</li> <li>• Publicar en un medio de comunicación reconocido del país</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Dos Artículos en medios de comunicación reconocido del país	Artículos en medios de comunicación reconocido del país	Una vez al finalizar el



	elaborados y publicados	proyecto
--	-------------------------	----------

**OUTPUT 4:** Implementados experimentos aleatorios que permitan la evaluación de programas y estrategias que promueven el desarrollo socioeconómico

**Actividad 1:** Experimento social o prueba de impacto para luchar contra la pobreza

<b>Resultado de Actividad 1</b>	Diseñado e implementado experimento social o prueba de impacto para apoyar la formulación de estrategias, programas o políticas públicas que contribuyan a la reducción de la pobreza en Colombia	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Diseñar e implementar experimentos sociales o pruebas de impacto para luchar contra la pobreza	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar metodología para la realización de experimentos sociales o pruebas de impacto</li> <li>Implementar metodología y realizar experimentos sociales o pruebas de impacto para luchar contra la pobreza</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Un Experimento social o prueba de impacto para luchar contra la pobreza	Experimento social o prueba de impacto para luchar contra la pobreza diseñado y realizado	Una vez al finalizar el proyecto

**OUTPUT 4:** Implementados experimentos aleatorios que permitan la evaluación de programas y estrategias que promueven el desarrollo socioeconómico

**Actividad 2:** Cátedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible

<b>Resultado de Actividad 2</b>	Diseñada y transmitida una cátedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible con el objetivo de abrir espacios de conocimiento, información y debate alrededor de temas de pobreza y desarrollo sostenible.	Fecha Inicio: Enero 2015 Fecha Fin: Dic 2015
<b>Propósito</b>	Diseñar y transmitir cátedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar los módulos y contenidos que se presentan en la cátedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible</li> <li>Transmitir la cátedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible</li> </ul>	
<b>Criterios de Calidad</b>	<b>Métodos de Calidad</b>	<b>Fecha de Evaluación</b>
Una Cátedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible	Cátedra virtual sobre pobreza y desarrollo sostenible diseñada y transmitida	Una vez al finalizar el proyecto

#### IV. CONTEXTO LEGAL

De conformidad con el Artículo III del Acuerdo Básico de Asistencia (SBAA), la responsabilidad por la seguridad y protección del Asociado en la Implementación (Implementing Partner), su personal y su propiedad, y de la propiedad del PNUD en la custodia del Asociado en la Implementación, recae en el Asociado en la Implementación. Para este propósito, el Asociado en la Implementación deberá:

- a. Poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país donde se lleva a cabo el proyecto;
- b. Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Asociado en la Implementación, y la plena implementación del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan ha sido elaborado acorde a las directivas, y sugerir modificaciones al mismo cuando sea necesario. Fallas en el mantenimiento e implementación de un adecuado plan de seguridad, como requerido en este documento, se considerará un incumplimiento de las obligaciones del Asociado en la Implementación en virtud del presente Documento de Proyecto.

El Asociado en la Implementación se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno de los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el documento de proyecto serán utilizados para proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de los importes prestados por el PNUD, bajo este documento, no aparecen en la lista del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). La lista se puede acceder a través de [http://www.un.org/sc/committees/1267/aq\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml). Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados bajo/a futuro de este Documento de Proyecto.

## ANEXO 1

### Lista de proyectos participarán de la financiación el Laboratorio de Innovación Social

PROYECTO	VALOR USD
• DEI Urbano	49.500
• DEI Victimas	25.000
• PDP	92.000
• ORMET	30.500
• ODM	9.000
• GIR/Ecopetrol	10.000
• ANH	6.000
• DEI Campesino	15.800
• Repsol	14.000
• Alianzas Territoriales	32.000
<b>TOTAL</b>	<b>283.800</b>

Anexo 2

OFFLINE RISK LOG

(see *Deliverable Description for the Risk Log regarding its purpose and use*)

Project Title: Laboratorio de Innovación Social	Award ID: 00084851	Date: 1/12/2014
---	--------------------	-----------------

#	Description	Date Identified	Type	Impact & Probability	Countermeasures / Mngt response	Owner	Submitted, updated by	Last Update	Status
	Enter a brief description of the risk  <i>(In Atlas, use the Description field. Note: This field cannot be modified after first data entry)</i>	When was the risk first identified  <i>(In Atlas, select date. Note: date cannot be modified after initial entry)</i>	Environmental Financial Operational Organizational Political Regulatory Strategic Other Subcategories for each risk type should be consulted to understand each risk type (see Deliverable Description for more information)  <i>(In Atlas, select from list)</i>	Describe the potential effect on the project if this risk were to occur  Enter probability on a scale from 1 (low) to 5 (high) P =  Enter impact on a scale from 1 (low) to 5 (high) I =  <i>(in Atlas, use the Management Response box. Check "critical" if the impact and probability are high)</i>	What actions have been taken/will be taken to counter this risk  <i>(in Atlas, use the Management Response box. This field can be modified at any time. Create separate boxes as necessary using "+", for instance to record updates at different times)</i>	Who has been appointed to keep an eye on this risk  <i>(in Atlas, use the Management Response box)</i>	Who submitted the risk  <i>(In Atlas, automatically recorded)</i>	When was the status of the risk last checked  <i>(In Atlas, automatically recorded)</i>	e.g. dead, reducing, increasing, no change  <i>(in Atlas, use the Management Response box)</i>
1	Dificultades en la consecución de recursos para la sostenibilidad del proyecto		Financía	Poco flujo de dinero y por consiguiente que el proyecto no logre llevar a cabo sus productos  P = 2 I = 4	Convertir al Laboratorio de innovación Social en un instrumento para mejorar la gestión del conocimiento de distintos proyectos del Área de Pobreza, del PNUD Colombia e incluso de otras agencias del SNU	Coordinador del Proyecto			
2	Por ser un proyecto innovador, se desconoce el margen de éxito o fracaso que éste podrá tener		Operational	Probar distintas metodologías y maneras de realizar los productos, evaluaciones, investigaciones, sistematización y experimentos, hasta encontrar la más adecuada para llevar el proyecto a cabo  P = 4 I = 3	Asesoramiento continuo por parte de expertos en evaluación, sistematización, investigación y experimentación que ayuden a la consolidación del Laboratorio	Coordinador del Proyecto			