



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE COLOMBIA
Presupuesto del Proyecto

Award: 137778

Título del Programa: "Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación."

Proyectos / Outputs: 00128093 - Producto 1: Se promoverá la participación directa de las organizaciones comunitarias en las localidades más afectadas por la violencia, a través del fortalecimiento de sus capacidades para la reconciliación y el diálogo social.

00128094 - Producto 2: Desarrollar un proceso formativo con perspectiva de reconciliación y pedagogía para la paz territorial, para mujeres en proceso de reincorporación, reintegración, mujeres víctimas del conflicto armado y lideresas sociales.

00128095 - Producto 3: Se ejecutarán acciones de formación y generación de capacidades para integrantes e invitados del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz.

Año de Inicio: 2021
Año de Finalización: 2022
Agencia de Ejecución: PNUD-DIM

Agencia de Implementación: PNUD-DIM





Tipo de Revisión: Sustantiva
Tipo de cambio: COP\$3,712 / USD\$1

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	ACTUAL Rev. C ABR/22	ANTERIOR Rev. B 28/MAR/22	VARIACIÓN
PNUD			
01-UNDP-IPF/TRAC - (Trac1.1)	-	-	-
BCPR / CPR TTF	-	-	-
	-	-	-
Costos compartidos			
Alcaldía de Bogotá	559,192.50	542,733.71	16,458.78
SUBTOTAL DE INSUMOS	559,192.50	542,733.71	16,458.78
Recup. Costos - Alcaldía de Bogotá - 5%	27,959.62	27,136.69	822.94
SUBTOTAL DE GMS	27,959.62	27,136.69	822.94
TOTAL GENERAL	587,152.12	569,870.40	17,281.72

Breve Descripción:

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de julio de 2022 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo con Acta de Extensión del 07 de abril de 2022 (Adjunta).
2. Ajustar el Plan Anual de Trabajo AWP 2022 con base en el gasto en que incurrió el proyecto durante el año 2021 reflejado en el CDR oficial para dicha vigencia (adjunto).
3. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$ 17,281.72 (Output: Varios, F:30071, D:00600, AI:PNUD, GMS:5%), equivalentes a COP\$64,685,480.00 correspondientes al aporte de la Alcaldía de Bogotá de conformidad con la Enmienda 1 al Acuerdo de Financiación No. 4120000-954 de 2021 del 07/Abr/2022 y Acta PAC del 13 de marzo de 2022 (Adjuntos), de acuerdo con la siguiente distribución:

Output	USD
128093	\$ 12,357.24
128094	\$ 2,462.24
128095	\$ 2,462.24

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
 Alcaldía de Bogotá	DocuSigned by:  B9082B42827547C...		Carlos Valdimir Rodriguez Valencia, Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación
 PNUD	DocuSigned by:  167D6562D44041D...	28-Apr-2022	Sara Ferrer Olivella, Representante Residente



Combined Delivery Report

Project: **00137778 - Reconciliación para la consoli**

Country: **Colombia**

Period: **Quarter 4, 2021**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00128093 - 1.capacidades reconciliacion		0.00	34,264.63	0.00	34,264.63
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	34,264.63	0.00	34,264.63
71610	Travel Tickets-Local	0.00	456.42	0.00	456.42
71620	Daily Subsistence Allow-Local	0.00	277.31	0.00	277.31
71635	Travel - Other	0.00	55.06	0.00	55.06
72105	Svc Co-Construction & Engineer	0.00	2,780.65	0.00	2,780.65
72175	Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	29,063.55	0.00	29,063.55
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,631.65	0.00	1,631.65
76135	Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Output: 00128094 - 2.reconciliación lideresas		0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
72175	Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	169.00	0.00	169.00
76135	Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00
Output: 00128095 - 3.Consejo Paz Consejos Locales		0.00	13,792.67	0.00	13,792.67
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	13,792.67	0.00	13,792.67
72175	Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	12,921.45	0.00	12,921.45
73105	Rent	0.00	222.98	0.00	222.98
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	657.23	0.00	657.23
76135	Realized Gain	0.00	-8.99	0.00	-8.99
Project Total:		0.00	51,606.30	0.00	51,606.30

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00128093 - 1.capacidades reconciliacion		0.00	34,264.63	0.00	34,264.63
Activity: ACTIVITY1 - 1.1 Iniciativas Organizaciones		0.00	34,264.63	0.00	34,264.63
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	34,264.63	0.00	34,264.63
71610	Travel Tickets-Local	0.00	456.42	0.00	456.42
71620	Daily Subsistence Allow-Local	0.00	277.31	0.00	277.31
71635	Travel - Other	0.00	55.06	0.00	55.06
72105	Svc Co-Construction & Engineer	0.00	2,780.65	0.00	2,780.65
72175	Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	29,063.55	0.00	29,063.55
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,631.65	0.00	1,631.65
76135	Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Output: 00128094 - 2.reconciliación lideresas		0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
Activity: ACTIVITY1 - 2.1 Formación líderes		0.00	3,549.00	0.00	3,549.00

Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	169.00	0.00	169.00
76135 Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00
Output: 00128095 - 3.Consejo Paz Consejos Locales	0.00	13,792.67	0.00	13,792.67
Activity: ACTIVITY1 - 3.1Asesoría Técnica Consejo	0.00	5,822.58	0.00	5,822.58
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1	0.00	5,822.58	0.00	5,822.58
72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	5,545.31	0.00	5,545.31
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	277.27	0.00	277.27
76135 Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00
Activity: ACTIVITY2 - 3.2Asesoría Técnica Consejos	0.00	7,970.09	0.00	7,970.09
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1	0.00	7,970.09	0.00	7,970.09
72175 Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	7,376.14	0.00	7,376.14
73105 Rent	0.00	222.98	0.00	222.98
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	379.96	0.00	379.96
76135 Realized Gain	0.00	-8.99	0.00	-8.99
Project Total:	0.00	51,606.30	0.00	51,606.30

Funds Utilization

Output: 00128093 - 1.capacidades reconciliacion Implementing Partner: 99999 - UNDP	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	54,429.82
Output: 00128094 - 2.reconciliación lideresas Implementing Partner: 99999 - UNDP	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	6,330.02
Output: 00128095 - 3.Consejo Paz Consejos Locales Implementing Partner: 99999 - UNDP	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	24,199.11

Signed on behalf of UNDP:

Signed on behalf of Implementing Partner:



DocuSigned by:



407953D87851420...



Alejandro Pacheco, Representante Residente Adjunto

Date: 22-Mar-2022

Date:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Al servicio
de las personas
y las naciones

PNUD/137778 (1)

Bogotá D.C. 21 de Marzo de 2022

Apreciada Señora Correa:

Asunto: **REVISIÓN CDR 4° TRIMESTRE AÑO 2021 APROBADO.**

Adjunto a la presente encontrará el Informe Combinado de Gastos - CDR del cuarto trimestre del año 2021 correspondiente al proyecto 137778 – “Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región ”,

Luego de realizar la revisión, confirmo que no se encuentran pendientes reclasificaciones y la información contenida en dicho informe es correcta.

Atentamente,

Atentamente,

DocuSigned by:
Ximena Buitrago Mora
9E142E77C3EA484...
Ximena Buitrago
Project Manager Principal

*Señora
Juliana Correa
Analista de Programa
Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación
PNUD Colombia*

Adjunto: lo enunciado



Annual Work Plan

Colombia - Bogota

Project: 00137778

Report Date: 11/4/2022

Project Title: Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00128093 1.capacidades reconciliacion	1.1 Iniciativas Organizaciones	31/8/2021	31/3/2022	UNDP	30071	ALC.BOGOTA	61100	Salary Costs - NP Staff	11,409.38
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	71300	Local Consultants	7,072.20
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	72100	Contractual Services-Companies	127,630.28
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	72600	Grants	286,024.85
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	74500	Miscellaneous Expenses	11,743.04
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	75100	Facilities & Administration	22,411.54
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	75700	Training, Workshops and Confer	4,350.97
TOTAL								470,642.26	
00128094 2.reconciliación lideresas	2.1 Formación líderes	31/8/2021	31/3/2022	UNDP	30071	ALC.BOGOTA	61100	Salary Costs - NP Staff	8,545.38
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	71300	Local Consultants	2,489.99
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	72100	Contractual Services-Companies	6,403.41
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	75100	Facilities & Administration	871.94
TOTAL								18,310.72	
00128095 3.Consejo Paz Consejos Locales	3.1Asesoría Técnica Consejo	31/8/2021	31/3/2022	UNDP	30071	ALC.BOGOTA	61100	Salary Costs - NP Staff	8,784.64
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	71300	Local Consultants	1,511.28
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	72100	Contractual Services-Companies	10,505.80
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	75100	Facilities & Administration	1,040.08
	3.2Asesoría Técnica Consejo	31/8/2021	31/3/2022	UNDP	30071	ALC.BOGOTA	61100	Salary Costs - NP Staff	8,424.92
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	71300	Local Consultants	1,172.50
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	72100	Contractual Services-Companies	13,975.01
				UNDP	30071	ALC.BOGOTA	75100	Facilities & Administration	1,178.62
TOTAL								46,592.85	
GRAND TOTAL								535,545.83	

**COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PAC**

Fecha del Comité: 18/03/2022	
Presencial:	Virtual: X

Proyecto No137778– Titulo: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación

Fecha Inicio: 17/08/2021– Fecha fin: 31/07/2022

OUTPUT CPD 2021-2024:

- Output 1.1: Mujeres y Hombres Excombatientes de las FARC y sus familias acceden a una reincorporación integral y efectiva como apoyo a los esfuerzos del Estado.
- Output 1.2: Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de género.

SP OUTPUT:

Outcome 3: STRENGTHEN RESILIENCE TO SHOCKS AND CRISES

UNSDCF LINEA DE COOPERACION:

Área Estratégica 1: Estabilización: Paz con Legalidad

Outcome 1.1 Excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y sus familias acceden a una reincorporación integral y efectiva con apoyo del Equipo País de la ONU de forma articulada con la Consejería para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para Reincorporación y la Normalización, como complemento a los esfuerzos del Estado colombiano.

Outcome 1.2 Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de género, y con el apoyo del Equipo país del Sistema de Naciones Unidas como complemento a los esfuerzos del Estado colombiano.

Output 1.2.6 Apoyo a los municipios PDET priorizados en la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos que sean parte de los Planes de Reparación Colectiva – PIRC y/o de los Planes de Retorno y Reubicación, que coincidan con iniciativas PDET en los municipios priorizados.

Nombre de la Agencia de Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Modalidad de Ejecución: DIM

Contraparte/Donante: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR) – Alcaldía de Bogotá

Presupuesto total del Proyecto: USD 569.870,40: COP 2.170.636.353,70

Presupuesto 2021: USD\$ \$427,402.80: COP 1.627.977.265,27

Presupuesto 2022: USD \$142,467.60: COP 542.659.088,42

Recursos por adicionar: USD \$16.897.98 – COP\$64.685.480

Formato de Acuerdo Estándar: Si. CSA PNUD

Funcionario que solicita el análisis del PAC: Juliana Correa

Productos:

1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria: Buscar fortalecer al menos tres capacidades comunitarias de reconciliación y una capacidad individual o política dentro de las identificadas por el Dirección de Paz y Reconciliación de la ACPVR en la estrategia

2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as): Ofrecería formación en los componentes y ejes de reconciliación en todas sus dimensiones (individual, comunitaria y política) a mujeres víctimas del conflicto, mujeres lideresas de los territorios y a mujeres excombatientes en proceso de reintegración o reincorporación.

3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz: Pretende la formación en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a los/as integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz y de los Consejos Locales de Paz

Cambios en el marco de resultados del proyecto: SI. La presente enmienda ajusta los indicadores de la siguiente manera:

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: ESTABILIZACION: PAZ CON LEGALIDAD							
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base: OUTPUT CPD: Output 1.2: Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de género. Línea de base (2019): 3 095 (1579 hombres, 1516 mujeres). Meta (2024): 5 000 (2 250 hombres, 2 750 mujeres)							
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: SP OUTPUT: Outcome 3: Strengthen resilience to shocks and Crises							
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación. No 137778							
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DEDATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (SEGÚN FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DEDATOS)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DEDATOS
			VALOR	AÑO		AÑO	
				2021	2022	FINAL	
Producto 1: Mejoradas las capacidades de reconciliación de organizaciones sociales	Número de organizaciones sociales con capacidades fortalecidas en formulación e implementación de iniciativas comunitarias	Sistema de M&S del proyecto	0	0	57	57	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto
Producto 2: Mejoradas las capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres y excombatientes	Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos.	Sistema de M&S del proyecto	0	0	200	200	Sistema de monitoreo KOBO y seguimiento del proyecto
Producto 3: Impulsado el funcionamiento del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	Número de documentos que orienten la puesta en marcha del Consejo Distrital de paz y la conformación de los consejos de paz.	Sistema de M&S del proyecto	0	5	20	25	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto

Cambios en la contrapartida: SI. El PNUD adicionara recursos en especie de la siguiente manera:

OUTPUT ATLAS PNUD	ACTIVITY ATLAS PNUD	PRODUCTO ASOCIADO - MARCO DE TRABAJO ALCALDÍA	NOMBRE DEL PRODUCTO DE CONTRAPARTIDA PNUD	VALOR TOTAL USD	# DE PROYECTO AL QUE PERTENECE
1	O1A1	Producto 1: Difusión del proceso de fortalecimiento	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
1	O1A1	Producto 2: Capacitación a las ideas preseleccionadas	8 diagnósticos participativos comunitarios en territorio para la definición de la estrategia de sostenibilidad en materia de soluciones de energía alternativa	21,459.23	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 2: Capacitación a las ideas preseleccionadas	Evaluación PDET-Nación (Lecciones aprendidas en implementación y fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil -OSC)	40,879.83	116912 - Redes Actores Locales
1	O1A1	Producto 2: Capacitación a las ideas preseleccionadas	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Propuesta metodológica de la estrategia de sostenibilidad de las medidas de reparación (énfasis en retornos y reubicaciones)	13,412.02	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Implementación de acciones Complementarias en el Marco de los planes comunitarios de Retornos y Reubicaciones en zonas PDETs.	9,388.41	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Experiencia y conocimiento en la compra, adquisición de apoyos en insumos, materiales, dotaciones y elementos en materia de salud, saneamiento básico, kits de emergencia y bioclínicos etc., para avanzar en la implementación de medidas de reparaciones colectivas y en los planes de retornos y reubicaciones	67,060.09	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Implementación de medidas de reparación colectiva en sujetos priorizados en territorios PDET en la línea de bienes de uso colectivo (obras de infraestructura)	64,377.68	98331 - PJT
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Propuesta metodológica para la estrategia de uso y disfrute de bienes de uso colectivo	12,070.82	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de	11,818.18	No Aplica
1	O1A1	Producto 4 encuentro de intercambio de lecciones aprendidas	Sistematización Estrategia Cash for Data (sistemas comunitarios de gestión de información para prevención de riesgos)	50,000.00	109981- Estabilización y Paz
1	O1A1	Producto 4 encuentro de intercambio de lecciones aprendidas	Ejercicios para el intercambio de experiencias internacionales en materia de Reparaciones Colectivas y RyR.	5,364.81	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 4 encuentro de intercambio de lecciones aprendidas	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la	11,818.18	No Aplica

			gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de		
2	O2A1	Producto 5: Convocatoria mujeres participantes	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
2	O2A1	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Documento de Recomendaciones sobre PDET como herramienta de reconciliación	8,000.00	109981- Estabilización y Paz
2	O2A1	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Sistematización de lineamientos para la construcción de la política pública nacional de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización	8,047.21	116685 - Arquitectura para la Paz
2	O2A2	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Metodología de capacidades institucionales para promover el diálogo con líderes/as y defensores/as y analizar riesgos con enfoques de género, territorial, diversidad sexual, entre otros, en clave de prevención y protección// Transferencia metodológica del Proceso Nacional de Garantías	25,800.00	123620 - Transformación Territorial para ejercicio libre y seguro de liderazgos defensores y defensoras
3	O2A3	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Paquete Metodológico de Modelos Locales de Justicia - Capitulo Gestión de Conflictos aplicable en zonas rurales y urbanas	52,000.00	122976 - Acciones colectivas para resolución de conflictos
2	O2A1	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
2	O2A1	Producto 7: Evaluación del proceso de formación.	Metodología de levantamiento de Micronarrativas para medición de construcción de confianza en comunidades PDET	10,000.00	109981- Estabilización y Paz
2	O2A1	Producto 7: Evaluación del proceso de formación.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
2	O2A1	Producto 8: Ferias de resultados emprendimientos de las participantes	Metodología para implementación de Ferias de Emprendimiento Local con poblaciones PDET	30,000.00	109981 estabilización y Paz
2	O2A1	Producto 8: Ferias de resultados emprendimientos de las participantes	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.	Metodología de Formación de capacidades en Relacionamiento comunitario a 3 Consejos distritales de Paz	8,047.21	90196 - Paz Sostenible
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz,	Metodología de Formación de capacidades en Jóvenes constructores de paz a 3 Consejos distritales de Paz	8,047.21	90196 - Paz Sostenible

		dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.			
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.	Caja de herramientas para trabajo con jóvenes "Se juega la vida" en temas de construcción de paz	17,435.62	90196 - Paz Sostenible
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A2	Producto 10: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as a los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET-BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A2	Producto 11: Asesoría técnica en el diseño de sus planes de acción, dirigido al Consejo Distrital de Paz, los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET- BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A2	Producto 11: Asesoría técnica en el diseño de sus planes de acción, dirigido al Consejo Distrital de Paz, los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET- BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Estrategia de comunicaciones y gestión del conocimiento en materia de reparación RC y RR (producción de piezas comunicativas, video, impresos y piezas digitales).	8,047.21	90196 - Paz Sostenible
3	O3A2	Producto 11: Asesoría técnica en el diseño de sus planes de acción, dirigido al Consejo Distrital de Paz, los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET- BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento al Consejo Distrital de Paz y Consejos Locales de Paz.	18,017.70	90196 - Paz Sostenible
Valor total de contrapartida expresada en dólares (USD)				607,455.03	

Cambios en la estrategia, Eje 1 – Output 00128093: SI. Se reduce la cantidad de iniciativas de la modalidad de reconciliación de la siguiente manera:

Eje 1– Output 00128093: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria.

A través de este eje, se promoverá la participación directa de las organizaciones comunitarias en las localidades más afectadas por la violencia en Bogotá, a través del fortalecimiento de sus capacidades para la reconciliación y el diálogo social y la sistematización de las lecciones aprendidas para fortalecer la política pública de reconciliación del distrito capital.

Se desarrollarán Acuerdos de Subsidios de Bajo Valor-SBV, también conocidos como Grants durante un período máximo de cuatro (4) meses, con 57 colectivos u organizaciones de Bogotá y el borde con Soacha. Con estos acuerdos se

fortalecerán las capacidades comunitarias e individuales a través de la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de iniciativas de reconciliación (15 iniciativas), retorno de víctimas (10 iniciativas), integración local de víctimas (12 iniciativas) y participación organizativa de víctimas (20 iniciativas)

Cambios en el plan de trabajo plurianual del proyecto: SI. Se distribuyen los recursos de la siguiente manera:

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO 2021	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO 2022	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO
Producto 1: Apoyo al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.	1.1 Formulación y ejecución de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil	\$32,632.98	\$447,969.39	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, Transferencias y Subvenciones de Bajo Valor (SBV), costos generales de operación y otros costos directos	\$480,602.37
	Subtotal para el producto 1						\$480,602.37
Producto 2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as)	2.1 Formación a líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as) en capacidades de reconciliación	\$3,380.00	\$17,386.71	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, costos generales de operación y otros costos directos	\$20,766.71
	Subtotal para el producto 2						\$20,766.71
Producto 3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	3.1 Brindar capacitación y asesoría técnica al Consejo Distrital de paz	\$5,545.31	\$20,477.07	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, costos generales de operación y otros costos directos	\$26,022.38
	3.2 Brindar capacitación y asesoría técnica a los Consejos Territoriales de paz	\$7,590.13	\$23,845.44	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, costos generales de operación y otros costos directos	\$31,435.57
	Subtotal para el producto 3						\$57,457.95
Costo de Apoyo (GMS)							\$27,941.35
TOTAL							\$586,768.38

Debido a lo anterior y los cambios en el marco de resultados del proyecto, en el eje 1 – output 00128093 y en la contrapartida PNUD, y la respectiva adición de recursos, se requiere de igual forma extensión del Acuerdo hasta el 31 de Julio de 2022

QAS aprobado por Representación: SI

Estrategia de Monitoreo del proyecto:

- Informes técnicos trimestrales y de cierre a donante
- Comités directivos y técnicos en el marco del acuerdo
- Informe técnico y financiero semestrales y anuales de proyecto
- Riesgos de la adición/proyecto:

Análisis de Riesgos:

- Tiempo de ejecución del acuerdo

Mitigación: Seguimiento en el marco del comité del proyecto (PNUD-Alcaldía de Bogotá). Allí se monitorearán los avances, dificultades y alternativas de solución con la participación de todas las partes interesadas.

- Procesos contractuales pueden tardar más de lo estimado si no se cuentan con los requerimientos desde el inicio

Mitigación: Definir en conjunto en los diferentes espacios de seguimiento a los proyectos, los procesos requeridos para las contrataciones, revisiones de productos, revisión y seguimiento a informes financieros y técnicos, y demás que se requieran para el logro de los resultados planteados.

- Demoras y barreras administrativas por parte de terceros relacionados con la ejecución del convenio

Mitigación: Realizar un seguimiento detallado a los procesos administrativos con las partes responsables o socios en el marco del comité técnico constituido por el PNUD.

- El proyecto podría excluir a actores claves afectados, en particular a las víctimas del conflicto armado y a población en proceso de reincorporación de participar plenamente de las decisiones que los afectan como son los espacios de articulación entre las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Mitigación: el proyecto plantea espacios de construcción y concertación tanto con población víctima como con personas en proceso de reincorporación. Esto se podrá verificar en el cumplimiento de indicadores específicos de caracterización o de participación en mesas de poblaciones vulnerables de ser excluidas

- La emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 y el Paro Nacional puede retrasar o generar dificultades en el relacionamiento con los actores estratégicos del territorio.

Mitigación: Escogencia de espacios virtuales o de instrumentos digitales que faciliten el relacionamiento, además, del monitoreo permanente de las condiciones (que manejan las Naciones Unidas y el Distrito sobre el particular) sobre la posibilidad de tener espacios seguros y condiciones para realizar la retroalimentación de manera presencial y en las zonas priorizadas. Además se establecen estrategias y metodologías para puesta en marcha de las fases presenciales de los componentes del proyecto, que garanticen la seguridad en materia de salud pública y de seguridad física para los participantes.

Entidades/Socios involucrados: Alcaldía Mayor de Bogotá

Direct Project Costing (DPC): contempló el cobro del 2%

Territorio(s) de Intervención: Bogotá

Consideraciones operativas: Al ser un proyecto NIM, el equipo de PNUD brinda el soporte operativo, administrativo y financiero requerido por la Alcaldía mayor de Bogotá para la consecución de los resultados propuestos. Por este motivo se estableció un plan de adquisiciones para el 2022 con base en las necesidades del proyecto (Adjunto).

Otros comentarios importantes para el PAC:

Se solicita aprobación de la presente adición de recursos y extensión de tiempo.

Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD: El proyecto tiene relación con el proyecto 129984 Bogotá Epicentro de Paz que se adelanta desde el área de paz, específicamente de la cartera de Justicia local, del cual se han realizado sesiones conjuntas con el fin de compartir metodologías para el curso de género, ya que este proyecto pretende llegar a más de 3.000 beneficiarias en formación en temas de economía de cuidado y redes. A su vez, desde la

contrapartida del proyecto, el PNUD puso a disposición de la Alcaldía los trabajos realizados anteriormente como relacionados con reconciliación y tema PDET: Los resultados de la evaluación del proyecto 120927 de Capacidades Locales PDET; la sistematización de la Estrategia Cash for Data (sistemas comunitarios de gestión de información para prevención de riesgos) del proyecto 109981- Estabilización y Paz; la Sistematización de lineamientos para la construcción de la política pública nacional de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización dado desde el proyecto 90196 – Paz Sostenible; y el trabajo desarrollado igualmente desde Paz Sostenible con El Consejo Distrital de Paz y la generación de una ruta para su consolidación.

¿Cómo se ha estructurado el proceso de Gender Screening dentro de las acciones del proyecto?

El proyecto contempló desde su planeación unas acciones que fueran en línea a la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2021 del PNUD, para el eje 1 las acciones buscan fomentar la participación política de las mujeres en los escenarios de construcción de paz en la ciudad de Bogotá, y reducir las brechas relacionadas con esta participación, por esto actualmente se está apoyando mediante siete ASBV, acciones que ayuden como se mencionaba a nivel político la inclusión a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, así como espacios a nivel económico y social, reconociendo el papel de la mujer en la construcción de paz distrital.

Se planteó en el eje 2 del proyecto un curso de formación para lideresas en tema de reconciliación y participación política de las mujeres, que está muy relacionado con el Kit de género y recuperación del PNUD, en especial con la nota de orientación 3 sobre promoción de la participación y el liderazgo de las mujeres y organizaciones de mujeres en la crisis y recuperación. Este curso tiene un módulo sobre los acuerdos de paz, y el tema de género en el acuerdo de paz, a su vez cuenta con un módulo de liderazgo, y presupuestos participativos, ya que el Distrito capital tiene unas acciones con marcación de género. Se contó en su formulación con la Secretaría de la Mujer de Bogotá, y por parte de PNUD tuvo revisión de Katherin Diaz Jefe Justicia Local y Rural Paz, Justicia y Reconciliación y de Laura Diaz Asistente de Monitoreo y Evaluación, como instancias que aseguraron que las acciones a adelantar contemplaran las políticas en PNUD en materia de género.

Para resumir, y de acuerdo con la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2021 del PNUD, el proyecto tiene resultados en materia de género a nivel político con la formación y las iniciativas desarrolladas que buscan promover y garantizar el papel de la mujer en la construcción de paz, reconciliación y participación en el territorio, a nivel económico ya hay algunos ASBV que manejan el tema de la reconciliación desde la garantía de derechos económicos, y a nivel socio-cultural, rescantando el papel de la mujer desde el liderazgo en las distintas iniciativas que se realizan desde organizaciones de mujeres.

De acuerdo con la Estrategia Digital de PNUD ¿cómo se establecen enfoques o rutas de orden digital dentro de las acciones del proyecto? Ver: <https://digitalstrategy.undp.org/>

Una de las formas de aprovechar el uso de la tecnología que dejó la pandemia, es la realización del curso para lideresas en formación de reconciliación y participación política de las mujeres. El curso estará compuesto por mujeres de varias localidades de la ciudad de Bogotá, por este motivo, la realización de forma virtual de esta formación permite la integración de las mujeres de distintas localidades, y el fomento de redes de acción. Si bien las sesiones se realizan de manera presencial, se estableció la creación de unos módulos y guías para que se pueda desarrollar el línea, para aquellas mujeres que por cuestión de trabajo o asuntos del hogar no puedan acceder en vivo a las sesiones.

De igual forma para el eje 3 del proyecto de fortalecimiento del Consejo Distrital de Paz, se espera realizar sesiones virtuales y presenciales, las virtuales facilitarán la participación de los/las Consejeras elegidas, pues estas pertenecen a distintas localidades de la ciudad de Bogotá, y su participación de manera presencial se dificulta demasiado, debido tanto a la dispersión de las personas en el territorio, como a sus compromisos laborales y personales. Por esto, se planteó esta metodología mixta para asegurar la participación en la consolidación del Consejo Distrital de Paz, naciente hasta inicio de 2022, y que requiere del máximo compromiso y asistencia participativa para consolidarlo.

Así, con estas dos estrategias del proyecto se alinea con la Estrategia digital y su resultado relacionado con promover enfoques inclusivos y sensibles al género que no dejan a nadie atrás, pues con las sesiones virtuales se garantiza la presencia de la mayoría de las personas asistentes. A su vez, pone los derechos humanos en el centro tanto de las mujeres como de

los temas de construcción de paz en la ciudad, lo que genera que se amplifiquen los resultados del desarrollo mediante la incorporación de lo digital en toda la programación del proyecto.

Comentarios del PAC:

- Responder secciones de Gender Screening y Digital Strategy. Tener en cuenta estas secciones para próximas actas PAC.
- La alcaldía tiene otros acuerdos con PNUD desde hace un tiempo. Por favor contactar a las demás áreas para mantener coherencia al momento de reportar y aproximar a la contraparte
Rta: Se incluye apartado en el subtítulo “Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD”
- No se tuvo acceso al acuerdo firmado para verificar la información. Sin embargo, en enmienda revisar cifras en letras y números. Hay errores o diferencias.
Rta: Se adjunta Acuerdo de financiación suscrito entre la Alcaldía de Bogotá y el PNUD y se corrigen las diferencias en valores
- Hay temas de esta adición que vienen trabajando desde otras áreas y con el mismo socio. Por favor antes de ir adelante, hay que confirmar que el trabajo es coordinado (indicar áreas y personas a cargo) con ellos para dar un mensaje articulado.
Rta: Se incluye apartado en el subtítulo “Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD”
- La aproximación del trabajo con mujeres debe tener un enfoque integral de género según las normas de la oficina. Por favor verificar con el equipo de género que su abordaje va en línea con estas políticas (indicar con quien(es) se confirmó). Diligenciar en sección de Gender Screening.
Rta: Se incluye apartado en sección de Gender Screening.
- Hay temas sensibles incluidas en esta revisión. Por favor adjuntar un nuevo SESP en línea con las normas PNUD que reflejen además los planes de mitigación de riesgos identificados en esta herramienta.
Rta: Se adjunta SESP en línea con las normas PNUD
- Indican lo siguiente: “Consideraciones operativas: No aplica”. Por favor adjuntar el plan de adquisiciones para la implementación de estos recursos.
Rta: Se adjunta plan de adquisiciones.

Miembros del PAC: Accelerator Lab, Alejandro Pacheco, Angelo Moreno, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Javier Ignacio Perez Burgos, Jimena Puyana, Jose Neira, Juan Manuel Garzon, Juliana Correa, Luis Fernando Angel Calle, Marcela Rodriguez, David Quijano, Jenny Galvis.

 DS
407953D87851420...
Alejandro Pacheco
Presidente del PAC

Fecha: 04-Apr-2022

ENMIENDA No 1 AL ACUERDO DE FINANCIACIÓN No. 4120000-954 DE 2021 ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

La presente enmienda hace referencia al Acuerdo de Financiación (que en adelante se conocerá como “El Acuerdo”) entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante el “PNUD”) y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (en adelante “La Alcaldía”), suscrito el día 7 de septiembre de 2021 y con fecha de finalización 8 de abril de 2022, según se describe en el documento del proyecto 00137778 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN, en Colombia y en el que el **PNUD** y **LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** se conocerán colectivamente como las “Partes” o de forma individual como “parte”, con respecto a la ejecución del acuerdo.

Considerando

1. Que, las partes desean enmendar ciertas disposiciones del Acuerdo conforme lo establecido en el XIII del mismo.
2. Que, el Acuerdo se firmó inicialmente por valor de COP\$2,170,636,354.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS), con vigencia hasta el 8 de abril de 2022.
3. Que, el PNUD aportó un valor aproximado de COP\$2,259,902,758.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS), según la valoración de la Alcaldía en especie (no-monetario) correspondientes a Asistencia técnica, metodologías, herramientas, diagnósticos.
4. Que, mediante acta de comité del 4 de marzo de 2022 (adjunta) las partes aprobaron extender la vigencia del proyecto hasta el 31 de julio de 2022, con el objetivo de cumplir con los tiempos previstos de implementación de los Acuerdos de Subvención de Bajo Valor y así mismo con el fortalecimiento comunitario de las organizaciones, garantizando la total ejecución de las actividades contenidas en los planes de trabajo de cada iniciativa; e inclusive a cumplir con las demás acciones fijadas en el proyecto tales como: la feria para el intercambio de experiencias, la sistematización del proceso y el cierre de los acuerdos.
5. Que, se hace necesaria la extensión de tiempo por motivo de la ampliación del plazo para presentación de propuestas en la convocatoria pública, así como también del retraso de las organizaciones en su envío de la documentación legal pertinente para la suscripción de los acuerdos y la necesidad de cumplir con el tiempo definido en los términos de referencia de la convocatoria para la implementación de cada iniciativa; razones por las cuales se decide extender la duración del proyecto.

6. Que la Alcaldía, mediante comunicación oficial con numero de radicado 2-2022-9922 del día 28 de marzo de 2022 (adjunto) aprobó a su vez realizar una adición de recursos por la suma de COP\$64,685,480.00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS) con el fin de proporcionar los costos de personal y de operación que puedan asegurar la implementación durante el periodo de la extensión.

POR LO TANTO, se modifican las disposiciones pertinentes del Acuerdo que se indican a continuación para que se complementen de la siguiente manera ("Enmienda 1"):

PRIMERO: Adicionar la suma de COP\$64,685,480.00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS) correspondiente a contribución de la Alcaldía.

SEGUNDO: Adicionar la suma de COP\$68,971,755.00 (SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DE PESOS) correspondiente al nuevo aporte del PNUD, según la valoración de la Alcaldía en especie (no-monetario) correspondientes a Asistencia técnica, metodologías, herramientas, diagnósticos y otras acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento al Consejo Distrital de Paz y Consejos Locales de Paz.

TERCERO: Teniendo en cuenta lo anterior, modificar los numerales 1 y 2 del Artículo I del Acuerdo, los cuales quedarán de la siguiente manera:

Artículo I

1. La Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 en este Artículo, pondrá a disposición del PNUD la suma de COP\$2,235,321,834.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS). Los aportes están amparados en los CDP No. 1161, 1162 y 1168 de fecha 17/08/2021 por valor de COP 2,170,636,354.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS) y en los CDP No. 832, 833 y 835 de fecha 25/03/2022 por valor de COP\$64,685,480.00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS)
2. La Alcaldía, de conformidad al calendario de pagos definido abajo, depositará la Contribución en el Banco GNB Sudameris, cuenta corriente No. 17349200 a nombre de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Calendario de pagos	Monto	Estado
Septiembre de 2021	COP \$2,170,636,354	Pagado
Abril de 2022	COP \$64,685,480	Pendiente

EL PNUD aportará un valor aproximado de COP\$2,328,874,513.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS), según la valoración de la Alcaldía en especie (no-monetario) correspondientes a Asistencia técnica, metodologías, herramientas, diagnósticos y otras acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento al Consejo Distrital de Paz y Consejos Locales de Paz.

CUARTO: Modificar el párrafo 2 del Artículo XIII en lo referente a la vigencia del Acuerdo, de la siguiente manera:


El presente acuerdo entrará en vigor cuando haya sido firmado por las partes interesadas, en la fecha de la última firma y finalizará el 31 de julio de 2022.


QUINTO: Todos los demás términos y condiciones del Acuerdo, con excepción de la enmienda aquí enunciada, permanecerán sin cambios y continuarán en pleno vigor y efecto.

EN FE DE LO CUAL, las partes han convenido que se firme la presente Enmienda 1 al Acuerdo.

En nombre y representación del
**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD)**

En nombre y representación de la **SECRETARÍA
GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ**

DS


DocuSigned by:


167D6562D44041D...
JUAN FERRER OLIVELLA
Representante Residente

DocuSigned by:


B9082B42827547C...
CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA
Alto Consejero de Paz, Víctimas y
Reconciliación

DS


Fecha: 07-Apr-2022

Fecha: 07-abr.-2022



4120000
Bogotá, D.C.

Señora
SARA FERRER OLIVELLA
Representante Residente
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-
Calle 84ª No. 10-50, piso 3
Ximena.buitrago@undp.org
PBX: 4889000
Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud modificación Prorroga-Adición Convenio de Cooperación Internacional No. 4120000-954-2021 Proyecto 137778 *“Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación.”*

Cordial saludo,

Una vez valoradas las razones expuestas para la solicitud de prórroga y adición del Convenio de Cooperación Internacional No. 4120000-954-2021 y siendo consecuentes con la decisión del Comité Técnico del pasado 04 de marzo de 2022, nos permitimos informarle que aprobamos la misma y, en consecuencia, se realizarán los trámites pertinentes al interior de la Entidad con el propósito de adelantar la modificación contractual en los siguientes términos:

- Adicionar el Convenio de Cooperación Internacional No. 4120000-954-2021 por un valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$64.685.480) correspondientes a los aportes de la Secretaría General y SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$68.971.755) correspondientes a los aportes del PNUD.
- Prorrogar el plazo del convenio hasta el **31 de julio de 2022**.
- Modificar el acápite de desembolsos en el Estudio Previo de la siguiente manera:

“(…)

*Un segundo desembolso equivalente al **cien por ciento (100%)** del valor de la adición sobre los aportes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a la entrega de los siguientes documentos:*

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





- *Cuenta de Cobro*
- *Documento Prodoc – ajustado*
- *Informe parcial de avances del Eje 1 - Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria. (...)*

Es nuestro propósito común consolidar a Bogotá – región como epicentro de paz y reconciliación, lo cual estamos seguros de que lograremos con proyectos como el que en esta ocasión nos ocupa.

Agradezco su atención y quedo atento a sus inquietudes.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO PEÑA CASTILLO

Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación (E)

Jefe de Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583





ACTA DE REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO # 06

Convenio de cooperación 4120000-954-2021

Proyecto 137778: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación

Fecha de Reunión: 04 de marzo de 2022

Hora: 11:30 a. m – 01:00 p. m

Objetivo de la reunión:

1. Verificación del quorum
2. Avances en la ejecución técnica del proyecto
 - 2.1. Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones.
 - 2.2. Eje 2 y 3: Resultados componente fortalecimiento individual y del Consejo Distrital de Paz-Comités locales de paz.
3. Revisión de saldos de recursos del proyecto.
4. Prórroga del convenio
5. Varios

Lugar: Virtual- A través de Microsoft Teams

Asistentes:

Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación -ACPVR

- Aura Gómez Salinas- Contratista - Dirección de Paz y Reconciliación
- Freddy Orlando Puerto Peña - Profesional universitario Dirección de Paz y Reconciliación
- Juan Manuel Galindo Pulido - Profesional universitario Dirección de Paz y Reconciliación
- María Rubiela Varón Sánchez – Contratista - Dirección de Paz y Reconciliación
- Andrea Lizeth Duque Rodríguez - Líder de equipo psicosocial -Dirección de Reparación Integral
- Jorge Alirio Castillo Vela – Profesional universitario de Participación e Incidencia Territorial
- Jaidler Cespedes Ruiz – Profesional del equipo de Participación e Incidencia Territorial
- Pablo Pardo Velasco – Asesor Despacho y líder de equipo Participación e Incidencia Territorial
- Diana Ximena Téllez Delgado - Líder Reconciliación Dirección de Paz y Reconciliación
- Diego Fernando Peña Castillo - Director de Reparación Integral
- Manuela del Rocío Urrego Rodríguez - Directora de Paz y Reconciliación

PNUD:

- Ximena Buitrago Mora - Jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana



Paz, Justicia y Reconciliación

- María Eugenia Pinto Borrego – Consultora
- David Leonardo lamprea Rodriguez - Profesional en Monitoreo y Seguimiento
- Karen Lizette Cubides Suarez - Auxiliar administrativa y financiera
- Billy Cortes Ramirez - Auxiliar administrativo y financiero
- Edith Yeraldin Alzate Caballero – VNA- Auxiliar administrativa y financiera

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

Se corroboró por parte de Alcaldía- ACPVR y por parte del PNUD que estuvieran todas las personas asistentes, de esta manera se dio inició a la reunión.

1.1. Aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día en la medida que no hubo comentarios para su modificación. De esta forma se inició el desarrollo de la sesión virtual a través de Microsoft Teams.

Ver Anexo 1 – Correo con la citación al Comité Técnico No. 5 y Cuadro con la confirmación de asistencia, que se exporta de la plataforma Teams.

2. Avances en la ejecución técnica del proyecto

2.1. Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones.

Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones

Avances y resultados: Modalidad de reconciliación

No. DE PROPUESTAS	FIRMADAS Y EN TRAMITE DE DESEMBOLSO	EN PROCESO DE FIRMAS	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	DECLINADAS
16	6	1	8	1

**Se da inicio al periodo implementación de las iniciativas firmadas el 2 de marzo, y se estima entrega de desembolsos 5 días hábiles a partir de la recepción de cuentas de cobro firmadas por parte de las organizaciones

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD, comenta que el desembolso se estima cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de la cuenta de cobro firmada o factura, complementa que la notificación hacia la organización del proceso del envío del acuerdo y la solicitud de la firma de la cuenta de cobro o la factura se está copiando al consultor y al enlace de la Alcaldía que corresponde a cada modalidad.

Avances y resultados: Modalidad de participación

No. DE PROPUESTAS	DESEMBOLSADAS
20	20

*La mayoría de las organizaciones han avanzado bastante en su implementación. Sin embargo, algunas están contemplando algunas actividades puntuales para ser realizadas el 8 de abril.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta que hay dos organizaciones que notificaron que tienen dos actividades después del 08 de abril, si se aprueba la prórroga. Adiciona que por solicitud de ACPVR, sugirió a las organizaciones que realizarán la programación de las actividades durante la fecha de las próximas elecciones y por tal motivo se extenderían las actividades reprogramadas para la primera semana de abril y finaliza que sería la primera modalidad que cerraría entre abril y mayo del año en curso.

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD, comenta que se está organizando capacitaciones a nivel financiero en la modalidad virtual y presencial, se está a la espera que el equipo consultor de participación de a conocer la programación para iniciar la semana próxima, esto con la finalidad de apoyar para agilizar los procesos de los informes financieros.

Avances y resultados: Modalidad de integración local

No. DE PROPUESTAS	FIRMADAS Y EN TRAMITE DE DESEMBOLSO	EN PROCESO DE FIRMAS	PENDIENTES DOCUMENTACION COMPLETA
5	Man 22A	Man 22b y Man 65	Man 57 y Man 66

*Se da inicio al periodo implementación de Man 22A firmada el 2 de marzo, y se estima entrega de desembolsos 5 días hábiles a partir de la recepción de cuentas de cobro firmadas por parte de las organizaciones

**Con dos manzanas se tuvo inconveniente por certificación de la Alcaldía Local de los representantes legales. Gracias a gestión de la Alta Consejería, se logró apoyo de la Alcaldía Local para agilizar el trámite. Se estima se esté recibiendo la documentación pendiente la segunda semana de marzo

Avances y resultados Modalidad de retornos y reubicaciones

CONCEPTO	FECHA
RECEPCION PRIMERA MITAD DE INSUMOS	28-Feb-22
RECEPCION SEGUNDA MITAD DE INSUMOS	8-Mar-22
GESTION MISIONES CONSULTORES	11-Mar-22
ENTREGA EN RISARALDA	21-Mar-22

*Fechas sujetas a cambios según mejoren los temas de orden público para poder programar las misiones.

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD comenta que la primera entrega de los insumos de retornos se recibió sin novedad alguna y agrega que luego de la segunda entrega, es decir el 08 de marzo se haría el proceso del empaque de los 107 kits.

Aclaró que las fechas de las misiones de los consultores estaría sujeta a cambios a nivel nacional en relación al orden público, confirmo que el cambio de fechas se dio a conocer al enlace de la Alcaldía de la modalidad de retornos por la razón de las amenazas del paro armado del ELN, esto conlleva a la cancelación de la misiones a nivel PNUD, para la seguridad, agrega que se estima que en la tercera semana de marzo permitan autorizar las misiones y luego se confirma con la consultora de retornos si se mantiene la fecha o se corre de acuerdo a lo que comunidad confirme.

2.2. Eje 2 Y 3: Resultados componente fortalecimiento individual y del Consejo Distrital de Paz-Comités Locales de Paz.

EJE 2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas y mujeres excombatientes



AVANCES Y RESULTADOS

- Formulario listo para iniciar el proceso de inscripción
- Propuesta de estructura ajustada presentada el 1 de marzo
- Ajuste de la estructura y contenidos de acuerdo con lo solicitado el 1 de marzo

Sesiones	Particularidades de la sesión	Asuntos operativos para la puesta en marcha de la iniciativa
<ul style="list-style-type: none"> • Módulo 1. Traducción del acuerdo de paz al contexto urbano y local • Módulo 2. Retos de la construcción de paz en mi localidad • Módulo 3. Desarrollo liderazgo individual • Módulo 4. Construcción de redes y relacionamiento estratégico. • Sesión 5: Cierre del proceso 	<p>Cada sesión para el desarrollo de un módulo de 2 horas. 2 veces por semana.</p> <p>Tiene un carácter informativo y no de formación dado el volumen de participantes.</p> <p>Para promover un ejercicio pedagógico se proponen dos grupos de trabajo un equipo en la mañana y uno en horas de la tarde.</p>	<p>Plataforma virtual con soporte para conexiones de 250 personas o 2 grupos de trabajo (100) (150)</p> <p>En caso de considerar acciones presenciales lo diseñado da cuenta de un máximo de 50 personas.</p>

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta que el equipo consultor de reconciliación definió la metodología y fue aprobada por el equipo de reconciliación de la ACPVR, sin embargo, en las últimas semanas la metodología ha venido siendo ajustada y adaptada a la coyuntura y exigencias de la Alcaldía. Adicionalmente, se indicó que aún no se tiene definida la población que se capacite a través de los módulos y esto repercute en relación con el cronograma que se tiene planeado.

La consultora del PNUD comenta que la metodología aún está en ajustes porque dependerá de la meta del número de participantes y además hay lideresas que recomiendan que sea presencial, porque al inicio se había planeado que fuera virtual, por lo tanto, también se debe definir cómo se va a presentar finalmente si virtual o presencialmente juntamente con la secretaria de la mujer y agregar que un consultor es que finalmente quedaría con la responsabilidad del eje 2.

La Directora de Paz y Reconciliación, confirma que este eje 2 está sujeto a la prórroga y que la meta de la propuesta en el inicio del Prodoc, al modificarla se debe justificar muy bien el cambio. Por esta razón se debe avanzar en la metodología para que de manera técnica pueda retomarse el alcance de la meta teniendo en cuenta la modalidad, metodología y focalización propuestas.

Eje 3: RESULTADOS CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.

Avances y resultados

- **Preparación primer encuentro de fortalecimiento:** Diseño de estructura metodológica y guiones técnicos de los 4 encuentros de fortalecimiento definidos. Para la realización de la convocatoria se diseñaron los mensajes que entregaron por teléfono, correo y WhatsApp. Por este mismo medio se estableció la disponibilidad de los consejeros y consejeras para realización de los encuentros.
- **Implementación del primer encuentro:** Los días 15 y 16 de febrero, se realizaron 3 encuentros de fortalecimiento (martes 2-5 pm y 5:30 - 8:30 pm; miércoles 9-12 m), con una media de 17 participantes (por encuentro). Se realizaron actividades para que consejeras y consejeros se conocieran, se presentará la propuesta del plan de fortalecimiento y se realizará la definición de grupos de diálogo social para atender temas de reglamento y agenda del CDP.



La consultora del PNUD comenta que es importante que el cronograma siga como se encuentra al 08 de abril que se pueda cerrar la primera fase y luego continuar con la segunda fase a partir de la aprobación de la prórroga para continuar con el fortalecimiento.

- **Grupos de diálogo social:** teniendo como insumos un guion metodológico, la memoria de la reunión inicial y la disposición del equipo técnico para el acompañamiento de los ejercicios de diálogo social se establecieron 9 grupos con 4 participantes cada uno. Al día de hoy, 3 de los 9 grupos han podido realizar el ejercicio, y 3 más han definido reuniones para el 3 y 4 de marzo. Además, se ha facilitado una interacción en los grupos de WhatsApp que permite perfilar posiciones sobre los temas propuestos. El propósito ha sido abordar la definición de unos temas de agenda para el Consejo distrital de paz que sean útiles para la construcción de un plan de trabajo y el consenso sobre el reglamento del Consejo distrital de paz. Se ha establecido como estrategia el contacto directo con los grupos que no lo han realizado para facilitar condiciones de reunión.
- **Realización encuentro finales (marzo):** Cómo fue presentado la propuesta técnica de fortalecimiento después de la realización de los ejercicios de diálogo social se espera poder realizar una reunión virtual con los consejeros considerando la realización de tres opciones de horario una reunión de preparación de la primera sesión ordinaria del Consejo distrital de paz en donde se vayan decantando puntos en común con respecto al reglamento y a la agenda de temas. Además de los encuentros para la promoción de redes y alianzas y de planeación estratégica.

Eje 3: RESULTADOS CONSEJO DISTRICTAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.

CRONOGRAMA

Semana	Tipo de sesión	Temática	Responsables
21 de febrero al 24 de febrero	Virtual	Espacios de Diálogo Social (9 encuentros diferentes)	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía
7 de marzo (Sesión 1 y Sesión 2) 8 de marzo (Sesión 3)	Virtual	Encuentro de preparación sesión 1 CDP y revisión de trabajos realizados	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía
Reagendada para semanas de 14 al 25 marzo (Dos sesiones con el grupo dividido)	Virtual	Incidencia para la paz y la reconciliación: promoción de redes y alianzas	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía
Reagendada para la semana de 28 a 31 de marzo (Dos sesiones con el grupo dividido)	Virtual	Planeación Estratégica	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía



3. Revisión de saldos de recursos del proyecto.

Saldos de ejecución de recursos del proyecto

EJE PRESUPUESTAL	OUTPUT	VALOR PRESUPUESTO USD SEGÚN REVISIÓN PRESUPUESTAL "B" NOV 2021	TOTAL GASTO CORTE 2 DE MARZO 2022	SALDO
Eje 1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria	128093	\$ 492,549.65	\$ 116,154.86	\$ 376,394.79
Eje 2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as)	128094	\$ 19,397.47	\$ 6,909.14	\$ 12,488.33
Eje 3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	128095	\$ 57,923.27	\$ 26,638.18	\$ 31,285.09
TOTALES		\$ 569,870.40	\$ 149,702.18	\$ 420,168.22

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD comenta que la ejecución del convenio con corte al 2 de marzo de 2022, con respecto a los 3 ejes es de \$149.702,18 USD y el saldo por ejecutar es de \$420.168,22 dólares.

4. Prórroga del convenio

La auxiliar administrativa presenta las razones que justificarían la solicitud de prórroga de la siguiente manera:

- Solicitud de extensión en presentación de las iniciativas del 14 al 21 de noviembre de 2021 por solicitud de las organizaciones.
- Las organizaciones no cumplieron con los requisitos previstos para el inicio del proceso administrativo de la suscripción de los Acuerdos de Subvención de Bajo Valor, esto a causa de las festividades de fin de año y las demoras en la actualización de algunos documentos legales solicitados, por lo tanto, se retrasó el cronograma, modificándose esta fecha desde diciembre de 2021, que se tenía planteado inicialmente hasta febrero de 2022.
- En el cronograma de los TDRs se precisó que el tiempo de implementación sería de cuatro (4) meses. En este sentido, los requisitos de los TDRs, las organizaciones presentaron propuestas que oscilan su ejecución entre los 3 y 4 meses y bajo estas condiciones fueron seleccionadas.

Propuesta

Prorrogar el convenio teniendo en cuenta el siguiente escenario:

- Escenario: **Extender el tiempo tal como se fijó en los TDRs y dadas las recomendaciones del PNUD: 4 meses y medio a 31 de julio.**



PROPUESTA ECONÓMICA

COSTOS REQUERIDOS PRÓRROGA (usd)	
1. Costos personal PNUD para la implementación del proyecto	
Personal técnico, administrativo y financiero - 3 meses (Mayo a Julio - 3 personas)	\$ 18,300.04
GMS	\$ 915.00
DPC	\$ 384.30
Subtotal Costos PNUD	\$ 19,599.34
2. Costos equipo consultor	
Una consultora (1) Transversal administrativa (3 meses)	\$ 27,422.14
Tres consultores (3) Reconciliación (2.5 meses)	
Dos consultores (2) Participación (1 mes)	
Dos consultores (2) Reparación (2.5 meses)	\$ 4,800.00
Cobro gestión IC PNUD (8 consultores - 600 USD c/u)	
GMS	\$ 1,611.11
DPC	\$ 676.66
Subtotal equipo consultor	\$ 34,509.91
Total costos requeridos prórroga hasta el 31 de Julio de 2022	\$ 54,109.25

TOTAL COSTO PRÓRROGA	\$ 54,109.25
-----------------------------	---------------------

(Menos)

RECURSOS DISPONIBLES	RECURSOS DISPONIBLES	
	SALDO EQUIPO CONSULTOR (RENUNCIA ALEXIS) + INICIATIVA DECLINADA	\$ 31,100.24
	SALDO EQUIPO CONSULTOR (RENUNCIA LILIANAY DIFERENCIAS TASA DE CAMBIO)	\$ 5,138.39
	SALDO CONVENIO ANTERIOR	\$ 636.36
TOTAL	\$ 36,874.99	

(Igual)

TOTAL RECURSOS A ADICIONAR TASA	USD	\$ 17,234.26
\$ 3.771.77	COP	\$ 65,003,678

Tasa representativa del mercado 4 de marzo de 2022:
\$3.771,77**

Los recursos al ingreso al PNUD estarán sujetos a cambio según la tasa de las Naciones Unidas
** [Pagina web Banco de la Republica de Colombia](#)

La auxiliar administrativa y financiera del PNUD comenta que el total del costo de la prórroga es de \$54.109,25 y al agregar los recursos adicionales por valor de \$36.874,99 genera un total para la prórroga por valor de \$17.234,26 es decir a la tasa tomada del 04 de marzo de 2022 por valor \$3.771,77 y al convertirlo en pesos su valor resulta por \$65.003.678 el valor que ingrese en su momento estará sujeto a la tasa del cambio del PNUD.

El Profesional universitario Dirección de Paz y Reconciliación, preguntó acerca de los saldos no ejecutados que anteriormente le habían mostrado de un total once mil dólares; la auxiliar administrativa y financiera del PNUD frente a este interrogante responde aclara que los \$11,000 dólares eran de nómina PNUD y dado que la propuesta inicialmente presentada era de 5 meses (incluyendo 2 meses de periodo de cierre), sin embargo la Alta consejería no aprobó sino 3 meses, el PNUD utilizara dichos recursos sobrante en la para ayudar a la financiación de los dos meses de cierre.

I. **Modificación de los productos del prodoc**

1. En el documento Prodoc del proyecto, se incluyeron las siguientes metas para cada una de los productos y ejes.

MARCO DE RESULTADOS DEL DOCUMENTO PRODOC- 8 SEPTIEMBRE 2021:

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO ⁴	FUENTE DE DATOS	LINEA DE BASE Valor	METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
				Año		Año Final	
				2021	2022		
Producto 1: Mejoradas las capacidades de reconciliación de organizaciones sociales	Número de organizaciones sociales con capacidades fortalecidas en formulación e implementación de iniciativas comunitarias	Sistema de M&S del proyecto	0	0	58	58	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto
Producto 2: Mejoradas las capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres y excombatientes	Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos	Sistema de M&S del proyecto	0	100	150	250	Sistema de monitoreo KOBO y seguimiento del proyecto
Producto 3: Impulsado el funcionamiento del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	Número de documentos que orienten los planes de acción de los Consejos de Paz	Sistema de M&S del proyecto	0	5	20	25	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto



2. En el caso del Eje 2 y 3, la Alcaldía recomienda revisar los productos y modificarse de la siguiente manera:

- a. **Producto 2: Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos** pasaría de 250 personas a 200 personas.
- b. Producto 3: en indicaciones del producto se debe precisar lo siguiente: **Número de documentos que orienten la puesta en marcha del Consejo Distrital de Paz y la conformación de los Consejos de Paz**

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO*	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
				Valor	Año	Año	
					2021	2022	Final
Producto 1: Mejoradas las capacidades de reconciliación de organizaciones sociales	Número de organizaciones sociales con capacidades fortalecidas en formulación e implementación de iniciativas comunitarias	Sistema de M&S del proyecto	0	0	57	57	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto
Producto 2: Mejoradas las capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres y excombatientes	Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos	Sistema de M&S del proyecto	0	100	200	200	Sistema de monitoreo KOBO y seguimiento del proyecto
Producto 3: Impulsado el funcionamiento del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	Número de documentos que orienten la puesta en marcha del Consejo Distrital de Paz y la conformación de los Consejos Locales de Paz	Sistema de M&S del proyecto	0	5	20	25	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto

3. Estas modificaciones se dan teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- a. En el caso del producto 1: la reducción se da porque a pesar de que la convocatoria se abre para 58 organizaciones, una de ella renuncia al proceso. Debido al tiempo que requiere la apertura de una nueva convocatoria, se decide no iniciar un nuevo proceso.
- b. En el caso del producto 2: Estas limitaciones se han dado por diversas causas, entre otras:
 - El cruce de cronogramas de oferta de formaciones que se vienen dando por varias entidades distritales, lo que hace que las estrategias lleguen duplicadas y se produzca bajos resultados en convocatoria.
 - El tiempo y disponibilidad limitada de las lideresas para participar en este tipo de espacios, de acuerdo con la priorización de sus necesidades económicas.



- Las condiciones de seguridad de las mujeres firmantes de paz, entre otros aspectos neurálgicos de su supervivencia, han tenido como consecuencia una disminución en inscripciones a procesos como el ofertado, a pesar de los esfuerzos de la DPR en conjunto con la ARN.
- c. En cuanto el Producto 3, se hace la aclaración dado que no se tuvo en cuenta en la construcción del prodoc que se realizaría un esfuerzo significativo en tiempo y dedicación del equipo consultor en la puesta en marcha del Consejo Distrital que fue instalado el 25 de enero de 2022. Por lo tanto, la documentación que se generó durante este proceso hace parte de los entregables que son evidencia para este producto.

4. Alertas del PNUD:

- a. La metodología y la estrategia de convocatoria del proceso de formación de capacidades de lideresas y líderes, fue presentada por el equipo de consultores, sin embargo, han surgido modificaciones y alertas, por tal razón no está aún una aprobación definitiva.
- b. Dada la reducción del número de consultores que serán responsables de este eje después del 8 de abril (se asignaron sólo tres personas los cuales compartirán funciones), no queda claro cómo se podrá reforzar la convocatoria de 200 personas y además ejecutar los espacios de formación.

Sobre la modificación del producto 2, la ACDVPR indica que dado que la metodología ya está definida y que realmente los módulos están sujetos a la decisión de las articulaciones Locales e interinstitucionales, esto es posible. Además, precisó que desde el inicio del convenio el componente de formación se dejó transversal es decir que los ejes no quedarán separados, por ende, el esfuerzo de formación en los ejes de fortalecimiento de organizaciones y el de los Consejo Distrital y Locales de Paz, contribuyen a este producto.

Frente a esta propuesta, la Jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana Paz, Justicia y Reconciliación del PNUD comenta dos opciones:

- Solicita tiempo para analizar lo expuesto anteriormente con el Profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD.
- Sugiere dejar la meta en ciento cincuenta (150) personas e independientemente que se llegue a las doscientas (200) personas.

A esto la Directora de Paz y Reconciliación de la ACDVPR, recomienda que esa decisión de confirmar la meta de las personas en otro comité técnico, partiendo de las recomendaciones de no alejarse de la meta inicial.

Finalmente, la consultora del PNUD, consolida que el PNUD, revisará la viabilidad de conformación expuesta por ACPVR para completar la meta de las doscientas (200) personas y recordó que no hay personal para la convocatoria.

Sobre el producto 3, la ACDVPR sugiere que los 25 documentos podrían estar conformados por los informes de los encuentros preliminares para la formación formal del Consejo Distrital, sino también herramientas metodológicas, chat, videos y así poder cumplir la meta del producto 3. Complementa que para los Consejos Locales la ACPVR, propone que fuese una aportación de documentos técnicos que estaría conformado de las acciones del apoyo técnico y para poder resolver las necesidades que se tienen como institución.

La consultora del PNUD pregunta a ACPVR, sobre el producto 3, sobre la responsabilidad del consultor frente al Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales, la Líder Reconciliación Dirección de Paz y Reconciliación, aclara lo siguiente: Frente a este interrogante se tenía la otra posibilidad de recurso con relación al convenio PNUD y Pastoral social y que está ejecutando Viva la Ciudadanía, sin embargo este monto no era suficiente



en recurso y tiempo, se le solicito a Viva la Ciudadanía que el acompañamiento para febrero y marzo realizar acciones con los Consejos Locales.

II. Modificación de Actividades del Prodoc

En el Prodoc del proyecto se incluyó la actividad de sistematización como un punto estratégico para lograr el fortalecimiento de capacidades de organizaciones:

Texto en el Prodoc: *“Adicionalmente, se realizará una sistematización y evaluación participativa del proceso, que incluirá un diagnóstico de salida que sea espejo del diagnóstico inicial realizado, esto para identificar el avance de las capacidades para la reconciliación de las organizaciones intervenidas. La evaluación tendrá en cuenta, además, análisis a nivel interno (Endo formativa o autoevaluación) y externo (beneficiarios y ACPVR)”.*

Cuadro del Prodoc:

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS
Producto 1: Fortalecidas capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria	1.1 Difusión, alistamiento y acompañamiento técnico para formular las iniciativas de fortalecimiento de capacidades para la reconciliación.
	1.2 Implementación de las iniciativas para fortalecer las capacidades comunitarias de reconciliación y capacidades individuales o política, de colectivos u organizaciones en Bogotá o el borde con Soacha.
	1.3 Acompañamiento técnico a la ejecución de las iniciativas seleccionadas, para monitorear el avance y evaluar los resultados.
	1.4 Realización de encuentro de intercambio de lecciones aprendidas y sistematización/evaluación participativa del proceso, para identificar el avance de las capacidades para la reconciliación de las organizaciones intervenidas.

La consultora del PNUD comenta que el punto 1.4, aplica para los tres componentes de la misma manera.

2. Teniendo en cuenta la prórroga del convenio y la limitación de los recursos disponibles para la adición por parte de la Alcaldía, se deja un (1) solo sistematizador para el componente de reconciliación, dejando sin equipo para cumplir y finalizar esta tarea en los componentes de **integración local y retorno y reubicaciones**.

3. La persona asignada para la sistematización del componente de reconciliación, no es suficiente para atender los 3 ejes del componente, y además los temas de integración local y retorno y reubicaciones.

4. Adicionalmente, es importante anotar que la consultora contratada para la sistematización de los componentes de integración local y retornos y reubicaciones renunció a mediados de febrero de 2022, es decir que sólo logró estar contratada por un mes. No estuvo por supuesto en la etapa en donde el proceso de sistematización era esencial: ejecución de las iniciativas por parte de las organizaciones.

5. Se debe tomar una decisión sobre la exclusión de esta actividad del Prodoc, sustrayéndola para el caso de retornos y reubicaciones; o adicionar recursos que permitan la contratación del sistematizador inicialmente previsto.

La líder de equipo psicosocial -Dirección de Reparación Integral de la Alcaldía, comenta que en los productos que deben entregar los consultores tiene la responsabilidad también de realizar la sistematización y trabajar juntamente con el PNUD, sin embargo, el Consultor PNUD precisa que esta entidad no tiene personal contratado y capacitado con este convenio para soportar la sistematización. También advierte de la



capacidad que tendrían las dos (2) personas que serían contratadas para resolver las exigencias de la sistematización.

El Director de Reparación Integral y el Asesor Despacho y líder de equipo Participación e Incidencia Territorial de la Alcaldía, indican que su oficina asumiría la responsabilidad de la sistematización, sin embargo, se indica que a los consultores que estén contratados se les dejará en sus responsabilidades el apoyo a esta sistematización.

La consultora del PNUD recomienda revisar la contratación de la persona que se encargará de la sistematización de la modalidad de integración local debido a que está en el prodoc este proceso y frente a este comentario se define el apoyo de la ACPVR para finalizar este producto.

Finalmente, la consultora del PNUD concluye que, a partir de lo anterior mencionado la responsabilidad de sistematización para las modalidades de Participación y Reparación será de la ACPVR e incluirá resultados de los consultores relacionados con temas de sistematización. En el caso de Integración Local, la Alcaldía estudiará el mejor mecanismo para este proceso de sistematización, teniendo en cuenta las alertas dadas por el PNUD en cuanto a la restricción de equipo y de capacidades.

5. Varios

- Contrapartida PNUD.

La Contratista - Dirección de Paz y Reconciliación, le recomienda a la auxiliar administrativa y financiera del PNUD que se puede avanzar con el correo de Ximena, con la justificación de la prórroga, el acta y la propuesta de contrapartida y luego se formaliza cuando se tenga la firma de la representante del PNUD.

- Contrapartida Pastoral Social - Viva La Ciudadanía: \$17.921,15 USD

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta que el apoyo que se está teniendo por parte de Pastoral y Viva la Ciudadanía, podría incluirse en la contrapartida, en la cual se adicionaría el valor de diecisiete mil dólares novecientos veintinueve con quince centavos, que correspondería a los productos que ha entregado y los que falta por entregar.

La Directora de Paz y Reconciliación, recomienda que sobre la contrapartida de Pastoral social se revise el valor de la contrapartida esto debido acciones que se han ejecutado por parte de la ACPVR, y por la cortísima temporalidad en la que dicha contrapartida podría ejecutarse; adicional a eso subraya el que en varias ocasiones se ha mostrado resultados asociados a los temas del consejo distrital de paz por parte de Viva la Ciudadanía, por lo que sería ilógico de nuevo tenerlos en cuenta. frente a esta recomendación la Jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana Paz, Justicia y Reconciliación del PNUD, expresa que efectivamente se va a revisar por la siguiente razón:

1. Manifiesta que el PNUD, le invirtió recursos al proyecto, por ende, es importante la contrapartida para el proyecto para evitar consecuencias complejas internas dentro del PNUD y la ACPVR, resaltó que en la última reunión que se realizó estaba conformada por Viva la ciudadanía y la ACPVR, se determinaron unas actividades que se podían realizar en el marco del PNUD, con la temporalidad de este mes en curso con el valor de la contrapartida que se está presentando, finalmente concluye que se debe realizar una reunión en conjunto con Viva la ciudadanía para revisar las actividades que ha ejecutado y las pendientes y conocer con que recursos ha desarrollado las actividades.

El profesional universitario de la ACPVR comenta que lo que ha venido adelantado Viva la Ciudadanía es un mapa de actores institucionales y comunitarios, en las localidades de: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Usme, en las cuales inicia el proceso de los Consejos Locales a través de una estrategia de comunicación











para estas localidades mencionas y reuniones tipo taller y adiciona que la otra semana deberán tener listo el mapeo de actores por localidades.

La Jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana Paz, Justicia y Reconciliación del PNUD de lo anterior mencionado, expreso el compromiso de la revisión de los productos de lo anterior mencionado en relación con la contrapartida de Pastoral en relación con el Consejo Distrital y los Consejos Locales.

Conclusiones:

El Comité aprueba:

1. Avances en la ejecución técnica del proyecto.
- 2.1. Eje 1: resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones.
- 2.2. Eje 2 y 3: resultados componente fortalecimiento individual y del consejo distrital de paz-comités locales de paz.
3. Revisión de saldos de recursos del proyecto.
4. Prórroga del convenio
5. Varios

Nombre	Firma
Aura Elizabeth Gómez Salinas	
Freddy Orlando Puerto Peña	
Juan Manuel Galindo Pulido	
María Rubiela Varón Sánchez	
Andrea Lizeth Duque Rodríguez	
Jorge Alirio Castillo Vela	
Jailder Cespedes Ruiz	
Pablo Pardo Velasco	



Diana Ximena Téllez Delgado	DocuSigned by: Diana Ximena Téllez Delgado CEC2684FE6946C...
Diego Fernando Peña Castillo	DocuSigned by: Diego Fernando Peña Castillo 377DA5A090F748E...
Manuela del Rocío Urrego Rodríguez	DocuSigned by: Manuela del Rocío Urrego Rodríguez 1C23A858E1C2469...
Ximena Buitrago Mora	DocuSigned by: Ximena Buitrago Mora 9C14227703C2A84...
María Eugenia Pinto	DocuSigned by: María Eugenia Pinto Borrego CE79C9CCDFD84A7...
David Leonardo Lamprea Rodríguez	DocuSigned by: David Lamprea 860A7335749142A...
Karen Lizette Cubides Suarez	DocuSigned by: Karen Lizette Cubides Suarez 9A29C79A72C1477...
Billy Cortes Ramirez	DocuSigned by: Billy Cortes D7C25697218D4F0...
Edith Yeraldin Alzate Caballero	DocuSigned by: Edith Yeraldin Alzate Caballero 752F31E16457466...

Anexo 1. Citación por medio de Teams al Comité Técnico No. 6 y Cuadro con la confirmación de asistencia, que se exporta de la plataforma de Teams.

CITACIÓN VIRTUAL POR TEAMS COMITE TÉCNICO 6 PROYECTO 00137778 ALCALDIA DE BOGOTÁ – PNUD

Edith Yeraldin Alzate Caballero

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Únase con un dispositivo de videoconferencia
[533767522@1.plomax](tel:533767522@1.plomax)
 tel. de conferencia VTC: 125 426 144 5
[Instrucciones detalladas de VTC](#)

[Informarse](#) | [Opciones de reunión](#)



Listado de Asistencia exportado de la plataforma Teams:

Resumen de la reunión				
Número total de participantes	17			
Título de la reunión	CITACIÓN VIRTUAL POR TEAMS COMITE TÉCNICO 6 PROYECTO 00137778 ALCALDIA DE BOGOTA – PNUD			
Hora de inicio de la reunión	04/03/2022 11:30			
Hora de finalización de la reunión	04/03/2022 13:23			
ID. de reunión	5dc12f2a-5d71-4337-b12b-be7bdc445dcc			
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico
Ximena Buitrago	04/03/2022 11:30	04/03/2022 13:19	1 h 49 min	ximena.buitrago@undp.org
David Leonardo Lamprea Rodriguez	04/03/2022 11:30	04/03/2022 13:10	1 h 40 min	david.lamprea@undp.org
Billy Cortes	04/03/2022 11:30	04/03/2022 13:19	1 h 48 min	billy.cortes@undp.org
Jorge Alirio Castillo Vela	04/03/2022 11:30	04/03/2022 13:19	1 h 48 min	jacastillo@alcaldiabogota.gov.co
Karen Lizette Cubides Suarez	04/03/2022 11:31	04/03/2022 13:19	1 h 48 min	karen.cubides@undp.org
Edith Yeraldin Alzate Caballero	04/03/2022 11:31	04/03/2022 13:23	1 h 51 min	edith.alzate@undp.org
Aura Elizabeth Gómez Salinas	04/03/2022 11:31	04/03/2022 13:19	1 h 47 min	aegomez@alcaldiabogota.gov.co
Juan Manuel Galindo Pulido	04/03/2022 11:45	04/03/2022 13:19	1 h 34 min	jmgalindo@alcaldiabogota.gov.co
MARIA EUGENIA PINTO BORREGO	04/03/2022 11:32	04/03/2022 13:19	1 h 46 min	mepinto@minenergia.gov.co
Pablo (Invitado)	04/03/2022 11:33	04/03/2022 13:19	1 h 45 min	
Diana Ximena Tellez Delgado	04/03/2022 11:34	04/03/2022 13:19	1 h 45 min	dxtellez@alcaldiabogota.gov.co
Manuela del Rocío Urrego Rodríguez	04/03/2022 11:35	04/03/2022 13:19	1 h 44 min	mrurrego@alcaldiabogota.gov.co
Maria Rubiela Varon Sanchez	04/03/2022 11:47	04/03/2022 13:23	1 h 35 min	mr.varon10@uniandes.edu.co
Jailder Cespedes Ruiz	04/03/2022 11:51	04/03/2022 13:19	1 h 27 min	jcespedes@alcaldiabogota.gov.co
FREDDY ORLANDO PUERTO PENA	04/03/2022 12:00	04/03/2022 12:32	31 min 17 s	FREDDYPUERTO@esap.edu.co
Andrea Lizeth Duque Rodríguez	04/03/2022 12:08	04/03/2022 12:39	31 min 34 s	alduque@alcaldiabogota.gov.co
Diego Fernando Peña Castillo	04/03/2022 12:09	04/03/2022 13:04	55 min 6 s	dfpena@alcaldiabogota.gov.co

Anexo 2. Presentación del Comité Técnico No. 6.





Proyecto 137778: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación.
 Comité Técnico No. 5

Marzo 4 de 2022



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
- 2.1EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES.
- 2.2EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. REVISIÓN DE SALDOS DE RECURSOS DEL PROYECTO.
4. PRORROGA DEL CONVENIO
5. VARIOS



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
- 2.1EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES.
- 2.2EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. REVISIÓN DE SALDOS DE RECURSOS DEL PROYECTO.
4. PRORROGA DEL CONVENIO
5. VARIOS



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RECONCILIACIÓN

No. DE PROPUESTAS	FIRMADAS Y EN TRÁMITE DE DESEMBOLSO	EN PROCESO DE FIRMAS	EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO	DECLINADAS
16	6	1	8	1

**Se da inicio al periodo implementación de las iniciativas firmadas el 2 de marzo, y se estima entrega de desembolsos 5 días hábiles a partir de la recepción de cuentas de cobro firmadas por parte de las organizaciones

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

No. DE PROPUESTAS	DESEMBOLSADAS
20	20

*La mayoría de organizaciones han avanzado bastante en su implementación. Sin embargo, algunas están contemplando algunas actividades puntuales para ser realizadas el 8 de abril.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE INTEGRACIÓN LOCAL

No. DE PROPUESTAS	FIRMADAS Y EN TRAMITE DE DESEMBOLSO	EN PROCESO DE FIRMAS	PENDIENTES DOCUMENTACION COMPLETA
5	Man 22A	Man 22b y Man 65	Man 57 y Man 66

*Se da inicio al periodo implementación de Man 22A firmada el 2 de marzo, y se estima entrega de desembolsos 5 días hábiles a partir de la recepción de cuentas de cobro firmadas por parte de las organizaciones

**Con dos manzanas se tuvo inconveniente por certificación de la Alcaldía Local de los representantes legales. Gracias a gestión de la Alta Consejería, se logró apoyo de la Alcaldía Local para agilizar el trámite. Se estima se esté recibiendo la documentación pendiente la segunda semana de marzo

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RETORNOS Y REUBICACIONES

CONCEPTO	FECHA
RECEPCION PRIMERA MITAD DE INSUMOS	28-Feb-22
RECEPCION SEGUNDA MITAD DE INSUMOS	8-Mar-22
GESTION MISIONES CONSULTORES	11-Mar-22
ENTREGA EN RISARALDA	21-Mar-22

*Fechas sujetas a cambios según mejoren los temas de orden publico para poder programar las misiones.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

EJE 2:
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA
LA RECONCILIACIÓN
CON LÍDERES Y
LIDERESAS, MUJERES
VÍCTIMAS Y MUJERES
EXCOMBATIENTES

AVANCES Y RESULTADOS

- Formulario listo para iniciar el proceso de inscripción
- Propuesta de estructura ajustada presentada el 1 de marzo
- Ajuste de la estructura y contenidos de acuerdo con lo solicitado el 1 de marzo.

Sesiones	Particularidades de la sesión	Asuntos operativos para la puesta en marcha de la iniciativa
<ul style="list-style-type: none"> • Módulo 1. Traducción del acuerdo de paz al contexto urbano y local • Módulo 2. Retos de la construcción de paz en mi localidad • Módulo 3. Desarrollo liderazgo individual • Módulo 4. Construcción de redes y relacionamiento estratégico. • Sesión 5: Cierre del proceso 	<p>Cada sesión para el desarrollo de un modulo de 2 horas. 2 veces por semana.</p> <p>Tiene un carácter informativo y no de formación dado el volumen de participantes.</p> <p>Para promover un ejercicio pedagógico se proponen dos grupos de trabajo un equipo en la mañana y uno en horas de la tarde.</p>	<p>Plataforma virtual con soporte para conexiones de 250 personas o 2 grupos de trabajo (100) (150)</p> <p>En caso de considerar acciones presenciales lo diseñado da cuenta de un máximo de 50 personas.</p>

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

EJE 3: RESULTADOS
CONSEJO DISTRITAL
DE PAZ-COMITÉS
LOCALES DE PAZ.

AVANCES Y RESULTADOS

- **Preparación primer encuentro de fortalecimiento:** Diseño de estructura metodológica y guiones técnicos de los 4 encuentros de fortalecimiento definidos. Para la realización de la convocatoria se diseñaron los mensajes que entregaron por teléfono, correo y WhatsApp. Por este mismo medio se estableció la disponibilidad de los consejeros y consejeras para realización de los encuentros.
- **Implementación del primer encuentro:** Los días 15 y 16 de febrero, se realizaron 3 encuentros de fortalecimiento (martes 2-5 pm y 5:30 - 830 pm; miércoles 9-12 m), con una media de 17 participantes (por encuentro). Se realizaron actividades para que consejeras y consejeros se conocieran, se presentará la propuesta del plan de fortalecimiento y se realizará la definición de grupos de diálogo social para atender temas de reglamento y agenda del CDP.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

*EJE 3: RESULTADOS
CONSEJO DISTRITAL
DE PAZ-COMITÉS
LOCALES DE PAZ.*

AVANCES Y RESULTADOS

- Grupos de diálogo social:** teniendo como insumos un guion metodológico, la memoria de la reunión inicial y la disposición del equipo técnico para el acompañamiento de los ejercicios de diálogo social se establecieron 9 grupos con 4 participantes cada uno. Al día de hoy, 3 de los 9 grupos han podido realizar el ejercicio, y 3 más han definido reuniones para el 3 y 4 de marzo. Además se ha facilitado una interacción en los grupos de WhatsApp que permite perfilar posiciones sobre los temas propuestos. El propósito ha sido abordar la definición de unos temas de agenda para el Consejo distrital de paz que sean útiles para la construcción de un plan de trabajo y el consenso sobre el reglamento del Consejo distrital de paz. Se ha establecido como estrategia el contacto directo con los grupos que no lo han realizado para facilitar condiciones de reunión.
- Realización encuentro finales (marzo):** Cómo fue presentado la propuesta técnica de fortalecimiento después de la realización de los ejercicios de diálogo social se espera poder realizar una reunión virtual con los consejeros considerando la realización de tres opciones de horario una reunión de preparación de la primera sesión ordinaria del Consejo distrital de paz en donde se vayan decantando puntos en común con respecto al reglamento y a la agenda de temas. Además de los encuentros para la promoción de redes y alianzas y de planeación estratégica.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

*EJE 3: RESULTADOS
CONSEJO DISTRITAL
DE PAZ-COMITÉS
LOCALES DE PAZ.*

CRONOGRAMA

Semana	Tipo de sesión	Temática	Responsables
21 de febrero al 24 de febrero	Virtual	Espacios de Diálogo Social (9 encuentros diferentes)	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía
7 de marzo (Sesión 1 y Sesión 2) 8 de marzo (Sesión 3)	Virtual	Encuentro de preparación sesión 1 CDP y revisión de trabajos realizados	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía
Reagendada para semanas de 14 al 25 marzo (Dos sesiones con el grupo dividido)	Virtual	Incidencia para la paz y la reconciliación: promoción de redes y alianzas	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía
Reagendada para la semana de 28 a 31 de marzo (Dos sesiones con el grupo dividido)	Virtual	Planeación Estratégica	Equipo de Consultores Secretaría Técnica Alcaldía



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
 - 2.1EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES. CASO ESPECIAL FICONPAZ
 - 2.2EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. REVISIÓN DE SALDOS DE RECURSOS DEL PROYECTO.
4. PRORROGA DEL CONVENIO
5. VARIOS

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

SALDOS DE
EJECUCIÓN DE
RECURSOS DEL
PROYECTO

BALANCE FINANCIERO – CORTE 2 DE MARZO 2022 / VALORES EN DÓLARES

EJE PRESUPUESTAL	OUTPUT	VALOR PRESUPUESTO USD SEGÚN REVISIÓN PRESUPUESTAL "B" NOV 2021	TOTAL GASTO CORTE 2 DE MARZO 2022	SALDO
Eje 1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria	128093	\$ 492,549.65	\$ 116,154.86	\$ 376,394.79
Eje 2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as)	128094	\$ 19,397.47	\$ 6,909.14	\$ 12,488.33
Eje 3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	128095	\$ 57,923.27	\$ 26,638.18	\$ 31,285.09
TOTALES		\$ 569,870.40	\$ 149,702.18	\$ 420,168.22



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
 - 2.1EJE 1- RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES. CASO ESPECIAL FICONPAZ
 - 2.2EJE 2 Y 3- RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. REVISIÓN DE SALDOS DE RECURSOS DEL PROYECTO.
4. PRORROGA DEL CONVENIO
5. VARIOS

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

*PRÓRROGA
DEL
CONVENIO*

JUSTIFICACIÓN

- Solicitud de extensión en presentación de las iniciativas del 14 al 21 de noviembre de 2021 por solicitud de las organizaciones.
- Las organizaciones no cumplieron con los requisitos previstos para el inicio del proceso administrativo de la suscripción de los Acuerdos de Subvención de Bajo Valor, esto a causa de las festividades de fin de año y las demoras en la actualización de algunos documentos legales solicitados, por lo tanto, se retrasó el cronograma, modificándose esta fecha desde diciembre de 2021, que se tenía planteado inicialmente hasta febrero de 2022.
- En el cronograma de los TDRs se precisó que el tiempo de implementación sería de cuatro (4) meses. En este sentido, los requisitos de los TDRs, las organizaciones presentaron propuestas que oscilan su ejecución entre los 3 y 4 meses y bajo estas condiciones fueron seleccionadas



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

PRORROGA
DEL
CONVENIO

PROPUESTA

Prorrogar el convenio teniendo en cuenta el siguiente escenario:

- Escenario: **Extender el tiempo tal como se fijó en los TDRs y dadas las recomendaciones del PNUD: 4 meses y medio a 31 de julio.**

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

PRORROGA
DEL
CONVENIO

PROPUESTA ECONÓMICA

COSTOS REQUERIDOS PRÓRROGA (usd)	
1. Costos personal PNUD para la implementación del proyecto	
Personal técnico, administrativo y financiero - 3 meses (Mayo a Julio - 3 personas)	\$ 18,300.04
GMS	\$ 915.00
DPC	\$ 384.30
Subtotal Costos PNUD	\$ 19,599.34
2. Costos equipo consultor	
Una consultora (1) Transversal administrativa (3 meses)	\$ 27,422.14
Tres consultores (3) Reconciliación (2.5 meses)	
Dos consultores (2) Participación (1 mes)	\$ 4,800.00
Dos consultores (2) Reparación (2.5 meses)	
Cobro gestión IC PNUD (8 consultores - 600 USD c/u)	\$ 4,800.00
GMS	\$ 1,611.11
DPC	\$ 676.66
Subtotal equipo consultor	\$ 34,509.91
Total costos requeridos prórroga hasta el 31 de Julio de 2022	\$ 54,109.25

Tasa representativa del mercado 4 de marzo de 2022:
\$3.771,77**

Los recursos al ingreso al PNUD estarán sujetos a cambio según la tasa de las Naciones Unidas

** [Página web Banco de la Republica de Colombia](#)

TOTAL COSTO PRÓRROGA \$54,109.25

(Menos)

RECURSOS DISPONIBLES	SALDO EQUIPO CONSULTOR (RENUNCIA ALEXIS) + INICIATIVA DECLINADA	\$ 31,100.24
	SALDO EQUIPO CONSULTOR (RENUNCIA LILIANAY DIFERENCIAS TASA DE CAMBIO)	\$ 5,138.39
	SALDO CONVENIO ANTERIOR	\$ 636.36
	TOTAL	\$36,874.99

(Igual)

TOTAL RECURSOS A ADICIONAR TASA	USD	\$ 17,234.26
\$3.771.77	COP	\$ 65,003,678



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
- 2.1 EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES. CASO ESPECIAL FICDINPAZ.
- 2.2 EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉES LOCALES DE PAZ.
3. REVISIÓN DE SALDOS DE RECURSOS DEL PROYECTO.
4. PRORROGA DEL CONVENIO.
5. VARIOS.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

4/03/2022

VARIOS:
MODIFICACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
DEL PRODOC

1. En el documento Prodoc del proyecto, se incluyeron las siguientes metas para cada una de los productos y ejes.

MARCO DE RESULTADOS DEL DOCUMENTO
PRODOC- 8 SEPTIEMBRE 2021:

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO ^a	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE Valor	METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
				Año		Final	
				2021	2022		
Producto 1: Mejoradas las capacidades de reconciliación de organizaciones sociales	Número de organizaciones sociales con capacidades fortalecidas en formulación e implementación de iniciativas comunitarias	Sistema de M&S del proyecto	0	0	58	58	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto
Producto 2: Mejoradas las capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres y excombatientes	Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos	Sistema de M&S del proyecto	0	100	150	250	Sistema de monitoreo KOBO y seguimiento del proyecto
Producto 3: Impulsado el funcionamiento del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	Número de documentos que orienten los planes de acción de los Consejos de Paz	Sistema de M&S del proyecto	0	5	20	25	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

4/03/2022

VARIOS:
MODIFICACIÓN
DE LOS
PRODUCTOS
DEL PRODOC

2. En el caso del Eje 2 y 3, la Alcaldía recomienda revisar los productos y modificarse de la siguiente manera:

- a. **Producto 2: Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos** pasaría de **250 personas a 200 personas**.
- b. Producto 3: en indicaciones del producto se debe precisar lo siguiente: **Número de documentos que orienten la puesta en marcha del Consejo Distrital de Paz y la conformación de los Consejos de Paz**

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO ¹	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE Valor	METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
				Año 2021	2022	Año Final	
Producto 1: Mejoras las capacidades de reconciliación de organizaciones sociales	Número de organizaciones sociales con capacidades fortalecidas en formulación e implementación de iniciativas comunitarias	Sistema de M&S del proyecto	0	0	57	57	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto
Producto 2: Mejoras las capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos	Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos	Sistema de M&S del proyecto	0	100	200	200	Sistema de monitoreo KOBO y seguimiento del proyecto
Producto 3: Impulsado el funcionamiento del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	Número de documentos que orienten la puesta en marcha del Consejo Distrital de Paz y la conformación de los Consejos Locales de Paz	Sistema de M&S del proyecto	0	5	20	25	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

4/03/2022

VARIOS:
MODIFICACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
DEL PRODOC

3. Estas modificaciones se dan teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- a. En el caso del producto 2:

Estas limitaciones se han dado por diversas causas, entre otras:

- El cruce de cronogramas de oferta de formaciones que se vienen dando por varias entidades distritales, lo que hace que las estrategias lleguen duplicadas y se produzca bajos resultados en convocatoria.
- El tiempo y disponibilidad limitada de las lideresas para participar en este tipo de espacios, de acuerdo a la priorización de sus necesidades económicas.
- Las condiciones de seguridad de las mujeres firmantes de paz, entre otros aspectos neurálgicos de su supervivencia, han tenido como consecuencia una disminución en inscripciones a procesos como el ofertado, a pesar de los esfuerzos de la DPR en conjunto con la ARN. Ha habido limitaciones en la convocatoria de la población beneficiaria. Estas limitaciones se han dado por el cronograma de formaciones que se vienen dando por otras oficinas de la Alcaldía –ocupan a la población–, por el tiempo y disponibilidad de las lideresas para participar en este tipo de espacios, entre otros.

- a. En cuanto el Producto 3, se hace la aclaración dado que no se tuvo en cuenta en la construcción del prodoc que se realizaría un esfuerzo significativo en tiempo y dedicación del equipo consultor en la puesta en marcha del Consejo Distrital que fue instalado el 25 de enero de 2022. Por lo tanto, la documentación que se generó durante este proceso hace parte de los entregables que son evidencia para este producto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

4/03/2022

VARIOS:
MODIFICACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
DEL PRODOC

4. Alertas del PNUD:

- a. La metodología y la estrategia de convocatoria del proceso de formación de capacidades de lideresas y líderes, aún no ha sido definido.
- b. Dada la reducción del número de consultores que serán responsables de este eje después del 8 de abril, no queda claro como se podrá reforzar la convocatoria de 200 personas y además ejecutar los espacios de formación.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

4/03/2022

VARIOS:
MODIFICACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
PREVISTAS EN EL
PRODOC

1. En el Prodoc del proyecto se incluyó la actividad de sistematización como un punto estratégico para lograr el fortalecimiento de capacidades de organizaciones:

“Adicionalmente, se realizará una sistematización y evaluación participativa del proceso, que incluirá un diagnóstico de salida que sea espejo del diagnóstico inicial realizado, esto para identificar el avance de las capacidades para la reconciliación de las organizaciones intervenidas. La evaluación tendrá en cuenta además, análisis a nivel interno (endoformativa o autoevaluación) y externo (beneficiarios y ACPVR)”.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS
Producto 1: Fortalecidas capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria	1.1 Difusión, alistamiento y acompañamiento técnico para formular las iniciativas de fortalecimiento de capacidades para la reconciliación.
	1.2 Implementación de las iniciativas para fortalecer las capacidades comunitarias de reconciliación y capacidades individuales o política, de colectivos u organizaciones en Bogotá o el borde con Soacha.
	1.3 Acompañamiento técnico a la ejecución de las iniciativas seleccionadas, para monitorear el avance y evaluar los resultados.
	1.4 Realización de encuentro de intercambio de lecciones aprendidas y sistematización/evaluación participativa del proceso, para identificar el avance de las capacidades para la reconciliación de las organizaciones intervenidas.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

4/03/2022

VARIOS:
MODIFICACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
PREVISTAS EN EL
PRODOC

2. Teniendo en cuenta la prórroga del convenio y la limitación de los recursos disponibles para la adición por parte de la Alcaldía, se deja un solo sistematizador para el componente de reconciliación, dejando sin equipo para cumplir y finalizar esta tarea en los componentes de **integración local y retorno y reubicaciones**.

3. La persona asignada para la sistematización del componente de reconciliación, no es suficiente para atender los 3 ejes del componente, y además los temas de integración local y retorno y reubicaciones.

4. Adicionalmente, es importante anotar que la consultora contratada para la sistematización de los componentes de integración local y retornos y reubicaciones renunció a mediados de febrero de 2022, es decir que sólo logró estar contratada por un mes. No estuvo por supuesto en la etapa en donde el proceso de sistematización era esencial: ejecución de las iniciativas por parte de las organizaciones.

5. Se debe tomar una decisión sobre la exclusión de esta actividad del Prodoc, sustrayéndola para el caso de retornos y reubicaciones; o adicionar recursos que permitan la contratación del sistematizador inicialmente previsto.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
TÉCNICO

VARIOS

- Contrapartida PNUD:

Contrapartida Pastoral Social - Viva La Ciudadanía: \$17.921,15 USD

Certificate Of Completion

Envelope Id: 8C5633DA5B1941D19DBCD3C7D9629143

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: ACTA COMITE TECNICO No. 6 convenio 954-2021_04MARZO2022revACPVR.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 26

Signatures: 17

Envelope Originator:

Certificate Pages: 7

Initials: 0

Edith Yeraldin Alzate Caballero

AutoNav: Enabled

One United Nations Plaza

Envelope Stamping: Enabled

New York, NY 10017

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

edith.alzate@undp.org

IP Address: 186.29.200.186

Record Tracking

Status: Original

Holder: Edith Yeraldin Alzate Caballero

Location: DocuSign

3/8/2022 7:52:12 AM

edith.alzate@undp.org

Signer Events

Andrea Duque Rodriguez

alduque@alcaldiabogota.gov.co

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**Signature**DocuSigned by:

C63D1CDAABB7442...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 200.75.50.132

Timestamp

Sent: 3/8/2022 8:08:33 AM

Resent: 3/8/2022 8:37:17 AM

Resent: 3/8/2022 10:58:14 AM

Resent: 3/8/2022 10:59:37 AM

Viewed: 3/8/2022 12:47:18 PM

Signed: 3/8/2022 12:47:40 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/8/2022 12:47:18 PM

ID: 86a84d69-01dd-44ea-887b-59bd262945b9

Aura Gómez Salinas

aegomez@alcaldiabogota.gov.co

Security Level: Email, Account Authentication
(None)DocuSigned by:

45316AE14871448...

Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Using IP Address: 186.102.19.68

Sent: 3/8/2022 8:08:37 AM

Resent: 3/8/2022 8:37:18 AM

Viewed: 3/8/2022 9:00:02 AM

Signed: 3/8/2022 10:26:35 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/8/2022 9:00:02 AM

ID: 1cb93855-f5df-4a0d-8c1f-ea25f1c82d4c

Billy Cortes

billy.cortes@undp.org

Security Level: Email, Account Authentication
(None)DocuSigned by:

B70EB99F219D4F0...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 191.95.175.22

Sent: 3/8/2022 8:08:37 AM

Resent: 3/8/2022 8:37:18 AM

Viewed: 3/8/2022 10:45:11 AM

Signed: 3/8/2022 10:48:08 AM


Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

David Lamprea

david.lamprea@undp.org

United Nations Development Program - Global

Security Level: Email, Account Authentication
(None)DocuSigned by:

960A7835749A40A...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 152.200.151.34

Sent: 3/8/2022 8:08:37 AM

Viewed: 3/8/2022 8:09:13 AM

Signed: 3/8/2022 8:10:34 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Signer Events

Diana Ximena Téllez Delgado
dxtellez@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

DocuSigned by:

EE6E3564F8A94BE...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 186.28.67.29

Timestamp

Sent: 3/8/2022 8:08:34 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:19 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:15 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:37 AM
Viewed: 3/8/2022 1:12:11 PM
Signed: 3/8/2022 1:13:06 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/8/2022 1:12:11 PM
ID: 2167417b-cffe-4659-8232-c5cde3108938

Diego Fernando Peña Castillo
dfpena@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)


DocuSigned by:

677BA5A090F7468...
Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 190.24.138.99

Sent: 3/8/2022 8:08:35 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:19 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:15 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:38 AM
Resent: 3/8/2022 1:31:18 PM
Viewed: 3/8/2022 2:05:02 PM
Signed: 3/8/2022 2:05:28 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 11/26/2021 7:14:00 AM
ID: c0d0b743-1f8c-46cc-8b14-fb372488a7a0


Edith Yeraldin Alzate Caballero
edith.alzate@undp.org
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

752F81B19457486...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 186.29.200.186

Sent: 3/8/2022 8:08:38 AM
Viewed: 3/8/2022 8:09:14 AM
Signed: 3/8/2022 8:11:06 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Freddy Orlando Puerto Peña
fopuerto@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

E07B37B0DF8547D...
Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 191.156.148.117

Sent: 3/8/2022 8:08:33 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:19 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:16 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:38 AM
Viewed: 3/8/2022 12:13:48 PM
Signed: 3/8/2022 12:14:04 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2/11/2022 10:04:19 AM
ID: 965dbfb6-bed2-4f60-bd39-01ac05840417

Jailder Cespedes Ruiz
jcespedes@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)


DocuSigned by:

E9C2AA38BC634EF...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 186.102.31.194
Signed using mobile

Sent: 3/8/2022 8:08:34 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:20 AM
Viewed: 3/8/2022 10:27:47 AM
Signed: 3/8/2022 10:29:29 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/8/2022 10:27:47 AM
ID: 7d55b139-428c-41ca-87b7-d4fa5addccc8

Jorge Alirio Castillo Vela
jacastillo@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

3C76EE284680456...
Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 190.24.138.99

Sent: 3/8/2022 8:08:34 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:20 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:16 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:39 AM
Viewed: 3/8/2022 1:17:12 PM
Signed: 3/8/2022 1:18:47 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Signer Events**Signature****Timestamp**

Accepted: 3/8/2022 1:17:12 PM
ID: 15b4bf68-4fa2-41d5-9a30-6beac6464806

Juan Manuel Galindo Pulido
jmgalindo@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Juan Manuel Galindo Pulido
65D4DC8A99D2411...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 190.24.138.99

Sent: 3/8/2022 8:08:33 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:21 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:17 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:39 AM
Viewed: 3/8/2022 12:29:46 PM
Signed: 3/8/2022 12:36:06 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/8/2022 12:29:46 PM
ID: ccaafa9a-228c-4a5f-9244-56094bd80c5e

Karen Lizette Cubides Suarez
karen.cubides@undp.org
United Nations Development Program - Global
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Karen Lizette Cubides Suarez
9A29E79A7EC1417...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 186.84.91.104

Sent: 3/8/2022 8:08:37 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:21 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:17 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:39 AM
Viewed: 3/8/2022 11:22:58 AM
Signed: 3/8/2022 11:23:17 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Manuela Urrego
murrego@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Manuela Urrego
1E23AB59B1CE408...

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 186.102.19.68

Sent: 3/8/2022 8:08:35 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:22 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:17 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:39 AM
Resent: 3/8/2022 1:31:19 PM
Viewed: 3/8/2022 2:11:51 PM
Signed: 3/8/2022 2:12:19 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 11/9/2020 5:10:50 AM
ID: af271f64-952b-4a19-867d-6e107521032c

María Eugenia Pinto Borrego
mayupinto@gmail.com
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
María Eugenia Pinto Borrego
CE79C8CCDFB84A7...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 190.156.117.175

Sent: 3/8/2022 8:08:36 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:23 AM
Viewed: 3/8/2022 9:54:57 AM
Signed: 3/8/2022 9:55:20 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/8/2022 9:54:57 AM
ID: aa41a266-a380-49fb-8e10-f236a7e8c579

María Rubiela Varón Sánchez
mrvaron@alcaldiabogota.gov.co
Security Level: Email, Account Authentication
(None)


DocuSigned by:
María Rubiela Varón Sánchez
5676EB37B3E842A...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 190.130.99.251

Sent: 3/8/2022 8:08:33 AM
Resent: 3/8/2022 8:37:24 AM
Resent: 3/8/2022 10:58:18 AM
Resent: 3/8/2022 10:59:40 AM
Viewed: 3/8/2022 12:52:00 PM
Signed: 3/8/2022 12:53:49 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/8/2022 12:52:00 PM
ID: 5f1f951f-7903-49aa-bacc-0d429c4ee10f

Signer Events	Signature	Timestamp
<p>Pablo Pardo Velasco pfpardo@alcaldiabogota.gov.co Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<p>DocuSigned by:  73306016E15448F...</p> <p>Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 200.75.50.132</p>	<p>Sent: 3/8/2022 8:08:34 AM Resent: 3/8/2022 8:37:25 AM Resent: 3/8/2022 10:58:18 AM Resent: 3/8/2022 10:59:40 AM Viewed: 3/8/2022 1:20:27 PM Signed: 3/8/2022 1:21:05 PM</p>
<p>Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 3/8/2022 1:20:27 PM ID: 07d3c05c-d04a-4dac-8919-1632f890896d</p>		
<p>Ximena Buitrago Mora ximena.buitrago@undp.org UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<p>DocuSigned by:  9E142E77C3EA484...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 191.156.151.161 Signed using mobile</p>	<p>Sent: 3/8/2022 8:08:35 AM Viewed: 3/8/2022 8:11:25 AM Signed: 3/8/2022 8:11:39 AM</p>
<p>Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign</p>		

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/8/2022 8:08:38 AM
Certified Delivered	Security Checked	3/8/2022 8:11:25 AM
Signing Complete	Security Checked	3/8/2022 8:11:39 AM
Completed	Security Checked	3/8/2022 2:12:19 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, United Nations Development Program (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact United Nations Development Program:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: olivier.simah@undp.org

To advise United Nations Development Program of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from United Nations Development Program

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with United Nations Development Program

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by United Nations Development Program during the course of your relationship with United Nations Development Program.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD


ACTA DE EXTENSION

Proyecto 137778 - "Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación"

Extender la vigencia del Proyecto 137778 - "Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación" hasta el 31 de julio de 2022 para continuar con las actividades programadas.

Para constancia se firma a los 07-Apr-2022

DocuSigned by:



167D6562D44041D...

DS
N

DS
XBM

Por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
Sara Ferrer Olivella
Representante Residente

Cindy Lorena Saenz Robayo

De: Luis Fernando Angel Calle
Enviado el: Wednesday, April 27, 2022 12:05 PM
Para: Paola Cainarca
CC: Juan Manuel Garzon; David Quijano; Cindy Lorena Saenz Robayo; Ximena Buitrago; Angela Maria Rodriguez Martinez; David Leonardo Lamprea Rodriguez; Karen Lizette Cubides Suarez
Asunto: FW: 137778 - Rev. C - CLEARANCE
Datos adjuntos: Rev C 137778 - Carátula.xlsx; ACTA DE EXTENSION 137778 - 2022-07-31.docx.pdf; Rev C 137778 - AWP.PDF; CDR 2021 - 137778 - Q4 - Firma.pdf; Rev C 137778 - Acuerdo Bogotá Enm1 Firmada.pdf; Rev C 137778 - Acta PAC.docx.pdf

Importancia: Alta

Estimada Paola,

La revisión se encuentra financieramente OK. Por favor ajustar Tasa Operativa en carátula **Por favor confirmar con David si toda la información en ATLAS se encuentra OK ANTES de proceder con el trámite de firmas.**

- Carátula – OBSERVACION
- Ajuste AWP 2022 – OK
- Adición – OK
- GMS – OK

Por favor adjuntar (Si aplica):

- Solicitud del proyecto
- Carátula
- Calendario de Pagos
- AWP 2022, 2023
- Documentos soporte (CDR's acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc)
- **ACTA PAC FIRMADA**

Cordial saludo

Breve Descripción:

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de julio de 2022 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo con Acta de Extensión del 07 de abril de 2022 (Adjunta).

2. Ajustar el Plan Anual de Trabajo AWP 2022 con base en el gasto en que incurrió el proyecto durante el año 2021 reflejado en el CDR oficial para dicha vigencia (adjunto).

3. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$ 17,281.72 (Output: Varios, F:30071, D:00600, AI:PNUD, GMS:5%), equivalentes a COP\$64,685,480.00 correspondientes al aporte de la Alcaldía de Bogotá de conformidad con la Enmienda 1 al Acuerdo de Financiación No. 4120000-954 de 2021 del 07/Abr/2022 y Acta PAC del 13 de marzo de 2022 (Adjuntos), de acuerdo con la siguiente distribución:

Output	USD
128093	\$ 12,357.24
128094	\$ 2,462.24
128095	\$ 2,462.24



Luis Fernando Angel Calle

Asociado de Finanzas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Calle 84 A No. 10 - 50, Piso 3
Bogota, Colombia
luis.fernando.angel@undp.org
Tel: +57 1 488 9000 Ext. 211
Twitter [@PnudColombia](https://twitter.com/PnudColombia)
www.co.undp.org



From: Cindy Lorena Saenz Robayo <cindy.saenz@undp.org>

Sent: Monday, 11 April 2022 12:04 pm

To: Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>

Cc: Juliana Correa <juliana.correa@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; Paola Cainarca <paola.cainarca@undp.org>; Ximena Buitrago <ximena.buitrago@undp.org>; Angela Maria Rodriguez Martinez <angela.rodriguez@undp.org>; David Leonardo Lamprea

Rodriguez <david.lamprea@undp.org>; Karen Lizette Cubides Suarez <karen.cubides@undp.org>

Subject: 137778 - Rev. C - CLEARANCE

Hola:

Para análisis, adjunto revisión C del proyecto 137778– Bogotá - Estrategia de Reconciliación, cuya descripción es como sigue:

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de julio de 2022 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo con Acta de Extensión del 07 de abril de 2022 (Adjunta).
2. Ajustar el Plan Anual de Trabajo AWP 2022 con base en el gasto en que incurrió el proyecto durante el año 2021 reflejado en el CDR oficial para dicha vigencia (Adjunto).
3. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$ 17,281.72 (Output: Varios, F:30071, D:00600, AI:PNUD, GMS:5%), equivalentes a COP\$64,685,480.00 correspondientes al aporte de la Alcaldía de Bogotá de conformidad con la Enmienda 1 al Acuerdo de Financiación No. 4120000-954 de 2021 del 07/Abr/2022 y Acta PAC del 13 de marzo de 2022 (Adjuntos), de acuerdo con la siguiente distribución:

Output	USD
128093	\$ 12,357.24
128094	\$ 2,462.24
128095	\$ 2,462.24

Atentamente,



Cindy Lorena Sáenz Robayo

Profesional Seguimiento Financiero UNV

Área de Paz, Justicia y Reconciliación

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Avenida Calle 82 #10-62 Piso 3

Bogotá, Colombia

cindy.saenz@undp.org

Teléfono: +57 1 488-9000

Twitter [@PnudColombia](https://twitter.com/PnudColombia)

www.co.undp.org

