



**Anexo B**  
**INFORME NARRATIVO**

<b>Nombre de la Institución Receptora:</b>	Cooperativa de Productores Agroindustriales y de Servicios Múltiples de Cedral de Cajón. (COOPECEDRAL RL)	<b>Año:</b>	2020
<b>Número de Proyecto:</b>	CRI/96514/011		
<b>Periodo que cubre este reporte:</b>	Junio 2019 a enero 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	₡ 12 000 000
Fondos recibidos hasta la fecha	₡ 6 000 000
Fondos gastados hasta la fecha	₡ 6.001.247,00
Balance:	₡ 0
<b>Desembolso Solicitado al PNUD</b>	<b>₡ 6 000 000</b>

**Cofinanciamiento Recibido:**

Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
Coopecedral	Especie (administración, informes, insumos)	₡2.226.000,00
Familias de persona productoras	Especie (Trabajo en el vivero y tiempo de reuniones y capacitaciones)	₡400.000,00
CATIE, ICAFÉ, MAG	Especie (asistencia técnica)	₡770.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>₡3.396.000,00</b>

**Informe hecho por:**

Nombre: Froilan Diaz Venegas
Cargo: Administrador
Firma:
Fecha de entrega: 26 abril de 2020

**Informe aprobado en su área técnica y financiera:**

*Dario Aramburo*

**REVISADO**

Por Milena Obando fecha 11:06 , 19/05/2020

**Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales**



## 1. Desempeño:

### Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES PLANEADAS <sup>1</sup>	Año 1				Presupuesto por Actividad (en moneda de la Subvención: Colones)	Fondos Ejecutados por Actividad (en moneda de la Subvención)	Avances por actividad
	I	II	III	IV			
Diseñar capacitación en siembra y mantenimiento de nuevas variedades de café en agroforestería en coordinación con el ICAFÉ, el MAG y CNP.	X				¢0,00	Contrapartida	Actividad completada, se ha recibido asesoría del CATIE, ICAFE, CNP Y MAG para siembras variedades mejoradas de café de mejor rendimiento, con tolerancia a enfermedades y de buena calidad en taza
implementar módulos de capacitación en siembra y mantenimiento de nuevas variedades de café en agroforestería en coordinación con el ICAFÉ y el MAG		X	X		¢200.000,00	¢122.000,00	Se ha recibido capacitación en siembra de nuevas variedades de café por parte del Icafé y CATIE, por ejemplo, en siembra y manejo de enfermedades de café, y también se ha recibido información sobre genética de nuevas variedades
Diseñar modelos de siembra y mantenimiento de nuevas variedades de café en agroforestería en coordinación con el ICAFÉ y el MAG	X				¢0,00	Contrapartida	Se han recibido recomendaciones técnicas para la siembra de nuevas variedades de café por parte del Icafé y CATIE, se espera estar realizando las primeras siembras de café en mayo del 2020
Realizar compras de plantas de café a proveedores locales por medio de contratos escritos	X				¢7.500.000,00	¢3.346.347,00	Se han comprado 12000 plántulas de café pequeñas para desarrollar un almacigo propio en el vivero de la organización
Cada familia siembra sus plantas de café y sigue recomendaciones de cuidado y mantenimiento del cultivo por parte del Ministerio de Agricultura	X				¢0,00	¢0,00	Se han recibido recomendaciones técnicas para la siembra de nuevas variedades de café por parte del Icafé y CATIE, se espera estar realizando las primeras siembras de café en mayo del 2020
Diseño de estrategia de financiamiento y de convenios y contratos de responsabilidad con las personas beneficiarias.	X				¢0,00	Contrapartida	se han formulado contrato para firmar con los productores beneficiarios.
Firma de convenios y contratos de responsabilidad con las familias beneficiarias.	X				¢0,00	Contrapartida	Se han firmado el 100 % de esos contratos

Medir los ingresos de las familias participantes para valorar mejoras debidas a la actividad productiva cafetalera		X			₡100.000,00	₡0,00	Se tiene un reporte del ingreso a partir del proyecto sin embargo hay datos de cosechas anteriores que ayudarían a tener mejor certeza del cambio en la producción de cada familia, se está realizando la encuesta de ingresos por parte del PNUD
Definir en conjunto con la organización y las familias beneficiarias el número y tipo de herramientas LMT a implementar en al menos 10 fincas,	X				₡50.000,00	₡50.000,00	Actividad completada, se han definido las fincas 10 para el proyecto en agroforestería con café, como LMT se estará implementando sombra en los cafetales con especies como Guaba y Jocote y también se implementará cercas vivas en las fincas
Implementar herramientas LMT definidas participativamente en al menos 10 fincas locales		X	X	X	₡100.000,00	₡0,00	como LMT se estará implementando sombra en los cafetales con especies como Guaba y Jocote y también se implementará cercas vivas en las fincas, como aún no se siembra el café se está implementado por ahora las cercas vivas
Dar seguimiento y monitorio a la implementación de herramientas LMT en al menos 10 fincas locales		X	X	X	₡50.000,00	₡0,00	Se está monitoreando por ahora la implementación de cercas vivas
Definir entre la organización y técnicos del PNUD las especies nativas de la zona a sembrar que sirvan como reservorios de carbono y mejoramiento del paisaje.	X				₡0,00	Contrapartida	Ya se tiene identificado que variedades de café se adaptan mejor a la zona y algunas especies de árboles y cultivos que pueden servir en combinación con el café, 70 % de avance. Las especies identificadas son Guaba, Guitite y Jocote
Sembrar en vivero las semillas de especies nativas de la zona a sembrar que sirvan como reservorios de carbono y mejoramiento del paisaje.		X	X		₡800.000,00	₡0,00	Se tiene sembrado 12 mil plantas de café de variedades mejoradas para ser sembradas en las fincas definidas en el proyecto. Las especies forestales se estarán reproduciendo a partir de julio y estarán dirigidas sobre todo a sombra en cafetales
Sembrar en al menos 10 fincas las especies nativas de la zona que sirvan como reservorios de carbono y mejoramiento del paisaje.		X	X	X	₡200.000,00	₡0,00	Las especies forestales se estarán reproduciendo a partir de julio y estarán dirigidas a sombra en cafetales, estarán siendo sembradas entre agosto y setiembre del 2020

Diseñar en colaboración con el CNP y el PNUD un programa de promoción y divulgación de los productos que ofrece la cooperativa.	X				€0,00	Contrapartida	Actividad completada, la cooperativa tiene una estrategia de promoción y marketing permanente
Definir y contratar proveedores de los materiales del programa de promoción y divulgación de los productos que ofrece la cooperativa.	X				€800.000,00	€410.000,00	Se adquirieron Materiales promocionales para la cooperativa con el fin de poder incrementar la venta de la producción y los ingresos. 100 % de avance
Implementar con las herramientas promocionales obtenidas el programa de promoción y divulgación de los productos que ofrece la cooperativa.		X	X		€0,00	Contrapartida	Se hicieron ofertas a clientes en los puntos de venta de nuestro café. Se ha entregado información en diferentes lugares haciendo publicidad del café.
Diseñar en conjunto con el MAG, ICAFE y PNUD la infraestructura y equipo adecuada para el manejo de los desechos.	X				€0,00	Contrapartida	Se hizo un invernadero de 360 metros cuadrados con el fin de dar tratamiento a los desechos, el cual en este momento lo estamos utilizando en el vivero de café.
Definir proveedores y comprar los materiales adecuados para la infraestructura y equipo para el manejo de los desechos.	X				€1.700.000,00	€1.700.000,00	Se compraron los materiales para el invernadero y se construyó en la propiedad de Froilán Díaz habiendo firmado un contrato de uso de la propiedad.
Diseñar en conjunto con el MAG y el ICAFÉ el programa de educación ambiental para crear conciencia sobre una adecuada gestión de desechos productivos	X				€0,00	Contrapartida	Se han coordinado asesorías por parte MAG
Implementar programa de educación ambiental para crear conciencia sobre una adecuada gestión de desechos productivos		X	X		€250.000,00	Contrapartida	Se recibió un taller sobre producción sostenible por parte MAG
Diseñar en conjunto con el MAG, PNUD, SINAC y el ICAFÉ el programa de capacitación en producción sostenible	X				€0,00	Contrapartida	Se han coordinado asesorías y visitas a finca y vivero productivo por parte de ICAFÉ, MAG, CATIE, CNP
Implementar el programa de capacitación en producción sostenible dirigido al menos a 12 familias asociadas		X	X	X	€250.000,00	€372.900,00	Se han realizado algunos talleres con el Icafe y CNP y el Catie para crear conciencia de la necesidad de trabajar en armonía con el ambiente. En total se han recibido cinco asesoría y visitas de profesionales técnicos de las instituciones mencionadas, también se realizó una gira a de aprendizaje a Turrialba, para conocer la colección de café del CATIE y para aprender de los sistemas productivos de variedades de café mejoradas
<b>TOTAL</b>					<b>€12.000.000,00</b>	<b>€6.001.247,00</b>	

## 2. Objetivos de Desempeño

Indicador	Fuente de datos	Línea Base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
Número de familias que se benefician directamente de las soluciones para la gestión de recursos naturales asegurando la equidad de género	Bitácoras de la cooperativa, contrato de compromiso firmados por cada familia beneficiaria	<b>0</b>	Mitad de periodo/12 familias	Se están involucrando a 12 familias socias de la cooperativa, adicionalmente se está fortaleciendo y generados beneficios a un grupo de mujeres socias de la cooperativa integrado por seis mujeres
Cantidad de plantas de café desarrollándose en terrenos de fincas de Coopedral utilizando herramientas LMT	Bitácoras de la cooperativa, bitácoras de cada familia de productores, fotografías y videos	<b>0</b>	Mitad de periodo/12500	Se está desarrollando un almacigo de café con variedades mejoradas traídas del CATIE con una cantidad de 12500 plantas. Se planifica sembrar a partir del mes junio en 10 fincas de familias socias de la cooperativa
Cambio en el ingreso anual generado por las fincas a partir de las acciones implementadas	Bitácoras de la cooperativa, bitácoras de cada familia de productores, encuesta de ingresos	<b>ND</b>	Mitad de periodo/10%	Se tiene un reporte del ingreso a partir del proyecto, sin embargo, hay datos de cosechas anteriores que ayudaran a tener mejor certeza del cambio en la producción de cada familia, se está realizando la encuesta de ingresos por parte del PNUD
área de deforestación evitada, Toneladas de carbono capturado, Área en ha de conectividad mejorada, ha de terrenos mejoradas con LMT, número de herramientas de LMT usadas	Bitácoras de la cooperativa, bitácoras de cada familia de productores, fotografías, videos, bitácoras de técnicos de instituciones aliadas y de PNUD	<b>ND</b>	Mitad de periodo/12 fincas	se han definido las fincas 10 para el proyecto en agroforestería con café, como LMT se estará implementando sombra en los cafetales con especies como Guaba y Jocote y también se implementará cercas vivas en las fincas, se estarán identificando las fuentes hídricas en cada finca para valorar su estado de protección e implementar mejoras para su conservación. En relación con el área de deforestación

				evitada se están haciendo mediciones de cobertura forestal a través de SIG
Ha de terrenos mejorados con LMT, número de herramientas LMT usadas, área de conectividad mejorada, toneladas de captura de carbono	Bitácoras de la cooperativa, bitácoras de cada familia de productores, fotografías, videos, bitácoras de técnicos de instituciones aliadas y de PNUD	<b>ND</b>	Mitad de periodo/6 ha de conectividad mejorada	En relación con las hectáreas de cobertura mejorada se está trabajando en la línea de base de 10 fincas asociadas a la cooperativa a través de mediciones de SIG. Por ahora se están implementando dos herramientas LMT: agroforestía con café y cercas vivas
Número de materiales que divulguen las actividades y productos de la cooperativa.	Bitácoras de la cooperativa, fotografías, informes de giras promocionales	<b>0</b>	Mitad de periodo/al menos tres tipos de materiales	Se han desarrollado tres tipos de materiales de promoción: bolsos ecológicos de publicidad para ser entregados a clientes frecuentes de supermercados con fines publicitarios, camisetas con información de la cooperativa usada por funcionarios de la organización con fines promocionales y publicitarios, y el tercero son brochures de publicidad y promoción
Porcentaje de avance en la instalación de infraestructura de manejo de desechos de café	Bitácoras de la cooperativa, fotografías, bitácoras del vivero	<b>0</b>	Mitad de periodo/100% de infraestructura construida	Se cuenta con un 100 % de la infraestructura de manejo de desechos de la producción de café instalada y en funcionamiento. El vivero quedo con un tamaño de 360 metros cuadrados instalado en hierro y con una cobertura de plástico. En este momento se está usando el 100 % del vivero en el almacigo de café.

Número de familias capacitadas en manejo de desechos de la producción cafetalera	Bitácoras de la cooperativa, listas de asistencia, fotografías	0	Mitad de periodo/12 familias	Las 12 familias han participado en algunos talleres con el Icafé y CNP, el CATIE para crear conciencia de la necesidad de trabajar en armonía con el ambiente. También con estas instituciones se han recibido asesorías y capacitaciones específicas en manejo integral del cultivo del café, incluyendo temas relacionados con recomendaciones para ser más eficientes y reciclar residuos y energía.
Número de familias capacitadas en producción sostenible	Bitácoras de la cooperativa, listas de asistencia, fotografías	0	Mitad de periodo/12 familias	Las 12 familias han participado en algunos talleres con el ICAFÉ y CNP, el CATIE para crear conciencia de la necesidad de trabajar en armonía con el ambiente. En total se han recibido cinco asesoría y visitas de profesionales técnicos de las instituciones mencionadas, también se realizó una gira a de aprendizaje a Turrialba, para conocer la colección de café del CATIE y para aprender de los sistemas productivos de variedades de café mejoradas

### 3. Retos y Lecciones Aprendidas:

Con respecto a la parte de administración hemos aprendido que se debe tomar más en cuenta a más personas, ya que el proceso de administración no es solo de esta iniciativa productiva, sino que hay que administrar toda la cooperativa como tal, esto implica, otros proyectos los cuales son muy relevantes en nuestra organización, es por eso que creemos que se debe llamar a más personas para ayudar en esta tarea ya que se ha hecho muy difícil el llevar a cabo los informes de manera adecuada.

También en la emisión de los pagos de productos se debe de determinar la forma de pago de compras más concentradas y en pocas facturas, ya que tuvimos problemas al montar los informes financieros del proyecto, así que entendimos la importancia de una forma de pago muy homogénea.

En la parte de desarrollo del vivero de café, a partir del mes de octubre del 2019 se inicia con la construcción del invernadero y establecimiento de almacigo de café, con materiales especiales desarrollado hasta el proceso de

repique, con la asesoría del ingeniero del CATIE Diego Jimenez, se han dado diferentes situaciones que han dejado enseñanzas y experiencias diversas máxime que se trata de una experiencia nueva en la parte de tratamiento agronómico, estas son algunas de ellas:

- Lo primero que hemos aprendido, es que la preparación del material que se recibirá, los manquitos para el repique, lo ideal es hacer uso de un buen compostaje para los sustratos y alistar estos sustratos con al menos un mes de anticipación.
- A la hora de hacer la siembra, lo que aprendimos es que es mejor que lo realicen pocas personas, con tiempo suficiente para ejecutar una siembra, cuidando el material especialmente su raíz.
- La asistencia técnica debe ser lo más selectiva posible, teniendo la opinión a lo sumo de dos ingenieros agrónomos, para evitar duplicidad en el cumplimiento de las indicaciones que nos brinden.
- Siempre es importante contar con encargados del proyecto para garantizarse que alguien lleve a cabo las labores con puntualidad sin que esto signifique que no se tome en cuenta a los beneficiarios del proyecto.
- Hemos aprendido que, al iniciar precipitadamente el proyecto, omitimos tratamientos esenciales en el desarrollo de las plantas, que, al aplicarlas a su debido tiempo, hubiese dado mejores resultados. Sin embargo, las correcciones que se aplicaron han llevado el proyecto a buen término.
- Hemos aprendido que al colocar las hileras en líneas de cuatro se dificulta el manejo y algunas labores propias de mantenimiento y fertilización de las plantas.
- Se comprobó que el uso de productos orgánicos y los microorganismos dan un excelente resultado con un uso continuo tanto en el sustrato como a la planta.
- Así por último despierta la inquietud de si fuera mejor haber desarrollado este almacigar en sistema de tubetes como se había hablado al principio habría mejores resultados o no, sí queda claro que hubiera reducido labores y tiempo ya que facilita el llenado de sustrato, esperamos que lo aprendido aquí podamos implementarlo en futuros proyectos.

#### 4. Reporte de Capacitaciones.

23 de Julio del 2019

El día 23 de julio se realizó una reunión con los integrantes del programa de las Naciones Unidas (PNUD) a las 9 am en palmares, específicamente en la Universidad estatal a distancia en la cual asistieron todos los representantes que son beneficiados con los proyectos que se está ejecutando con las Naciones Unidas (PNUD) para la capacitación financiera de los proyectos, en la cual la cooperativa Coopecedral fue representados por Hannia Mora Mora, Roberto Díaz Elizondo y el gerente general el señor Froilán Díaz Venegas.

Esta reunión tuvo como finalidad de capacitar a todos los miembros que estas ejecutando los proyectos del PNUD para llevar los registros administrar y financieros del proyecto conforme se va ejecutando durante el periodo de la ejecución del proyecto. La reunión finalizó a las 2pm.



29 de julio del 2019

Se realizó una reunión en la cafetería de la Cooperativa Coopecedral para tratar temas sobre el proyecto de las Naciones Unidas (PNUD) y de hacer un listado de las personas que van a participar en la siembra de café de la nueva variedad, en la cual se hizo presente el comité administrativo de la cooperativa junto con el comité de educación social y el comité de vigilancia para la toma de datos y conforme a ello otorgarle a cada persona una cierta cantidad de plántulas dependiendo de las dimensiones de terreno que cuenta cada productor para siembra la nueva variedad de café. Esta reunión inició a las 5pm y finalizó a las 8 pm.

Esta reunión tuvo como objetivo de dar a conocer los avances del proyecto para que los asociados de la cooperativa estuvieran al tanto del proyecto, además de abarcar el tema de la siembra del café, para que los miembros de la cooperativa y los asociados definieran las fechas para trabajar.

29 de julio del 2019

El día 29 de julio del presente año se realizó el primer trabajo con el bajop para nivelar el terreno en donde se construirá el invernadero de las plántulas de café financiado por las Naciones Unidas (PNUD), en la cual para este trabajo trabajaron tres asociados de la cooperativa Coopecedral, (Diego Díaz, Roberto Díaz y el señor José Díaz), por tres horas seguidas hasta dejar listo el terreno, además de hacer el camino que conduzca hacia el invernadero para facilitar la entrada de los vehículos, así mismo la entrada del material que se ocupará para la construcción del invernadero y el material prima necesaria para las plántulas de café.

05 de agosto del 2019

El día 05 de agosto se realizó una reunión del comité administrativo de Coopecedral R.L. con la finalidad de realizar un listado de las personas que están interesadas en sembrar café, en la cual se llamaron por teléfono y se les facilitó el transporte a la llegada de la cafetería de la cooperativa de Coopecedral R.L. Durante la reunión se les brindó alimentación para conocer más a los productores, y conversar sobre el proyecto que se está llevando a cabo con Naciones Unidas (PNUD), en la cual se estableció la cantidad de productores asociados, las cuales les interesa trabajar en la siembra de café, para implementar el proyecto y dependiendo de la cantidad de terreno que poseen se les otorgará cierta cantidad de plántulas de café en la cual se sembrarán en la zona.

Las plántulas que se les va a proporcionar a cada productor serán trabajando en el invernadero de la asociación, ya que cada productor ayudará para la implementación del invernadero, tanto en la construcción como en el llenado de las bolsas y del mantenimiento en general que se va requiriendo durante las diferentes etapas del cultivo. La reunión realizada inició a las 3 pm y finalizó a las 6 pm, la cual los productores mostraron el interés de trabajar para llevar a cabo el proyecto.

6 de agosto del 2019

Se visitó el CATIE con el fin de conocer las opciones de variedades de café mejoradas con el fin de traer de esas variedades a las fincas de los asociados. En esta visita participaron miembros del consejo de administración como asociados interesados en sembrar café, participaron 17 personas.

10 de agosto del 2019

El día 10 de agosto la junta directiva se reunió en la cafetería de la cooperativa del Coopecedral para analizar a profundidad el proyecto que se está llevando a cabo junto con el programa de las Naciones Unidas (PNUD). Además de estructurar la estructura organizacional de la cooperativa, el comité administrativo detalló a profundidad el proyecto y los avances, para que la gerencia de comisiones que es el grupo de mujeres y del turismo, tanto el comité de la vigilancia de la cooperativa y el comité de educación social estuvo al tanto de los resultados que va obteniendo el proyecto, además de establecer los roles de cada comité para llevar a cabo de los trabajos que se va generando durante el proyecto. La reunión empezó a las 2 pm y finalizó a las 5 pm, con el objetivo de aclarar las dudas e informar principalmente de los resultados que se van obteniendo en el proyecto

13 de agosto del 2019

El día 13 de agosto se realizó una reunión junto con un funcionario del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), para exponer los híbridos y las variedades de café que son tolerante o que tenga menor incidencia de la roya y que se adapte mejor a la zona y de los cambios climáticos que se está generando, en la cual se hizo presente el comité administrativo del Coopecedral, el comité de educación social y el comité de vigilancia, para la toma de decisión del material con que se va a implementar en la fincas para tener mejores rendimientos, además de tener una buena taza, donde también se hizo representante el funcionario del CNP el Ingeniero Ned Gordon Zamora y el funcionario de las Naciones Unidas (PNUD) el ingeniero Darío Aramburo. El objetivo de esta reunión fue para conocer la variedad que se adapte mejor a las condiciones de la zona en que se encuentra cada finca.

02 de septiembre del 2019

El día 02 de septiembre se trabajó en la preparación de la tierra para iniciar con la preparación del almacigo del café en donde se trabajó a las 6am y se terminó a las 12pm, además de definir el día de llenado de bolsas que se va requerir para las plántulas de café, que va ser proporcionado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la cual va ser el milenio F1 ya que este híbrido tiene baja incidencia de la roya que una de las enfermedades que más afecta el café en el momento además de que es un híbrido que tiene altos rendimientos y una excelencia en la taza.

04 de septiembre del 2019

El día 4 de septiembre se realizó una reunión con el comité administrativo de la Cooperativa Coopecedral junto con el funcionario del CNP el Ingeniero Ned Gordon Zamora y el representante del INFOCOOP, para dar a conocer sobre el proyecto que se está llevando con las Naciones Unidas (PNUD) además de dar a conocer la estructura de la Cooperativa para que ellos se dieran una idea de los avances que ha tenido la Cooperativa, en esta reunión se hizo hincapié en todos los procesos productivos de la cooperativa, con el fin de que el representante de la INFOCOOP conociera más a profundidad los labores que se realiza dentro de la Cooperativa y el manejo que se le da al café en el momento de procesarlo. La reunión se realizó en la cafetería de la Cooperativa a las 1pm hasta las 4 pm

25 de septiembre del 2019

El día 25 de septiembre se realizó una charla con la compañía Yara sobre el adecuado manejo de la fertilización que requiere el cultivo de café conforme a su fisiología de la planta y dependiendo de la etapa en la que se encuentra, en esta charla asistieron asociados y cafetaleros de Cedral para informarse de la importancia de una buena planificación de fertilización del cultivo para tener mejores rendimientos en el momento de la cosecha.

La finalidad de esta charla fue dar a conocer la importancia de la fertilización del cultivo de café, además de que fue una ocasión para compartir una buena taza de café y dar a conocer la calidad del producto que tiene la Cooperativa Coopecedral, la reunión inició a la 1pm y finalizó a las 5pm, con unas rifas que realizó la compañía Yara.

30 de septiembre del 2019

El día 30 de septiembre se trabajó en el traslado del material que se necesita para la construcción del invernadero en la propiedad del señor Froilán Díaz para empezar a trabajar con la broza de café que se genera en la cooperativa en la cual se trabajará con este material, adicionándole microorganismos para la descomposición hasta obtener abono orgánico que servirá para el llegada de bolsas o para la fertilización de las plantaciones de café. Para la realización de esta actividad empezó a las 6 pm y finalizó hasta la 1pm.

01 de octubre del 2019

El primero de octubre tuvimos la visita del Ingeniero Diego Jimenez, funcionario del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), para la visita y evaluación de las fincas en donde se va a implementar las nuevas variedades que se va a trabajar en el invernadero, y para que los productores tengan esa oportunidad de tener mayores ingresos para sus familia, ya que al tener estas nuevas variedades va a tener esa oportunidad de implementar un manejo adecuado y por ende una disminución de la incidencia de enfermedades y presencias de patógenos en las plantaciones cafetaleras.

Esta gira tuvo como objetivo la evaluación de las altitudes de las fincas de los señores Mariano Jiménez, Andrey Mora, Ricardo Mora, Alfredo Venegas, Lorenzo Picado, Roger Venegas, Donald Díaz, Froilán Díaz, Eduardo Díaz y José Díaz, para saber que variedad se adapta mejor y para tener mejores rendimientos y sobre todo tener una buena calidad de taza y con estos datos el Ingeniero Diego nos hizo las recomendaciones de los híbridos que mejor se adaptarían en la zona que son el milenium F1, H3 y el Casiopea., sin embargo se quedó que para el 15 de octubre el Ingeniero Diego realizara la primera entrega del híbrido milenium F1 con seis mil (6000) plántulas de café.

La gira inicio a las 7am y finalizó a las 12pm, en la cual hizo presencia el funcionario de CNP el Ingeniero Ned Gordon Zamora, representantes de la Cooperativa Hannia Mora Mora, Roberto Díaz Elizondo y el estudiante de Agronomía de la Universidad EARTH, Olga Gómez López para el acompañamiento del Ingeniero Diego en las fincas ya mencionadas.

El CATIE sugirió hacer una gira en las fincas donde se va a implementar el nuevo material para que el ingeniero evaluara las condiciones de cada finca y dar recomendaciones de que variedad o híbrido se adapta mejor en cada finca., sin embargo, en la reunión el ingeniero hizo mucho énfasis con el híbrido milenium F1 debido a las condiciones que presenta la zona. La reunión inicio a las 10 am y finalizó a las 3 pm.

1-10-2019

La directiva de CoopeCedral se reunió con los representantes del grupo de mujeres con el objetivo de establecer un contrato para que este grupo se encargue de la realización del almacigo de café, mismo que será evaluado por el consejo de administración de CoopeCedral y se le ayudara en todo lo que necesiten. Ellas estuvieron de acuerdo en realizar este trabajo conjunto, para dar oportunidad a las mujeres de la comunidad, de establecer trabajos y generar entradas a sus familias. La reunión inicio a la 1 pm y finalizó a las 3:30 pm.

02-10-2019.

Este día se trabajó en la construcción del invernadero que será destinado a la descomposición de broza de café, el cual por el momento se utilizará para levantar un almacigo de café. Se hicieron huecos para los postes y se pegaron esto para luego proceder con la estructura del techo.

08-10-2019.

Hoy nos reunimos para tomar acuerdos del proyecto Paisajes Productivos y hablar sobre el seguimiento que se debe dar a este proyecto. Por otra parte, se continuo con la construcción del invernadero.

25-10-2019.

Tres personas trabajaron en la construcción de invernadero

26-10-2019

Se trabajó haciendo los últimos detalles del invernadero en esta ocasión se trabajó tensando el plástico y finalizando así con esta construcción.

## 5. Reporte de visitas de PNUD

El 21 de junio de 2019 se coordinó con la directiva de la organización una reunión con el objetivo de recoger firma de su representante legal en el contrato MOA de convenio con el PNUD.

El día 13 de agosto del 2019 en visita de seguimiento a implementación de proyecto de la cooperativa Coopecedral, se realizó un repaso a las acciones implementadas en dos meses de ejecución del proyecto, mostrándose un importante avance en el componente de capacitación en temas de producción sostenible y en investigación de variedades nuevas de café para renovación en fincas de familias beneficiarias, estas capacitaciones se han coordinado con apoyo del MAG, CNP y CATIE. Por otro lado, se revisó el plan de compras de insumos y semillas de café que se estarán realizando en el corto plazo.

El día 8 de octubre del 2019, en reunión de seguimiento se realizó una sesión de trabajo con todas las familias beneficiarias para analizar el avance de implementación en fincas. Se revisaron las compras realizadas hasta el momento, y se planificaron las acciones a seguir de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto.

El 10 de diciembre de 2019, en reunión de seguimiento en conjunto con la directiva de la cooperativa, se revisaron los avances generales en la implementación de la iniciativa socio productiva, tanto financieras como de campo en fincas, se generaron recomendaciones para mejora del informe general de avance para el mes de enero del 2020, además se visitó el vivero forestal, constatándose los avances del mismo que está completamente construido y se ha venido generando una siembra del material de café a sembrar en las fincas asociadas a la iniciativa.

El 7 enero del 2020, la sede de la cooperativa fue sede del intercambio y taller de planificación de viveros forestales con las organizaciones de ADIs San Rafael y Barrio los Ángeles, Coopecedral, Fátima y ADI San Jerónimo, participando 21 personas, 8 de ellas mujeres, y realizando una charla magistral sobre viveros forestales por parte del colega forestal Guillermo Alvarado y realizando un planificación de forma participativa de cada vivero y de cada proyecto productivo; este plan contempla entre otros aspectos: Productos 2020: forestal, frutales, ornamentales, medicinales y hortalizas, paquetes de insumos/herramientas, y cronograma de actividades, finalmente se realiza una visita al vivero anfitrión.

El 17 de enero de 2020, en reunión de seguimiento al proyecto se revisó el avance del informe de mitad de periodo, se realizaron mejoras al informe y se recomendó pedir una ampliación para su presentación debido al poco avance en su realización, también se realizaron sugerencias y recomendaciones para la elaboración de este documento de avance de la iniciativa socio productiva.

El 6 de marzo de 2020, en reunión de seguimiento a proyecto y de mapeo de fincas en de la cooperativa, se contó con la participación de los colegas del proyecto: María Elizondo, Elena Vargas, y Jorge Picado para terminar de ubicar las fincas de cada organización en SIG, también se aprovechó la visita para revisar el avance de compras de cada proyecto y del avance de actividades de cada proyecto a la fecha, se generaron recomendaciones en estos dos últimos aspectos.

## 6. Reporte financiero

Categoría general de gastos	Valor presupuesto	Gasto Actual
A- Compra de plantas de café, materiales, insumos y herramientas	₡11.000.000	₡5.457.280,25
B- Transferencia de conocimientos	₡1.000.000	₡543.966,75
TOTAL	₡12.000.000	₡6.001.247

<b>A. Compras de café, insumos y herramientas</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
00006	16/8/19	Excavación para construir invernadero	¢220.000,00
268999	20/9/19	Plástico de vivero	¢176.700,00
07740	30/9/19	Materiales para construcción del invernadero	¢15.957,75
276559	16/10/19	Insumos para el vivero	¢205.938,00
276685	17/10/19	Insumos para el vivero	¢125.500,26
0213753	18/10/19	Abono orgánico	¢88.000,00
0277049	18/10/19	Insumos para el vivero	¢117.200,00
0277462	22/10/19	Abono orgánico	¢19.000,00
028530	23/10/19	Insumos para el vivero	¢46.291,00
028548	23/10/19	Plástico negro para vivero	¢1.948,00
0277829	24/10/19	Bolsas para almacigo	¢48.000,00
0213754	24/10/19	Trabajo de soldadura de invernadero	¢78.000,00
028679	25/10/19	Insumos para el vivero	¢34.425,00
0278306	26/10/19	Insumos para el vivero	¢37.525,00
007473	26/10/19	Materiales para invernadero	¢37.440,00
0278571	28/10/19	Plástico invernadero	¢25.200,00
008291	30/10/19	Poliducto para riego de almacigo	¢31.785,00
0279148	31/10/19	Insumos para el vivero	¢4.600,00
029132	1/11/19	Bolsas para almacigo	¢28.685,00
007160	9/11/19	Materiales para construcción del invernadero	¢962.697,47
0852	11/11/19	Soldadura en construcción de vivero de 360 metros cuadrados	¢276.239,93
0281804	15/11/19	Etiquetas para el vivero	¢750,00
01142	18/11/19	Compra de 12000 plántulas de café para el almacigo	¢2.465.400,00
000048	11/12/19	Artículos de promoción para la cooperativa, dos pagos uno del 31-10-2019 de 270000 y otro 19-12-2019 de 140000	¢409.997,84
		<b>Subtotal</b>	<b>¢5.457.280,25</b>
<b>B. Transferencia de conocimientos</b>			
<b># de Factura</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>	
1378955	24/7/19	Almuerzo para reunión con CNP y visitantes de otra organización para coordinación de acciones del proyecto	¢14.000,00
1378956	29/7/19	Refrigerio para reunión del consejo de administración para seguimiento al proyecto	¢10.000,00
1378957	5/8/19	Refrigerio reunión del consejo para toma de acuerdos en el proyecto	¢10.000,00

1378958	6/8/19	Refrigerio en gira a CATIE	¢30.000,00
002034	6/8/19	Desayuno en viaje al CATIE para 20 personas	¢29.600,00
005380	6/8/19	Almuerzo para 20 personas en viaje al CATIE	¢46.300,07
00011	7/8/19	Viaje de Cedral al CATIE	¢200.000,00
1378959	16/8/19	Almuerzo para reunión con CATIE y PNUD	¢16.000,00
1378960	4/9/19	Refrigerio de reunión consejo de administración para planear trabajo en vivero	¢15.000,00
1378961	5/9/19	Refrigerio para 9 personas información de trabajos al grupo de beneficiarios	¢15.000,00
1378962	9/9/19	Refrigerio para 11 personas información de trabajos al grupo de beneficiarios	¢22.000,00
1378954	25/9/19	Almuerzos reunión con Icafé para siembra café	¢12.000,00
1378953	1/10/19	Refrigerio de gira de campo local con productores (as) y CATIE	¢10.000,00
1378963	1/10/19	Almuerzo para 12 personas en organización trabajo en equipo de vivero	¢25.000,00
1378964	3/10/19	Almuerzo para 4 personas en reunión con empresaria de promoción y mercadeo	¢10.000,00
1378965	17/10/19	Refrigerio para personas llenando bolsas de vivero	¢20.000,00
1378966	18/10/19	Refrigerio para personas llenando bolsas de vivero	¢20.000,00
1378967	19/10/19	Refrigerio para personas llenando bolsas de vivero 11 personas.	¢20.000,00
1378968	27/10/19	Programación de trabajo para añadir espacio a invernadero	¢10.000,00
1378969	10/12/19	Refrigerio en reunión de consejo de administración proyecto PNUD	¢10.000,00
		Ajuste por redondeo de factura	(¢933,32)
		<b>Subtotal</b>	<b>¢543.966,75</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>¢6.001.247,00</b>

**LIBRO DE BANCOS**

Fecha	Cheque #	Beneficiario	Descripción del gasto	Monto	Saldo en Bancos
			Deposito inicial		¢1.256,00
28/6/19			Deposito PNUD	¢6.000.000,00	¢6.001.256,00
31/7/19			Intereses ganados	0,33	¢6.001.256,33
7/8/19	32112676	Excursiones Valfo SA, factura número 00011	Transporte para gira a CATIE, Turrialba	¢200.000,00 ✓	¢5.801.256,33
7/8/19	32112677	Froilan Diaz, pago facturas 002034, 005380	Alimentación viaje al CATIE	¢75.900,00 ✓	¢5.725.356,33
12/8/19	32112678	Michael Barboza Jimenez, factura número 00006	Excavación de terreno para invernadero	¢220.000,00 ✓	¢5.505.356,33
30/8/19	4768140		Intereses ganados	¢0,30	¢5.505.356,63
30/9/19	4768140		Intereses ganados	¢0,31	¢5.505.356,94
11/10/19	32112681	Yalile Venegas Zuñiga, pago de factura número 1378962	Pago de refrigerio de reunión de trabajo	¢22.000,00 ✓	¢5.483.356,94
15/10/19	32112679	Ferretería de Palmares, facturas número 007160 y número 07740	Materiales para invernadero	¢978.654,00	¢4.504.702,94
15/10/19	32112680	Camara de Cañeros, factura número 268999	Insumos de vivero	¢176.700,00 ✓	¢4.328.002,94
18/10/19	322682	Eduardo Diaz Elizondo, factura 0213753	Insumos de vivero, abono	¢88.000,00 ✓	¢4.240.002,94
21/10/19	32112684	Cheque a Hannia Mora Mora para pagos de facturas números 0281804-1378957-1378958-1378959-1378960-1378961-1378954-1378953-1878963-1378964-1378965-1378966-1378967-1378968-1378969-0852	Para pago de Refrigerios	¢500.000,00 *	¢3.740.002,94
24/10/19	32112683	Roy Diaz Venegas, factura 0213754	Pago de servicio de soldadura del vivero productivo	¢78.000,00 ✓	¢3.662.002,94
29/10/19	32112685	Cámara de Cañeros, pagos de facturas números: 276559,276685,0277049,0277462,028530,028548,0277829,028679	Insumos de vivero	¢598.593,00 *	¢3.063.409,94
31/10/19	4768140		Intereses ganados	¢0,29	¢3.063.410,23
31/10/19	32112687	Lartilleria, factura numero 00048	Material Promocional	¢270.000,00	¢2.793.410,23
5/11/19	32112688	Froilán Diaz, pago facturas 007473 y 008291	Pago materiales vivero	¢68.000,00 *	¢2.725.410,23
19/11/19	32112689	CATIE, pago factura 01142	Plantas de café	¢2.465.400,00 ✓	¢260.010,23
25/11/19	32112690	Cheque a Hannia Mora Mora para pagos de facturas números 0278306-0278571-0279148-029132-1378955-1378956	Para pago de Refrigerios	¢120.000,00 *	¢140.010,23
19/12/19	32112691	Lartilleria, factura numero 00048	Material Promocional	¢140.000,00	¢10,23

**REVISADO**  
 Por Milena Obando fecha 11:05 , 19/05/2020



## 7. Anexos.











Froilan Diaz Venegas \_\_\_\_\_  
Gerente General

**COOPECEDRAL R.L**  
**3-004-688056**