



Anexo B
INFORME NARRATIVO

Nombre de la Institución Receptora:	Cooperativa de Productores de Café de los Ángeles de Páramo R.L. (COOPEANGELES RL)	Año:	2019
Número de Proyecto:	CRI/96514/2019/017		
Periodo que cubre este reporte:	16 de setiembre 2019 a 16 abril 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	₡ 23 772 000
Fondos recibidos hasta la fecha	₡ 11 886 000
Fondos gastados hasta la fecha	₡ 11.420.993,50
Balance:	₡ 465.006,50
Desembolso Solicitado al PNUD	₡ 11 886 000

Cofinanciamiento Recibido:

Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
COOPEANGELES	Especie (mano de obra, herramientas, valor de la tierra y administración)	13 000 000
MAG	Especie (Asistencia técnica)	60 000
CNP	Especie (Asistencia técnica)	100 000
	TOTAL	₡ 13 160 000

Informe hecho por:

Nombre: Evelyn Daniela Valverde Gamboa
Cargo: Representante de la cooperativa
Firma: 
Fecha de entrega: 13/05/2020

Informe aprobado en su área técnica y financiera:

Darío Aramburo

Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales

1- Desempeño:

Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES COMPLETAS	Periodo de tiempo/1 año/trimestres				Avances por Actividad	Presupuesto por Actividad (en moneda del Subvención) ³	Fondos Ejecutados por Actividad (en moneda de la Subvención)
	T1	T2	T3	T4			
1.1 Información a las familias sobre la posibilidad de participar en el proyecto de mejoramiento del paisaje productivo en sus fincas.	X	X	X		Se logró informar e incluir a todas las familias propuestas	¢ 0	Contrapartida
1.2 Selección por interés y grado de responsabilidad a las familias y fincas para ejecutar el proyecto de paisajes productivos.	X	X	X		Se logró seleccionar a 20 familias que querían participar verdaderamente en el proyecto	¢ 0	Contrapartida
1.3 Seleccionar y negociar con proveedores la compra o donación de especies arbóreas que vayan a ser empleadas en el proyecto.	X	X	X		Se logró crear un convenio con PINDECO (entre las especies a sembrar son (sota caballo, cedro amargo, guapinol, Guanacaste, roble de sabana, corteza amarilla Cristóbal, cenízaro, amarillón, corteza negra, entre otros (mencionar algunas especies a sembrar)	¢0	Contrapartida

<p>1.4 Realizar la compra de plantas de café, árboles frutales, musáceos, bambu y vetiver a proveedores locales y externos por medio de contratos directos.</p>	X	X	X		<p>Se ha logrado comprar café (en total 33000 con variedades como Victoria 14, caturra, Obatá, Sarchimor, entre otras) y árboles frutales (en total 1350 incluyendo 14 especies injertadas entre ellas limón mesino, limón mandarina, carambola, guanábana, manga, cacao, guayabita del Perú, naranja, limón dulce, mamón, aguacate, cas, mangostán, entre otros)</p>	<p>¢14 232 500</p>	<p>¢ 9 424 850</p>
<p>1.5 Realizar la compra de insumos para cada una de las familias.</p>	X	X	X		<p>Se ha logrado comprar varios insumos para algunas familias entre ellos (bombas, abonos, fertilizantes, mangueras, entre otros)</p>	<p>¢5 789 500</p>	<p>¢595 563</p>
<p>1.6 Visitar cada finca e inicial las labores de productividad establecidos.</p>	X	X	X		<p>14 fincas ya iniciaron las labores de producción por ejemplo siembra de árboles frutales en plantación de café, café con poró, musáceos y guabas, árboles forestales en cultivo de café.</p>	<p>¢0</p>	<p>Contrapartida</p>

1.7 Cuantificar los ingresos de las familias participantes para valorar mejoras a partir de las nuevas actividades productivas.				X	Se está realizando una encuesta para medir la línea base de ingreso de las familias participantes, también cada familia tiene un cuaderno de finca en el que está registrando sus actividades productivas y sus ingresos y gastos por misma actividad productiva. Mas adelante se estará midiendo el impacto en los ingresos	€0	Contrapartida
1.8 Información y capacitación para el establecimiento del vivero con técnicas de mejoramiento genético en café.	X	X	X	X	La familia encargada del vivero forestal ha sido capacitada por el proyecto Paisajes Productivos en planificación forestal y en aspectos generales de un vivero, también se ha generado la planificación productiva del vivero de la organización, tanto en el área productiva como café y en el área forestal para reforestación y generación de corredores biológicos.	€0	Contrapartida
1.9 Búsqueda de proveedores de plantas de café con el ICAFE Y CATIE.	X	X	X	X	Se ha consultado con el CATIE acerca de la producción de café de tipo centroamericano y milenium	€0	Contrapartida
1.10 Compra de material e insumos para el vivero.	X	X	X	X	Se fabricó por completo el vivero con dimensiones de 16 m de ancho por 24 m de largo y 2 m de alto, con bases metálicas cubierto y techado por sarán y plástico	€1 650 000	€1 350 000
1.11 Iniciar las labores de reproducción de especies.	X	X	X	X	Se inició a reproducir ornamentales (pastoras, veraneras) árboles de guaba	€0	Contrapartida

1.12 Definir para cada finca el tipo de herramienta LMT a implementar en las áreas óptimas.		X	X		Se definieron las técnicas (técnicas LMT como la agroforestería con café, cercas vivas., microcorredores, áreas protección en quebradas y zonas con altas pendientes)	€0	Contrapartida
1.13 Aplicar las técnicas LMT para cada una de las fincas.		X	X		Se han logrado aplicar las técnicas e las fincas (sistemas agroforestales, cultivos de árboles frutales, cercas vivas)	€0	Contrapartida
1.14 Dar seguimiento y monitoreo permanente del proceso de establecimiento por parte de la organización y de las instituciones de apoyo.		X	X		Se está analizando la posibilidad de realizar visitas a campo para verificar las actividades implementadas, por el momento se han realizado llamadas telefónicas para confirmar datos de los productores.	€2 100 000	Contrapartida
1.15 Definir en conjunto con las familias y técnicos del PNUD las especies nativas a sembrar.				X	Se han logrado definir las especies nativas, (sota caballo, cedro amargo, guapiol, Guanacaste, roble de sabana, corteza amarilla cristobal, cenízaro, amarillón, corteza negra, entre otros)	€0	Contrapartida
1.16 Sembrar en el vivero semillas de las especies nativas.				X	Se han sembrado ornamentales (pastoras, veraneras) árboles de guaba	€0	Contrapartida
1.17 Sembrar en todas las fincas las especies nativas seleccionadas que sirvan como reservorio de carbono.				X	Actividad programada para la segunda fase del proyecto.	€0	€0
1.18 Diseñar en conjunto con el MAG, CNP, PNUD, SINAC el programa de capacitaciones en temas de producción sostenible.	X	X	X	X	Se ha diseñado en conjunto con el MAG, CNP y PNUD, un programa de capacitación en producción sostenible y gestión de recursos naturales en fincas.	€0	Contrapartida

1.19 Implementar los programas de capacitaciones en producción sostenible	X	X	X	X	Se han iniciados las labores sostenibles en las fincas y se han desarrollado 4 talleres en temas de producción forestal, convivencia con vida silvestre, manejo de conflicto con fauna silvestre, monitoreo de fauna y en equidad de género.	€0	€50.580,50
Total						€23 772 000	€11.420.993,50

2- Objetivos de Desempeño

INDICADOR(ES)	Fuente de datos	Línea de base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
1.1 Número de familias que se benefician directamente en la gestión de producción sostenible asegurando la igualdad de género.	Lista de beneficiarios del proyecto	0	mitad de periodo /21 familias	21 familias han sido seleccionadas para ser beneficiarias del proyecto, ocho de estas familias son representadas por mujeres líderes
1.2 Cantidad de árboles, plantas de café, musáceas, bambú y mora desarrollándose en terrenos en manos de los beneficiarios de las fincas.	Bitácora de cada productor arboles entregados vs plantados	0	Mitad de periodo/44715 Cantidad de plantas	34 350 cantidad de plantas sembradas en 20 fincas (café y árboles frutales)
Cambio en el ingreso anual generado por las fincas a partir de las acciones ejecutadas	Encuestas de ingresos a familias beneficiarias	ND	Mitad de Periodo/Al menos un aumento del 10% en el ingreso de las familias beneficiadas	Se está realizando una encuesta para medir la línea base de ingreso de las familias participantes, también cada familia tiene un cuaderno de finca en el que está registrando sus actividades productivas y sus ingresos y gastos por misma actividad productiva. Mas adelante se estará midiendo el impacto en los ingresos

Cantidad de árboles, plantas de café producidos en el vivero	Bitácora de la Organización y de la persona a cargo del vivero	0	Mitad de periodo/Al menos una producción anual de 10000	Se ha iniciado con las labores iniciales de acondicionamiento del vivero productivo y forestal. La producción proyectada para este año es de 3600 entres productivas y forestales.
Área en ha de terreno mejoradas a partir de LMT	Bitácora de la Organización	0	Mita de periodo/22 has/	13 has
	Informes de avance, visitas de seguimiento por parte del PNUD		20 productores aplican LMT en sus fincas	10 familias aplican café con sombra (árboles frutales y forestales), cercas vivas con árboles frutales y otros han realizado microcorredores con árboles forestales, como cercas vivas, microcorredores o áreas de protección o regeneración.
Cantidad de árboles nativos desarrollándose en terrenos en manos de las familias beneficiadas.	Bitácora de la Organización	0	Mitad de periodo/Al menos 2000 árboles nativos sembrados	Hasta ahora se han sembrado 200 árboles entre las familias beneficiadas, este año se realizarán jornadas de reforestación
	Informes de avance, visitas de seguimiento por parte del PNUD			
Área en ha de conectividad mejorada.	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	Mitad de periodo/Al menos 22 ha de conectividad mejorada	La medición de este indicador se hará en la segunda fase del proyecto.
	Cuantificación del PNUD Toneladas de carbono			
Área de deforestación evitada.	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	Mitad de periodo/ND	Con Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, se estará determinando el total de cobertura forestal actual a proteger.

	Cuantificación del PNUD Toneladas de carbono			
Toneladas de carbono capturado.	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	Mitad de periodo/ND	El proyecto Paisajes Productivos estará realizando las mediciones de carbono capturado en las fincas beneficiadas por la iniciativa socio productiva.
	Cuantificación del PNUD Toneladas de carbono			
Número de familias capacitadas en producción sostenible y otros temas afines.	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	Mitad de periodo/21	18 familias capacitadas en temas de uso de bitácoras y control de actividades, viveros forestales, igualdad de género, convivencia con fauna silvestre y manejo de conflictos con felinos. Además, se ha coordinado una programación en producción sostenible para este año 2020 a ser impartida por el MAG local
			familias capacitadas	

3- Retos y Lecciones Aprendidas:

A lo largo del proceso de ejecución del proyecto nos hemos enfrentado a muchos retos, desde los climáticos, ambientales, sociales como económicos. La relación interpersonal con un grupo tan grande ha sido un gran reto para aprender a entender cómo funciona la producción, pero a la misma vez poder entender la relación existente entre un ambiente ecológico equilibrado. La comunicación ha sido uno de los factores principales, por lo que se ha tratado en la medida de mantenerlo, sin embargo, hay que seguir reforzando esa parte. Se ha logrado cumplir con casi todos los objetivos del proyecto.

Sin embargo, queda retos como el mejoramiento en la comunicación, el trabajo en conjunto al igual que la toma de decisiones. Hay que mejorar el vínculo entre las instituciones comprometidas al igual que nosotros de cumplir los objetivos, por lo que esa relación debe reforzarse. Debe existir mayor compromiso y entrega por parte de todos, ya que esto mejoraría la funcionalidad y continuidad del proyecto. Entre el aprendizaje que algunos beneficiarios han obtenido es la responsabilidad y seriedad con que se han tomado el proyecto, bienestar social e impacto positivo con respecto a los frutos obtenidos hasta el momento, embellecimiento de las fincas y mejoramiento del ecosistema. A pesar de que muchos han estado totalmente anuentes al mejoramiento, otros están inquietados por la poca responsabilidad de algunos. Se han dado problemática como deforestación en fincas de productores que están dentro del proyecto, por lo que la necesidad de tomar medidas es sumamente importante es necesario recibir el apoyo por parte de los entes encargados.

4- Reporte de Capacitaciones.

Fecha: 8 de enero de 2020

Capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as)

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes.

Lugar: La Ese de Paramo, participando 17 personas de las familias beneficiarias.

Desarrollo de la capacitación: se realiza el primer intercambio del año 2020 del proyecto Paisajes Productivos, entre personas beneficiarias de iniciativas socio-económicas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad.

Fecha: 6 de febrero de 2020

Capacitación en taller de planificación de viveros forestales, participando 3 personas de Coopeangeles.

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de realizar la planificación del 2020 de cada vivero forestal.

Lugar: Savegre abajo de Pérez Zeledón.

Desarrollo de la capacitación: se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, Visita a finca de la familia anfitriona, Cierre y conclusiones de la actividad, contando con la participación de 16 personas, siete de ellas mujeres.

Fecha: 3 de marzo de 2020

Reunión de coordinación con MAG Y PNUD

Objetivo: Reunión de coordinación con Ministerio de Agricultura para programa de capacitación para el año 2020

Lugar: Salón comunal de Los Ángeles de Paramo, participando 18 personas de las familias beneficiadas.

Desarrollo de la reunión: se contó con la participación de técnicos del PNUD (María Elizondo, Guillermo Alvarado, Darío Aramburo y Marlon Alfaro) y del MAG: Roberto Chacon con el que se coordinó las actividades de capacitación de próximos meses, en temas como abonos orgánicos, buenas prácticas agropecuarias, reforestación de áreas degradadas, mercados agropecuarios, variedades mejoradas de café y sistemas de registros agropecuarios.

Fecha: 9 y 10 de marzo de 2020

Encuentro de Mujeres y Biodiversidad de Costa Rica

Objetivo: Realizar primera reunión y lanzamiento del Programa Mujeres Natura con mujeres que protegen la biodiversidad.

Lugar: Parque Ecológico SINAC, Sa Jose

Desarrollo de la reunión: Participaron del encuentro cuatro mujeres del proyecto de la cooperativa (Enid, Maria Auxiliadora Y Lorena), quienes viajaron a San Jose y el primer día 9 de marzo sostuvieron una reunión con la viceministra del MINAE y con la asesora de genero del PNUD sobre la conformación en Costa Rica del Programa Mujeres Natura, donde 30 mujeres del país se mostraron muy interesadas en participar de este programa, lamentablemente los otros dos días del evento, 10 y de marzo fue cancelado debido a la emergencia nacional de salud por el Covid 19.

5- Seguimiento del Proyecto del PNUD

Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos de la cooperativa para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos.

El día 21 octubre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto de la cooperativa, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance importante en algunas compras de árboles frutales, plantas de café y algunos insumos agropecuarios, además de avanzar en las cotizaciones para compras de acuerdo a al cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las familias beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto.

8 de enero del 2020 en taller realizado en la comunidad La Ese de Paramo se realiza el primer intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de

explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 74 personas, 22 de ellas son mujeres y de la cooperativa Coopeangeles participaron 17 personas.

21 de enero del 2020 en reunión seguimiento a implementación de proyectos de la cooperativa, se repasan los siguientes ítems: saldo en la cuenta del proyecto, revisión de planificación de próximas compras, se revisa y analiza el porcentaje de avance de construcción del vivero forestal y se dan recomendaciones y sugerencias para agilizar esta construcción.

6 de febrero del 2020, en Savegre abajo se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, Visita a finca de la familia anfitriona, Cierre y conclusiones de la actividad, contando con la participación de 16 personas, siete de ellas mujeres y de la cooperativa Coopeangeles participaron 3 personas.

3 de marzo del 2020, en reunión de seguimiento a proyecto y de mapeo de fincas con la cooperativa, se contó con la participación de los colegas del proyecto: María Elizondo, Guillermo Alvarado y Marlon Alfaro para terminar de ubicar las fincas de la organización en SIG, también se contó con la participación del colega del MAG, Roberto Chacon con el que se coordinó las actividades de capacitación de próximos meses, finalmente se aprovechó la visita para revisar el avance de compras del proyecto y del avance de actividades del proyecto a la fecha, se generaron recomendaciones en estos dos últimos aspectos.

Los días de abril: 1, 3, 7, 28, 29 y 30 de abril se sostuvieron llamadas telefónicas con la gestora de proyecto de la cooperativa para revisar avances del primer informe de avance y en estos días también y se realizaron aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.

6- Reporte Financiero

CATEGORIA DE GASTO	Valor presupuesto	Gasto actual
A-Compra de plantas de café, árboles frutales, plantas de banano y plátano, plantas de mora, bambú y vetiver, compra de materiales, insumos y herramientas para uso en las fincas de los beneficiarios.	¢ 20 022 000	¢10.020.413,00
B- Compra de café mejorado y semillas de árboles frutales, materiales, insumos, herramientas, infraestructura (sarán, plástico, manguera, varilla de metal) para el vivero	¢ 1 650 000	¢1.350.000,00
C- Transferencia de conocimientos	¢ 2 100 000	¢50.580,50
TOTAL	¢ 23 772 000	11.420.993,50

CUADRO DETALLE DE GASTOS			
A. Compra material vegetal			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
0000654	27/09/2019	Vivero la Bonita (compra árboles frutales)	1 047 350
00900001040000001108	02/10/2019	APACOOOP (compra árboles frutales)	640 000
527	04/10/2019	V. Convento (compra árboles frutales)	1 067 500
00100001010000000046	08/10/2019	Transporte árboles frutales	70 000
FCO00076102AD01	14/10/2019	COOPEAGRI R.L Compra de insumos	360 093
-	18/10/2019	COOPEAGRI R.L Devolución de producto	-86 337
FCO00076487AD01	18/10/2019	COOPEAGRI R.L Compra de insumos	100 362
012417	20/02/2020	Compra de café a productor local	800 000
1215961	21/02/2020	Compra de café a productor local	1 000 000
1214854	05/03/2020	Compra de café a productor local	1 400 000
00100001010000012785	26/03/2020	Agropecuaria Emileth compra de materiales para riego	121 695

00100001010000012981	03/04/2020	Agropecuaria Emileth. Compra de materiales para riego	99 750
2752	13/04/2020	Compra de café en almácigo	800 000
00100001010000000005	16/04/2020	Compra de café en almácigo/Turrialba	2 600 000
SUBTOTAL			10 020 413
B. Vivero (infraestructura, insumos, herramientas y vegetal)			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1645004	25/02/2020	Compra de materiales para vivero	1 000 000
1645005	14/03/2020	Compra de materiales para vivero	350 000
SUBTOTAL			1 350 000
C. Transferencia de conocimientos			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
0036301	08/01/2020	Transporte a capacitación la Ese Páramo	50 000
		Gastos bancarios	580,50
SUBTOTAL			50.580,50
TOTAL			11.420.993,50

LIBRO DE BANCOS

Fecha	Cheque #	Beneficiario	Descripción del gasto	Monto	Saldo en Bancos
04/07/2019		COOPEANGELES	Aporte Asociado CV	2 000	2 000
04/07/2019		BNCR	Constancia y otros CTA CTE	1 764	236
12/09/2019		COOPEANGELES	COOPEANGELES/Ahorros	2 000	2 236
24/09/2019		COOPEANGELES	Pago de Chequera	5 000	7 236
24/09/2019		BNCR	Cobro Cheques del 00000001 al 00000040	4 402.50	2 833.50
24/09/2019		BNCR	Impuestos retenidos IVA Repercutido CC	572.33	2 261.17
25/09/2019		COOPEANGELES	UNDP Representative planes PPP	11 886 000	11 888 261.17
27/09/2019	1-7	Vivero la Bonita/Willian Quesada Mora	Pago de Cheque por venta de árboles frutales	1 047 350	10 840 911.17
03/10/2019	3-1	APACOOOP	Pago de Cheque por venta de árboles frutales	640 000	10 200 911.17
04/10/2019	4-6	Vivero el Convento/Jose Joaquín Rosales Villareal	Pago de Cheque por venta de árboles frutales	1 067 500	9 133 411.17

14/10/2019	5-2	COOPEAGRI R.L	Pago de Cheque por venta de insumos	360 093	8 773 318.17
18/10/2019	6-9	COOPEAGRI R.L	Pago de Cheque por venta de insumos	14 025	8 759 293.17
21/10/2019	7-5	Alexander Cordero Gómez	Pago de Cheque por servicio de transporte	70 000	8 689 293.17
25/02/2020	9-8	Francisco Brenes Calderón	Pago de Cheque por materiales para fabricación de vivero	1 000 000	7 689 293.17
02/03/2020	10-6	Víctor Cespedes Beita	Pago de Cheque por compra de café	1 000 000	6 689 293.17
05/03/2020	11-2	Reinier Fallas Blanco	Pago de Cheque por compra de café	1 400 000	5 289 293.17
08/03/2020	13-5	Reinier Fallas Blanco	Pago de cheque por Transporte a la Ese Páramo	50 000	5 239 293.17
20/02/2020	12-9	Eleaquin Fallas Blanco	Pago de Cheque por compra de café	800 000	4 439 293.17
14/03/2020	14-1	Francisco Brenes Calderón	Pago de Cheque por materiales para fabricación de vivero	350 000	4 089 293.17
26/03/2020	16-4	Agropecuaria Emileth	Pago de Cheque por insumos para riego	121 695	3 967 598.17
30/03/2020		BNCR	Folios Comisión Estado de Cuenta	294	3 967 304.17
03/04/2020	17-0	Agropecuaria Emileth	Pago de Cheque por insumos para riego	99 750	3 867 554.17
06/04/2020	18-7	Álvaro Martínez Campos	Pago de Cheque por compra de café	2 600 000	1 267 554.17
15/04/2020	20-1	Alexander Barboza Arauz	Pago de Cheque por compra de café	800 000	467 554.17
20/04/2020		BNCR	Folios Comisión Estado de Cuenta	286.5	467 267.67

7- ANEXOS:

Algunas fotografías de las actividades del proyecto.







