



PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514
 “Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”




Anexo B
INFORME NARRATIVO

Nombre de la Institución Receptora:	Asociación de Desarrollo Integral de La Lucha (ADI La Lucha)	Año:	2020
Número de Proyecto:	CRI/96514/2019/021		
Periodo que cubre este reporte:	Setiembre 2019 a abril 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	¢22.000.000,00
Fondos recibidos hasta la fecha	¢11.000.000,00
Fondos gastados hasta la fecha	¢9.968.357,64
Balance:	¢1.031.642,36
Desembolso Solicitado al PNUD	¢11.000.000,00

Cofinanciamiento Recibido:		
Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
Personas productoras	Especie (mano de obra, aporte de terrenos, almacigos)	¢18.160.000,00
ADI/ASOPRO	Especie (administración del proyecto)	¢270.000,00
Organizaciones aliadas: MAG/INDER/ ICAFÉ/Cámara Cañeros	Especie (asistencia técnica, acompañamiento y capacitaciones)	¢3.820.000,00
	TOTAL	¢22.250.000,00

Informe hecho por:

Nombre: Geovanny Enrique Chinchilla Esquivel
Cargo: Líder de proyecto, vocal 1 de la junta directiva ADI La Lucha
Firma: 
Fecha de entrega: 22 mayo de 2020

Informe aprobado en su área técnica y financiera:

Revisado y aprobado

Milena Obando Cerdas

02/06/2020

Darío Aramburo

Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales



1. Desempeño:

Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

Actividades completas	Periodo de tiempo: 1 año, trimestres				Presupuesto en Colones PNUD (en moneda de la Subvención: Colones)	Fondos Ejecutados por Actividad	Avances por Actividad
	I	II	III	I V		(en moneda de la Subvención)	
Seleccionar por interés y responsabilidad a las familias y fincas para la siembra de frutales que estén dentro zona de amortiguamiento	X X				¢0,00	Contrapartida	Se han seleccionado 20 familias de las comunidades de La Lucha y de La Luchita y asociados a las organizaciones de la ADI y asociación de productores, estas personas fueron seleccionadas por su interés, responsabilidad y por estar trabajando con café en sistemas agroforestales. También se tuvo en cuenta el criterio de familias relacionadas al proyecto del micro beneficio apoyado por Inder.
Seleccionar proveedores locales y negociar compras de frutales certificados y buena calidad	X X				¢0,00	Contrapartida	Se han seleccionado proveedores locales, realizando al menos dos cotizaciones por cada compra y se han verificado los certificados sanitarios y buena calidad
Realizar compras de frutales a proveedores locales por medio de contratos escritos	X X				¢5.000.000,00	¢0,00	La compra de los árboles frutales ha sido planificada para la segunda fase del proyecto, teniendo en cuenta la época de lluvias del año 2020
Cada familia siembra sus frutales y sigue recomendaciones de cuidado y mantenimiento del cultivo por parte del Ministerio de Agricultura	X X				¢0,00	¢0,00	La compra de los árboles frutales ha sido planificada para la segunda fase del proyecto, teniendo en cuenta la época de lluvias del año 2020
Cada familia aplica insumos agrícolas de forma responsable siguiendo recomendaciones del Ministerio de Agricultura	X X				¢3.000.000,00	¢1.270.500,00	Recursos usados para fertilizante orgánico para ser usado en el café agroforestal de las 20 fincas beneficiadas

Cada familia implementa LMT en su finca en coordinación con MAG Y PNUD	X X	X X	X X	X X	¢0,00	Contrapartida	Las 20 familias beneficiadas han estado implementando herramientas LMT en cada una de sus fincas. Se ha desarrollado sistemas agroforestales de café con sombras de árboles como Guaba y Poro, además se implementan cercas vivas y recuperación de áreas de protección. Estos sistemas agro productivos han sido implementados en su finca en coordinación y asesoría técnica del MAG, INDER Y PNUD
Cada familia cuenta con sus almácigos de café con variedades nuevas y resistentes a plagas	X X	X X			¢0,00	Contrapartida	Cada familia beneficiada ha desarrollado sus almácigos de café con variedades nuevas y resistentes a plagas. Hasta ahora cada una de las familias está desarrollando al menos 3000 plantas de variedades mejoradas
Seleccionar por interés y responsabilidad a las familias y fincas para la siembra de café que estén dentro zona de amortiguamiento					¢0,00	Contrapartida	Se han seleccionado 20 familias de las comunidades de La Lucha y de La Luchita, estas personas fueron seleccionadas por su interés, responsabilidad y por estar trabajando con café en sistemas agroforestales.
Seleccionar proveedores locales y negociar compras de variedades de café mejoradas en coordinación con ICAFE	X X				¢0,00	Contrapartida	Las 20 familias beneficiadas están desarrollando su propio almacigo de café con variedades mejoradas, estos almácigos están siendo trabajados con la asesoría del Icafé y del MAG local
Cada familia cuenta con sus almácigos de café con variedades nuevas y resistentes a plagas plantas	X X	X X			¢0,00	Contrapartida	Cada familia beneficiada ha desarrollado sus almácigos de café con variedades nuevas y resistentes a plagas. Hasta ahora cada una de las familias está desarrollando al menos 3000 plantas de variedades mejoradas
Cada familia siembra sus plantas de café siguiendo recomendaciones de cuidado y mantenimiento del cultivo por parte del MAG y de ICAFÉ	X X	X X			¢0,00	¢0,00	La siembra de café iniciara a partir del inicio de lluvia en junio del 2020

Cada familia aplica insumos agrícolas de forma responsable siguiendo recomendaciones del MAG e ICAFÉ		X X	X X	X X	¢12.000.000,00	¢8.351.000,00	Las 20 familias beneficiadas han recibido insumos y herramientas agrícolas con el fin de desarrollar sus sistemas agroforestales de café, los insumos recibidos son por ejemplo abono orgánico y químico, Herramientas agrícolas como palines y palas, equipo agrícola como bombas y guadañas, y alambre para cercas o material para sistemas de manejo de agua.
Cada familia implementa LMT en su finca en coordinación con MAG, ICAFÉ Y PNUD		X X	X X	X X	¢0,00	Contrapartida	Las 20 familias beneficiadas han estado implementando herramientas LMT en cada una de sus fincas. Se ha desarrollado sistemas agroforestales de café con sombras de árboles como Guaba y Poro, además se implementan cercas vivas y recuperación de áreas de protección. Estos sistemas agroproductivos han sido implementados en su finca en coordinación y asesoría técnica del MAG, INDER, Icafé Y PNUD
Delimitación de áreas para siembra y selección de especies a sembrar.	X X	X X	X X	X X	¢0,00	Contrapartida	Las 20 familias beneficiadas con asesoría del MAG y del PNU, han definido las áreas para siembra y las especies a sembrar con el objetivo de desarrollar su sistema agroforestal y mejorar cobertura forestal en sus fincas.
Siembra y monitoreo del establecimiento de las especies nativas	X X	X X	X X	X X	¢0,00	Contrapartida	En las 20 fincas del proyecto se han sembrado desde el año pasado hasta ahora, al menos 2400 arboles para sistemas agroforestales o para mejorar cobertura forestal de las fincas, algunas de las especies sembradas son: Poro, Cenízaro, Cedro, Espabel, Ronron, Guaba, Mamón, Cacao, Guachipelín, Cedro maria, Madero negro, Corteza
Diseñar los módulos de capacitación en un trabajo conjunto y colaborativo entre ICAFÉ, PNUD, MAG y el SINAC	X X				¢1.000.000,00	¢346.857,64	Se ha diseñado módulos de capacitación para los años 2019 y 2020 en un trabajo conjunto y colaborativo entre ICAFÉ, Inder, PNUD, MAG

Implementar los módulos de capacitación en un trabajo conjunto y colaborativo entre ICAFÉ, PNUD, MAG y el SINAC	X X						Todas las familias beneficiarias han participado y revisión capacitación, por parte de PNUD y las organizaciones aliadas, en temas administrativos y financieros de proyecto, manejo de fertilizantes para el cultivo del café, uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, convivencia en armonía con la vida Silvestre e igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País y manejo integral de café
Definir sitio y organización	X X					€0,00	En conjunto con ICAFÉ, MAG, INDER Y PNUD se está programando para la segunda fase del proyecto realizar una gira para conocer la experiencia de otras organizaciones en la producción de café bajo sistemas agroforestales con y frutales
Preparar temática, establecer contacto							
Preparar la logística del intercambio							
Llevar a cabo el intercambio							
Gestiones con INDER					€750.000,00	€0,00	Estos recursos se programaron para ser usados en la segunda fase del proyecto.
Imprevistos					€250.000,00	€0,00	
					€22.000.000,00	€9.968.357,64	

2. Objetivos de Desempeño

Indicador	Fuente de Datos	Línea Base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
Número de familias que se benefician directamente de soluciones para la gestión de los recursos naturales asegurando la igualdad de género	Documento de proyecto, lista de productores (as)	0	Mitad de periodo de implementación /6	Se han seleccionado seis familias de las comunidades de La Lucha y de La Luchita y asociados a las organizaciones de la ADI y asociación de productores, estas personas fueron seleccionadas por su interés en la siembra de frutales, por su responsabilidad y por estar trabajando en sistemas agroforestales.
# árboles frutales sembrados		ND	Mitad de periodo de implementación /350	La compra de los árboles frutales ha sido planificada para la segunda fase del proyecto, teniendo en cuenta la época de lluvias del año 2020
Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	ND	Mitad de periodo de implementación /6 has al menos	Las 20 familias beneficiadas han estado implementando herramientas LMT en cada una de sus fincas. Se ha desarrollado sistemas agroforestales de café con sombra, cada familia desarrolla al menos una hectárea nueva de café con cobertura mejorada-
	Calculo por PNUD de Toneladas de CO2	ND	Mitad de periodo de implementación /Aplicar LMT en 6 fincas de las y los beneficiarios	Las 20 familias beneficiadas han estado implementando herramientas LMT en cada una de sus fincas. Se ha desarrollado sistemas agroforestales de café con sombras de árboles como Guaba y Poro, además se implementan cercas vivas y recuperación de áreas de protección. En relación con la medición de toneladas de carbono capturado, el proyecto Paisajes Productivos

				estará realizado las respectivas cuantificaciones.
Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada, porcentaje de mejora de ingresos por familia	Encuestas de ingresos a familias beneficiarias	ND	Mitad de periodo de implementación /10 % en caso de ingresos de las familias	La medición de estos indicadores se estará realizado por el proyecto Paisajes Productivos, en ese momento se está realizando la medición de línea de base de ingresos de las familias participantes
Número de familias que se benefician directamente de soluciones para la gestión de los recursos naturales asegurando la igualdad de género	Documento de proyecto, lista de productores (as)	0	Mitad de periodo de implementación /14	Se han seleccionado 20 familias de las comunidades de La Lucha y de La Luchita y asociados a las organizaciones de la ADI y asociación de productores, estas personas fueron seleccionadas por su interés, responsabilidad y por estar trabajando con café en sistemas agroforestales. También se tuvo en cuenta el criterio de familias relacionadas al proyecto del micro beneficio apoyado por Inder.
Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	ND	Mitad de periodo de implementación /14 has al menos	Las 20 familias beneficiadas han estado implementando herramientas LMT en cada una de sus fincas. Se ha desarrollado sistemas agroforestales de café con sombra, cada familia desarrolla al menos una hectárea nueva de café con cobertura mejorada-
Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada,	Calculo por PNUD de Toneladas de CO2	ND	Mitad de periodo de implementación /14 has al menos	La medición final del total de hectáreas mejoradas del proyecto y del tonal de carbono capturado en todas las fincas se estará realizado por el proyecto Paisajes Productivos,
porcentaje de mejora de ingresos por familia	Encuestas de ingresos a familias beneficiarias	ND	Mitad de periodo de implementación /10%	En ese momento se está realizando la medición de línea de base de ingresos de las familias participantes

# plantas de café sembrados	Bitácora de la organización, Bitácora de cada productor	ND	Mitad de periodo de implementación /5100	Cada familia beneficiada ha desarrollado sus almácigos de café con variedades nuevas y resistentes a plagas. Hasta ahora cada una de las familias está desarrollando al menos 3000 plantas de variedades mejoradas
# de árboles frutales sembrados	Bitácora de cada productor	ND	Mitad de periodo de implementación /950	La compra de los árboles frutales ha sido planificada para la segunda fase del proyecto, teniendo en cuenta la época de lluvias del año 2020
Área en ha de conectividad mejoradas, Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada, área en ha en protección	las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	ND	Mitad de periodo de implementación /Al menos 5 ha de conectividad mejorada	Las 20 familias beneficiadas han estado implementando herramientas LMT en cada una de sus fincas. Se ha desarrollado sistemas agroforestales de café con sombra, cada familia desarrolla al menos una hectárea nueva de café con cobertura mejorada especialmente por sombra con Guaba, Poro, cedro, madero entre otros
	Calculo por PNUD de Toneladas de CO2			La medición final del total de carbono capturado en todas las fincas se estará realizado por el proyecto Paisajes Productivos,
# árboles ambientales	Bitácora de la organización, Bitácora de cada productor	ND	Mitad de periodo de implementación /4050	En las 20 fincas del proyecto se han sembrado desde el año pasado hasta ahora, al menos 2400 árboles para sistemas agroforestales o para mejorar cobertura forestal de las fincas, algunas de las especies sembradas son: Poro, Cenízaro, Cedro, Espabel, Ronron, Guaba, Mamón, Cacao, Guachipelin, Cedro maria, Madero negro, Corteza

Número de familias capacitadas en producción sostenible	Bitácora de la organización	0	Mitad de periodo de implementación /20	Todas las familias beneficiarias han participado y revisión capacitación, por parte de PNUD y las organizaciones aliadas, en temas administrativos y financieros de proyecto, manejo de fertilizantes para el cultivo del café, uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, convivencia en armonía con la vida Silvestre e igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País y manejo integral de café
Número de intercambios de experiencias	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	Mitad de periodo de implementación /1	En conjunto con ICAFÉ, MAG, INDER Y PNUD se está programando para la segunda fase del proyecto realizar una gira para conocer la experiencia de otras organizaciones en la producción de café bajo sistemas agroforestales con y frutales
Número de participantes		0	Mitad de periodo de implementación /25	

3. Retos y Lecciones Aprendidas:

Con este proyecto hemos aprendido sobre la importancia de cuidar la naturaleza, por ejemplo, la importancia de reforestar áreas degradadas, áreas para protección de agua y combinar mas arboles con nuestro cultivo.

También hemos aprendido a producir con un menor uso de químicos, a usar abono orgánico, a realizar prácticas de manejo de suelo, y hemos aprendido a identificar mejor las plagas de nuestros cultivos. También hemos aprendido a llevar mejor nuestras cuentas usando cuadernos y registros.

El principal retos que hemos tenido es de comunicación interna con nuestros beneficiarios, ha habido malos entendidos y ciertas diferencias que hemos aprendido a resolver con el apoyo y acompañamiento de las instituciones aliadas con PNUD, Inder y MAG.

4. Reporte de Capacitaciones.

-Fecha: 16 de octubre del 2019

Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD.

Lugar: Municipalidad de Buenos Aires.

Tres representantes de la junta directiva de la ADI La Lucha y de ASOPRO, participaron en el taller administrativo del proyecto Paisajes Productivos para organizaciones del cantón de Buenos Aires y Coto Brus con nuevo proyecto productivo; los temas abordados fueron:

- Bienvenida e introducción general al taller
- Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto
- Presentación aspectos generales del proyecto
- Espacio para comentarios y consultas
- Presentación aspectos administrativos-
- Cierre del taller

-Fecha: 6 de noviembre del 2019

Capacitación impartida por la Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur

Objetivo: realizar capacitación dirigida a todas las familias beneficiadas en manejo de fertilizantes para el cultivo del café

Lugar: La Lucha de Potrero Grande

Desarrollo de la capacitación: Se abordaron aspectos generales de fertilizantes y enmiendas, muestreo suelos, encalado, entre otros.

-Fecha: 19 de diciembre del 2019

Reunión de coordinación con familias beneficiarias.

Lugar: Salón comunal de la Lucha de Potrero Grande.

Se logra reunir al menos a un representante por familia, de las 20 familias participantes, además se cuenta con la participación del Ingeniero Darío Aramburo del PNUD, realizando primero una reunión con el comité de proyectos para analizar las compras y facturas realizadas al día, y posteriormente una reunión general con personas beneficiarias donde se repasa el compromiso individual de siembra de árboles ambientales en cada finca, actualizándose el listado de los árboles sembrados al día de hoy y los que se estarán sembrado en año 2020, y además verificándose el tipo de especie deseada por cada familia beneficiada del proyecto.

-Fecha: 28 de enero de 2020

Capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as)

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes.
Lugar: Beneficio de Café de ASOMOBI en Biolley de Buenos Aires, participando 30 personas de las familias beneficiarias.
Desarrollo de la capacitación: se realiza el primer intercambio del año 2020 del proyecto Paisajes Productivos, entre personas beneficiarias de iniciativas socio-económicas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad.

-Fecha: 29 de enero de 2020

Capacitación impartida por ICAFÉ/MAG/Inder

Objetivo: realizar capacitación dirigida a todas las familias beneficiadas en manejo integral de café
Lugar: La Lucha de Potrero Grande

Desarrollo de la capacitación: Se abordaron aspectos generales del cultivo del café, como condiciones agroecológicas del café y semilleros y almacigales, distribución y selección de plántulas; y finalmente programándose otras capacitaciones para continuar profundizando en aspectos generales del cultivo.

5. Reporte de visitas de PNUD

12 julio del 2019 en la reunión de seguimiento a formulación de proyecto de estas organizaciones, se facilitó la sesión en conjunto con la consultora Gabriela Calderon y Darío Aramburo, buscando recoger los insumos faltantes para diseñar el proyecto productivo. En esta reunión participaron las 20 familias beneficiarias directas de las propuestas y algunas personas de la junta directiva de la ADI. En una sesión de trabajo de todo el día se lograron los acuerdos sobre las líneas de trabajo de la propuesta y se recogieron los elementos finales para la construcción de las propuestas.

Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos de las asociaciones ADI La Lucha y asociación ASOPRO para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos.

27 de agosto del 2019, se realizó reunión de seguimiento a implementación del proyecto, desarrollándose un recuento de las actividades realizadas a la fecha, y se generaron recomendaciones de mejora para para las próximas acciones y se coordinaron actividades de seguimiento.

17 de octubre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación del proyecto, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo con al cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las familias beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto.

21 de noviembre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación de la iniciativa, se contó con la participación de funcionarios del Inder en la reunión corta con comité de proyecto, aprovechándose la oportunidad para coordinar acciones de apoyo conjunta con esta institución. Además, se revisó el trabajo de un mes de este comité de proyecto, encontrándose grandes avances en las compras generales de plantas y de insumos y herramientas para cada familia beneficiaria, también se encontraron algunos problemas de comunicación al interior del comité que se abordaron y se generaron recomendaciones de mejora. En la tarde de este día se tuvo la oportunidad de reunión con todas las familias

beneficiadas abordándose los siguientes temas: el avance en las compras generales, los estados de cuenta de banco, el funcionamiento del comité de proyectos, el avance de entrega de insumos a cada familia, revisión de próximas fechas de reuniones, la coordinación con otras instituciones como MAG e Inder, el avance de las capacitaciones y programaciones de próximas giras de intercambios.

19 de diciembre 2019, en reunión con personas beneficiarias del proyecto, se repasa con el comité de proyectos las compras y facturas realizadas al día y en la reunión general con personas beneficiarias se repasa el compromiso individual de siembra de árboles ambientales en cada finca, actualizándose el listado de los árboles sembrados hoy y los que se estarán sembrado en año 2020, y además verificándose el tipo de especie deseada por cada familia beneficiada del proyecto.

16 de enero del 2020, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, junto con las juntas directivas de cada organización, se repasaron los temas de saldo en la cuenta bancaria, fechas de próximas actividades, formatos de informes y coordinación de tareas para elaborar este primer informe de avance del proyecto.

19 de febrero del 2020, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se contó con la participación de una funcionaria del Inder oficina de San Vito, abordándose los siguientes puntos de agenda: coordinación de capacitaciones por parte de Inder, MAG, Icafé y PNUD, se revisó calendario y se acordaron fechas de trabajo con las personas productoras, se analizó la situación del micro beneficio de la comunidad con recursos de Inder, con el objetivo de que favorezca a las personas productoras de la comunidad. también se revisó el avance del primer informe de implementación y se generaron recomendaciones generales para este informe.

Los días de abril: 30 de abril, 7 de mayo y 13 de mayo del 2020, se sostuvieron llamadas telefónicas con el comité de proyectos de las dos asociaciones para revisar avances del primer informe de avance y en estos días también y se realizaron aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.

6. Reporte Financiero

Categoría general de Gastos	Valor Presupuesto	Gasto Actual
A.- Capacitación e intercambios	¢1.000.000,00	¢346.857,64
B.-Compra de insumos y tecnificación de fincas	¢15.000.000,00	¢9.621.500,00
C. Compra árboles frutales	¢5.000.000,00	¢0,00
E.-Gestiones con INDER para microbeneficio	¢750.000,00	¢0,00
E.-Imprevistos	¢250.000,00	¢0,00
TOTAL	¢22.000.000,00	¢9.968.357,64

CUADRO DETALLE DE GASTOS			
A. Capacitación e intercambios			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
000119	jueves 19 de diciembre de 2019	Refrigerio en reunión de coordinación con familias beneficiarias	¢33.975,00
012	miércoles 16 de octubre de 2019	Transporte de la Lucha de Potrero Grande a el centro de Buenos Aires para capacitación de PNUD en temas Administrativos el 16 de octubre del 2019, para seis personas	¢95.000,00
013	miércoles 29 de enero de 2020	Transporte de La Lucha a Biolley para capacitación de PNUD el 28 de enero del 2020	¢160.000,00
000120	miércoles 29 de enero de 2020	Alimentación en capacitación de manejo integral de café impartida por ICAFÉ	¢54.000,00
		Gastos Bancarios	¢3.882,64
SUBTOTAL			¢346.857,64
B. Compra de insumos y tecnificación de fincas			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
00087	viernes 15 de noviembre de 2019	Compra de abono orgánico, 770 sacos	¢1.270.500,00

1500053447	sábado 16 de noviembre de 2019	Insumos y herramientas agropecuarias, pagado con cheque número 33055851	¢6.021.215,22
1500053445	sábado 16 de noviembre de 2019	Insumos y herramientas agropecuarias, pagado con cheque número 33055851	¢2.329.785,42
		Ajuste por redondeo de factura	(¢0,64)
SUBTOTAL			¢9.621.500,00
C. Compra de árboles frutales			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
			¢0,00
SUBTOTAL			¢0,00
TOTAL			¢9.968.357,64

- LIBRO DE BANCOS


Fecha	Cheque #	Beneficiario	Descripción del gasto	Monto	Saldo en Bancos
		ADI La Lucha	Saldo inicial	¢46.081,91 OK	¢46.081,91
25/09/19		ADI La Lucha	Deposito inicial PNUD	¢11.000.000,00	¢11.046.081,91
30/09/19		ADI La Lucha	Intereses ganados	¢0,15	¢11.046.082,06
18/10/19		ADI La Lucha	Retiro de fondos de la ADI depositados para apertura de cuenta	¢46.082,06 OK	¢11.000.000,00
31/10/19		ADI La Lucha	Intereses ganados	¢0,93	¢11.000.000,93
15/11/19	6465	Rudi Arias Chacon	Compra de abono orgánico, 770 sacos	¢1.270.500,00 OK	¢9.729.500,93
18/11/19	33055851	Cámara de Cañeros de Buenos Aires	Insumos y herramientas agropecuarias	¢8.351.000,00 OK	¢1.378.500,93
29/11/19		ADI La Lucha	Intereses ganados	¢0,51	¢1.378.501,44

05/12/19	330558 52	Pulperia Sandi	Refrigerio en reunión de coordinación con familias beneficiarias	¢33.975,00 OK	¢1.344.526,44
29/01/20	5544	Transporte Chinchilla Araya	Transporte de La Lucha a Biolley para capacitación de PNUD el 28 de enero del 2020	¢160.000,00 OK	¢1.184.526,44
30/01/20		Banco de Costa Rica	costo impuesto CKS	¢3.882,49	¢1.180.643,95
06/03/20	337097 77	Transporte Chinchilla Araya	Transporte de la Lucha de Potrero Grande a el centro de Buenos Aires para capacitación de PNUD en temas Administrativos el 16 de octubre del 2019, para seis personas	¢95.000,00 OK	¢1.085.643,95
06/03/20	337097 78	Pulpería Sandi	Alimentación en capacitación de manejo integral de café impartida por ICAFÉ	¢54.000,00 OK	¢1.031.643,95

7. Anexos

Algunas fotografías de las actividades implementadas en el Proyecto:







Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA

CR87015201001048312504

Período de Corte

02/09/2019 al 30/09/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0483125- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **46,081.91**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
25/09/19	25/09/19		19259173	CREDITO INTERBANCARI - UNDP REPRESENTA PLANESBPPP		11,000,000.00
30/09/19	30/09/19		4831250	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.15
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 0.00 11,000,000.15

Saldo Final : **11,046,082.06**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Desde ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%





Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA

CR87015201001048312504

Período de Corte

01/10/2019 al 31/10/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0483125- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **11,046,082.06**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
18/10/19	18/10/19		46	DEBITO COMPENSADO CC - ND	46,082.06	
31/10/19	31/10/19		4831250	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.93
----- Última línea -----						
Débitos / Créditos:					46,082.06	0.93
Saldo Final :					11,000,000.93	

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Desde ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

 **BCR**
Somos el Banco de Costa Rica
UE 460 Ofic. Buenos Aires



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA

CR87015201001048312504

Período de Corte

01/11/2019 al 29/11/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0483125- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **11,000,000.93**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
15/11/19	15/11/19		6465	DEBITO COMPENSADO CC - ND	1,270,500.00	
18/11/19	18/11/19		33055851	CHEQUES - BUENOS AIRES	8,351,000.00	
29/11/19	29/11/19		4831250	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.51
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 9,621,500.00 0.51

Saldo Final : **1,378,501.44**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Desde ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%


Somos el Banco de Costa Rica
UE 460 Ofic. Buenos Aires



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA

CR87015201001048312504

Periodo de Corte

02/12/2019 al 30/12/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0483125- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **1,378,501.44**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
05/12/19	05/12/19		33055852	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	33,975.00	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 33,975.00 0.00

Saldo Final : **1,344,526.44**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com





Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA

CR87015201001048312504

Período de Corte

02/01/2020 al 31/01/2020

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0483125- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **1,344,526.44**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
29/01/20	29/01/20		5544	DEBITO COMPENSADO CC - PAG TRANSP CAPACITACION LUCHA	160,000.00	
30/01/20	30/01/20		162844	COSTO/IMPUESTO CKS - OPERATIVA DE CAPTACION	3,882.49	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 163,882.49 0.00

Saldo Final : **1,180,643.95**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com


Somos el Banco de Costa Rica
UE 460 Ofic. Buenos Aires



Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA

CR87015201001048312504

Período de Corte

03/02/2020 al 28/02/2020

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0483125- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **1,180,643.95**

No hay movimientos registrados en el período solicitado

Saldo Final : **1,180,643.95**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com





Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA

CR87015201001048312504

Período de Corte

02/03/2020 al 31/03/2020

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0483125- 0 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **1,180,643.95**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
06/03/20	06/03/20		33709777	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	95,000.00	
06/03/20	06/03/20		33709778	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	54,000.00	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 149,000.00 0.00

Saldo Final : **1,031,643.95**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com



Ver. 4.3

Clave Numérica 50615111900060311044900100001010000000087194891423

RUDI ARIAS CHACON

Teléfono: +(506) 8942-8811

Fax: +(506) 0

Correo: gastosfe29@gmail.com

TRANSPORTES RAC

Dirección: FRENTE A LA FÁBRICA DE
CONCENTRADOS.

Ident. Física: 6-0311-0449

Receptor: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA DE
POTRERO GRANDE DE BUENOS AIRES,

Ident. Jurídica: 3-002-658819

Condición de Venta: Contado

Teléfono: +(0) 0

Correo: ucampos66@hotmail.com

Dirección:

Medio de Pago: Efectivo

Líneas de Detalle

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	SubTotal	Monto Impuestos
Transporte	770.00	Unid	Transporte de Abonos Organicos	1,650.00	0.00		1,270,500.00	0.00

Notas: Por transporte de gallinaza ADI la lucha

Subtotal Neto:	¢	1,270,500.00
Total IVA:	¢	0.00
Total Otros Imp:	¢	0.00
Total Exonerado:	¢	0,00
Total Factura:	¢	1,270,500.00

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
COLONES.Consulta en www.facturaelectronica.crAutorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de
Tributación.Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3





Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur

3002045591

50 metros norte de CoopeAlianza

SAN ISIDRO DE EL GENERAL
COSTA RICA(506) 2771-5383

CLIENTE: C4000

Buenos Aires

ADI LA LUCHA POTRERO GRANDE

BUENOS AIRES
COSTA RICA

CONTADO

COPIA

FACTURA

1500053447

FECHA

16/11/2019

VENDEDOR OSCAR VARGAS

ARTÍCULO	Descripción	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	Total
050004	BOMBA CARPI MOTOR CPC25	2.000	252,900.00	505,800.00
050001	BOMBA CARPI - 18 LTS. -	3.000	50,300.00	150,900.00
032226	TANQUETA CASAGRI 1000 LTS	1.000	55,100.00	55,100.00
010150	BAYFOLAN FORTE -GALON-	2.000	14,225.00	28,450.00
010373	KAYTAR ACT. -GALON-	2.000	10,500.00	21,000.00
010453	CAL DOLOMITA -50 KILOS-	131.000	5,300.00	694,300.00
020025	MAGNESAMON Q 27-0-0+4 Mgo+6 ca 45K	121.000	9,260.00	1,120,460.00
020134	NPK 10-30-10 QUIMICO 45KG YARA	13.000	16,840.00	218,920.00
012769	NUTRIGOLD 9-45-15 KILO	6.000	5,250.00	31,500.00
050622	SARAN VERDE 80 % X 4 X1 MT	22.000	1,650.00	36,300.00
050678	PLASTICO MULCH TRANSPARANTE 4X1 MTX5	70.000	1,250.00	87,500.00
030246	BOLSA PARA ALMACIGO 5X8 6X8 KILO	182.000	1,600.00	291,200.00
010030	CARBONATO DE CALCIO DEL SUR	30.000	1,950.00	58,500.00
AL PRECIO DE VENTA SE LE SUMA 440 DE TRANSPORTE MAS 150 DE CARGA-DESCARGA 380				
030046	RASTRILLO C/CABO 16 DIENTES	2.000	6,200.00	12,400.00
030420	POLIDUCTO BARRIPLAST 1/2" 90 MTS	5.000	17,850.00	89,250.00
1000 DE TRANSPORTES				
020117	FC CAFE 18-5-15-5-5 (CaO)-3,6(S) 45 NX (amarillo)	39.000	12,400.00	483,600.00
020054	NUTRAN (NIT. AMONIO) 45 KLS	34.000	9,450.00	321,300.00
010693	CEPEX 10% - LITRO -	6.000	9,950.00	59,700.00
010252	SUPER GREEN 20-20-20 - KILO -	8.000	2,475.00	19,800.00
030260	ALAMBRE MOTO 335 MTS	4.000	23,950.00	95,800.00
010456	KAYTAR ACTIVADOR-LITRO-	2.000	3,350.00	6,700.00
020024	18-46-0 (DAP) GR 45 KL	5.000	16,200.00	81,000.00
012791	VERDONE LITRO	4.000	6,500.00	26,000.00
011364	METALOSATO ZINC LITRO	1.000	9,350.00	9,350.00
031355	PALIN MASACA CABO LARGO METAL	2.000	5,200.00	10,400.00
031999	PALA MASACA CABO LARGO METAL	2.000	4,800.00	9,600.00
030047	CUCHILLO CORNETA -IMACASA	5.000	2,500.00	12,500.00
030670	CUBIERTA PARA CUCHILLO	1.000	7,699.00	7,699.00
030070	LIMA RAYADA 12" NICHOLSON	1.000	8,500.00	8,500.00
030029	CEDAZO 2X72X30 MTS (1.80 CM ALTO	4.000	16,195.00	64,780.00
050613	MOTOSIERRA ECHO CS-420	1.000	245,900.00	245,900.00
050599	CHAPEADORA ECHO SRM-4605 3.0HP 7500RPM	2.000	330,800.00	661,600.00
031867	PALA REDONDA 11410 MC COMBAT	2.000	5,000.00	10,000.00
031334	PALIN IMACASA M CORTO	2.000	4,700.00	9,400.00

Firma: _____

SUBTOTAL	COL 5,545,209.00
Descuento	807.86
Impuesto	COL 11,830.08
Total	COL 6,021,215.22

GRACIAS POR PREFERIRNOS Autorizado mediante el oficio resolución DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019

Esta factura devengará intereses del 3% mensual. En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y trámites de juicio ejecutivo. Doy por aceptadas las condiciones del código de comercio según artículo 460. No se aceptan devoluciones después de 8 días.



Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur

3002045591

50 metros norte de CoopeAlianza

SAN ISIDRO DE EL GENERAL
COSTA RICA(506) 2771-5383

CLIENTE: C4000

Buenos Aires

ADI LA LUCHA POTRERO GRANDE
BUENOS AIRES
COSTA RICA

CONTADO

COPIA

FACTURA

1500053447

FECHA

16/11/2019

VENDEDOR OSCAR VARGAS

ARTÍCULO	Descripción	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	Total
050088	CHAPEADORA SHINDAIWA C270	1.000	350,500.00	350,500.00
030088	CARRETILLO TRUPER CAT-45	1.000	26,500.00	26,500.00
030205	MEDIDA PARA CAFE - CAJUELA -	1.000	10,900.00	10,900.00
050641	MASCARILLA ADVANTAGE 200 KIT 02689	1.000	16,372.00	16,372.00
032057	OREJERA DE SEGURIDAD #1310	1.000	2,212.00	2,212.00
012714	ABONO ORGANICO SEMBRADOR SACO	30.000	1,950.00	58,500.00

Firma: _____

SUBTOTAL	COL 6,010,193.00
Descuento	807.86
Impuesto	COL 11,830.08
Total	COL 6,021,215.22

GRACIAS POR PREFERIRNOS Autorizado mediante el oficio resolución DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019

Esta factura devengará intereses del 3% mensual. En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y trámites de juicio ejecutivo. Doy por aceptadas las condiciones del código de comercio según artículo 460. No se aceptan devoluciones después de 8 días.



Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur

3002045591

50 metros norte de CoopeAlianza

SAN ISIDRO DE EL GENERAL
COSTA RICA(506) 2771-5383

CLIENTE: C4000

Buenos Aires

ADI LA LUCHA POTRERO GRANDE

BUENOS AIRES
COSTA RICA

CONTADO

COPIA

FACTURA

1500053445

FECHA

16/11/2019

VENDEDOR

OSCAR VARGAS

ARTÍCULO	Descripción	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	Total
050466	BOMBA GUARANY 20 LTS	1.000	52,950.00	52,950.00
020039	HYDROCOMPLEX12-11-18-3-0.15 45 KL	1.000	22,750.00	22,750.00
020029	SULFATO MAGNESIO SUP S ABOP- 25 KL	1.000	4,600.00	4,600.00
020103	CLORURO DE POTASIO GR 50 KLS	1.000	15,335.00	15,335.00
010066	OXIFUNGURAN 87 WP - 500 GR -	8.000	4,950.00	39,600.00
050009	MOTOBOMBA PULV. ECHO SHP-800	1.000	295,000.00	295,000.00
030709	POLIDUCTO BARRIPLAST 1" 90 MTS	9.000	41,350.00	372,150.00
1.500 DE TRANSPORTE				
050835	GUADAÑADORA EFCO 8410	1.000	310,000.00	310,000.00
050757	PICADORA DE PASTO ELECTRICA 3 HP/220V	1.000	480,000.00	480,000.00
010727	ZINTRAC YARA V LITRO	4.000	7,675.00	30,700.00
011366	METALOSATO BORO 5% LITRO	4.000	9,100.00	36,400.00
031216	PICHINGA INDUSTRIAL 5 GLS AZUL (PETRIN)	2.000	3,717.00	7,434.00
012489	CYPROSOL 10 SL LITRO	2.000	27,950.00	55,900.00
012692	POLISACARIDOS ECOGREEN 25 KG	3.000	64,500.00	193,500.00
050358	CHAPEADORA SHINDAIWA C-350	1.000	412,500.00	412,500.00

Firma: _____

SUBTOTAL	COL 2,328,819.00
Descuento	0.00
Impuesto	COL 966.42
Total	COL 2,329,785.42

GRACIAS POR PREFERIRNOS Autorizado mediante el oficio resolución DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019

Esta factura devengará intereses del 3% mensual. En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y trámites de juicio ejecutivo. Doy por aceptadas las condiciones del código de comercio según artículo 460. No se aceptan devoluciones después de 8 días.

Pulpería Sandí

Damaris Méndez Díaz / Céd:6-0236-0923
 Costado Este de La Iglesia La Lucha, Potrero Grande,
 Buenos Aires, Puntarenas
 Cel: 8716-1679

FACT. CONTADO

FACT. CREDITO

DÍA	MES	AÑO
19	12	2019

CLIENTE: Asociación de Desarrollo Integral La Lucha
 DIRECCIÓN: La Lucha Potrero Grande Céd.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Bolsas de Arroz 99%	3000
1	Kilo AZUCAR	700
	Cebollus	960
1	Chile	400
1 1/2	Papas	1940
1	Aceite P	550
1	Cafe 1820	1320
1	Lio Fruit	1550 1700
470	Pollo	11.700
	Queso	2600
1	SerVilleta	400
	Galleta 12x1	1950
2	Bicolas	2600
2	Coca colas	4300

 FIRMA Y CÉDULA

ESTE FACTURA VENCE A LOS 30 DÍAS, CONSTITUYE UN TITULO EJECUTIVO DE ACUERDO A LAS RESTRICCIONES DEL ARTICULO 460 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO Y DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL MENSUAL

TOTAL¢ 33975

ACOGIDO AL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA ORIGINAL. CLIENTE DUPLICADO CONTABILIDAD
 IMPRESOS MINERVA 2771-4441 • 2771-4133 4X3X50 N-001-200. F-03-01-17

Nº 000119

Pulpería Sandí

Damaris Méndez Díaz / Céd:6-0236-0923
Costado Este de La Iglesia La Lucha, Potrero Grande,
Buenos Aires, Puntarenas
Cel: 8716-1679

FACT. CONTADO

FACT. CREDITO

DÍA	MES	AÑO
29	01	2020

CLIENTE: Asociación de Desarrollo Integral La Lucha

DIRECCIÓN: La Lucha Céd.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
27	Servicio de alimentación a Capacitación	54.000

FIRMA Y CÉDULA

ESTE FACTURA VENCE A LOS 30 DÍAS, CONSTITUYE UN TÍTULO EJECUTIVO DE ACUERDO A LAS RESTRICCIONES DEL ARTICULO 460 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO Y DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL MENSUAL

TOTAL \$ 54.000

ACOGIDO AL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA
IMPRESOS MINERVA 2771-4441 • 2771-4133

ORIGINAL. CLIENTE DUPLICADO CONTABILIDAD
4X3X50 N-001-200. F-03-01-17

Nº 000120

TRANSPORTES CHINCHILLA ARAYA

Eliécer Chinchilla Concepción

E-mail: karenchinchilla03@gmail.com

Cédula No.: 01-0746-0626

Tel.: 8324-2679

150 mts. Oeste de La Iglesia Evangélica, Potrero Grande, Buenos Aires, Puntarenas.

DIA	MES	AÑO
29	01	2020

CLIENTE: <i>HOL La Lacha Potrero Grande</i> CED.No.		
DIRECCION: <i>La Lacha Potrero Grande</i>		
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Transporte a Capacitacion del Proyecto Paisajes productivos</i>	<i>160.000</i>
	<i>La Lacha Biology</i>	

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 452100000343 DE FECHA: 21-05-2001 DE L.A.A.R.T.Z.S.

Recibido Conforme:

IMPRESOS P.Z. TEL FAX 2770-6243

TOTAL ¢ *160.000*

Código: _____

FACTURA DE CONTADO

N° **013**

Original: Cliente. Copia: Contabilidad.

TRANSPORTES CHINCHILLA ARAYA

Eliécer Chinchilla Concepción

E-mail: karenchinchilla03@gmail.com

Cédula No.: 01-0746-0626

Tel.: 8324-2679

150 mts. Oeste de La Iglesia Evangélica, Potrero Grande, Buenos Aires, Puntarenas.

DIA	MES	AÑO
16	10	2019

CLIENTE: ADL La Lecha		CED.No.
DIRECCION: La Lecha		
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Transporte a Capacitación del proyecto PNUD	95000
	La Lecha Buenos Aires	

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 4521000000343 DE FECHA: 21-05-2001 DE LA A.R.T.Z.S.

Recibido Conforme:

IMPRESOS P.Z. TEL FAX 2770-6243

TOTAL ¢ 95000

Código: _____

FACTURA DE CONTADO

Nº 012

Original: Cliente. Copia: Contabilidad.



Proyecto
Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514



"Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica"
REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 16 de Octubre, 2019

Motivo: Taller de Capacitación a organizaciones financiadas por el proyecto en ACLAP - Buenos Aires

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Guadalupe Urbina Pérez	Las Amazonas	88204469	casanadremonte@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
2	Angélica Alas Alvarado	idem	85930666	idem	F	<i>[Signature]</i>
3	Carolina Manjivar Taedo	idem	61416033	idem	F	<i>[Signature]</i>
4	Antonio Rodríguez Urbina	Cosmeticos Madecamente	6255-5477	idem	M	<i>[Signature]</i>
5	Majdalena Kiser	Rio Arde	84882455	mkiser@datatocom.net	F	<i>[Signature]</i>
6	Oscar Beeta	Marbe SA	8455-3497	obeeta@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
7	Geovany Brinchillo	ADI de ducho	8870-8084	idem	M	<i>[Signature]</i>
8	Jose Lizondo Gamba	ADI de Luchita	88087630	egsanma14@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
9	Manfred Villegas Varela	ADI Filatigra	62901589	manfredvillegas@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
10	Fabrana Marín Carraz	ADI Filatigra	85528270	Kara Fabi.97@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
11	Hermínica Villegas P	Fila Tigra	8339-2156	idem	M	<i>[Signature]</i>
12	Hermínica Villegas P	Fila Tigra	88248645	idem	M	<i>[Signature]</i>
13	Michela Javier Díaz	Asociación La Luchita	85623094	midaluchita@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
14	Alicia Quirós	AMANABTI	88129003	idem	F	<i>[Signature]</i>



Paisajes Productivos



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°1, edificio 1, Pavia, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.crima.or.cr

pág. 1

Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur
LISTA DE ASISTENCIA

TEMA: Café
FECHA: 06 de nov. 2019
LUGAR: La Luchita de Obispo Grande

No.	Nombre	Cedula	Telefono
1	Maria Dorey Rivera Cascaete	9090355	8850 6519
2	Adelia Rivera Cascaete	1523907	25527866
3	Javier Avelar Alvarado	62289 1183	84835510
4	Juan Mejias Blanco	1447205	87436733
5	Yolanda Campos Monge	1924757	83367875
6	Yolanda Campos Monge	1775574	84048697
7	Ana Picado Rojas	6754843	84196875
8	Lidia Rojas Villegas	1921309	86178273
9	Michela Javier Díaz	6702116	85623094
10	Michela Javier Díaz	10336052x	85623094
11	Ana Teresa Evesado R.	1720910	idem
12	Sandy Rojas Abarca	10879042	85262031
13	Edgardo Ochoa Ochoa	1637725	87645287
14	Edgardo Ochoa Ochoa	1577114	84704040
15	Ernesto Rojas Valverde	1633882	88022152
16	Sibilla Rivera Barrantes	119660692	84692214
17	Edgardo Gutiérrez Altamirano	6718-083	86839435
18	Frazer No Galis Rodilla	7265-928	85221750
19	Frazer No Galis Rodilla	1693435	83901821
20	Brennon Elicardo Gamba	90080452	84591848
21	Yolanda Villegas P	208330101	85996709
22	Guadalupe Rodríguez Urbina	20470505	83272118
23	Jose Lizondo Gamba	6254788	86083030
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

REGISTRO DE ASISTENCIA
 EVENTO: Seguimiento al Proyecto ADI La Lucha/ASOPRO.
 FECHA: 19 diciembre 2019
 LUGAR: Sala de Comunal, La Lucha Potrero, B.A.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Denis Aramburo P.	PMAD P.P.P.	8208-8337		M	Denis Aramburo
2	Maria Dora Rivera C.	ADI La Lucha	88506519		F	Maria Dora Rivera C.
3	Vickela Guías Díaz	ASOPRO La Lucha	85623079	vdeliaxios920@gmail.com	F	Vickela
4	Sandy Rojas Abara	Asopro La Lucha	85262031		F	Sandy Rojas Abara
5	Robelio Solís	ADI	85440250			Robelio
6	Adilio Rivera Casanueva	Asopro La Lucha	85582364			Adilio
7	Fabrizio Moya Quesada	ADI	88801621		M	Fabrizio
8	Javier Enciso A.	ADI La Lucha	84835510		M	Javier Enciso A.
9	Alvaro Quesada A.	ADI La Lucha				Alvaro Quesada A.
10	Enel Rojas Velasco	Asopro La Lucha	88072452		M	Enel Rojas Velasco
11	Bienvenido Elizondo G.	ADI	8959-1898		M	Bienvenido
12	Eduardo Gutiérrez A.	ADI	86837594		M	Eduardo G. A.
13	Enrique Fernández	ASOPRO	83901321		M	Enrique
14	Juan Mejía Blanco	ADI	87436733		M	Juan Mejía Blanco
15	Ademar Jiménez A.	ADI	84184040		M	Ademar Jiménez A.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
16	Juan Campos Moya	ASOPRO	83367875		M	Juan Campos Moya
17	Delma Campesano	ADI La Lucha	84048699		F	Delma
18	Carlos R. Vela González	ASOPRO	84096214		M	Carlos R. Vela
19	Geovany Chiribilla	ADI La Lucha	88718054		M	Geovany Chiribilla
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Taller Cuidado de Finca.
FECHA: 23 enero 2020
LUGAR: Asomobi, Biotley

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Heidy Chinchilla Méndez	ADI La Lucha	86306162		F	Heidy Chinchilla Méndez
2	Heilyn Sandi Méndez	ADI La Lucha	86354255		F	Heilyn Sandi Méndez
3	Sosa Elizondo Gamba	ADI La Lucha	88083030	egranma14@gmail.com	M	Sosa Elizondo Gamba
4	Javier Quesada A	ADI La Lucha	84835540		M	Javier Quesada A
5	Fabio Monge Quesada	ADI La Lucha	88801621		M	Fabio Monge Quesada
6	Alvaro Quesada A	ADI La Lucha			M	Alvaro Quesada A
7	Terma Esquivel Vargas				F	Terma Esquivel Vargas
8	Geovanny Chinchilla Esquivel	ADI La Lucha	88718084		M	Geovanny Chinchilla Esquivel
9	Paola Perce Hernández				F	Paola Perce Hernández
10	Gustavo Herrera González		85336671	gustashaw96@gmail.com	M	Gustavo Herrera González
11	Forten Mora Navarro	ASOPIOLA	83599345	fortenm94@gmail.com	M	Forten Mora Navarro
12	Yansy Rubi Avila	Sonsi	84403962		F	Yansy Rubi Avila
13	Sandra Rubi Avila	Altamira	84350601	srubi09@hotmail.com	F	Sandra Rubi Avila
14	Rafael A. Fallas Navarro	El Cerrito	86021965		M	Rafael A. Fallas Navarro
15	Alfonso Ramírez	Altamira	24231162		M	Alfonso Ramírez

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Taller Cuidado de Finca
FECHA: 23 enero 2020
LUGAR: Asomobi, Biotley, B.A.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Mariadancy Rivera	ADI	88506519		F	Mariadancy Rivera
2	Juan Me Sias Blanco	ADI	82436733		M	Juan Me Sias Blanco
3	Carlos R. Vega Barranco	ASOPRO	84296814		M	Carlos R. Vega Barranco
4	Juan Campos Monge	ASOPRO	83367875		M	Juan Campos Monge
5	Vidalia Guías Días	ASOPRO L.L	85623094	vidalaguías92@gmail.com	F	Vidalia Guías Días
6	Eduardo Gutiérrez Romera	ADI	86839495		M	Eduardo Gutiérrez Romera
7	Bienvenido Eliconzo G	ADI	89591848		M	Bienvenido Eliconzo G
8	Adelmar Jiménez J	ADI	84184040		M	Adelmar Jiménez J
9	Pragelio Solís R.	ADI	85441760		M	Pragelio Solís R.
10	Maihal Olivera Vargas		83183383		M	Maihal Olivera Vargas
11	Anakita Cascante V				F	Anakita Cascante V
12	Odilia Rivera Cascante	ASOPRO	85587844		M	Odilia Rivera Cascante
13	Ana Teresa Quesada Rivera	ASOPRO	86799632		F	Ana Teresa Quesada Rivera
14	Heilyn Norez Quesada		84444245	elnorez10@hotmail.com	F	Heilyn Norez Quesada
15	Scidy Rojas Abarca	ASOPRO	85262031		F	Scidy Rojas Abarca



Proyecto
Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514



N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
16	Daniela Campos				F	Daniela
17	Karole Casante				F	Karole
18	Juliana Quesada Solano				F	Juliana
19	Susan Quesada Solano				F	Susan
20	Gretel Solano Corrales				F	Maricela Gretel S.
21	Maricela Salas Vargas				F	Maricela
22	Jose Quirós	ASOMOBI	—		M	Jose Quirós
23	José Manuel Avila	Altamira			M	
24	Petrona Garciev	Altamira			F	Petrona G.V.
25	Maura Garcia V	Altamira			F	Maura Garcia V
26	Maria Isabel Arias Rodríguez	ASOMOBI	85 117790		F	Maria
27	Juan Enrique Torres Arias	Adiarsi	8298-5926		M	Juan Enrique Torres
28	Alberto Rodríguez	Asaprida	87461819		F	Alberto
29	José Fco. Serrano S.	Adiarsi	84412316		M	José Fco. Serrano
30	Geovina Vargas Artaia	Altamira	84311737		M	Geovina Vargas
31	Randall Cortés	ADI Biolky	86 39 8028		M	Randall
32	Francisco Castro	ADI Biolky			M	FCM

Paisajes Productivos



Dirección: Centro de Investigación La Virgen N°2, San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2256-1544 ext. 8925 • Anexo: 4540-1080 San José
www.craandp.org

pág. 2



Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección Regional Branca
Programa Nacional de Extensión Agropecuaria
Tel. 2771 5177 • Telefax: 2771-3252
Email: maeaga@gmail.com



CODIGO: 10

Forma de Registro de Actividades Grupales

1. Nombre ASA: **Retiro Grande** Asociados: **3** Area: **3** Area

2. Fecha y Lugar de la actividad: **29 10/ 2020 la Lucha, Retiro Grande**

3. Actividad Coordinada con: **ICAFE- INDER**

4. Nombre de la Técnica de Extensión y la Actividad Realizada: **Taller caso de café, proyecto Bioneras**

5. Nombre de los facilitadores atendidos en la actividad resumida: **1-7**

6. Nombre del funcionario (s) que realizó la actividad: **Ing. Mónica Gamel, Ing. Caballero, Ing. Daga Lora, Ing. Natalia Hernández, Lic. Hazel Castro.**

N°	Nombre de la Persona (Nombre y Apellido)	Numero Cédula	Comunidad	Teléfono	Firma
1	Javier Rivera Fallas	604050674	Capri	709110229	Javier
2	Wilson Cuo Hidalgo	6-4403-0941	Capri	86107561	Wilson
3	Susan Campos Monge	1978727	La Luchita	85367523	Susan Campos
4	Ernesto Rojas Valverde	1633887	Luchita	88072452	Ernesto Rojas
5	Rogelio Salas B	9-465928	Luchita	85441750	Rogelio
6	Carlos Luis Rojas A	6-236867	Luchita	86904710	Carlos Luis Rojas A
7	Bienvenido Elicondo Gamboa	900760452	La Lucha	84591898	Bienvenido
8	Enriquez Ferrnandez D.	1643452	La Luchita	82901821	Enriquez
9	BRYAN ARROYO COROON	1-150-0959	LA LUCHA	84257180	Bryan
10	Maria Dancy Rivera C	9090355	La Lucha	88506519	Maria Dancy Rivera C
11	Ana Teresa Quesada Pi	1720910	Luchita	86298032	A.T. Q.P.
12	Alba Casante Vega	6259602	La Luchita	84951252	Alba Casante
13	Berny Salas Casante	8481822	La Luchita	88084537	Berny S.C.
14	Xinia Chinchilla Esquivel	6-248-065	La Lucha	84-57-4375	Xinia Chinchilla E.
15	Alberto Díaz Abarca	1956180	La Lucha	87419949	Alberto
16	Eduardo Gutiérrez Altamirano	6712028	La Lucha	86839475	Eduardo G.T.
17	Fabian Quesada Altamirano	11238021	La Lucha	84474789	Fabian Quesada
18	Geovany Chinchilla Esquivel	11215833	La Lucha	8878054	Geovany Ch
19	FRAN RIVERA CASANTE	1588588	La Lucha	85269824	Fran
20	José Jiménez de los Ríos	0981-745870	COPRI	84040069	José
21	Wendy Linares Díaz	103860537	La Lucha	85623090	Wendy
22	Obilio Rivera Casante	1533907	La Lucha	85623094	Obilio