

Anexo B
INFORME NARRATIVO

Nombre de la Institución Receptora:	Agricultores Unidos afiliados a la Asociación de Desarrollo de Pueblo Nuevo de Rivas	Año:	2020
Número de Proyecto:	CRI/96514/2019/022 “Diversificación de sistemas productivos sostenibles con café agroforestal, ganadería sostenible y hortalizas de los agricultores unidos afiliados a la Asociación de Desarrollo de Pueblo Nuevo de Rivas, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó que promueva la conectividad biológica en fincas de los asociados (as)”		
Periodo que cubre este reporte:	Setiembre 2019- marzo 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	₡12.000.000
Fondos recibidos hasta la fecha	₡6.000.000
Fondos gastados hasta la fecha	₡5.755.053,70
Balance:	₡244.946,30
Desembolso Solicitado al PNUD	₡6.000.000,00

Cofinanciamiento Recibido:

Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
Beneficiarios	Especie, mano de obra, herramientas y aporte de tierra.	₡3.624.000
Icafé	Especie, asistencia técnica	₡100.000
MAG	Especie, asistencia técnica	₡200.000
ADI Pueblo nuevo	Especie, gastos administrativos	₡100.000
	TOTAL	₡4.024.000

Informe hecho por:

Nombre: Armando Solis
Cargo: presidente de comité de Agricultores Unidos.
Firma:
Fecha de entrega: 30 de marzo de 2020

Informe aprobado en su área técnica y financiera:

Dario Aramburo

Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales

1. Desempeño:

- Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES COMPLETAS	Periodo de tiempo ²				Presupuesto por Actividad	Fondos Ejecutados por Actividad	Avances por Actividad
	T1	T2	T3	T4	(en moneda del Subvención) ³	(en moneda de la Subvención)	
Selección de familias	XX				₡0	Fondo de contrapartida	actividad completada, se han seleccionada nueve familias en temas productivos y ambientales y una familia número 10 que trabaja exclusivamente temas de reforestación
Diseñar modelos de siembra y mantenimiento de nuevas variedades de café, pasto y hortalizas, en Agroforestería en coordinación con MAG e ICAFE	XX				₡0	Fondo de contrapartida	Actividad completada, lográndose diseñar los modelos de siembra en nuevas variedades de café, pasto y hortalizas, en Agroforestería en coordinación con MAG e ICAFE
Realizar compras de plantas de café y semillas a proveedores locales por medio de contratos escrito.					₡3.750.000	₡2.914.550	Se compraron 7500 plantas de café mejorado que se han sembrado en cinco fincas de igual número de personas beneficiarias
Sembrar las plantas de café por parte de las familias							
Planificar la compra de insumos, equipo para ganadera sostenible	XX						
Adquirir los insumos y equipo para ganadería sostenible							
Realizar vivero y ponerlo en funcionamiento	XX				₡4.000.000	₡1.918.871	Se han construido dos invernaderos de hortalizas para dos familias de beneficiarios, para otra familia se ha mejorado la infraestructura de un invernadero ya construido y se ha construido un vivero de producción forestal y de frutales
Construir por familia los invernaderos y ponerlos en funcionamiento.	XX						
Cada familia planta las semillas en el invernadero y las cosecha Diseñar	XX	XX	XX	XX			
							Se han comprado insumos agropecuarios para las actividades productivas de producción de hortalizas bajo cubierta y para la producción forestal

convenios y contratos de responsabilidad con familias							
Diseñar línea base de ingresos económicos	XX				¢2.450.000	¢793.380	Se han comprado insumos agropecuarios para las actividades productivas de café agroforestal y ganadería sostenible que se han implementado en seis fincas en total
Cuantificar al final de la iniciativa el incremento de los ingresos mediante boleta de registro	XX	XX	XX	XX			
Diseñar en conjunto con MAG, ICAFE, PNUD la infraestructura adecuada para manejo residuos		XX	XX				
Instalar y poner en funcionamiento		XX	XX				
Escoger áreas de siembra por finca de productor		XX	XX	XX			
Cuantificar capacidad área vs arboles		XX	XX	XX			
Realizar siembra		XX	XX	XX			
Abonar		XX	XX	XX			
Dar mantenimiento		XX	XX	XX			
Diseñar programa de promoción y divulgación de los productos			XX	XX	¢800.000	¢0	
Definir y contratar proveedores de los materiales de promoción			XX	XX			
Implementar herramientas promocionales			XX	XX			
Seguir lineamiento del MAG, ICAFE	XX	XX	XX	XX	¢1.000.000		Se han realizado cinco sesiones de trabajo para brindar información relevante al proyecto, coordinar el plan de capacitaciones con el Ministerio de Agricultura y participar en un taller de entrega de cuaderno de finca con el proyecto paisajes Productivos
Implementar herramientas LMT, definidas de manera participativa y en concordancia con la actividad económica	XX	XX	XX	XX		¢128.252,75	

Brindar seguimiento a la implementación de herramientas LMT	XX	XX	XX	XX			
Totales					€12.000.000	€5.755.054	

2. Objetivos de Desempeño

INDICADOR(ES)	Fuente de datos	Línea de base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
Número de familias	Lista de productores con los que se firmó carta de compromiso	0	Reporte mitad de periodo/10	Se ha involucrado a diez familias y cada una de ellas ha firmado un contrato de compromisos con el proyecto
Número de familias con café en sistemas agroforestales	Bitácora de la Organización	0	Reporte mitad de periodo/5	Se ha involucrado a cinco familias y cada una de ellas ha firmado un contrato de compromisos con el proyecto para la siembra de café mejorado en sistema agroforestal
Cantidad de plantas de café, desarrollándose en terrenos de fincas de los productores (as) usando LMT	Bitácora de la organización y de los productores	0	Reporte mitad de periodo/12500	Se ha adquirido a la fecha 7500 plantas de café mejorado que han sido sembradas en sistemas agroforestales en cinco fincas asociadas al proyecto, que pertenecen a cinco familias asociadas a la iniciativa
	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo			

Numero de invernaderos instalados	Bitácora de organización	0	Reporte mitad de periodo/3	Se han construido dos invernaderos para hortalizas para dos familias de beneficiarios, para otra familia se ha mejorado la infraestructura de un invernadero ya construido y se ha dotado a estas familias de herramientas e insumos agropecuarios para su trabajo productivo
	Bitácora de productores			
Número de viveros	Bitácora de organización	0	Reporte mitad de periodo/1	Se ha construido un vivero de producción forestal y de frutales, que para este año 2020 se tiene como meta producir al menos 1200 árboles entre forestales y frutales
Número de fincas de ganadería sostenible	Bitácora de organización	0	Reporte mitad de periodo/2	Se ha involucrado una familias para el desarrollo de ganadería sostenible con prácticas silvopastoriles como la siembra pasto mejorado, mejora de suplementos de alimentación para vacas , cercas vivas en potreros y mejor gestión del recurso hídrico con instalación de áreas de protección del agua.
	Bitácora de productores			
Recursos económicos de las familias se han incrementado producto de las actividades agropecuarias	Encuestas de ingresos a familias beneficiarias	ND	Reporte mitad de periodo/10 %	Se ha iniciado el levantamiento de línea de base de las 10 familias involucradas en la iniciativa socio productiva
% de avance en la instalación de infraestructura para manejo residuos	Bitácora de organización	0	Reporte mitad de periodo/avance en infraestructura de manejo de residuos	Este indicador será desarrollado en la segunda fase del proyecto
	Informes de avance			
	Visitas de seguimiento			

Número de árboles plantados	Bitácora de organización	ND	Reporte mitad de periodo/2000	Se han sembrado hasta la fecha de marzo 2020, 500 árboles frutales y forestales en las fincas asociadas al proyecto.
	Bitácora de productores			
Número de materiales de divulgación	Bitácora de organización	0	Reporte mitad de periodo/al menos tres tipos de materiales	Este indicador será desarrollado en la segunda fase del proyecto
	Copia de los afiches			
	Documento de estrategia de divulgación			
Número de familias capacitadas	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	Reporte mitad de periodo/10	Se han involucrado las diez familias beneficiadas en sesiones de trabajo para brindar información relevante al proyecto, coordinar el plan de capacitaciones con el Ministerio de Agricultura y participar en un taller de entrega de cuaderno de finca con el proyecto paisajes Productivos

3. Retos y Lecciones Aprendidas:

Un primer obstáculo enfrentado por el grupo de agricultores era no contar con una cedula jurídica para concursar en el fondo del proyecto, que se resolvió con una alianza del grupo con la asociación de desarrollo integral local (ADI), con la cual se ha mantenido una relación muy positiva de comunicación y coordinación permanente.

Otro aprendizaje que se ha desarrollado, con su respectiva curva de aprendizaje, es el administrar fondos de donación con sus respectivas normas y requisitos, se ha aprendido a cotizar, verificar garantías y comprobantes de facturas entre otras cosas.

Se ha necesitado mucho apoyo de los técnicos del proyecto paisajes productivos, para la elaboración del proyecto, para la elaboración de informes y para evacuar muchas dudas en relación con la administración de los fondos de donación y para hacer el mejor uso de estos fondos y para cumplir con todas las metas e indicadores propuestos.

En relación con la participación y colaboración de las personas beneficiadas, el balance es muy positivo, se ha contado con mucha participación y apoyo en todas las actividades y tareas por parte de todas las familias, se han realizado muchos intercambios de experiencias entre las familias del proyecto y se ha compartido con otras familias de otros proyectos a través de capacitaciones del PNUD.

En las capacitaciones en las que se ha participado hasta ahora, se ha aprovechado mucho el tiempo para coordinar con el MAG para sesiones de trabajo en agricultura orgánica, buenas prácticas agrícolas y ganadería sostenible, en las capacitaciones de PNUD hemos aprendido sobre corredores biológicos, producción más sostenible, producción forestal en viveros y en fincas e igualdad entre hombres y mujeres.

4. Reporte de Capacitaciones.

Fecha	Nombre	Temas vistos	# de participantes
13/11/2019	Reunión de seguimiento al proyecto con beneficiarios y con PNUD	Se repasaron las actividades y compras realizadas y próximas acciones a realizarse en los siguientes meses de trabajo. Se conto con la participación de un técnico del MAG y se programo la asistencia técnica por parte del Ministerio de agricultura para año 2020	13
05/12/2019	Reunión de coordinación con beneficiario	Se brindo información del avance proyecto a personas beneficiarias y se organizó el trabajo de siembra y de mejoras interna del vivero forestal	13
12/12/2019	Reunión de trabajo en el vivero forestal	Se trabajo en la siembras y mejoras del vivero forestal	13
23/01/2020	Reunión de beneficiarios con misión de proyecto PPP	Se recibió visita de una misión de PNUD, dirigida por la señora coordinadora del proyecto PP, doña Miriam Miranda, visitando a las y los beneficiarios de ADI Pueblo Nuevo y analizando los avances de la iniciativa	15
23/01/2020	Taller de entrega de cuaderno de finca	Se desarrolla la siguiente agenda: Introducción y bienvenida, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad	13
12/02/2020	Reunión de coordinación con beneficiarios	Se analizaron los siguientes temas: avance de las actividades del proyecto, avance de la ejecución presupuestaria, negociación de compras con proveedores del último mes de implementación, avance en el diseño de informe de primer periodo y recomendaciones finales para	5

		el proceso general de implementación.	
13/02/2020	Taller de planificación de viveros forestales	Se desarrollo la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, planificación del año 2020 del vivero forestal en su parte productiva como forestal.	2

5. Visitas de seguimiento y acompañamiento de técnico del proyecto Paisajes Productivos.

9 de mayo de 2019, se visitó la organización con el objetivo de brindar seguimiento a la formulación de proyecto de ADI de Pueblo Nuevo de Rivas, participaron siete personas productivas en la reunión y se revisaron los siguientes ítems del documento del proyecto: objetivos generales y específicos, actividades a realizar, presupuesto general y documentos anexos. Se acordó que el grupo de personas productoras continuaran avanzando en el documento de proyecto y solicitarían apoyo en esta tarea a un técnico del ministerio de agricultura.

09 de octubre de 2019, se llevó a cabo una reunión de seguimiento a implementación del proyecto, realizando un repaso a las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo con al cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las familias beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto.

13 de noviembre de 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto se contó con la participación para coordinar acciones del señor Roberto Chacón jefe de la agencia de extensión del MAG de Pérez Zeledón, con cada asociación se coordinaron acciones futuras de capacitación y asistencia técnica por parte de los técnicos del MAG, además se repasaron temas de compras realizadas y próximas acciones a realizarse en los siguientes meses de trabajo.

11 de diciembre de 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se visitó el vivero forestal, constatándose los avances del mismo que está completamente construido con bases y techos, además se diseñaron las eras y está listo para la instalación y siembra de los árboles forestales.

23 de enero de 2020, se acompañó las visitas a grupos de Pérez por parte de misión de doña Miriam Miranda, coordinadora del proyecto, visitando a las y los beneficiarios de ADI Pueblo Nuevo de Rivas. En la tarde en la entrega de cuaderno de finca a organizaciones de Pérez Zeledón, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 87 personas, 24 de ellas son mujeres.

12 de febrero, en reunión seguimiento a implementación de proyecto, se analizaron los siguientes temas: avance de las actividades del proyecto, avance de la ejecución presupuestaria, negociación de compras con proveedores del último mes de implementación, avance en el diseño de informe de primer periodo y recomendaciones finales para el proceso general de implementación.

El 13 febrero en taller de viveros forestales, en la tarde en San Gerardo de Rivas, se realizó taller de viveros forestales, con la participación de dos personas productoras de Pueblo Nuevo, y se implementó la siguiente agenda: Introducción

y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, Cierre y conclusiones de la actividad, contando con la participación de 29 personas en total en las dos actividades, siendo seis de ellas mujeres.

24 de marzo de 2020, se realiza una asesoría telefónica en temas de informe de primer desembolso, dudas y recomendaciones para pagos a proveedores, dudas y recomendaciones para contratos con proveedores

6. Reporte financiero

Categoría general de gasto	Valor Presupuesto	Gasto Actual
A- Compra de plantas de café, pasto, hortalizas, materiales, insumos y herramientas	¢11.000.000	¢5.626.800,95
B- Transferencia de conocimientos	¢1.000.000	¢128.252,75
TOTAL	¢12.000.000	¢5.755.053,70

CUADRO DETALLE DE GASTOS			
A. Insumos, materiales, herramientas, árboles			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
000018	08/10/2019	Plantas de café mejorado	¢1.500.000,00
040027	10/10/2019	Materiales e insumos productivos	¢245.531,15
04002	10/10/2019	Materiales e insumos productivos	¢582.918,74
040046	10/10/2019	Materiales e insumos productivos	¢582.995,06
013356	10/10/2019	Insumos agropecuarios	¢1.414.550,00
013352	10/10/2019	Insumos agropecuarios	¢209.825,00
13353	10/10/2019	Insumos agropecuarios	¢583.555,00
0463	13/10/2019	Madera como insumo productivo	¢130.000,00
0040938	04/11/2019	Materiales de vivero	¢206.426,00
05496	18/01/2020	Árboles y materiales para riego	¢171.000,00
SUBTOTAL			¢5.626.800,95
B. Transferencia de conocimientos			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
01228	05/12/2019	Refrigerio de reunión de coordinación y de información del proyecto a personas beneficiarias	¢24.998,00
118655	07/03/2020	Refrigerios de reuniones de 13/11, 12/12, 23/01 y 12/02	¢48.250,00
118551	09/03/2020	Transporte de 13 personas para capacitación en Santa Elena de Pérez	¢30.000,00
118552	09/03/2020	Transporte de árboles comprados del proyecto	¢25.000,00
		Pago pequeño adicional por error al confeccionar cheque número 12841378-2 y cheque número 12841382-1	¢4,75

SUBTOTAL			¢128.252,75
TOTAL			¢5.755.053,70

-LIBRO DE BANCOS

Cheque #	Beneficiario	Descripción del gasto	Monto	Saldo en Bancos
NA	ADI Pueblo nuevo	saldo inicial de la cuenta	¢2,75	¢2,75
NA	ADI Pueblo nuevo	Deposito PNUD	¢6.000.000,00	¢6.000.002,75
NA	ADI Pueblo nuevo	intereses ganados	¢270,14	¢6.000.272,89
12841376-1	Drexler Eladio Badilla Nuñez	Café mejorado	¢1.500.000,00	¢4.500.272,89
12841378-2	Ferretería Hermanos González	Materiales e insumos productivos, para pago de tres facturas número 0040027, 0040046 y 040026	¢1.411.447,70	¢3.088.825,19
12841379-9	Soluciones Agrovvet Rivas	Insumos agropecuarios, para pago de tres facturas número 013356, 013352 y 13353	¢2.207.930,00	¢880.895,19
12841380-7	Luis Segura Jiménez	Madera como insumo productivo	¢130.000,00	¢750.895,19
NA		intereses ganados	¢956,71	¢751.851,90
12841381-3	Ferretería Hermanos González	Materiales de vivero	¢206.426,00	¢545.425,90
NA		intereses ganados	¢149,91	¢545.575,81
12841382-1	Elian Elizondo Muñoz	Refrigerio de reunión	¢25.000,00	¢520.575,81
NA		intereses ganados	¢127,42	¢520.703,23
12841383-6	Soluciones Agrovvet Rivas	Árboles y materiales para riego	¢171.000,00	¢349.703,23
NA		intereses ganados	¢120,14	¢349.823,37
NA		intereses ganados	¢69,47	¢349.892,84
12841384-2	Álvaro Sandi Morales	Refrigerios de reuniones de 13/11, 12/12, 23/01 y 12/02	¢48.250,00	¢301.642,84
12841385-9	Rene Solis Fonseca	Pago de servicios de transporte de facturas número 118551 y 118552	¢55.000,00	¢246.642,84

7. ANEXOS

Fotografías de algunas actividades del proyecto:



- Fotos del vivero forestal:

