



**PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514**  
 “Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”



**Anexo B**  
**INFORME NARRATIVO**

<b>Nombre de la Institución Receptora:</b>	Asociación de Desarrollo Integral de San Jerónimo (ADI)	<b>Año:</b>	2020
<b>Número de Proyecto:</b>	CRI/96514/2019/023		
<b>Periodo que cubre este reporte:</b>	Setiembre 2019 a mayo 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	¢24.000.000,00
Fondos recibidos hasta la fecha	¢12.000.000,00
Fondos gastados hasta la fecha	¢11.965.751,36
Balance:	¢34.248,64
<b>Desembolso Solicitado al PNUD</b>	<b>¢12.000.000,00</b>

Cofinanciamiento Recibido:		
Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
Familias beneficiadas (30)	Especie (mano de obra, herramientas de finca, aporte de terrenos)	¢20.000.000,00
Organizaciones responsables de proyecto	Especie (informes, gestiones, reuniones de coordinacion)	¢750.000,00
Cuerpo de Paz y MAG		¢600.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢21.350.000,00</b>

**Informe hecho por:**

Nombre: Marcos Calderón Arguedas
Cargo: Tesorero de la Asociación de Desarrollo Integral San Jerónimo
Firma:
Fecha de entrega: 2 junio 2020

**Informe aprobado en su área técnica y financiera:**

*Darío Aramburo*

*Milena Obando Cerdas*

Revisado y aprobado  
11/06/2020

**Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales**



## 1. Desempeño:

### Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES	Periodo de tiempo: Año 1 Trimestres				Presupuesto por actividad (en moneda de la Subvención: Colones)	Fondos Ejecutados por Actividad	Avances por Actividad
	I	II	III	IV		(en moneda de la Subvención)	
Coordinar con entes encargados de la capacitación/asesoría	X				¢500.002,00	Contrapartida	Se ha coordinado con el MAG local un programa de capacitación en producción sostenible para el año 2020
Preparar módulos de capacitación						Contrapartida	Hasta ahora se han recibido dos capacitaciones por parte del PNUD, una en viveros forestales y otra en convivencia con fauna silvestre, gestión de conflictos con fauna silvestre, registros productos y financieros y equidad de genero
Seleccionar productores (as) y familias	X					Contrapartida	En la capacitación de viveros forestales participaron 4 familias, y en la otra capacitación de PNUD participaron 30 familias
Realizar cronograma de capacitaciones	X					Contrapartida	Con el MAG se tiene establecido un cronograma de capacitación para el año 2020, que se encuentra detenido por la emergencia de salud nacional
impartir los módulos de capacitación	X					¢2.021,25	
Tomar minuta y listas de asistencia	X					Contrapartida	
Coordinar con entes encargados de la capacitación/asesoría	X				¢499.998,00	¢0,00	Actividad pendiente para la segunda fase del proyecto
Preparar módulos de capacitación							
Seleccionar productores (as) y familias	X						
Realizar cronograma de capacitaciones	X						
impartir los módulos de capacitación							
Tomar minuta y listas de asistencia							
	X						

Seleccionar a las familias beneficiadas, incluyendo una participación de al menos 50 % de mujeres.	X				₡13.463.000,00	Contrapartida	Se seleccionaron 30 familias locales para ser beneficiarias de acuerdo con su interés en participar en el proyecto, de las familias el 10 % son representadas por mujeres y se está apoyando a un grupo de mujeres de cinco participantes para desarrollar el vivero productivo y forestal de la iniciativa.	
Diseñar y firma de carta de acuerdo con cada persona beneficiaria para generar compromisos con la implementación del proyecto.						Contrapartida	Se ha diseñado un contrato de responsabilidades ante la ADI por el buen funcionamiento del proyecto en cada finca, todas las familias han firmado su respectivo contrato	
Seleccionar plantas certificadas de banano, plátanos, aguacates, y cítricos con proveedores locales						Contrapartida	Se han seleccionado todos los proveedores de las plantas certificadas de banano, plátanos, aguacates, y cítricos.	
Adquirir plantas certificadas.	X					₡4.024.220,00	Con todos los proveedores de las plantas certificadas de banano, plátanos, aguacates, y cítricos se ha firmado un contrato para la adquisición de las plantas. Hasta ahora se han recibido 1100 plantas de banano y de cítricos 560, el resto está pendiente para sembrar en la época de lluvias del 2020	
Distribuir plantas certificadas por productor	X	X	X	X		Contrapartida	Hasta ahora se han distribuido 1100 plantas de banano para 8 familias, y cítricos un número de 560 para dos familias, el resto está pendiente para sembrar en la época de lluvias del 2020	
Convocar a reuniones informativas de condiciones y beneficios de sembrar una hectárea de banano, cítricos, plátano café y aguacate	X	X	X	X		₡7.537.000,00	Contrapartida	Se han convocado al menos a tres reuniones generales de toda la comunidad, para informar de las condiciones y beneficios de sembrar una hectárea de banano, cítricos, plátano café y aguacate, con una participación de al menos 30 familias por reunión.
Adquirir herramientas y equipo	X		X	X			₡6.261.922,01	Las 30 familias beneficiadas han recibido insumos y herramientas agrícolas, como por ejemplo bombas de espalda, tijeras de podar, palines, machetes y fertilizantes agrícolas

Identificar nuevos proveedores con los cuales comercializar los nuevos productos.			X	X	Φ0,00	Contrapartida	Se han desarrollado cotizaciones para la compra de plantas certificadas de banano, plátanos, aguacates y cítricos. A partir de estas cotizaciones y de negociaciones de mejor precio y verificación de calidad y certificación sanitaria se ha llegado a acuerdos y a contratos firmados de compra con cada proveedor de material vegetal.
Formalizar convenios con nuevos proveedores para comercializar los nuevos productos.			X	X		Contrapartida	Se han establecido convenios y contratos con los mejores proveedores locales disponibles
Buscar maneras de reducir intermediarios a través de venta directa en mercados locales y ferias.			X	X		Φ0,00	Actividad definida para segunda fase del proyecto
Realizar formulario para establecer línea base de ingreso	X				Φ0,00	Contrapartida	El PNUD está realizando una encuesta a cada familia para medir la línea base de ingresos
Establecer línea base de ingresos con los productores (as)	X					Contrapartida	
Medir el impacto de los ingresos una vez cosechados y comercializados	X	X	X	X		Φ0,00	Actividad definida para segunda fase del proyecto
Terreno seleccionado	X				Φ2.000.000,00	Contrapartida	La organización de personas productoras locales llamada APECH está prestando un terreno para el desarrollo del vivero
Adquirir insumos para el vivero	X	X	X	X		Φ327.588,10	Con la debida coordinación con el grupo de mujeres de cinco participantes que desarrollan el vivero, se han comprado insumos como abono orgánico, bandejas, bolsas plásticas, semillas, herramientas y los materiales para construcción del vivero
Construir infraestructura para el vivero	X	X	X	X		Φ1.350.000,00	Se contrato el servicio de construcción de una parte del vivero y se aportó mano de obra de las familias beneficiarias y de las tres organizaciones participantes en esta iniciativa. El vivero quedo de 90 metros cuadrados con una bodega para guardar herramientas.
Implementar un vivero a través del Comité de Mujeres	X	X	X	X		Contrapartida	Actividad completada, están participando cinco mujeres productoras las cuales están

San Jerónimo con el respaldo de la ADI							desarrollando el proyecto de vivero
Seleccionar áreas de las fincas productores (as)	X				<p style="text-align: center;">\$0,00</p>	<p style="text-align: center;">\$0,00</p>	<p>Una persona beneficiaria ha sembrado en su finca 100 árboles forestales nativos entre sota, amarillon, lorito y corteza Las demás siembras quedan pendientes para la segunda fase del proyecto, planificando las acciones para las siembras de árboles nativos en la época de lluvia.</p>
Distribuir árboles forestales a productores (as)	X	X	X	X			
Planificar áreas de siembra	X	X	X	X			
Realizar las siembras de árboles	X	X	X	X			
Monitorear fincas para garantizar la siembra de árboles por beneficiario	X	X	X	X			
<b>Totales</b>					<b>\$24.000.000,00</b>	<b>\$11.965.751,36</b>	

## 2. Objetivos de Desempeño

INDICADORES	FUENTE DE DATOS	LINEA BASE	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
# Talleres de Capacitación	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	Mita de periodo/3	Hasta ahora se han recibido dos capacitaciones tipo taller por parte del PNUD, una en viveros forestales y otra en convivencia con fauna silvestre, gestión de conflictos con fauna silvestre, registros productos y financieros y equidad de género. En la capacitación de viveros forestales participaron 4 familias, y en la otra capacitación de PNUD participaron 30 familias
# Talleres de capacitación e intercambio de experiencias.	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	Mita de periodo/3	Talleres están pendiente para la segunda fase del proyecto

# de productores (as) que implementan nuevos cultivos de manera sostenible	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	Mita de periodo/30	Las 30 familias de personas productoras seleccionadas se encuentran implementando nuevos cultivos de manera más sostenible. Estos nuevos cultivos corresponden a plantas certificadas de banano, plátanos, aguacates, y cítricos.
# has que cuentan con producción diversificada mediante el LMT	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	Mita de periodo/30	Las 30 familias de personas productoras seleccionadas que se encuentran implementando nuevos cultivos han aportado planos y las ubicaciones de sus fincas para poder realizar el mapeo digital a todas las fincas del proyecto. Cada una de estas familias está implementando en al menos una hectárea técnicas de producción diversificada mediante el LMT, en sistemas agroforestales de banano, plátanos, aguacates, y cítricos.
Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada,	Calculo por PNUD de toneladas de CO2	ND	Mita de periodo/ND	Los técnicos del proyecto Paisajes Productivos estarán midiendo los resultados en toneladas de captura de carbono, y área en ha de deforestación evitada,
# contratos	Bitácora de la organización. Informes de avance	0	Mita de periodo/6	Se han desarrollado cotizaciones para la compra de plantas certificadas de banano, plátanos, aguacates y cítricos. A partir de estas cotizaciones y de negociaciones de mejor precio y verificación de calidad y certificación sanitaria se ha llegado a acuerdos y a contratos firmados de compra con cada proveedor de material vegetal.
% de ingresos familias mejorados	Encuestas de ingresos a familias beneficiarias	0	Mita de periodo/10%	El PNUD está realizando una encuesta a cada familia para medir la línea base de ingresos

# plantas de café sembradas	Bitácora de la organización	0	Mita de periodo/5600	En dos fincas de personas beneficiarias se ha sembrado 5100 plantas de variedades mejoradas con fondos de contrapartida. Un desarrollo mayor de esta actividad está pendiente para desarrollarse en la segunda fase del proyecto
	Bitácora del productor			
# Plantas de nuevos cultivos sembradas	Bitácora de la organización	0	Mita de periodo/14905	Hasta ahora se han sembrado 1100 plantas de banano y de cítricos 560, para un total 1660 plantas, el resto está pendiente para sembrar en la época de lluvias del 2020
	Bitácora del productor			
# viveros	Bitácora de la organización	0	Mita de periodo/1	Se contrato el servicio de construcción de una parte del vivero y se aportó mano de obra de las familias beneficiarias y de las tres organizaciones participantes en esta iniciativa. El vivero quedo de 90 metros cuadrados con una bodega para guardar herramientas.
# árboles forestales sembrados	Bitácora de la organización	0	Mita de periodo/300	Se están desarrollando en vivero al menos 1000 árboles forestales, de al menos 6 especies diferentes, para este año 2020. Además, una persona beneficiaria ha sembrado en su finca 100 árboles forestales nativos entre sota, amarillon, lorito y corteza.
	Bitácora del productor			
# especies forestales	Bitácora del vivero	0	Mita de periodo/6	
# de has reforestadas	Bitácora de la organización	0	Mita de periodo/5	Están identificadas y en proceso de mejora de su cobertura forestal al menos 10 cursos de agua dentro de las fincas de familias beneficiadas del proyecto. A través de mapeos digitales de finca se estará calculando el área total de recuperación.
	Bitácoras de productores			
# Nacientes/cauces de ríos, y/o quebradas protegidas	Bitácora de la organización	0	Mita de periodo/10	
	Bitácora del productor			

### 3. Retos y Lecciones Aprendidas:

La mayor lección aprendida para todas las personas beneficiarias ha sido darnos cuenta de que podemos trabajar en unión, en este caso tres organizaciones de la comunidad, algo que no había sido posible antes.

El principal reto que hemos enfrentado es aprende a hacer informes de resultados, a seguir la normativa de compras del PNUD y de informes, sin embargo, hemos aprendido y desarrollado las capacidades mínimas para cumplir con estos requisitos del donante.

Otro reto importante que tenemos como organizaciones, es lograr sostenibilidad para las actividades iniciadas con este proyecto, es decir, lograr que este proyecto no solo sea cumplir un plazo y que luego desaparezca lo avanzando hasta hoy, sino que las acciones emprendidas cada vez crezcan y mejoren en nuestras fincas y en nuestra comunidad.

### 4. Reporte de Capacitaciones.

**- Fecha: 15 de octubre del 2019**

Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD.

Lugar: UNED San Isidro.

Tres representantes de la junta directiva de la ADI La Lucha y de ASOPRO, participaron en el taller administrativo del proyecto Paisajes Productivos para organizaciones del cantón de Buenos Aires y Coto Brus con nuevo proyecto productivo; los temas abordados fueron:

- Bienvenida e introducción general al taller
- Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto
- Presentación aspectos generales del proyecto
- Espacio para comentarios y consultas
- Presentación aspectos administrativos-
- Cierre del taller

**- Fecha: 14 enero 2020**

- Taller de entrega cuaderno de finca a familias de productores (as)

- Lugar del intercambio: Salón comunal de San Pedro centro

- Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes.

- Resultados: se desarrolla la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 102 personas, 37 de ellas son mujeres. Del proyecto de consorcio San Jerónimo participaron 30 familias beneficiarias.



- **Fecha: 7 enero 2020**

- Taller de planificación de viveros forestales

- Lugar del intercambio: Oficina de Coopecedral en Cedral de Cajón de Pérez Zeledón

- Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de realizar la planificación del 2020 de cada vivero forestal.

- Resultados: se realiza intercambio y taller de planificación de viveros forestales con las organizaciones de ADIs San Rafael y Barrio los Ángeles, Coopecedral, Fátima y ADI San Jerónimo, participando 21 personas, 8 de ellas mujeres, y realizando una charla magistral sobre viveros forestales por parte del colega forestal Guillermo Alvarado y realizando un planificación de forma participativa de cada vivero y de cada proyecto productivo; este plan contempla entre otros aspectos: Productos 2020: forestal, frutales, ornamentales, medicinales y hortalizas, paquetes de insumos/herramientas, y cronograma de actividades, finalmente se realiza una visita al vivero anfitrión de Coopecedral. Del proyecto de consorcio San Jerónimo participaron 4 familias beneficiarias.

Como parte de la coordinación con la oficina local del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha coordinado un programa de capacitación en producción sostenible para el año 2020. Los temas propuestos son Compostajes y Análisis de Suelo, Cultivos y Siembra, Capacitación de Aguacate con APACOOOP, Uso correcto de agroquímicos y Parte de Registros

## 5. Reporte de visitas de PNUD

Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos de las asociaciones: Asociación de Desarrollo Integral de San Jerónimo (ADI), Asociación de Turismo Ena (ATURENA) y Asociación de Productores el Chirripó (APECH), para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos.

El día 08 de octubre del 2019 en reunión de seguimiento con comité de proyecto a la implementación, se repasó las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo a al cronograma de actividades del proyecto, además se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto, incluyendo las acciones de inversión en el vivero forestal a cargo de la asociación de mujeres de San Jerónimo.

El día 10 de diciembre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se revisaron los avances generales en la implementación de la iniciativa socio productiva, tanto financieras como de campo en fincas, además se visitó el terreno para la construcción del vivero forestal, generándose recomendaciones para la construcción del vivero en una finca de una persona asociada al proyecto, también se realizó una reunión con todas las personas beneficiarias, brindándose información general del proyecto Paisajes Productivos y evacuado algunas dudas en relación a la implementación de la propuesta socio económica de la organización.

El día 14 de enero del 2020, en reunión seguimiento a implementación de proyectos se repasan los siguientes temas: saldo de la cuenta bancaria y avance en las compras del proyecto, se revisan la planificación de próximas compras y el avance en la construcción del vivero forestal y de hortalizas en mano de mujeres de la comunidad, además se realiza reunión con este grupo de mujeres para conocer sus experiencias en la producción y sus expectativas para la producción de árboles forestales.

El día 28 de enero del 2020, en visita de seguimiento al proyecto se repasan los avances en la construcción del vivero forestal, se revisan las cotizaciones respectivas de los constructores y se toman los acuerdos para iniciar la construcción del vivero. Se repasan las necesidades de capacitación de las señoras a cargo del vivero forestal y se programa la primera con el ministerio de agricultura.

El día 5 de marzo del 2020, en reunión de seguimiento a proyecto y de mapeo de fincas, se contó con la participación de los colegas del proyecto: María Elizondo, Guillermo Alvarado, Elena Vargas, Jorge Picado y Marlon Alfaro para terminar de ubicar las fincas de la organización en SIG, también se aprovechó la visita para revisar el avance de compras y del avance de actividades a la fecha, se generaron recomendaciones en estos dos últimos aspectos. También, en la tarde junto con Guillermo Alvarado y el productor Carlos Cordero, se visitó el vivero forestal de la organización y se verifico la construcción del sitio de trabajo y se recomendó la elaboración de las camas de germinación, instalar la pila de la bodega además de instalar una cerca perimetral para protección de la infraestructura.

Los días de abril: 24 y 29 de abril, 4, 5, 6 y 23 de mayo del 2020, se sostuvieron llamadas telefónicas con el comité de proyectos de las dos asociaciones para revisar avances del primer informe de avance y en estos días también y se realizaron aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.

## 6. Reporte Financiero

Categoría general de Gastos	Valor Presupuesto	Gasto Actual
A. Capacitación:	¢1.000.000,00	¢2.021,25
B. Compra de Semillas agrícolas	¢13.463.000,00	¢4.024.220,00
C. Insumos (Abono, herramientas, etc.)	¢7.537.000,00	¢6.261.922,01
D. Instalación del Vivero	¢2.000.000,00	¢1.677.588,10
<b>TOTAL</b>	<b>¢24.000.000,00</b>	<b>¢11.965.751,36</b>

CUADRO DETALLE DE GASTOS			
<b>A. Capacitación</b>			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
		Gastos bancarios (por ahora las capacitaciones se han cubierto con fondos de contrapartida)	¢2.021,25
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢2.021,25</b>
<b>B. Compra semillas agrícolas</b>			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO

00032	1/11/19	Comprar arboles cítricos, pago con cheque número 12894128-0	¢672.000,00
01978	29/4/20	Comprar arboles aguacate, del pago con cheque número 12894134-0	¢856.000,00
01000	28/4/20	Compra de semilla de banano, del pago con cheque número 12894139-2	¢178.750,00
01001	28/4/20	Compra de semilla de banano, del pago con cheque número 12894141-7	¢536.250,00
00049	29/4/20	Comprar arboles cítricos, pago con cheque número 12894132-8	¢1.781.220,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢4.024.220,00</b>
<b>C. Insumos y herramientas agropecuarias</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
87102	18/12/19	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894133-4	¢1.889.843,01
1000306618	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢181.765,00
1000306619	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢181.761,00
1000306651	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢204.340,00
1000306596	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢184.290,00
1000306625	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢197.367,00
1000306602	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢176.935,00
1000306630	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢189.050,00
1000306615	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢200.292,00
1000306626	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢177.550,00
1000306594	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢190.594,00
1000306627	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢181.542,00
1000306595	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢178.999,00
1000306622	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢184.265,00
1000306600	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢183.520,00
1000306601	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢183.875,00
1000306624	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢205.330,00

1000306621	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢186.815,00
1000306603	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢179.680,00
1000306620	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢193.370,00
1000306617	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢181.180,00
1000306613	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢186.094,00
1000306614	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢190.030,00
1000306612	22/4/20	Insumos y herramientas, pagado con cheque número 12894140-0	¢253.435,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢6.261.922,01</b>
<b>C. Instalación de vivero forestal</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
00047	3/3/20	Construcción de vivero llave en mano con bodega, pagada con cheque número 12894135-7	¢1.350.000,00
78357	3/3/20	Herramientas e insumos para el invernadero	¢327.588,09
		Ajuste por redondeo de factura	¢0,01
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢1.677.588,10</b>
<b>TOTAL</b>			<b>¢11.965.751,36</b>

#### LIBRO DE BANCOS

Fecha	Cheque #	Beneficiario	Descripción del gasto	Monto	Saldo en Bancos
		ADI San Jerónimo	Saldo inicial	¢40.120,50	¢40.120,50
25/09/19		ADI San Jerónimo	l deposito PNUD	¢12.000.000,00	¢12.040.120,50
30/09/19		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢1.237,00	¢12.041.357,50
16/10/19		Banco Popular	Comisión bancaria	¢2.021,25	¢12.039.336,25
31/10/19		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢7.669,55	¢12.047.005,80
01/11/19	12894132-8	Vivero convento	Comprar arboles cítricos	¢1.781.220,00	¢10.265.785,80

01/11/19	12894128-0	Vivero convento	Comprar arboles cítricos	¢672.000,00	¢9.593.785,80
26/11/19	12894134-0	APACOOOP R.L.	Comprar arboles aguacate	¢856.000,00	¢8.737.785,80
30/11/19		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢5.894,02	¢8.743.679,82
23/12/19	12894133-4	Cámara de Cañeros de la Zona Sur	Insumos y herramientas agropecuarias	¢1.889.843,01	¢6.853.836,81
31/12/19		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢5.258,94	¢6.859.095,75
31/01/20		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢4.369,15	¢6.863.464,90
25/02/20	12894135-7	Constructora González	Construcción de vivero llave en mano de 90 m2 con bodega	¢1.350.000,00	¢5.513.464,90
29/02/20		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢3.978,91	¢5.517.443,81
09/03/20	12894137-1	Coopeagri R. L.	Herramientas e insumos para el invernadero	¢327.588,10	¢5.189.855,71
24/03/20	12894139-2	Coopeassa R.L.	Compra de semilla de banano	¢178.750,00	¢5.011.105,71
31/03/20		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢3.340,74	¢5.014.446,45
21/04/20	12894140-0	Cámara de Cañeros de la Zona Sur	Insumos y herramientas agropecuarias	¢4.372.079,00	¢642.367,45
28/04/20	12894141-7	Coopeassa R.L.	Compra de semilla de banano	¢536.250,00	¢106.117,45
30/04/20		ADI San Jerónimo	Intereses ganados	¢2.800,47	¢108.917,92

## 7. Anexos.

Algunas fotografías de las actividades del proyecto.





capturada en motorola one



