

Anexo B
INFORME NARRATIVO

Nombre de la Institución Receptora:	Asociación Desarrollo Integral San Rafael de San Pedro	Año:	2020
Número de Proyecto:	CRI/96514/2019/025 Produciendo Respetando al ambiente		
Periodo que cubre este reporte:	Setiembre 2019- Marzo 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	₡ 23.940.000,00
Fondos recibidos hasta la fecha	₡ 11.970.000,00
Fondos gastados hasta la fecha	₡ 10,949,670.82
Balance:	₡ 1,020,329.18
Desembolso Solicitado al PNUD	₡ 11.970.000,00

Cofinanciamiento Recibido:

Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
MAG	Especie (asistencia técnica)	₡600.000
Asociaciones y familias participantes	Especie (Mano de obra, terrenos y gastos administrativos)	₡11.873.800
	TOTAL	₡12.473.800

Informe hecho por:

Nombre: Esmeralda Bonilla	Cargo: Tesorera
Firma:	
Fecha de entrega: 18 de Abril de 2020	



Informe aprobado en su área técnica y financiera:

Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales

Desempeño:

1- Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES COMPLETAS	Periodo de tiempo ²				Presupuesto por Actividad (en moneda del Subvención) ³	Fondos Ejecutados por Actividad (en moneda de la Subvención)
	T1	T2	T3	T4		
<p>1.1Solicitar asistencia técnica al MAG Realizar reuniones de coordinación y logística talleres. Priorizar temática (obras de conservación) Desarrollar módulos de capacitación. Implementar sesiones de capacitación. Documentar sesiones de capacitación (minutas y listas de asistencia)</p>	x	x	x	x	€500.000	<p>€156.152. Las primeras cuatro capacitaciones del MAG, se realizaron antes de recibir los recursos, por lo cual se cubrió los refrigerios mediante una cuota de los participantes. El resto del programa ya está coordinado, pero suspendidas por las medidas de prevención del coronavirus.</p>
<p>1.2Seleccionar sitio del Intercambio Experiencias Establecer comunicación con la Organización Programar intercambio de experiencia Preparar logística e invitación Llevar a cabo el Intercambio de experiencias</p>			x	x	€500.000	<p>Cuatro mujeres locales participaron del intercambio nacional para primer encuentro de mujeres gestoras de la biodiversidad de MINAE-PNUD. 5 personas participaron en actividad de seguimiento y capacitación a viveros del proyecto realizada en el Cedral de cajón.</p>
<p>2.1 Cotizar materiales y transportarlos a la comunidad. Establecer el vivero. Compra de material vegetativo Producir material vegetativo Distribuir arboles a los productores (as) agrícolas y pecuarios Realizar intercambio de experiencias</p>	x				€730.000	<p>€121.341 Se han comprado insumos y herramientas, para el funcionamiento del vivero, se lleva un control individual con la señora responsable, del vivero, se ha instalado la estructura del vivero y se ha diseñado un plan de trabajo para el 2020, con al menos una producción de 1000 árboles entre forestales y frutales</p>
<p>2.2 Seleccionar cauces, riberas de ríos o nacientes. Asignar las áreas de reforestación por productor. Entregar árboles forestales a los productores (as). Plantar árboles forestales. Brindar mantenimiento y monitoreo</p>			x	x	0	<p>Con fondos de contrapartida, se trabajado con árboles nativos donados por parte del proyecto Paisajes Productivos, una cantidad de 320 que fueron sembrados en las fincas de los beneficiarios. Se continuará en el 2020 con la producción del vivero y con otras donaciones de viveros regionales.</p>

3.1 Adquirir material vegetativo agrícola. Distribuir material vegetativo según productor y área destinada para la siembra Plantar material vegetativo Brindar seguimiento y monitoreo Registrar metros lineales de cercas vivas realizada por productor Elaborar abono orgánico por productor Administrar abono orgánico a las plántulas						<p style="text-align: right;">¢10.681.847</p> Al momento de recibir los fondos, solo se pudo conseguir una pequeña cantidad de material por lo tanto se sembró en el sector más propicio según humedad del suelo, ya que se estaba muy cerca de la época seca. El resto del dinero gastado se ha invertido en la compra de material que está próximo a sembrar esperando el mes de inicio de lluvias del presente año, Así como en la compra de los insumos agropecuarios requeridos para efectuar esta siembra y algunas herramientas. Ya los participantes están preparando los terrenos destinados para este fin.
		x	x		¢ 22.210.000	
Total					¢23.940.000	¢10.950.340,82

2- Objetivos de Desempeño

NDICADOR(ES)	Fuente de datos	Línea de base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
RESULTADO 1.1				
1.1.1. N° de talleres de capacitación/ asistencia técnica	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	REPORTE MITAD DE PERIODO/10	6, TALLERES COORDINADOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
° de productores e integrantes de las familias participando	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	REPORTE MITAD DE PERIODO/31	31, todas las familias de beneficiarios han participado en reuniones, capacitaciones y días de campo

1.1.2. N° de productores e integrantes de familia sensibilizados	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	REPORTE MITAD DE PERIODO/28	21, personas de igual número de familias participando en procesos de capacitación en producción sostenible y abonos orgánicos
RESULTADO 1.2				
1.2.1. # Productores (as) e integrantes de las familias participando.	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	REPORTE MITAD DE PERIODO/12	CUATRO MUJERES PARTICIPARON DEL INTERCAMBIO NACIONAL PARA PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES GESTORAS DE LA BIODIVERSIDAD DE MINAE-PNUD/5 PERSONAS PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A VIVEROS DEL PROYECTO REALIZADA EN EL CEDRAL DE CAJÓN.
RESULTADO 2.1				
2.1.1. N° viveros instalados y en funcionamiento	Informes de avance del proyecto Bitácora de la organización Bitácora de la persona encargada del vivero	0	REPORTE MITAD DE PERIODO/1	1, se ha instalado la estructura del vivero y se ha diseñado un plan de trabajo para el 2020, con al menos una producción de 1000 árboles entre forestales y frutales.
2.1.2. N° de especies de árboles forestales	Lista de especies, árboles en el vivero	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /10	5, se han sembrado árboles de cinco especies (cedro maría, jacaranda, arenillo, corteza negra y Cristóbal)
2.1.3. N° árboles plantados en áreas erosionadas o de pendiente	Bitácora de la organización Bitácora de los productores	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /770	150

RESULTADO 2.2				
2.2.1. N° árboles plantados en cauces, riberas de ríos o nacientes	Bitácora de la organización Bitácora de los productores	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /400	0, hasta ahora los árboles se han sembrado en sistemas agroforestales y en cercas vivas
2.2.2. N° cauces, riberas de ríos o nacientes protegidas	Bitácora de la organización Bitácora de los productores	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /10	0, hasta ahora los árboles se han sembrado en sistemas agroforestales y en cercas vivas
Resultado 3				
3.1. N° de material vegetativo agrícola adquirido	Bitácora de la organización Bitácora de los productores	0	REPORTE MITAD DE PERIODO//20380	530 árboles sembrados. 1 665 Árboles injertados comprados, 597 árboles conseguidos; 1200 semillas de banano compradas y 4740 entre banano y plátano conseguidas, para sembrar a finales de abril o principio de mayo con las lluvias. 8000 plantas de café, en semillero preparados por los productores. Total 16732
Clases de material vegetativo agrícola	Bitácora de la organización Bitácora de los productores	2	REPORTE MITAD DE PERIODO /6	6variedades diferentes compradas o conseguidas para sembrar (aguacate, cacao, rambután, guanábana y café de las nuevas variedades resistentes a la rolla y cítricos)
# de plántulas asignadas a cada productor	Bitácora de los productores	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /1019	836 plantas en promedio a cada productor. Pero el material se distribuye según el área y variedad a sembrar de cada productor.

# de has en cobertura mejorada Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada	Bitácora de los productores Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /23	Se está realizando el mapeo digital de 20 fincas de igual número de familias beneficiadas
# Metros lineales. en cercas vivas	Bitácora de los productores Visitas de seguimiento del PNUD	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /4000	Se han sembrado 150 árboles en cercas vivas, a través de mapeos digitales de fincas se estará midiendo el cumplimiento de este indicador.
# de sacos de abono orgánico producido o aplicado	Bitácora de los productores Visitas de seguimiento del PNUD	0	REPORTE MITAD DE PERIODO /200	90 sacos de abono orgánico.

3- Retos y Lecciones Aprendidas:

El primer reto que surgió en la implementación del proyecto fue como lograr la comunicación entre las 2 organizaciones. A pesar de ser comunidades vecinas, cada Asociación de Desarrollo posee una agenda de trabajo que hace difícil las reuniones de coordinación y planificación conjunta. Sin embargo, al designar coordinadores por organizaciones, eso facilitó la recopilación de información y la ejecución de actividades.

Un segundo reto estuvo relacionado con las condiciones climáticas, debido a que la época seca estaba muy cerca de iniciar cuando el primer desembolso de recursos fue realizado. Esta situación fue discutida en el seno de las organizaciones y se hizo desconocimiento al PNUD, con el visto bueno del MAG, se toma la decisión de retrasar la compra de material vegetativo hasta el inicio de las primeras lluvias del año siguiente. Además que ya en los viveros no se encontraba suficiente cantidad de lo requerido, así solamente se sembró una pequeña cantidad con los participantes que se encontraban en sectores mas altos. Este retraso se justificó porque los productores no querían arriesgar y perder el material por causa de la época seca.

4- Capacitaciones

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR	PARTICIPANTES
23 Mayo del 2019.	Recuento de capacitaciones hechas por el MAG a San Rafael y Barrio Los Ángeles de San Pedro. Actualización de conocimientos adquiridos.	San Rafael, salón comunal	27
20 Junio del 2019.	Capacitación del MAG por parte del Ing. Roberto Chacón. Tema: Protección y conservación de suelos, elaboración de desagües, terrazas y gavetas para drenar aguas en cultivos. Forma correcta para preparar semilla de banano y siembra de la misma. Recolección de hojarascas de montaña y elaboración de microorganismos de montaña.	Barrio Los Ángeles, San Pedro.	17

18 de Julio del 2019.	Capacitación del MAG por parte del personal del MAG de Pérez Zeledón. Temas: Generalidades de los cultivos de cítricos, cacao, banano, aguacate y café, sus posibles enfermedades, cómo prevenirlas y cómo atacarlas para exterminarlas.	San Rafael, Salón comunal	37 Participantes de proyectos vecinos, San Jerónimo, Fátima...
19 Setiembre del 2019.	Capacitación del MAG por parte del Ing. Roberto Chacón. Temas: Biocontroladores de plagas y enfermedades: elaboración de Insecticidas, repelentes y nematocidas a base de Reina de la Noche, Sulfocalcio, Apichí e hidroalcólicos.	Barrio Los Ángeles, San Pedro.	18
17 de Octubre del 2019.	Capacitación del MAG por parte del Ing. Roberto Chacón. Temas: Abonos orgánicos sólidos y líquidos como elaboración de compost y foliares de frutas. Además de producción de degradadores de microorganismos con microorganismos de montaña como lactobacilos y semolina fermentada.	San Rafael, finca Deidalia	20
17 de noviembre de 2019	Charla comercial, solicitada a la empresa distribuidora de producto orgánico concentrado de microorganismos.	San Rafael, salón comunal	18
21 de Noviembre del 2019.	Capacitación del MAG por parte del Ing. Roberto Chacón. Temas: Producción de extractos vegetales y té a base de compuestos antes elaborados como el compost y microorganismos de montaña. Bioestimulantes de bambú, germinadores y enraizadores a base de leguminosas. Elaboración de pasto fermentado utilizado como abono orgánico.	Barrio Los Ángeles, Finca Marcos Marín	18

5- Visitas de seguimiento y acompañamiento de técnico del proyecto Paisajes Productivos.

1 octubre de 2019, en visita de seguimiento a implementación de proyecto, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo con al cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las familias beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto.

5 de noviembre de 2019, en visita de seguimiento a implementación de proyecto, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en dos meses de implementación, mostrándose un avance en compras de árboles para los sistemas agroforestales y en insumos y herramientas. Se revisaron nuevas cotizaciones para compras y documentos de contratos con proveedores y beneficiarios. Se generaron recomendaciones para las acciones a implementar en el próximo mes.

3 de diciembre de 2019, en reunión de seguimiento, se visita el terreno para la construcción del vivero forestal, contando con la participación del colega forestal Guillermo Alvarado, se generaron recomendaciones para la construcción del vivero en una finca de una persona asociada al proyecto, además se revisaron las actividades a realizar en enero del 2020.

7 enero de 2020, se realiza intercambio y taller de planificación de viveros forestales con las organizaciones de ADIs San Rafael y Barrio los Ángeles, Coopecedral, Fátima y ADI San Jerónimo, participando 21 personas, 8 de ellas mujeres, y realizando una charla magistral sobre viveros forestales por parte del colega forestal Guillermo Alvarado y realizando un planificación de forma participativa de cada vivero y de cada proyecto productivo; este plan contempla entre otros aspectos: Productos 2020: forestal, frutales,

ornamentales, medicinales y hortalizas, paquetes de insumos/herramientas, y cronograma de actividades, finalmente se realiza una visita al vivero anfitrión de Coopecedral.

4 de febrero de 2020, se realiza una asesoría telefónica en temas de informe de primer desembolso, dudas y recomendaciones para pagos a proveedores, dudas y recomendaciones para contratos con proveedores.

6- Reportes Financieros

Categoría general de Gastos	Valor Presupuesto	Gasto Actual
Compra de Materiales	22.940.000,00	₴ 10,791,188.66
Capacitación/Seminario/talleres, etc.	1.000.000,00	₴ 158,482.16
TOTAL	23.940.000,00	₴ 10,949,670.82

Cuadro detalle de Gastos

Compra insumos y herramientas				
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	
4860	08/10/2019	Grupo Agroindustrial Tres Jotas. 35 sacos de Abono orgánico	₴ 56,000.00	✓ X
5208	13/11/2019	Grupo Agroindustrial Tres Jotas. 15 sacos de Abono orgánico	₴ 24,000.00	✓ X
5210	13/11/2019	Grupo Agroindustrial Tres Jotas. 30 sacos de Abono orgánico	₴ 48,000.00	✓ X
281338	13/11/2019	Cámara de Cañeros. Herramientas varias	₴ 693,409.18	✓ X
281339	13/11/2019	Cámara de Cañeros. Herramientas varias	₴ 302,470.25	✓ X
38637	13/11/2019	El Colono Agropecuario. Herramienta Guaraña	₴ 390,617.32	✓ X
9233	13/11/2019	Suministros COOPEAGRI. Abono, cal, productos de fumigación, etc.	₴ 208,277.00	✓ X
9234	13/11/2019	Suministros COOPEAGRI. Abono, cal, productos de fumigación, etc.	₴ 225,879.70	✓ X
369	18/11/2019	Exona de Puriscal. Producto orgánico concentrado bioxinis	₴ 154,000.00	✓ X
30921	25/11/2019	Suministros COOPEAGRI. semilla para almacigal	₴ 12,075.00	✓ X
30922	25/11/2019	Suministros COOPEAGRI. semilla para almacigal	₴ 14,285.00	✓ X
35465	13/02/2020	Suministros COOPEAGRI. Abono, cal, productos de fumigación, etc.	₴ 244,323.00	✓ X
35464	13/02/2020	Suministros COOPEAGRI. Abono, cal, productos de fumigación, etc.	₴ 249,027.00	✓ X
295637	13/02/2020	Cámara Prod. Caña. Herramientas pequeñas	₴ 106,668.10	✓ X

6505	13/02/2010	Grupo Agroindustrial Tres Jotas. 70 sacos abono orgánico	₡	84,000.00	✓	×
6506	13/02/2010	Grupo Agroindustrial Tres Jotas. 9 sacos abono orgánico	₡	10,800.00	✓	×
6507	13/02/2010	Grupo Agroindustrial Tres Jotas. 15 sacos abono orgánico	₡	15,000.00	✓	×
35662	17/02/2020	Suministros COOPEAGRI. Bicarbonato Calcio, pedido rezagado participante.	₡	54,060.00	✓	×
6786	12/03/2020	Grupo Agroindustrial tres Jotas. 350 sacos de abono orgánico	₡	455,000.00	✓	×
20937	12/03/2020	El colono agropecuario. Compra de Chapeadoras	₡	1,125,950.48	✓	×
300067	12/03/2020	Aso. Cama. Prod. Caña. Herramientas varias pequeñas	₡	45,153.50	✓	×
30006	12/03/2020	Aso. Cama. Prod. Caña. Herramientas varias pequeñas, motoguadaña y motosierra	₡	347,124.00	✓	×
300078	12/03/2020	Aso. Cama. Prod. Caña. Falto facturar	₡	16,512.00	✓	×
37358	12/03/2020	Suministros COOPEAGRI. Abonos, cal, calcio, foliares ect.	₡	637,716.00	✓	×
37359	12/03/2020	Suministros COOPEAGRI. Abonos, cal, calcio, foliares ect.	₡	596,874.99	✓	×
Total herramientas. insumos			₡	6,117,222.52		
Compra de semillas						
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO		
28	08/10/2019	Vivero Convento. Compra de árboles injertados, lo único disponible que se consiguió.	₡	825,000.00	✓	×
1	26/03/2020	Maribel Guevara Bermudez. Compra de árboles injertados de aguacate y cacao	₡	473,125.00	✓	×
44	16/03/2020	José Joaquín Rosales. Compra de árboles injertados de cítricos y rambután	₡	2,263,500.00	✓	×
928	05/03/2020	COOPEASSA. Compra semillas de banano.	₡	780,000.00	✓	×
Total semillas			₡	4,341,625.00		
Trasporte						
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO		
34803	15/11/2019	Gasolinera El Rodeo. Combustible transporte de los abonos y materiales	₡	30,000.00	✓	×

1512397	03/12/2019	Walter Leiva. Transporte de Herramientas varias desde el centro. Insumos-pequeños	₡	15,000.00	✓	×
1512398	07/02/2020	Walter Leiva. Transporte material faltante para el vivero	₡	8,000.00	✓	×
190952	07/02/2020	Esmeralda Bonilla. Transporte Reunión seguimiento de los viveros en Cedral de Cajón.	₡	18,000.00	✓	×
1512399	19/02/2020	Walter Leiva. Transporte de Herramientas varias desde el centro. Insumos-pequeños	₡	15,000.00	✓	×
190981	19/02/2020	Eliceo Corrales. Dos Viajes de camión, abono orgánico, abono químico, calcio	₡	55,000.00	✓	×
190982	12/03/2020	Eliceo Corrales. Dos Viajes de camión, abono químico, calcio	₡	55,000.00	✓	×
1512400	12/03/2020	Walter Leiva. Transporte de Herramientas varias desde el centro. Insumos-pequeños	₡	15,000.00	✓	×
Total de trasportes			₡	211,000.00		
Capacitaciones						
# Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO		
191	01/10/2019	BFC. Refrigerio reunión firma de contratos individuales	₡	36,900.00	✓	×
1701011	17/10/2019	Deidalia Navarro. Almuerzos capacitación con personal MAG	₡	40,000.00	✓	×
1701021	05/11/2019	Lilliam Vargas. Refrigerio reunión seguimiento	₡	15,000.00	✓	×
72397	18/11/2019	Coopeavanzando Juntos. Insumo para capacitación orgánica del MAG. Semolina.	₡	7,800.00	✓	×
1029101	21/11/2019	Beatriz Corrales. Almuerzos capacitación con personal MAG	₡	40,000.00	✓	×
1701013	03/12/2019	Deidalia Navarro. Refrigerio reunión seguimiento	₡	10,000.00	✓	×
Total capacitaciones			₡	149,700.00		
Materiales para el vivero						
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO		
62263	13/11/2019	Ferretería Fixur. Materiales Construcción	₡	98,941.14	✓	×
6443	08/12/2019	Ferretería La Fortuna. Material Faltante	₡	22,400.00	✓	×
Total para el vivero			₡	121,341.14		

Débitos Bancarios			
	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
	13/12/2019	Comisión estado de cuenta	₪ 1,432.50
	16/12/2019	Costo impuesto chequera nueva	₪ 3,881.68
	16/03/2020	Comisión estado de cuenta	₪ 1,138.00
	26/03/2020	Comisión estado de cuenta	₪ 1,172.00
	13/04/2020	Comisión estado de cuenta	₪ 1,158.00
		Ajuste por redondeo de facturas	₪ -0.02
Total débitos Bancarios			₪ 8,782.16
Total gastado			₪ 10,949,670.82

Libro de Bancos

Fecha	Cheque	Beneficiario	Descripción	Monto	Saldo en Bancos
		Saldo Inicial Propio		₪ 46,370.00	₪ 46,370.00
25/09/2019		Deposito Fondos del Proyecto		₪ 11,970,000.00	₪ 12,016,370.00
30/09/2019	Nota crédito del Banco		Intereses	₪ 0.15	₪ 12,016,370.15
01/10/2019	32665176-3	Centro Social San Rafael. Fac#199	Refrigerio Reunión Firma de Contratos.	₪ 36,900.00	₪ 11,979,470.15
06/10/2019	32665177-1	Esmeralda Bonilla Tesorera	Retirar el Fondo Propio de Apertura de cuenta	₪ 46,370.00	₪ 11,933,100.15
08/10/2019	32665178-6	José Joaquín Rosales Fac#028	Compra árboles injertados	₪ 825,000.00	₪ 11,108,100.15
08/10/2019	32665179-2	Grupo Agroindustrial Tres Jotas Fac#4860	Compra abono orgánico	₪ 56,000.00	₪ 11,052,100.15
17/10/2019	32665181-7	Deidalia Navarro Fac#1701011	Almuerzo capacitación MAG	₪ 40,000.00	₪ 11,012,100.15
31/10/2019	Nota crédito del Banco		Intereses	₪ 0.93	₪ 11,012,101.08
05/11/2019	32665182-3	Lillian Vargas Fac#1701021	Reunión de seguimiento y de información del proyecto a beneficiarios	₪ 15,000.00	₪ 10,997,101.08
13/11/2019	32665183-1	Grupo Agroindustrial Tres Jotas Fac#5208 y #5210	Compra abono orgánico	₪ 72,000.00	₪ 10,925,101.08
13/11/2019	32665184-6	Cámara.Productores de Caña de la Zona Sur Fac#261339 y #261338	Compra de Herramientas	₪ 995,879.00	₪ 9,929,222.08
13/11/2019	32665185-2	Ferretería Fixur Fac#62263	Materiales de construcción para el vivero	₪ 98,941.14	₪ 9,830,280.94
13/11/2019	32665186-9	El Colono Agropecuario Fac#38637	Compra de Herramientas	₪ 390,617.32	₪ 9,439,663.62
13/11/2019	32665187-9	Suministros COOPEAGRI Fac# 9233 y #9234	Compra de Insumos agropecuarios	₪ 434,156.70	₪ 9,005,506.92
15/11/2019	32665188-1	Gasolinera El Rodeo 34803	Combustible Transporte compras pesadas, abonos, cal, calcio	₪ 30,000.00	₪ 8,975,506.92

17/11/2019	32665189-8	Exona de Puriscal Fac# 369, pagando por error 3000 colones de más, monto que ya fue reintegrado el día 13/04/2020	Compra de insumo orgánico	₡ 157,000.00	₡ 8,818,506.92
18/11/2019	32665190-6	COOPEAVANZANDO JUNTOS Fac# 72397	Insumo(semolina) para capacitación de abonos orgánicos MAG	₡ 7,800.00	₡ 8,810,706.92
21/11/2019	32665191-2	Beatriz Corrales Fac#1029101	Almuerzo capacitación MAG	₡ 40,000.00	₡ 8,770,706.92
25/11/2019	32665192-9	Suministros COOPEAGRI Fac #30921 y #30922	Compra de insumos agropecuarios	₡ 26,360.00	₡ 8,744,346.92
27/11/2019	32665193-5	Maribel Guevara Bermúdez Fac#01	Compra de árboles injertados de aguacate y cacao	₡ 473,125.00	₡ 8,271,221.92
27/11/2019	32665194-1	José Joaquín Rosales Fac#044	Compra de árboles injertados de cítricos y rambután	₡ 552,375.00	₡ 7,718,846.92
29/11/2019	Nota crédito del Banco		Intereses	₡ 0.71	₡ 7,718,847.63
03/12/2019	32665195-8	Deidalia Navarro Fac # 1701013	Reunión de seguimiento y de información del proyecto a beneficiarios	₡ 10,000.00	₡ 7,708,847.63
03/12/2019	32665196-4	Walter Leiva Rojas Rec # 1512397	Trasporte Herramientas livianas compradas en noviembre	₡ 15,000.00	₡ 7,693,847.63
08/12/2019	32665197-	Ferretería la Fortuna Fac # 6443	Material faltante para el vivero	₡ 22,400.00	₡ 7,671,447.63
13/12/2019	Nota debito del Banco		Comisión solicitud estado de cuenta	₡ 1,432.50	₡ 7,670,015.13
16/12/2019	Nota debito del Banco		Comisión solicitud chequera nueva	₡ 3,881.68	₡ 7,666,133.45
30/12/2019	Nota crédito del Banco		Intereses	₡ 0.62	₡ 7,666,134.07
31/01/2020	Nota crédito del Banco		Intereses	₡ 0.64	₡ 7,666,134.71
07/02/2020	32665198-7	Esmeralda Bonilla Rec # 0190952	Trasporte 5 personas reunión seguimiento a los viveros en el Cedral de Cajón	₡ 18,000.00	₡ 7,648,134.71
07/02/2020	32665199-3	Walter Leiva Rojas Rec # 1512398	Trasporte material faltante para el vivero	₡ 8,000.00	₡ 7,640,134.71
13/02/2020	32665200-1	Suministros COOPEAGRI Fac # 35465 y # 35464	Compra Insumos agropecuarios	₡ 493,350.00	₡ 7,146,784.71
13/02/2020	33570926-6	Camara.Productores de Caña de la Zona Sur Fac #295637	Compra de Herramientas	₡ 106,668.00	₡ 7,040,116.71
13/02/2020	33570927-2	Grupo Agroindustrial Tres Jotas Fac # 6505, #6506 y #6507	Compra de abono orgánico	₡ 109,800.00	₡ 6,930,316.71
17/02/2020	33570928-9	Suministros COOPEAGRI Fac # 35662	Compra de Insumos agropecuarios	₡ 54,060.00	₡ 6,876,256.71

×

19/02/2020	33570930-3	Walter Leiva Rojas Rec # 1512399	Trasporte Herramientas livianas segunda compra	₺ 15,000.00	₺ 6,861,256.71
19/02/2020	33570931-1	Eliceo Corrales Umaña Rec#0190981	Trasporte de Compras Pesadas, abono orgánico, abonos, cal dos viajes	₺ 55,000.00	₺ 6,806,256.71
28/02/2020	Nota crédito del Banco		Intereses	0.46	₺ 6,806,257.17
05/03/2020	33570932-6	COOPEASSA.R.L Fac #928	Compra de semilla de banano	₺ 780,000.00	₺ 6,026,257.17
12/03/2020	33570933-2	Grupo Agroindustrial Tres Jotas Fac # 6786	Compra de abono orgánico para tener listo para la siembra de abril	₺ 455,000.00	₺ 5,571,257.17
12/03/2020	33570934-9	El Colono Agropecuario Fac # 20937	Compra de Herramientas(3 chapeadoras)	₺ 1,125,950.48	₺ 4,445,306.69
12/03/2020	33570935-5	Camara.Productores de Caña de la Zona Sur Fac # 300067 y 300065	Compra de Herramientas varias	₺ 392,278.00	₺ 4,053,028.69
12/03/2020	33570936-1	Camara.Productores de Caña de la Zona Sur Fac # 300078	Herramienta que faltó facturar en la primera compra	₺ 16,512.00	₺ 4,036,516.69
12/03/2020	33570937-8	Suministros COOPEAGRI Fac # 37359 y # 37358	Compra de Insumos para tener listo para la siembra de abril	₺ 1,234,591.00	₺ 2,801,925.69
12/03/2020	33570938-4	Eliceo Corrales Umaña Rec # 0190982	Trasporte insumos pesados, abonos, cal, cal dolomita, calcio dos viajes	₺ 55,000.00	₺ 2,746,925.69
12/03/2020	33570939-0	Walter Leiva Rojas Rec #1512400	Trasporte herramientas livianas tercera compra	₺ 15,000.00	₺ 2,731,925.69
13/03/2020	33570940-9	José Joaquín Rosales Fac # 044	Compra Arboles injertados	₺ 1,711,125.00	₺ 1,020,800.69
16/03/2020	Nota debito del Banco		Comisión solicitud estado de cuenta	₺ 1,138.00	₺ 1,019,662.69
26/03/2020	Nota debito del Banco		Comisión solicitud estado de cuenta	₺ 1,172.00	₺ 1,018,490.69
31/03/2020	Nota crédito del Banco		Intereses	₺ 0.14	₺ 1,018,490.83
13/04/2020	Deposito devolución error pago Factura Exorna # 369			₺ 3,000.00	₺ 1,021,490.83
13/04/2020	Nota debito del Banco		Comisión solicitud estado de cuenta	₺ 1,158.00	₺ 1,020,332.83

Anexos.

Anexo 1. Productores (as) de las comunidades de San Rafael y Barrio Los Ángeles, participando de las capacitaciones sobre herramientas técnicas sostenibles en actividades agrícolas.



Anexo 2. Proceso de construcción del vivero.



Anexo 3. Entrega de árboles forestales a la comunidad de San Rafael y Barrio Los Angeles, donados por la empresa CDADM (conocida como Pindeco) con el apoyo del SINAC-ACLAP.



Anexo 4. Revisión en el mes de diciembre de árboles plantados por productores antes del inicio de la época seca 2019.



Anexo 5. Parte de las herramientas e insumos comprados.

