



PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514
 “Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”



Anexo B
INFORME NARRATIVO

Nombre de la Institución Receptora:	Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca	Año:	2020
Número de Proyecto:	CRI/96514/2019/027		
Periodo que cubre este reporte:	Noviembre 2019 a mayo de 2020		


Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	₡11.600.000,00
Fondos recibidos hasta la fecha	₡5.800.000,00
Fondos gastados hasta la fecha	₡5.800.000,00
Balance:	₡0,00
Desembolso Solicitado al PNUD	₡5.800.000,00

Cofinanciamiento Recibido:		
Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
ADI Boruca	Especie y en efectivo (terreno de la finca, mano de obra en vivero forestal, transporte de materiales, camino del vivero, logística del proyecto, reparación de cerca, asamblea para acuerdos tema forestal)	₡34.800.000,00
Mesa institucional Moren Quita	Especie (acompañamiento institucional: SINAC, Ministerio de Cultura, MEIC, CONAGEBIO, MINAE, Fundación Keto, grupos organizados territorio Boruca)	₡500.000,00
	TOTAL	₡35.300.000,00

Informe hecho por:

Nombre: Aurelio Mora Lázaro y Federico Leiva Morales

Cargo: presidente y tesorero

Firma:  

Milena Obando Cerdas
 Revisado y aprobado
 29 de junio, 2020

Fecha de entrega: 16 junio de 2020

Informe aprobado en su área técnica y financiera:

Darío Aramburo.

Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales

1. Desempeño:

-Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES COMPLETAS	Periodo de tiempo (trimestres)				Presupuesto por Actividad (en moneda del Subvención)	Fondos Ejecutados por Actividad (en moneda de la Subvención)	Avances por Actividad
	I	II	III	IV			
-Realizar alianza con el MAG y PNUD para la asesoría técnica	XX				¢1.500.000,00	Contrapartida	A través de mesa de trabajo de coordinación Moren Quita en el territorio, se cuenta con acompañamiento institucional: SINAC, Ministerio de Cultura, MEIC, CONAGEBIO, MINAE, Fundación Keto, grupos organizados territorio Boruca y de PNUD
-Realizar cronograma de capacitaciones	XX						Se ha adaptado la programación de capacitaciones de acuerdo con los acuerdos de la mesa institucional Moren Quita
-Llevar a cabo talleres de capacitación y asesorías	XX						Personas de la organización Boruca han participado en tres talleres facilitados por técnicos de PNUD: Fechas: 16 de octubre del 2019, 15 de enero de 2020 y 21 de enero de 2020; con los temas de capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, capacitación en taller de planificación de viveros forestales, y capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as)

-Planificar intercambio de experiencias a Puerto Jiménez	XX						A través de la mesa institucional Moren Quita se programó el intercambio para visitar una experiencia de producción de balsa
-Llevar a cabo Intercambio de Experiencias	XX						El día 13 de setiembre de 2019, se ha realizado la gira de intercambio en Osa, participando 18 personas del territorio Boruca y se logró intercambiar conocimientos y experiencias en la siembra de balsa entre todas las personas participantes.
-Diseñar vivero, semillero y banco semillas	XX					₡5.244.187,66	Actividad completada, se ha diseñado con asesoría de técnicos de PNUD, un vivero forestal y sus respectivas áreas de trabajo
-Definir tamaño y capacidad del vivero	XX						Se ha diseñado un vivero para un área aproximada de 300 metros cuadrados
-Hacer lista de materiales y equipo vivero	XX						Se prepararon listas de materiales, se cotizaron estos materiales en al menos dos lugares de la zona para comparar precios y calidades y se adquirió al mejor proveedor local.
-Cotizar materiales	XX						Con estos materiales se ha construido un vivero de 300 metros cuadrados, con techo de plástico y sarán y con una estructura de metal con su respectiva malla perimetral y su respectiva entrada bien resguardada.
-Adquirir materiales	XX					₡3.500.000,00	
-Coordinar con familias del proyecto la participación en el vivero (alistado de tierra, embolsar, sembrar, abonar, mantenimiento, inspección, riego)	XX						Al menos seis familias de la comunidad están participando en labores del vivero como: alistado de tierra, embolsar, sembrar, abonar, mantenimiento, inspección

por aspersión diario, etc.							
-Hacer lista de equipo y herramientas del vivero	XX						
-Cotizar equipo y herramientas	XX						
-Cotizar equipo de riego	XX						
-Adquirir materiales	XX						
-Instalar sistema de riego	XX				¢1.200.000,00	¢0,00	
-Cotizar insumos para vivero, semillero	XX				¢1.500.000,00	¢546.267,80	
-Adquirir insumos	XX						
							Se han adquirido diversas herramientas para el vivero, como por ejemplo palas, palines, martillos, azadones
							El sistema de riego del vivero será establecido en la segunda fase del proyecto
							Con estos fondos hasta el momento se ha construido una bodega para guardar insumos y herramientas. La adquisición de insumos para fortalecer la producción forestal dentro del vivero se realizará en la segunda fase del proyecto

-Trasladar insumos	XX						
-Aplicar insumos	XX						
-Trasladar materiales	XX				₡500.000,00	Contrapartida	Se ha desarrollado un semillero de balsa de al menos 5000 individuos
-Crear área de semillero y banco semillas	XX						
-Coordinar familias recolección de semillas según especie de árbol	XX						con las familias que han estado apoyando el vivero se han recolectado semillas y se ha desarrollado un semillero de especies nativas como carbonero, ojoche, cedro guanacaste, guayacán, corteza
-Resguardar semillas de árboles nativos, forestales y de balsa	XX						
-Priorizar áreas degradadas	XX	XX			₡1.500.000,00	Contrapartida	se ha identificado áreas importantes para restauración de la finca de la ADI, propiedad que mide al menos 400 hectáreas
-Establecer logística para las jornadas de reforestación		XX					la finca de la asociación se ha venido reforestando en áreas degradadas y en áreas de protección del recurso hídrico

-Coordinar con familias jornadas de reforestación		XX			Φ0,00	En la segunda fase del proyecto se tienen previsto realizar jornadas de reforestación de las áreas priorizadas
-Programar jornadas de reforestación		XX				
-Llevar a cabo jornadas de reforestación		XX				
-Brindar mantenimiento áreas reforestadas		XX				
-Establecer línea base de reforestación mediante registro fotográfico		XX				
-Aprovechamiento forestal de los árboles de balsa			XX	Φ0,00	Contrapartida	Al día de hoy las familias aprovechan la balsa de algunos sembradíos propios de cada familia, las nuevas áreas de balsa sembradas podrán ser aprovechadas aproximadamente en tres años
-Obtener materia prima por familias			XX			
-Tallar artesanías			XX			

Confeccionar artesanías			XX			
-Comercializar artesanías			XX			
-Redactar propuesta			XX	₡500.000,00	Contrapartida	Se ha desarrollado una propuesta de trabajo conjunta con la organización FONAFIFO para un programa de colaboración para tramite y pago de PSA en fincas del territorio. Este programa ha sido aprobado en asamblea general de la ADI y consiste básicamente en que la asociación vende servicios a los asociados para que se cumplan los requisitos del PSA y la organización obtiene beneficios en la venta de árboles y en el cobro de algunos porcentajes de los respectivos tramites.
-Convocar a Asamblea			XX			
-Presentar propuesta			XX			
-Aprobar propuesta por Asamblea de la ADI mínimo 10 años			XX			
-Inspeccionar en la finca las nacientes			XX	₡500.000,00	Contrapartida	Hasta el momento se tienen identificadas al menos 10 fuentes de recurso hídrico en la propiedad de la ADI, al menos 4 de ellas están en un gran importante de protección.
-Valorar el estado de las nacientes			XX		₡0,00	Estas actividades están programadas para la segunda fase del proyecto

-Programar acciones para su protección			XX			
-Implementar acciones de mejora			XX			
-Reforestar áreas			XX			
-Brindar mantenimiento.			XX			
-Proteger lugares sagrados y de patrimonio cultura			XX	₪550.000,00	₪0,00	Estas actividades están programadas para la segunda fase del proyecto
-Rehabilitar áreas			XX			
Imprevistos				₪350.000,00	₪9.544,54	
TOTAL				₪11.600.000,00	₪5.800.000,00	

2. Objetivos de Desempeño

Indicadores	Fuente de datos	Línea Base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
# personas capacitadas	Listas de asistencia, fotografías, memorias	0	Mitad de periodo/110	Hasta ahora se capacitado en temas forestales, de conservación de la biodiversidad y tema de proyecto a 30 personas
# talleres de capacitación		0	Mitad de periodo/6	Se han participado en dos talleres de capacitación gestionados por el proyecto Paisajes Productivos, uno tema administrativo y de ejecución de fondos de proyectos y otro en temas de viveros forestales
# intercambio experiencias		0	Mitad de periodo/1	Se han participado en dos intercambios de experiencias, uno gestionados por proyecto Paisajes Productivos en tema de conservación de la biodiversidad y uno realizado con apoyo del SINAC y la mesa interinstitucional Moren Quita para visitar una experiencia de siembra de balsa en la península de Osa
# viveros	Bitácora de trabajo del vivero, fotografías, informe de proyecto	1	Mitad de periodo/1	se ha construido un vivero de 300 metros cuadrados, con techo de plástico y sarán y con una estructura de metal con su respectiva malla perimetral y su respectiva entrada bien resguardada. En este momento se están desarrollando 10 mil bolsas con balsa y se
# arboles germinados de balsa, forestales, nativos				

				tiene un semillero adicional de especies nativas como ojoche y cenízaro
# semilleros	Bitácora de trabajo del vivero, fotografías, informe de proyecto	0	Mitad de periodo/1	Se ha desarrollado un semillero dentro del vivero para establecer la siembra de balsa y especies nativas locales
# has	Bitácora de trabajo de campo, fotografías, informe de proyecto, mapeo digital de finca, informes técnicos del proyecto PP	0	Mitad de periodo/12	Se estará estimando las hectáreas de cobertura mejorada con apoyo técnico de proyecto Paisajes Productivos
# árboles nativos plantados		0	Mitad de periodo/3500	En la finca se han sembrado al menos 200 árboles de las especies amarillo, cenízaro, Sura y Corteza Negro.
# arboles balsa plantados		0	Mitad de periodo/10 000	Se tienen 10 000 plantas de balsa en fase de vivero
Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT, Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada		ND	Mitad de periodo/ND	Se estará estimando los resultados en estos indicadores con apoyo técnico de proyecto Paisajes Productivos
# personas	Memorias de reuniones, comprobantes de entrega de balsa a familias del territorio	0	Mitad de periodo/111	Se espera que en tres años se pueda brindar materia prima de balsa a familias de artesanos del territorio
% de ingresos mejorados	Informes de proyecto tanto de la ADI como del proyecto PP	ND	Mitad de periodo/10 %	con el apoyo técnico del proyecto PP se ha levantado la línea de base de ingresos de las familias beneficiarias
# acuerdo	Acuerdo de asamblea de ADI, actas de juntas directiva	0	Mitad de periodo/1 acuerdo de Asamblea que brinde la sostenibilidad del largo plazo del vivero y de las acciones de reforestación	Se ha desarrollado una propuesta de trabajo conjunta con la organización FONAFIFO para un programa de colaboración para tramite y pago de PSA en fincas del territorio. Este programa ha sido aprobado en asamblea

				general de la ADI y consiste básicamente en que la asociación vende servicios a los asociados para que se cumplan los requisitos del PSA y la organización obtiene beneficios en la venta de árboles y en el cobro de algunos porcentajes de los respectivos tramites.
# nacientes de agua	Bitácora de trabajo de campo, fotografías, informe de proyecto, mapeo digital de finca, informes técnicos del proyecto PP	0	Mitad de periodo/10	Hasta el momento se tienen identificadas al menos 10 fuentes de recurso hídrico en la propiedad de la ADI, al menos 4 de ellas están en un gran importante de protección. Las demás serán objeto de trabajo para mejorar su protección en la segunda fase del proyecto.
# nacientes de agua rehabilitadas		0	Mitad de periodo/5	
Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT, Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada,	Bitácora de trabajo de campo, fotografías, informe de proyecto, mapeo digital de finca, informes técnicos del proyecto PP	ND	Mitad de periodo/ND	Se estará estimando los resultados en estos indicadores con apoyo técnico de proyecto Paisajes Productivos
patrimonio cultural (esferas, cementerios, entierros indígenas)	Bitácoras de campo, informe de proyecto de ADI	ND	Mitad de periodo/ND	Este indicador tendrá mayor grado de avance en la segunda fase del proyecto

3. Retos y Lecciones Aprendidas:

Uno de los retos que hemos enfrentado es ir desarrollando cada vez más experiencia y mejores técnicas de reforestación en nuestra finca, es un reto por ejemplo controlar el pasto de rebrote que compite con los árboles sembrados o ir logrando reforestar áreas de mucha pendiente.

Otro reto que hemos enfrentado es desarrollar cada vez más capacidades para la recolección de semillas en la época adecuada de floración y aprender cada vez más a identificar las especies que nos interesa reproducir. Finalmente enfrentamos retos de cambios en los patrones del clima debido a cambio climático que nos cambia el comportamiento de la vegetación de acuerdo con lo conocido por todos nosotros.

En relación con las lecciones aprendidas, la comunidad boruca ha aprendido sobre la necesidad de trabajar en procura de reforestar con la balsa como forma de garantizar materia prima para la elaboración de artesanías dentro del territorio. En este tema de reforestación, no solo con balsa, sino con especies de árboles nativos también podemos enseñar a nuestros jóvenes sobre árboles y semillas y métodos de reproducción de estas especies.

También hemos aprendido sobre las posibilidades de generar empleo en la comunidad a través de proyectos de reforestación y de servicios ambientales en iniciativas como la del proyecto Paisajes Productivos y de FONAFIFO.

Cada vez reconocemos más la importancia de cuidar nuestro entorno natural, ya que nos puede traer no solo beneficios ambientales, como agua y aire limpios, sino también nos genera la posibilidad de crear ingresos a las personas de la comunidad a través de proyectos forestales como hemos mencionado, pero también a través de otras iniciativas como grupos de voluntarios o de turistas que nos visitan y nos compran nuestros productos y servicios.

4. Reporte de Capacitaciones.

-Fecha: 13 de setiembre de 2019

-Gira de intercambio en Osa

Objetivo: reforzar conocimientos e intercambiar experiencias en tema de siembra de balsa en finca ubicada en península de Osa.

-Resultados: con el apoyo de la mesa Moren Quita y todas las instituciones involucradas se gestiono y realizo una visita a una experiencia de siembra de balsa ubicada en península de Osa. Participaron 18 personas del territorio Boruca y se logro intercambiar conocimientos y experiencias en la siembra de balsa entre todas las personas participantes.

-Fecha: 16 de octubre del 2019

Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD.

Lugar: Municipalidad de Buenos Aires.

Dos representantes de la junta directiva de la ADI Boruca, participaron en el taller administrativo del proyecto Paisajes Productivos para organizaciones del cantón de Buenos Aires y Coto Brus con nuevo proyecto productivo; los temas abordados fueron:

- Bienvenida e introducción general al taller
- Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto
- Presentación aspectos generales del proyecto
- Espacio para comentarios y consultas
- Presentación aspectos administrativos-
- Cierre del taller

- Fecha: 15 de enero de 2020

Capacitación en taller de planificación de viveros forestales, participando 4 personas de la ADI Boruca

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de realizar la planificación del 2020 de cada vivero forestal.

Lugar: Oficinas de la asociación APROCOME en Altamira de Volcán de Buenos Aires.

Desarrollo de la capacitación: se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, presentación de viveros forestales y POA, visita al vivero forestal de la organización anfitriona, Cierre y conclusiones de la actividad, participan de los proyectos y viveros de AMAZONAS, APROCOME, ASAMUSAR de Río Cañas y ADI Boruca, en total participan 28 personas, 13 de ellas mujeres.

-Fecha: 21 de enero de 2020

Capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as)

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes.

Lugar: Salón comunal de Guadalajara de Brunka de Buenos Aires, participando 10 personas de la ADI Boruca.

Desarrollo de la capacitación: en la entrega de cuaderno de finca a organizaciones de Buenos Aires, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 43 personas, 16 de ellas son mujeres.

5. Reporte de visitas de PNUD

-El día 29 julio de 2019, se realizó una reunión de coordinación con junta directiva de la ADI para presentarles las condiciones de un posible proyecto socio económico de esta organización. Participaron tres personas de esta junta directiva, las cuales tuvieron la posibilidad de escuchar la explicación de las condiciones y requisitos para poder implementar una propuesta socio económico en conjunto con el proyecto. Se tomaron los acuerdos respectivos para iniciar una formulación de propuesta y para ir recabando los documentos y requisitos necesarios para aprobación final de la iniciativa de esta ADI de territorio indígena.

-Entre agosto y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos de las asociaciones ADI Boruca para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos.

-El día 28 de agosto de 2019, por invitación de don Ronald Chan, se participó en la mesa de coordinación institucional de apoyo al territorio Boruca llamada «Moren quita» con coordinación del Ministerio de Cultura, y que cuenta con la participación de miembros de la comunidad y de otras instituciones, la cual permite coordinar y sumar esfuerzos de otras instituciones para el proyecto.

-El día 8 de noviembre de 2019, en reunión con don Aurelio Mora, presidente de la ADI, en el centro de Buenos Aires se registró la firma de contrato MOA de esta asociación.

- El día 18 de diciembre de 2019, en reunión con el comité de proyecto, se revisaron las acciones realizadas en dos meses de implementación de proyecto, especialmente en el tema de facturas proformas gestionadas, repasándose los requisitos y condiciones de uso de los recursos aportados por el proyecto, además se revisó el cronograma de actividades para generar recomendaciones para los próximos meses de trabajo, también, junto con el colega Guillermo Alvarado, se revisó la planeación de construcción del vivero forestal y la planeación de la siembra forestal en la finca de la asociación.

-El día 22 de enero de 2020: en reunión seguimiento a implementación de proyecto, se visitó el avance en plantación de balsa encontrados se está desarrollando 10 hectáreas de reforestación, también se están sembrado árboles nativos de la localidad, haciendo uso de una finca de aproximadamente 800 hectáreas recuperada para la comunidad, algunas de las especies sembradas son ron ron y cedro amarillo. En el vivero también se encontró un avance importante en su construcción de un tamaño aproximado de 300 metros cuadrados, recomendándose algunas acciones como búsqueda de semilla, llenado de bolsa e inicio en la germinación de la bolsa.

-El día 25 de febrero de 2020, en sesión de trabajo con comité de proyecto se abordaron los siguientes temas: avance en la construcción del vivero de forestería de balsa y otras especies, encontrado se unas instalaciones en un avance de un 95%, coordinación de capacitaciones y asesorías por parte de instituciones en el marco de la mesa institucional Moren Quita, también se revisó el avance del primer informe de implementación y se generaron recomendaciones generales para este informe.

- El día 27 de mayo de 2020, se visitó el vivero con el objetivo de revisar avances y generar recomendaciones de mejora, participaron de PNUD Guillermo Alvarado y Darío Aramburo. Algunas de las recomendaciones generadas son recolectar semillas localmente, reforzar algunos detalles de la infraestructura del vivero, rotular las áreas y especies del vivero, mejorar la localización de las plantas dentro del vivero, revisar plan estratégico para cumplir la meta mínima, llenado de bolsas de especies forestales y productivas, mejorar los sistemas de riego. También se revisaron los avances en el informe técnico y financiero de primer periodo y se generaron las recomendaciones y coordinaciones respectivas para finalizarlo.

-Los días 1, 11,12 y 15 de junio del 2020, se sostuvieron llamadas telefónicas con el comité de proyectos de la ADI para revisar avances del primer informe de avance y en estos días también y se realizaron aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.

6. Reporte financiero

Categoría general de Gastos	Valor Presupuesto	Gasto Actual
A.- Capacitación e Intercambios	¢1.500.000,00	¢0,00
B.- Vivero, semillero, banco de semillas e insumos	¢5.500.000,00	¢5.244.187,66
C.- Equipo y Herramientas	¢1.200.000,00	¢546.267,80
D.-Reforestación, protección recurso hídrico y patrimonio cultural e intangible	¢3.050.000,00	¢0,00
E.-Imprevistos	¢350.000,00	¢9.544,54
Total	¢11.600.000,00	¢5.800.000,00

CUADRO DETALLE DE GASTOS			
A.- Capacitación e Intercambios			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
			¢0,00
SUBTOTAL			¢0,00
B.- Vivero, semillero, banco de semillas e insumos			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
45021	13/1/20	Materiales para construcción de vivero forestal, cheque 2-3	¢916.427,64
45022	13/1/20	Materiales para construcción de vivero forestal, cheque 2-3	¢861.463,94
45023	13/1/20	Materiales para construcción de vivero forestal, cheque 2-3	¢1.285.221,05
0008612	30/4/20	Herramientas y equipo de vivero forestal, cheque 3-1	¢2.181.075,03
SUBTOTAL			¢5.244.187,66
C.- Equipo y Herramientas			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
0331352	14/5/20	Construcción de bodega para vivero forestal tipo llave en mano para guardar herramientas, cheque 4-6	¢546.267,80
SUBTOTAL			¢546.267,80
D.-Reforestación, protección recurso hídrico y patrimonio cultural e intangible			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL			¢0,00

E.-Imprevistos			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
		Comisiones bancarias	¢9.544,55
		Ajuste por redondeo de facturas de proveedores	(¢0,01)
SUBTOTAL			¢9.544,54
TOTAL			¢5.800.000,00

-LIBRO DE BANCOS

Fecha	Cheque #	Beneficiario	Descripción del gasto	Monto	Saldo en Bancos
		ADI Boruca	saldo inicial	¢100,00	¢100,00
20/11/19		ADI Boruca	Deposito PNUD	¢5.800.000,00	¢5.800.100,00
2/12/19		Banco Nacional	comisión bancaria	¢1.109,55	¢5.798.990,45
2/12/19		Banco Nacional	Chequera	¢8.535,00	¢5.790.455,45
12/1/20	2-3	Almacenes el Colono S. A.	Materiales para construcción de vivero forestal	¢3.063.112,65	¢2.727.342,80
21/1/20	3-1	José Napoleón Navarro García	Herramientas y equipo de vivero forestal	¢2.181.075,00	¢546.267,80
14/5/20	4-6	Geovanni González Maroto	Construcción de bodega para vivero forestal tipo llave en mano	¢546.267,80	¢0,00

7. Anexos.

Algunas fotografías de las actividades del proyecto.



