

**Plan Anual de Trabajo – AWP**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA

**Efecto del MANUD:** Mejorada la sostenibilidad ambiental mediante el cambio económico y sociocultural de grupos meta

**Área** Sostenibilidad Ambiental y gestión del riesgo

**Efecto:** Los sectores público, privado y la sociedad civil habrán avanzado en la incorporación e implementación de políticas y estrategias nacionales que consideren la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de los recursos naturales, así como en la valoración de los bienes y servicios ambientales, la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

**Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD:**

**CPAP:** Reforma institucional del sector ambiente y energía y política ambiental

**Outcome:** Mejoradas las capacidades nacionales con respecto a la gestión ambiental responsable y sostenible de cuencas, biodiversidad y áreas protegidas terrestres y marinas.

**Indicador:** Mecanismos de rehabilitación y conservación de humedales, áreas protegidas y pago de servicios ambientales fortalecidos.

**Meta:**

**Producto:** Proyecto Consolidación de Áreas Marinas Protegidas

**Breve Descripción**

Costa Rica cuenta con 167 áreas protegidas en todo el territorio nacional, sin embargo, sólo 21 son áreas marinas protegidas (AMPs). En el análisis de conservación de espacio costero y marino realizado en Costa Rica, se identificaron 34 áreas (que comprende 20.985 km<sup>2</sup>), que tienen necesidad de conservación, de los cuales 12 (16.300 km<sup>2</sup>) se consideran de alta prioridad. También la gestión de las AMPs es débil y su sostenibilidad financiera está lejos de haberse alcanzado. Además tienen amenazas como la sobreexplotación, la degradación del hábitat, el cambio climático, entre otros. La solución a largo plazo a estas amenazas a la biodiversidad costera y marina en Costa Rica depende de la consolidación de sus zonas marinas protegidas a través de la representatividad ecológica, mejorar la eficacia de gestión y una sostenibilidad financiera asegurada. La estrategia propone a) fortalecer el marco institucional y mejorará la capacidad individual para la gestión de AMP efectiva, b) aumentar y diversificar el financiamiento para las zonas marinas protegidas, y c) ampliar la cobertura de AMPs para mejorar la representatividad ecológica. El proyecto propuesto creará 10 AMPs para aumentar la representación de los ecosistemas marinos hasta un 32,44% de la superficie total. Esto beneficiará a más de 20 ecosistemas marinos y costeros y el hábitat de por lo menos nueve especies marinas y costeras clave. Además, la eficacia de gestión en zonas marinas protegidas se incrementará en un 20% a través de: a) la aplicación de los acuerdos de gestión participativa en tres áreas marinas protegidas, b) el fortalecimiento de los mecanismos interinstitucionales de cooperación, y c) el desarrollo de una estrategia de monitoreo ecológico marino y la mitigación del CC y gestión de la estrategia de adaptación para las zonas marinas protegidas. Por último, el

**Plan Anual de Trabajo – AWP**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA



Período del Programa: 2012-2016  
Atlas Award ID: 00061616  
Atlas Project ID: 00078129  
Fecha inicio: 9/01/2011  
Fecha de finalización: 30/09/2016

Presupuesto AWP del año: \$331.444  
Total recursos requeridos: \$331.444  
Total recursos asignados: \$331.444  
• Regulares  
• Otros:  
    o GEF \$331.444  
    o Gobierno  
Presupuesto no financiado: \$0.00  
Contribuciones en especie: N/A

**Conformidad (asociado en la realización):**

**Ministerio de Ambiente, Energía y Mares:**

  
\_\_\_\_\_  
**Edgar Gutiérrez**  
Ministro  
Fecha 19.7.16



**Conformidad (organismo miembro del GNUM):**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:**

  
\_\_\_\_\_  
**Alice H Shackelford**  
Representante Residente  
Fecha 22-2-2016



Año: 2016

Resultado 1. Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>– <b>Producto 1.1:</b> Fortalecida la coordinación y consulta entre SINAC y agencias involucradas con pesca y turismo, mediante herramientas de coordinación interinstitucional dentro del Acuerdo de Cooperación General como parte de la Estrategia Nacional Marina</p> <p>– Indicadores: NA</p> <p>– Línea Base: NA</p> <p>– Metas (del año):</p> <p>– Efecto relacionados del CP:</p>	<p><b>1.1.1</b> Fomentar el trabajo conjunto basado en procedimientos de coordinación amparado en los acuerdos de cooperación entre el SINAC e instituciones del gobierno ICT, SNG, INCOPESCA y MAG</p>	X	X	X		-Unidad de Gestión	GEF	71300	\$8,000



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA

**Año: 2016**  
**Resultado 1.** Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>– <b>Producto 1.2:</b>  Elaborada una estrategia de comunicación e información que promueve la concientización entre tomadores de decisiones con respecto a la conservación marina Áreas Marinas Protegidas y uso sostenible de los recursos.  Indicadores: NA  Línea Base: NA  Metas (del año):  Efecto relacionados del CP:</p>	<p><b>1.2-3</b> Desarrollar actividades y publicaciones que promuevan la concientización entre tomadores de decisiones con respecto a la conservación marina Áreas Marinas Protegidas</p>	X	X	X		-Unidad de Gestión	GEF	72100	\$14,000



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA

**Año: 2016**

**Resultado 1.** Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
- <b>Producto 1.3:</b> Entrenados oficiales de las Áreas Marinas Protegidas y el Programa Marino Costero para el desarrollo de planes de manejo para el monitoreo ecológico marino de las Áreas Marinas Protegidas, mitigación y adaptación del cambio climático. Indicadores: Mejoramiento en el desarrollo de capacidades UNDP Scorecard Línea Base: X Metas (del año):85 Oficiales Efecto relacionados del CP:	<b>1.3.3</b> Implementar acciones propuestas en los módulos de capacitación in situ para técnicos de AMPs y del programa marino del SINAC sobre mitigación y adaptación al cambio climático, planes de manejo y monitoreo ecológico marino	X	X			-Gerencia Áreas Silvestres Protegidas -Unidad de Gestión -Recursos Humanos	GEF	72100	\$2,573

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA

**Año: 2016**

**Resultado 1.** Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p><b>Producto 1.3:</b></p> <p>Entrenados oficiales de las Áreas Marinas Protegidas y el Programa Marino Costero para el desarrollo de planes de manejo para el monitoreo ecológico marino de las Áreas Marinas Protegidas, mitigación y adaptación del cambio climático.</p> <p>Indicadores: Mejoramiento en el desarrollo de capacidades UNDP Scorecard Línea Base: X Metas (del año):85 Oficiales Efecto relacionados del CP:</p>	<p><b>1.3-4</b> Determinar las capacidades de funcionarios con herramienta de monitoreo GEF</p>	X	X			GEF	71300	\$10,000	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016  
CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA

País: COSTA RICA

Año: 2016

Resultado 1. Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>– <b>Producto 1.4:</b> Se incrementa en un 20% la efectividad de manejo en las áreas silvestres protegidas de Cahuita, Hermosa y Santa Rosa mediante arreglos participativos de manejo.</p> <p>– Indicadores: Cambio en la efectividad del manejo para 3 AMPs por medio de arreglos participativos</p> <p>– Línea Base: ○ PNSR 72.6% ○ PNC 70.6% ○ RNVSPH 54.9%</p> <p>– Metas (del año): ○ PNSR 92.6% ○ PNC 90.6% ○ RNVSPH 74.9%</p> <p>– Efecto relacionados del CP:</p>	<p><b>1.4.2.</b> Planificar y validar programas de colaboración mediante arreglos participativos, viables y legales, que favorezcan la efectividad de manejo, para las áreas marinas protegidas piloto.</p>	X	X			-Unidad de Gestión -Gerencia Áreas Silvestres Protegidas	GEF	71300	\$30,000.00



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
 País: COSTA RICA

**Año: 2016**

**Resultado 1.** Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
- <b>Producto 1.4:</b> Se incrementa en un 20% la efectividad de manejo en las áreas silvestres protegidas de Cahuita, Hermosa y Santa Rosa mediante arreglos participativos de manejo. - Indicadores: Cambio en la efectividad del manejo para 3 AMPs por medio de arreglos participativos - Línea Base: o PNSR 72.6% o PNC 70.6% o RNVSPH 54.9% - Metas (del año): o PNSR 92.6% o PNC 90.6% o RNVSPH 74.9% - Efecto relacionados del CP:	<b>1.4.3</b> Implementar la herramienta de la eficacia de gestión del GEF en las áreas de trabajo del proyecto	X		X		-Unidad de Gestión -Gerencia Áreas Silvestres Protegidas	GEF	73100	\$10,000.00





Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
 País: COSTA RICA

**Año: 2016**  
**Resultado 1.** Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
- <b>Producto 1.4:</b> Se incrementa en un 20% la efectividad de manejo en las áreas silvestres protegidas de Cahuita, Hermosa y Santa Rosa mediante arreglos participativos de manejo. Indicadores: Cambio en la efectividad del manejo para 3 AMPs por medio de arreglos participativos Línea Base: o PNSR 72.6% o PNC 70.6% o RNVSPH 54.9% Metas (del año): o PNSR 92.6% o PNC 90.6% o RNVSPH 74.9% Efecto relacionados del CP:	<b>1.4.4</b> Coordinación de actividades del proyecto	X	X	X		-Unidad de Gestión -Gerencia Áreas Silvestres Protegidas	GEF	71400	\$32,000.00



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA

**Año: 2016**

**Resultado 1.** Fortalecido el marco institucional y capacidad individual para el manejo efectivo de las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<b>Producto 1.5:</b> Elaborada la estrategia de manejo de adaptación y mitigación al cambio climático para áreas marinas protegidas. Indicadores: Estrategia de mitigación y adaptación de Cambio Climático para AMPs Línea Base: 0 Metas (del año): 1 Efecto relacionados del CP:	<b>1.5.2</b> Implementar acciones de adaptación del sector biodiversidad al cambio climático en su componente marino en las áreas marinas protegidas de PN Santa Rosa, PN Cahuita y RNVSPHPM	X	X			-Unidad de Gestión -Gerencia Áreas Silvestres Protegidas	GEF	72100	\$25000
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$131,573.00</b>	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
 País: COSTA RICA

Año: 2016

Resultado 2. Incrementados y diversificados los fondos para las áreas marinas protegidas

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
- <b>Producto 2.2:</b> Definidas las directrices normativas y operacionales para la asignación de recursos financieros para AMPs. - Indicadores: NA - Línea Base: NA - Metas (del año): NA - Efecto relacionados del CP:	<b>2.2.4</b> Coordinación de actividades del proyecto	X	X	X		-Unidad de Gestión -Desarrollo Financiero	GEF	71400	\$5871
<b>SUBTOTAL</b>									<b>\$5,871.00</b>

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA

**Año: 2016**

**Resultado 3.** Expandida la cobertura de las AMPs para mejorar la representación ecológica

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Producto 3.2:</b> Desarrollo y publicación de los planes generales de manejo para las áreas marinas protegidas expandidas o creadas</li> <li>- Indicadores: Número de planes de manejo actualizados para las áreas marinas protegidas de acuerdo con los 10 sitios prioritarios</li> <li>- Línea Base: Cero</li> <li>- Metas (del año): once</li> <li>- Efecto relacionados del CP:</li> </ul>	<p><b>3.2.1</b> Fortalecimiento de los modelos de gobernanza propuestos para los sitios prioritarios identificados en GRUAS II como: Dominical-Sierpe, Isla del Caño, Corcovado, Barra del Colorado y Gandoca.</p>	X	X	X		GEF	72100	\$100,000.00	
					-Unidad de Gestión -Gerencia Áreas Silvestres Protegidas	GEF	71600	\$10,000	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016**  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
País: COSTA RICA

**Año: 2016**  
**Resultado 3.** Expandida la cobertura de las AMPs para mejorar la representación ecológica

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Producto 3-3:</b> Desarrollada y articulada la estrategia de monitoreo ecológico con el PROMEC</li> <li>- Indicadores: Anidación de tortugas, cobertura de coral y pastos marinos</li> <li>- Línea Base: Playa Hermosa 500 nidos de <i>L. olivacea</i> y 10.000 en PNSR, PNC 5000 neonatos de <i>E. imbricata</i>, Cobertura de coral 71% PNSR y 15% en PNC. Pastos marinos en PNC 737.5 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Metas (del año): Idem línea base</li> </ul>	<p><b>3-3-3</b> Implementar acciones de monitoreo ecológico marino propuestos para las áreas piloto en conjunto con Programa Marino y AMPs</p>	X	X			-Unidad de Gestión	GEF	72100	\$40,000
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$150,000.00</b>		

PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016  
**CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA**  
 País: COSTA RICA



Atención  
de las personas  
y las naciones

Año: 2016  
 Manejo del Proyecto

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		1	2	3	4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
	Consultor Local, Internacional Final Project Evaluation	X	X			-Unidad de Gestión	GEF	71300	\$44,000
<b>SUBTOTAL \$44,000.00</b>									
<b>TOTAL GENERAL \$331,444</b>									



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PLAN ANUAL DE TRABAJO PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2016  
CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COSTA RICA

País: COSTA RICA

Plan de Monitoreo del AWP 2016

Actividad	Acción de monitoreo	Responsable	Costo (si aplica)	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
Coordinación entre unidad de gestión y oficina país PNUD	Reunión de coordinación entre unidad de gestión y oficina país PNUD	Unidad de Gestión	NA	Abril 2006		Confirmada	
Coordinación entre unidad de gestión y oficina país PNUD	Reunión de coordinación final entre unidad de gestión y oficina país PNUD para detallar temas de cierre.	Unidad de Gestión	NA	Julio 2006		Confirmada	
Desarrollo de la evaluación final del proyecto	Sesiones de trabajo con funcionarios del SINAC para ver avances.	Unidad de Gestión	NA	Abril- Mayo 2006		Confirmada	
Desarrollo de la evaluación final del proyecto	Presentación de avance de resultados de evaluación final a comité director	Unidad de Gestión	NA	Mayo 2006		Confirmada	
Presentación de resultados finales comité director	Presentación de resultados finales al comité director	Unidad de Gestión	NA	Julio 2006		Confirmada	

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

<p>se logran observar actividades de carácter sólido en las comunidades. <i>Metas (del año):</i> Al menos 20 emprendimientos inician con solidez. Al menos 40 jóvenes inician y terminan el programa de formación y capacitación con éxito. <i>Efecto relacionados del CP:</i></p>	<p>2. Actividad Resultado: Creada una red de jóvenes capacitadas/os técnicamente para iniciar y sostener un emprendimiento - Acción. Diseñar un plan de capacitación en emprendedurismo en conjunto con el MEIC. - Acción. Diseñar un plan de formación en habilidades blandas y técnicas en conjunto con el INA.</p>	X	X	X	X	PNUD Ministerio de Seguridad Pública, INA y MEIC	12270 Fondo España PNUD	75700 Talleres, conferencias, catering y gastos anfitrión	\$3,000.00
	<p>3. Actividad Resultado. En ejecución los emprendimientos. - Acción. Seleccionar las personas que podrían iniciar los primeros emprendimientos. - Acción. Priorizar los emprendimientos que tengan la mayor viabilidad. - Acción. Iniciar con el proceso de diseño del plan de trabajo para los emprendimientos.</p>	X	X	X	X			72100 Servicios profesionales-Compañía	\$30,000.00
								72300 Bienes y Materiales	\$20,000.00
								72400 Equipo de comunicación y audiovisuales	\$12,000.00
								72800 Equipo informático	\$20,000.00
								72200 Equipo – Maquinaria – Mobiliario	\$20,000.00