



Reporte de Avance semestral 2019

Título de Proyecto:	Fortalecimiento Institucional de la Oficina Técnica del Ozono (Fase XII)
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	Capacidades para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible que haga hincapié en la sostenibilidad ambiental
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ul style="list-style-type: none"> • Control de la importación y exportación de las sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono (SAO) y producen calentamiento global (1.510 solicitudes de importación y exportación aprobadas durante el cuarto trimestre 2018), para un total de 5093 al año. • Se finaliza, en coordinación con el Proyecto HPMP la revisión técnica del curso internacional “Conocimientos básicos sobre refrigerantes” desarrollado por el ASHRAE y ONU Ambiente. El mismo fue presentado durante la reunión de las Partes en noviembre de 2018. • Participación en la Reunión conjunta de la red de funcionarios nacionales del ozono para países de América Latina y el Caribe del 01 al 03 de noviembre de 2018, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en la Región latinoamericana, con la ratificación del Protocolo de Montreal y sus enmiendas. Y en la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono del 05 al 09 de noviembre de 2018, con el objetivo de discutir y aprobar de los proyectos de decisión presentados por los distintos grupos de partes asociados con la implementación técnica y económica del Protocolo de Montreal, de igual manera durante esta reunión se aprobaron los informes de trabajo presentados por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral y por el Comité de implementación del Protocolo de Montreal, durante el segmento de alto nivel de la reunión. • Desarrollo de un taller dirigido a las proveedurías de las instituciones públicas sobre la importancia de adquirir equipos RAC ecoeficientes (120 personas) • Gestión de Proyectos (AWP, Presupuestos, Revisiones sustantivas, Términos de referencia, solicitudes de cotización, Solicitudes de Propuesta) de los Proyectos: <ul style="list-style-type: none"> a. Fortalecimiento Institucional b. Actividades habilitadoras de la Enmienda de Kigali c. SPOODS d. Plan Nacional de enfriamiento • Participación en el III Taller: Actividades Habilitadoras para la Enmienda de Kigali: Servicio en refrigeración del 10 al 12 de noviembre de 2018, con el objetivo de generar un espacio de discusión sobre las oportunidades y desafíos que involucra la implementación de la Enmienda de Kigali en los países del artículo 5 del Protocolo de Montreal, a la luz de los nuevos

	documentos técnicos elaborados por la Secretaría del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Proyecto Actividades Habilitadoras de la Enmienda de Kigali no pudo ejecutar su presupuesto, debido a que el mismo no inició en las fechas previstas. 2. No fue posible la adquisición de herramientas para los centros de formación técnica (previsto para noviembre, ya que la SDC publicada fue declarada desierta, porque ningún oferente oferto la totalidad de los ítems solicitados. En este mes de enero se han enviado nuevamente las solicitudes de cotización (microcompra).
Otros temas importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Se continúan estableciendo sinergias con los proyectos "Contribuciones frescas para combatir el cambio climático" C4, ejecutado desde la Oficina de Ozono de la DIGECA, en coordinación con la GIZ, y "Energía Renovables y Eficiencia Energética" 4E igualmente de la GIZ, para el establecimiento de un proyecto piloto (único Enel país) de instalación de 100 unidades de aire acondicionado con refrigerante natural que no agota la capa de ozono y no produce calentamiento global. Estamos coordinando con esta agencia para que el aporte del PNUD además de asistencia técnica por parte del equipo de la Oficina de ozono, sea aún más substancial.
Principales dificultades y cuellos de botella:	<ul style="list-style-type: none"> • El tiempo de revisión de las SDC y de los TdR no ha sido el ideal.
Información del Proyecto	
Award ID:	00066796
Project ID:	00110828
Presupuesto total 2018:	\$61.307,00
- Presupuesto ejecutado al 31/12/19:	40.308,97
- Presupuesto Comprometido al 31/12/18:	0
Reporte preparado por:	María del Pilar Alfaro Monge
Fecha:	31/01/2019