



Reporte de Avance 3er Trimestre 2020

Título de Proyecto:	DFCR (actividad #3 HPMP)
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación de actividades para 2020 y asignación de presupuesto. 2. Generación de Plan de trabajo anual (AWP) del proyecto para proceso de firma de la contraparte gubernamental. 3. Proceso de contratación de nuevo personal técnico para DFCR. 4. Inducción al nuevo personal de DFCR. (Actividad #3 HPMP) 5. Estudio de actividades generadas en 2017 en el tema de Distritos de Frio. 6. Contacto con interesados en tema de DFCR. 7. Desarrollo de reuniones virtuales con interesados. 8. Reuniones virtuales semanales con equipo técnico DEVCCO de Suecia que acompañan las acciones de introducción del concepto en el país. 9. Preparación de material para promoción y divulgación del concepto tecnológico de Distritos de Frío. 10. Mapa de ruta del proyecto preparado. 11. Proceso de recolección de información de sistemas RAC de interesados. 12. Capacitación del equipo técnico del HPMP por expertos de Devcco. 13. Preparación de folletos informativos del concepto de DFCR. 14. Trabajo con interesados para orientación de la información requerida. 15. Identificación de nuevos interesados para evaluación de posibilidades de integrarse en el proyecto DFCR. 16. Elaboración de material de distribución para introducir el concepto de Distritos de Frío en formato digital y físico. 17. Distribución del folleto digital elaborado, con las partes interesadas, y otros posibles candidatos. 18. Elaboración y revisión de plantilla para la recolección de información 19. Recolección de información de partes interesadas. 20. Asistir vía remota, el proceso de recolección de información de las partes interesadas. 21. Identificación y contacto con nuevos interesados para evaluación de posibilidades de integrarse en el proyecto DFCR. 22. Revisión del marco regulatorio y legal, incluido régimen fiscal para la importación de equipos 23. Análisis e la información preliminar recopilada de partes interesadas 24. Revisión del análisis preliminar elaborado con la información recopilada de las partes interesadas. 25. Exposición del concepto de Distritos de frío en la Asociación de Técnicos Industriales ATI.
Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este trimestre, para incluir la perspectiva de	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por su característica muy técnica el proyecto presenta pocas oportunidades de inclusión de la perspectiva de género, sin embargo, la integración de genero desde las acciones administrativas y de gestión con las contra partes siempre está presente.

género dentro de sus acciones.	
Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar	<ol style="list-style-type: none"> 1. El proyecto no se ha visto afectado por las medidas tomadas por el gobierno central ante la pandemia de Covid 19, ya que un alto porcentaje las actividades se han ejecutada en forma remota.
Otros temas importantes	<ul style="list-style-type: none"> • El equipo técnico y administrativo se acogió en 100% al teletrabajo.
Principales dificultades y cuellos de botella (resaltar impacto COVID-19 en la programación del proyecto)	<ul style="list-style-type: none"> • Fue necesario cancelar una misión al país del equipo de expertos de DEVCCO.
Información del Proyecto	
Award ID:	00064911
Project ID:	0120022
Presupuesto total 2020:	\$282 313 USD
- Presupuesto ejecutado al 30/09/2020:	\$ 62,793.63 USD
- Presupuesto Comprometido al 30/09/2020:	\$14,445.00 USD
Describir si el presupuesto para el 2020 se ha modificado a partir de la situación del COVID-19 o si se plantea hacerlo y cuánto del presupuesto se estaría reprogramando	No. Pero será necesario realizar debido a una información presupuestaria recibida al inicio de año que no fue correcta.
Reporte preparado por:	Rodolfo Elizondo Hernández
Fecha:	13-10-2020