



Reporte de Avance 3er Trimestre 2020

Título de Proyecto:	Plan de Eliminación de HCFC en Costa Rica (HPMP)
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación de actividades para 2020 y asignación de presupuesto. 2. Generación de Plan de trabajo anual (AWP) del proyecto para proceso de firma de la contraparte gubernamental. 3. Participación en Comité Técnico Nacional #56 (CTN 56) de INTECO para adopción de normas internacionales del sector RAC. 4. Actividad de inauguración oficial del sistema de destrucción de gases refrigerantes en la planta de cemento de Holcim, con la presencia de autoridades de gobierno y ejecutivos de la compañía. 5. Continuación con el proceso de destrucción de gases refrigerantes por parte de gestores autorizados. 6. Familiarización y puesta en marcha de actividades de proyecto por medio de teletrabajo con uso de medios electrónicos. 7. Visita y evaluación de capacidades técnicas del CTP de Nicoya para fortalecer el equipamiento y organizar capacitación de estudiante de la especialidad RAC. 8. Ejecución de gestión de compra para equipos del proyecto. 9. Publicación de ToR para contratación de un consultor para establecer “Propuesta de diseño de certificación de competencias para técnicos y técnicas RAC” 10. Contratación de la compra de equipos para ampliar red de gestores para destrucción de gases refrigerantes. 11. Participación en Comité Técnico Nacional #56 (CTN 56) de INTECO para adopción de segundo grupo de normas internacionales del sector RAC. 12. Preparación ToR y contratación de consultoría para el diseño de un sistema de evaluación de competencias para técnicos y técnicas RAC. 13. Participación en seminarios Web exponiendo el sistema de destrucción de gases refrigerantes de CR. 14. Desarrollo del reglamento técnico de las normas de Sistemas de Refrigeración de circuito cerrado por amoniaco. 15. Búsqueda de opciones de ampliación de red de gestores de gases refrigerantes. 16. Adquisición de equipos para ampliación de red de gestores de gases refrigerantes. 17. Organización de capacitación de oficiales de aduana, agentes aduanales y policía fiscal.
Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este semestre, para incluir la perspectiva de	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por su característica muy técnica el proyecto presenta pocas oportunidades de inclusión de la perspectiva de género, sin embargo, la integración de género desde las acciones administrativas y de gestión con las contra partes siempre está presente.

género dentro de sus acciones.	
Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar	1. El proyecto en términos generales ha mantenido un desarrollo de las acciones planificadas, ya que las acciones que se trabajan responden idealmente a la modalidad no presencial.
Otros temas importantes	<ul style="list-style-type: none"> El equipo técnico y administrativo se acogió en 100% al teletrabajo. Se ha logrado avances del proyecto aún trabajando en forma no presencial.
Principales dificultades y cuellos de botella (resaltar impacto COVID-19 en la programación del proyecto)	<ul style="list-style-type: none"> La mayor dificultad ha sido tener que posponer acciones y actividades que ameritan ejecutarse en forma presencial, hasta que las restricciones impuestas por la presencia de Covid 19 sean levantadas.
Información del Proyecto	
Award ID:	00064911
Project ID:	00081566
Presupuesto total 2020:	\$67300 USD
- Presupuesto ejecutado al 30/09/2020:	\$23 054 USD
- Presupuesto Comprometido al 30/09/2020:	\$ 25 810USD
Describir si el presupuesto para el 2020 se ha modificado a partir de la situación del COVID-19 o si se plantea hacerlo y cuánto del presupuesto se estaría reprogramando	No.
Reporte preparado por:	Rodolfo Elizondo Hernández
Fecha:	13-10-2020