



Reporte de Avance Trimestral

Título de Proyecto:	Plan de Eliminación de HCFC en Costa Rica
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación de actividades para 2020 y asignación de presupuesto. 2. Generación de Plan de trabajo anual (AWP) del proyecto para proceso de firma de la contraparte gubernamental. 3. Participación en Comité Técnico Nacional #56 (CTN 56) de INTECO para adopción de normas internacionales del sector RAC. 4. Actividad de inauguración oficial del sistema de destrucción de gases refrigerantes en la planta de cemento de Holcim, con a presencia de autoridades de gobierno y ejecutivos de la compañía. 5. Continuación con el proceso de destrucción de gases refrigerantes por parte de gestores autorizados. 6. Familiarización y puesta en marcha de actividades de proyecto por medio de teletrabajo con uso de medios electrónicos. 7. Visita y evaluación de capacidades técnicas del CTP de Nicoya para fortalecer el equipamiento y organizar capacitación de estudiante de la especialidad RAC. 8. Ejecución de gestión de compra para equipos del proyecto.
Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este trimestre, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por su característica muy técnica el proyecto presenta pocas oportunidades de inclusión de la perspectiva de género, sin embargo, la integración de género desde las acciones administrativas y de gestión con las contra partes siempre está presente.
Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar	<ol style="list-style-type: none"> 1. El proyecto en términos generales ha mantenido un desarrollo de las acciones planificadas ya que las acciones que se trabajan responden idealmente a la modalidad no presencial.
Otros temas importantes	<ul style="list-style-type: none"> • El equipo técnico y administrativo se acogió en 100% al teletrabajo.
Principales dificultades y cuellos de botella (resaltar impacto COVID-19 en la programación del proyecto)	<ul style="list-style-type: none"> • La mayor dificultad ha sido tener que posponer acciones y actividades que ameritan ejecutarse en forma presencial, hasta que las restricciones impuestas por la presencia de Covid 19 sean levantadas.
Información del Proyecto	
Award ID:	00064911
Project ID:	00081566

Presupuesto total 2020:	\$67300 USD
- Presupuesto ejecutado al 31/03/20:	\$ 11 278,11 USD
- Presupuesto Comprometido al 31/03/20:	\$6100,25 USD
Describir si el presupuesto para el 2020 se ha modificado a partir de la situación del COVID-19 o si se plantea hacerlo y cuánto del presupuesto se estaría reprogramando	No.
Reporte preparado por:	Rodolfo Elizondo Hernández
Fecha:	17-04-2020