



Reporte de Avance Trimestral

Título de Proyecto:	Eliminación respetuosa y sostenible de las sustancias que agotan el ozono y producen calentamiento global SPODS (actividad #2 HPMP)
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación de actividades para 2020 y asignación de presupuesto. 2. Generación de Plan de trabajo anual (AWP) del proyecto para proceso de firma de la contraparte gubernamental. 3. Proceso de contratación de nuevo personal técnico y administrativo para SPODS. 4. Inducción al nuevo personal de SPODS. (Actividad #2 HPMP) 5. Preparación de material de alternativas de LGWP para utilizar en capacitaciones de CTP's, Universidades, Instituciones Gubernamentales y Técnicos RAC. 6. Preparación de documento resumen del sistema de destrucción de gases refrigerantes de desecho. 7. Contacto con Cemex para evaluar posibilidad de integrarse en proceso de destrucción. 8. Coordinación de toma de muestras y análisis de laboratorio de muestras de refrigerante para destrucción. 9. Preparación de ToR para contrataciones.
Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este trimestre, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por su característica muy técnica el proyecto presenta pocas oportunidades de inclusión de la perspectiva de género, sin embargo, la integración de género desde las acciones administrativas y de gestión con las contra partes siempre está presente.
Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar	<ol style="list-style-type: none"> 1. El proyecto en términos generales (75%) ha logrado avanzar con la preparación de material para futuras acciones presenciales. 2. Las acciones que se trabajan responden idealmente a la modalidad no presencial, sin embargo en SPODS si tenemos un retraso en actividades de concentración masiva, situación prohibida durante la pandemia.
Otros temas importantes	<ul style="list-style-type: none"> • El equipo técnico y administrativo se acogió en 100% al teletrabajo.
Principales dificultades y cuellos de botella (resaltar impacto COVID-19 en la programación del proyecto)	<ul style="list-style-type: none"> • La mayor dificultad ha sido tener que posponer acciones y actividades que ameritan ejecutarse en forma presencial, hasta que las restricciones impuestas por la presencia de Covid 19 sean levantadas.
Información del Proyecto	

Award ID:	00064911
Project ID:	00115298
Presupuesto total 2020:	\$197 206 USD
- Presupuesto ejecutado al 31/03/20:	\$ 15 157,15 USD
- Presupuesto Comprometido al 31/03/20:	\$34 148,07 USD
Describir si el presupuesto para el 2020 se ha modificado a partir de la situación del COVID-19 o si se plantea hacerlo y cuánto del presupuesto se estaría reprogramando	No.
Reporte preparado por:	Rodolfo Elizondo Hernández
Fecha:	17-04-2020