



CARÁTULA

País: Cuba

Efecto e Indicador esperado del MANUD:

2. Fortalecidas las capacidades nacionales y locales para la gestión integral de reducción del riesgo, con énfasis en lo local y en los territorios más vulnerable/ Indic. Número y tipo de acciones realizadas para fortalecer las capacidades para la reducción del riesgo en los territorios más vulnerables.

Efectos (e Indicadores) esperado del Programa País (CPD):

1. Incrementada la capacidad de prevención y recuperación post desastres con énfasis en los territorios más vulnerables, considerando el impacto del cambio climático e incorporando un enfoque de género./ Indic Territorios vulnerables (municipios/provincias) que fortalecen las capacidades para la reducción del riesgo/ L.B: 4 provincias y 20 municipios, **Meta: 3 provincias y 23 municipios que fortalecen las capacidades para la reducción del riesgo**

2. Fortalecida la gestión del conocimiento, y la colaboración para la reducción del riesgo a nivel nacional e internacional / Indic. No. acciones de sistematización y divulgación. L.B: 6 acc. **Meta: 11 acciones de sistematización y divulgación.**

Productos e Indicador esperado del CPD / Metas anuales del proyecto al CPD:

1.1. CGRR y SAT fortalecidos en territorios más vulnerables, en apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a través del trabajo intersectorial y con incorporación de las TICs. Indic. 1.1.1/ Lb: 24 CGRRs, 51 SATs / **Meta: 8 CGRR y 57 PAT** (Pinar del Río 2008: 2 y 30; La Habana 2009: 2 y 15; Granma 2010: 4 y 12. Indic. 1.1.2/ Lb: 21 documentos./ **Meta: 15 estudios de riesgo** (Pinar del Río 2008: 5; La Habana 2009: 5; Granma 2010: 5). Indic. 1.1.3 Aplicaciones SIG-IDE/ Lb: 24 SIGs/ **Meta: 12 aplicaciones SIG-IDE** (Pinar del Río 2008: 6; La Habana 2009: 6) Indic.1.1.4/ Lb: 51 Comunidades Vulnerables conectadas/ **Meta: 57 Comunidades Vulnerables conectadas** (Pinar del Río 2008:30; La Habana 2009:15; Granma 2010: 12).

1.2. Fortalecida la evaluación de daños, planeamiento territorial y gestión de la información a todos los niveles, mediante la integración multisectorial y el uso de la TICs Indic. 1.2.1/ L b: No de instituciones de la ONE fortalecida con personal capacitado: ND/**Meta: 3 Oficina prov. ONE y 100 % personal.** (Pinar del Río 2008:1; La Habana 2009:1; Granma 2010: 1). Indic. 1.2.2/ Lb: Evaluaciones de daños con indic. de género: ND /**Meta: 15 Evaluaciones de daños** (Pinar del Río 2008: 5; La Habana 2009: 5; Granma 2010: 5).

1.3. Desarrolladas actividades educativas de prevención, y manejo del riesgo, para los tomadores de decisiones, técnicos y población en general, con énfasis en el enfoque de género.Indic. 1.3.1. / L.b % de habitantes (hombres y mujeres) capacitados: 30 % / **Meta: 70 % de habitantes (hombres y mujeres) capacitados.** Indic. 1.3.2. L.b: 50 % de tomadores de decisiones y técnicos (mujeres y

hombres) capacitados. / **Meta: 20 Grupos Multidisciplinarios con 7 personas promedio capacitados** (Pinar del Río 2008: 6; La Habana 2009: 6; Granma 2010: 8).

1.4 Fortalecida la capacidad de manejo integral de riesgo por sectores claves a nivel local (vivienda, recursos hidráulicos, comunicaciones, saneamiento) que garanticen la seguridad de la población, salvaguarden medios de vida y recursos económicos ante los desastres. Indic. 1.4.2 / Lb: 57 Entidades del sistema de la vivienda./ **Meta: 1 Entidades del sistema de la vivienda** (Granma 2010: 8).Indic. 1.4.4/ L.b: 4 sectores claves fortalecidos. **Meta: 25 sectores claves fortalecidos** (Pinar del Río 2008: 16; La Habana 2009: 5; Granma 2010: 4).

2.1 Documentadas y divulgadas las prácticas exitosas y lecciones aprendidas en gestión del riesgo Indic. 2.1.1 /L b: 6 prácticas exitosas divulgadas. **Meta: 8 prácticas exitosas divulgadas** (Pinar del Río 2008: 3; La Habana 2009: 2; Granma 2010: 3).

2.2 Apoyada la colaboración de Cuba a países vulnerables y afectados por desastres Indic. 2.2.1/ L.b:1 Acción de cooperación. / **Meta: 3 Acciones de cooperación** (Pinar del Río 2008: 1; La Habana 2009: 1; Granma 2010: 1).

Entidad Nacional Ejecutora: Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC).

Otras Partes Responsables: Consejo de la Administración Provincial (CAP) de Pinar del Río, CAP de La Habana y CAP de Granma. EMNDC. Instituciones de Asesoría Técnica: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Agencia de Medio Ambiente (AMA)- CITMA y GEOCUBA. (En Anexo Términos de Referencia con las responsabilidades)

Período del Programa: 2008-2012

Componente del Programa: Prevención de Crisis y Recuperación

Nombre del Proyecto: ***"Fortalecimiento de la Capacidad Local para la Reducción de Riesgos de Desastres en Pinar del Río, La Habana y Granma"***

ID del Proyecto: _____

Duración del Proyecto: 3 años

Presupuesto Total: **750,000.00**

Recursos asignados: **750,000.00**

Aportes locales en especies (2008): **90,553.00**

Donante: Fondo TRAC 1.1.1.-PNUD

Resumen

El proyecto apoya la estrategia del país de fortalecer la capacidad local para reducir el riesgo en las provincias de Pinar del Río (2008), La Habana(2009) y Granma (2010) que han sido reciente y frecuentemente afectada por fenómenos hidrometeorológicos extremos, tales como tormentas tropicales, huracanes e inundaciones por intensas lluvias o penetraciones del mar en zonas costeras.

El proyecto contribuye al fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, sectores claves locales en función de implementar el sistema de medidas de la Defensa Civil en municipios vulnerables donde se han creado Centros de Gestión para la Reducción de Riesgo (CGRR). También se prevé habilitar 6 nuevos Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo (CGRR) en otros municipios e instalarán más de 50 Puntos de Alerta Temprana (SATs) en comunidades vulnerables.

Además de fortalecer nuevos Gobierno con la habilitación de CGRR y PAT, el proyecto se distingue por priorizar:

- El apoyo a sectores claves que garanticen la protección de la población, salvaguarden medios de vida y recursos económicos ante los desastres, en los municipios donde ha avanzado la gestión con el apoyo de los CGRR y los planes de reducción de riesgo. Dentro de estas acciones se encuentran: la habilitación de brigadas de prevención y alertas de incendios forestales, rescate y salvamento ante las inundaciones por intensas lluvias, brigadas de saneamiento en zonas urbanas y la producción local de materiales con tecnologías alternativas para la recuperación de viviendas.

- En función de garantizar el fortalecimiento de capacidades en los CGRR con sus Grupos Multidisciplinarios y de los Sectores Claves, también se ha priorizado la preparación de tomadores de decisión, personal técnico; así como en la población de los municipios seleccionados en base a campañas de comunicación social sobre la percepción del riesgo con la producción de materiales didácticos para la información.

- Como parte del fortalecimiento de capacidades de los territorios se ha identificado el apoyo de organismos encargados de prestar Asistencia Técnica en función de: la creación de los registros históricos de daños y la aplicación de la metodología de evaluación de daños (ONE), estudios de riesgo y vulnerabilidad y los planes de prevención (AMA-CITMA) y el uso de los SIG (GEOCUBA).

- Relacionado con la gestión del conocimiento se hará la sistematización y publicación de buenas prácticas y lecciones en municipios con experiencias en la gestión para la reducción de riesgo; así como acciones de Cooperación Sur – Sur en Manejo Integral de Riesgo para la Reducción Desastre, mediante la realización de talleres, intercambios técnicos y la participación en eventos internacionales.

La equidad de género se prevé a través del seguimiento de los roles desempeñados por las mujeres y los hombres en la dirección y puestos técnicos en los CGRR, los PAT y los Grupos Multidisciplinarios; y del % de mujeres y hombres capacitados entre decisores y técnicos. También mediante la aplicación de la Metodología de Evaluación de Daños considerando el impacto en mujeres y hombres, así como contemplando la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres

Aprobado por (Gobierno: MINVEC):

Nombre: Orlando Regueijo Cargo: Viceministro Fecha 2/8/2008

Aprobado por Entidad Nacional Ejecutora (MINVEC):

Nombre: Orlando Regueijo Cargo: Viceministro Fecha 2/8/2008

Aprobado por (PNUD):

Nombre: [Signature] Cargo: Rep. Res. a.i. Fecha 4/8/2008

Acuerdos de Gestión.

El Proyecto se ejecuta en el marco del PNUD bajo la modalidad de Ejecución Nacional. Mediante dicha modalidad y en línea con lo que fue acordado en el CPAP y con lo establecido en la Resolución 15/2006, el **MINVEC** es el organismo rector y coordinador de la cooperación internacional, responsable de definir las prioridades del Programa así como evaluar y monitorear sus logros respecto de los resultados definidos a nivel de país⁽¹⁾.

Mediante ejecución nacional, el **MINVEC actuará como Entidad Nacional Ejecutora** del Proyecto y será responsable del logro de los productos previstos en el proyecto. Como parte de esta responsabilidad, asumirá las actividades de Dirección y Administración del Proyecto.

Actuarán como Otras Partes Responsables bajo la delegación expresa del MINVEC y cuyas responsabilidades se explican en los Términos de Referencias adjuntos:

- **El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil – EMNDC**, fungirá como la entidad Coordinadora General del proyecto y conjuntamente con el MINVEC, supervisará que los bienes y servicios que sean adquiridos con recursos del mencionado proyecto se consulten previamente con las instancias. El EMNDC será responsable, además de la ejecución de las acciones de capacitación, publicación de materiales y de las acciones de cooperación Sur-Sur, así como del seguimiento de los objetivos y los resultados del proyecto.
- **Los Gobiernos Provinciales de Pinar del Río, La Habana y Granma** serán responsables del logro de los productos previstos en el proyecto en cada provincia según se expresa en los respectivos Planes Anuales de Trabajo, en función de cual asumirán las actividades de dirección y administración que corresponden. Para esto, en cada provincia se seleccionará un Coordinador y Administrador del Proyecto y se creará un Grupo de Trabajo Provincial con las entidades involucradas del Gobierno, Sectores Claves, la Defensa Civil y las Instituciones de Asesoría Técnica que apoyan el territorio. Los Gobiernos Provinciales contarán con el apoyo de la Delegación del MINVEC para atender las actividades de monitoreo y adquisiciones. También cada institución local involucrada en la implementación de las actividades del proyecto nombrará a un responsable para ejecutar las acciones que le correspondan.
- Varias instituciones nacionales actuarán en calidad de Asesores Técnicos a través de sus representaciones provinciales, en este caso se encuentran la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la Agencia de Medio Ambiente (AMA) del CITMA y la Empresa GEOCUBA. Estas instituciones serán responsables de transferir capacidades a los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgo (CGRR) y a los Grupos Multidisciplinarios de los territorios identificados y alcanzar las actividades previstas, para su fortalecimiento.

Se creará un **Comité de Seguimiento al proyecto** a nivel nacional integrado por el MINVEC, el PNUD, el EMNDC, los Directores del Proyecto de cada provincia (Pinar del Río, La Habana y Granma) y las Instituciones Nacionales de Asesoría Técnica.

Se constituirá un **Comité de Compras y Contratación a nivel provincial** para el análisis y aprobación de la adquisición de los insumos en el marco del Proyecto. Este Comité estará conformado por la delegación del MINVEC, el Coordinador o Administrador de la provincia, los

⁽¹⁾ Se refiere al Organismo Público de Coordinación.

responsables de las instituciones involucradas en el Proyecto y el PNUD como observador. A nivel nacional el EMNDC, el MINVEC y la EMED apoyarán los procesos de Adquisiciones cuando sea necesario.

La **ejecución financiera** del Programa se realizará únicamente **bajo la modalidad de Solicitudes de Pagos Directos (SPD)** a proveedores por la Oficina del PNUD y deberán contar con las firmas autorizadas del Director o Administrador del proyecto y, del MINVEC.

Seguimiento y Evaluación

El Comité de Seguimiento del Proyecto coordinará las acciones del proyecto antes, durante y después de su ejecución. La - **Entidad Nacional Ejecutora** del proyecto presentará informes trimestrales, anuales y final, siguiendo el formato establecido.

Se realizarán visitas de monitoreo al terreno, al menos dos durante el periodo de desarrollo del proyecto según el Plan de Trabajo Anual. Estas podrán coincidir con los espacios de intercambio de experiencia y sistematización previstos en el proyecto. En las mismas participarán el MINVEC, el EMNDC, entidades nacionales y locales que se considere y el PNUD.

También se realizarán auditorias al proyecto.

Riesgos en la ejecución del Proyecto

Definición del riesgo	Medidas de mitigación
<i>Afectación de la implementación de los CGRR y SAT por fenómenos extremos dado su localización en zona de alto riesgo.</i>	<i>Implementación por zonas priorizadas, para instalar de forma progresiva, en caso de amenaza por fenómenos naturales.</i>
<i>Cambios de personal técnico pueden duplicar esfuerzos de capacitación.</i>	<i>Propiciar encuentros a nivel local a través de sesiones de trabajo, intercambios y talleres entre los técnicos capacitados de los territorios beneficiados.</i>
<i>En relación con la gestión comercial pueden presentarse: Afectaciones en la compra de equipos por falta de disponibilidad en el mercado nacional a causa de los efectos del bloqueo a Cuba. Aumento de los precios de los equipos en el mercado.</i>	<i>Búsqueda de alternativas de proveedores nacionales y en el exterior. Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Recursos, antes de iniciar su ejecución. Establecer un orden de prioridad de adquisición de equipamiento.</i>
<i>Algunos resultados esperados pueden retrasar su ejecución por causas la complejidad de la ejecución descentralizada y multisectorial del Programa.</i>	<i>El Comité de Seguimiento examinará sistemáticamente a través de visitas, reuniones e informes los avances del Programa.</i>
<i>No cumplimiento de algunas actividades del plan del Plan de Trabajo Anual 2008 al preverse ejecutar en 1 semestre.</i>	<i>Prever ejecución de acciones factibles del Plan de Trabajo Anual 2009 y reprogramación las actividades no realizadas en el 2008</i>
<i>Limitaciones en la implementación del Plan de Trabajo Anual por algunos municipios por falta de experiencia.</i>	<i>Nombramiento de responsables y administradores por cada municipio, capacitación e intercambio con municipios de experiencia.</i>

Plan de Monitoreo

Producto	Indicador / Meta del proyecto	Actividad Crítica / Meta por Año y Provincia + Calendario					
		2008 Pinar del Río		2009 La Habana		2010 Granma	
1.1. CGRR y PAT	1.1.1 / 8CGRR y 57 PAT	1.1.1 / 2 CGRR	T3	1.1.1 / 2 CGRR	T2	1.1.1 / 4 CGRR	T2
		1.1.2 / 30 PAT	T3	1.1.2 / 15 PAT	T3	1.1.2 / 12 PAT	T3
	1.1.2 / 15 Estudios de riesgos	1.1.3 / 5 Estudios	T4	1.1.3 / 5 Estudios	T4	1.1.3 / 5 Estudios	T4
	1.1.3 / 12 SIG	1.1.4 / 6 SIG	T4	1.1.4 / 6 SIG	T4		
1.2. Fort. Evaluac daños	1.2.1 / 3 Ofic. Prov. ONE fort.	1.2.1 / 1 Ofic. Prov. ONE	T4	1.2.1 / 1 Ofic. Prov. ONE	T4	1.2.1 / 1 Ofic. Prov. ONE	T4
1.3. Activ. Educ. a decisores, tecn. y población	1.3.2 / 20 Grupos Mult. X 7 pers. 30 % mujeres	1.3.3 / 6 Grupos	T4	1.3.3 / 6 Grupos	T3	1.3.3 / 8 Grupos	T3
	1.3.1 / 70 % habit. Capacit. de 8 mpios.	1.3.1 / 70 % habit. Capacit. de 2 mpios.	T4	1.3.1 / 70 % habit. Capacit. de 2 mpios.	T4	1.3.1 / 70 % habit. Capacit. de 4 mpios.	T4
1.4. Sect. Claves	1.4.4 / 25 Sect. Claves fortalec.	1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 / 16 Sect. Claves	T4	1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 / 5 Sect. Claves	T4	1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 / 4 Sect. Claves	T4
	1.4.2 / 1 Sector de Vivienda				T4	1.4.5 / 1 Sector de Vivienda	T4
2.1. Doc. y divulg. de pract. y lecc	2.2.1 / 8 practicas y lecciones	2.2.1 y 2.2.3 / 3 practicas y lecciones	T4	2.2.1 y 2.2.3 / 2 practicas y lecciones	T4	2.2.1 y 2.2.3 / 3 practicas y lecciones	T4
2.2. Colab. Sur-sur.	2.2.1 / 3 Acciones de Coop.	2.2.1 / 1 Acciones de Coop.	T4	2.2.1 / 1 Acciones de Coop.	T4	2.2.1 / 1 Acciones de Coop.	T4

AWP AÑO 2008 PINAR DEL RÍO

PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA PAÍS

PRODUCTOS	INDICADOR Línea base / meta	ACTIVIDADES PLANIFICADAS					CALENDARIO			Resp.	PRESUPUESTO PREVISTO			
							T 1	T 2	T 3		T 4	Donante	Partida	Importe
1.1: CGRR y SAT fortalecidos en territorios más vulnerables, en apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a través del trabajo intersectorial y con incorporación de las TICs	1.1.1 Número de CGRR y de SATs implementados, con TICs incorporadas, y personal capacitado para los territorios más vulnerables - Línea base: 24 CGRRs, 51 SATs / Meta: 2 CGRR y 30 SAT % de mujeres y hombres que dirigen y trabajan en los CGRR y SAT: ND. 1.1.4 Número de comunidades vulnerables conectadas con sistemas de comunicaciones a los SATs Línea base: 51 comunidades Meta: 30 comunidades	1.1.1.1. Habilitación de 2 CGRR en los Municipios Los Palacios y Consolación del Sur, fortalecimiento de 5 CGRR existente en los municipios Pinar del Río, Sandino, Guanes, San Juan y Mantua; y el CGRR provincial.	X							CAP CAM	PNUD	72800 72500 72400 72300 72200	7 178,00 600,00 8 914,00 1064,00 17 178,00	
		1.1.2. Habilitación de 30 SAT en comunidades de los municipios Los Palacios (6), Consolación del Sur (5), Pinar del Río(6), Sandino(2), Guanes(4), San Juan(4) y Mantua (3)		X						CAP CAM		72400 72300 72200	34 934,00 30 315,00 15 960,00 56 250,00	
	1.1.2 Número de documentos producidos por los grupos multisectoriales en los CGRR para la toma de decisiones Línea base: 21 documentos elaborados/ Meta: 5 documentos de estudios.	1.1.3. Actualización de 5 estudios de riesgo de 5 Municipios con apoyo de la Agencia de Medio Ambiente el CITMA				X				AMA CITMA- Pinar del Río		72800 72500 71600	8 500,00 1,639,00 500,00	
	1.1.3 Número de aplicaciones SIG-IDE utilizados por los CGRR Línea base: 24 SIGs / Meta: 6 SIG	1.1.4. Desarrollo de aplicaciones SIG en 6 CGRR con apoyo de GEOCUBA.				X				Geocuba		72800 71600	2 500,00 500,00 3 000,00	
1.2 Fortalecida la evaluación de daños, planeamiento territorial y gestión de la información a todos los niveles, mediante la integración multisectorial y el uso de la TICs	Número de instituciones del Sistema de la ONE fortalecidas, con personal capacitado en evaluación de daños y articuladas a los CGRR Línea base: ND Meta: 1 Oficina Provincial y 100% personal técnico capacitado	1.2.1. Aplicación de la metodología de evaluación de daños y necesidades ante los impactos de desastres y Actualización de los Registros Históricos con el apoyo de representación provincial de la ONE.				X				ONE la Habana		72800 72200 71600	151 098,00 3 500,00 1 000,00 500,00	
													5 000,00	

<p>1.3 Desarrolladas actividades educativas de prevención, y manejo del riesgo, para los tomadores de decisiones, técnicos y población en general, con énfasis en el enfoque de género.</p>	<p>1.3.2 % de tomadores de decisión y técnicos capacitados en manejo integral del riesgo y planificación del desarrollo local en los territorios más vulnerables. Línea base: 50% de los tomadores de decisión y técnicos (mujeres y hombres) / Meta: 6 Grupos multidisciplinarios (con promedio de 7 representantes) / 30 % mujeres</p> <p>1.3.1: Número y % de habitantes de territorios vulnerables capacitados en prevención y manejo del riesgo (mujeres y hombres). Línea base: 30% de los habitantes / Meta: 70% de los habitantes de territorios vulnerables (mujeres y hombres).</p>	<p>1.3.1. Elaboración de documentos para capacitación de Grupos Multidisciplinarios vinculados a los CGRR con orientaciones de EMNDC, ONE, GEOCUBA, AMA, MIC, INRH, ISMET, CNG y MINSAP</p> <p>1.3.2. Capacitación de tomadores de decisión y Grupos Multisectoriales, incluyendo la transferencia de la experiencia de Guanes y San Juan.</p> <p>1.3.3. Publicaciones en plegables y materiales didácticos sobre percepción de riesgo, mensajes de alertas y orientación a la población</p> <p>1.3.4. Publicación de carteles sobre percepción de riesgo e información de orientación a la población.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>EMNDC Y OACE implicados</p> <p>CAP</p> <p>CAP EMNDC</p> <p>CAP EMNDC</p>	<p>72500</p> <p>71600</p> <p>74200</p> <p>74200</p>	<p>1 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>5 500,00</p> <p>8 000,00</p> <p>15 000,00</p>
<p>1.4 Fortalecida la capacidad de manejo integral de riesgo por sectores claves a nivel local (vivienda, recursos hidráulicos, comunicaciones, saneamiento) que garanticen la seguridad de la población, salvaguarden medios de vida y recursos económicos ante los desastres</p>	<p>1.4.4 Número de acciones de otros sectores claves que fortalezcan su capacidad</p> <p>Línea base: 4 acciones de otros sectores claves que fortalezcan su capacidad</p>	<p>1.4.1. Fortalecimiento 8 Puntos de Alerta Temprana (PAT) contra incendios forestales del Cuerpo de Guardabosques en los municipios de San Juan y Martínez, Guane, Mantua, Sandino y Pinar del Río</p> <p>1.4.2. Fortalecimiento 5 Puntos de Alerta Temprana (PAT) contra incendios forestales de la Forestal en los municipios de San Juan y Martínez, Guane, Mantua, Sandino y Pinar del Río</p> <p>1.4.3. Rehabilitación y preparación de 2 brigadas locales de salvamento y rescate en los Municipios Guanes y San Juan.</p> <p>1.4.4. Fortalecimiento de los sistemas de saneamiento y recogida de desechos sólidos del Municipio de Pinar del Río</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>CAP CAM</p> <p>CAP CAM</p> <p>CAP CAM</p> <p>CAP CAM</p>	<p>72400</p> <p>72300</p> <p>72200</p> <p>72400</p> <p>72300</p> <p>72200</p> <p>72400</p> <p>72300</p> <p>72200</p>	<p>2 725,00</p> <p>5 465,00</p> <p>1 207,00</p> <p>9 397,00</p> <p>1 125,00</p> <p>4 832,30</p> <p>482,12</p> <p>6 439,42</p> <p>1 650,00</p> <p>3 054,61</p> <p>3 182,07</p> <p>7 886,68</p> <p>5 325,00</p> <p>5 764,00</p> <p>11 089,00</p>

1846-254
9955

	1.4.5. Fortalecimiento de la capacidad de coordinación de monitoreo del proyecto en la provincia Pinar del Río.		X	CAP	72200 72800	7 870,00 130,00 8 000,00
	1.4.6. Fortalecimiento de la Capacidad de Dirección del Proyecto en la Provincia y en los municipios.		X	CAP	72200 72800	9 300,00 270,00 9 570,00
						52 381,00
2.1 Documentadas y divulgadas las prácticas exitosas y lecciones aprendidas en gestión del riesgo	2.1.1. Publicación de 2 experiencias exitosas de los CGRR de los Mump. Guanes y San Juan y Martínez	2.1.1 No. y tipo de prácticas exitosas y lecciones aprendidas documentadas y divulgadas nacional e internacionalmente. <u>Línea base:</u> 6 prácticas exitosas divulgadas. / <u>Meta:</u> 3 prácticas		X	CAP CAM	74200 2 500,00
	2.1.2. 4 Visitas de preparación y de seguimiento de la implementación del proyecto.		X	X	EMNDC MINVEC PNUD	500,00
	2.1.3.3ra Edición Revista "Defensa Civil"				EMNDC	5 200,00
						8 200,00
2.2 Apoyada la colaboración de Cuba a países vulnerables y afectados por desastres	2.2.1. Taller Regional intercambio de buenas prácticas en gestión para la reducción de desastres a nivel local.	2.2.1 Acciones de cooperación horizontal realizadas, sistematizadas y divulgadas en la región. <u>Línea base:</u> 1 / <u>Meta:</u> 1 taller regional		X	EMNDC MINVEC PNUD	71600 72500 74200 13 821,00 1 000,00 2 500,00
						17 821,00
						250 000,00

7500
1500
3000

<p>actividades educativas de prevención, y manejo del riesgo, para los tomadores de decisiones, técnicos y población en general, con énfasis en el enfoque de género.</p>	<p>decisión y técnicos capacitados en manejo integral del riesgo y planificación del desarrollo local en los territorios más vulnerables. Línea base: 50% de los tomadores de decisión y técnicos (mujeres y hombres) / Meta: 6 Grupos multidisciplinarios (con representantes) / 30 % mujeres</p>	<p>para capacitación de Grupos Multidisciplinarios vinculados a los CGRR con orientaciones de EMNDC, ONE, GEOCUBA, AMA, MIC, INRH, ISMET y MINSAP</p> <p>1.3.2. Curso Provincial de Desastres Sanitarios con apoyo del CLAMED (Centro Latino Americano de Medicina de Desastres) para tomadores de decisión y Grupos Multisectoriales</p> <p>1.3.3. Capacitación de tomadores de decisión y Grupos Multisectoriales de la provincia</p>	<p>Y OACE implicados</p>	<p>2 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>3 000,00</p>
<p>1.3.1: Numero y % de habitantes de territorios vulnerables capacitados en prevención y manejo del riesgo (mujeres y hombres). <u>Línea base:</u> 30% de los habitantes / <u>Meta:</u> 70% de los habitantes de territorios vulnerables (mujeres y hombres)</p>	<p>Publicaciones en plegables y materiales didácticos sobre percepción de riesgo, mensajes de alertas y orientación a la población</p> <p>Publicación de carteles sobre percepción de riesgo e información de orientación a la población.</p>	<p>1.4.1. Fortalecimiento de la capacidad local para reducir los riesgos de desastres por deslizamientos de tierra en la loma de La Vigía en Mariel.</p> <p>1.4.2. Construcción de un nuevo sistema de drenaje pluvial para evitar inundaciones en el Surgidero de Batabanó</p> <p>1.4.3. Fortalecimiento de la capacidad Comunes del Municipio de Güira de Melena para el saneamiento e higienización.</p> <p>1.4.4. Fortalecimiento de la Capacidad de Sector Clave el municipio Güines</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>74500</p> <p>71600</p> <p>74200</p> <p>74200</p> <p>11 000,00</p>
<p>1.4 Fortalecida la capacidad de manejo integral de riesgo por sectores claves a nivel local (vivienda, recursos hidráulicos, comunicaciones, saneamiento) que garanticen la seguridad de la población, salvaguarden medios de vida y recursos económicos ante los desastres</p>	<p>1.4.4 Número de acciones de otros sectores claves que fortalecen su capacidad <u>Línea base:</u> 4 acciones <u>Meta:</u> 5 acciones de otros sectores claves que fortalecen su capacidad</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>CAP</p> <p>CAM</p> <p>CAP</p> <p>CAM</p> <p>CAP</p> <p>CAM</p> <p>CAP</p> <p>CAM</p>	<p>30 000,00</p> <p>34 000,00</p> <p>25 000,00</p> <p>25 000,00</p>

tomadores de decisiones, técnicos y población en general, con énfasis en el enfoque de género.	planificación del desarrollo local en los territorios más vulnerables. Línea base: 50% de los tomadores de decisión y técnicos (mujeres y hombres) / Meta: 8 Grupos multidisciplinarios (con promedio de 7 representantes) / 30 % mujeres	ONE, GEOCUBA, AMA, MIC, INRR, ISMET, CNG y MINSAP 1.3.2. Curso Provincial de Desastres Sísmicos del CENSAIS para tomadores de decisión y Grupos Multisectoriales de la provincia.	X	CENSAIS CAP	71500 71600	2 000,00 1 000,00 3 000,00
		1.3.3. Capacitación de tomadores de decisión y Grupos Multisectoriales de la provincia	X	CAP	71500 71600	1 000,00 1 000,00 2 000,00
	1.3.1: Numero y % de habitantes de territorios vulnerables capacitados en prevención y manejo del riesgo (mujeres y hombres). Línea base: 30% de los habitantes / Meta: 70% de los habitantes de territorios vulnerables (mujeres y hombres).	1.3.4. Publicaciones en plegables y materiales didácticos sobre percepción de riesgo, mensajes de alertas y orientación a la población 1.3.5. Publicación de carteles sobre percepción de riesgo e información de orientación a la población.	X	CAP EMNDC	74200	2 000,00 2 000,00
						11 000,00
1.4 Fortalecida la capacidad de manejo integral de riesgo por sectores claves a nivel local (vivienda, recursos hidráulicos, comunicaciones, saneamiento) que garantizan la seguridad de la población, salvaguarden medios de vida y recursos económicos ante los desastres	1.4.4 Número de acciones de otros sectores claves que fortalecen su capacidad Línea base: 4 acciones Meta: 5 acciones de otros sectores claves que fortalecen su capacidad	1.4.1. Fortalecimiento de la capacidad de sector clave en el municipio Niquero. 1.4.2. Fortalecimiento de la capacidad de sector clave en el municipio Pilon. 1.4.3. Fortalecimiento de la capacidad de sector clave en el municipio Campechuela. 1.4.4. Fortalecimiento de la capacidad de sector clave en el municipio Media Luna. 1.4.5. Fortalecimiento de la capacidad de la provincia para la producción de materiales de construcción en el sector de la vivienda. 1.4.6. Fortalecimiento de la capacidad de coordinación metodológica y de monitoreo del proyecto por la Defensa Civil en la	X	CAP CAM	20 500,00	
			X	CAP CAM	21 000,00	
			X	CAP CAM	21 080,00	
			X	CAP CAM	21 500,00	21 500,00
			X	CAP	72200	7 870,00
				CAP	72800	1 130,00
						9 000,00

provincia.		CAP		72200		9 300,00	
1.4.7. Fortalecimiento de la Capacidad de Dirección del Proyecto del Gobierno de la Provincia y los municipios.		CAP		72800		700,00	
						10 000,00	
						124 580,00	
2.1 Documentadas y divulgadas las prácticas exitosas y lecciones aprendidas en gestión del riesgo	2.1.1 No. y tipo de prácticas exitosas y lecciones aprendidas documentadas y divulgadas nacional e internacionalmente. <u>Línea base:</u> 6 prácticas exitosas divulgadas. / <u>Meta:</u> 2 prácticas	2.1.1.1. Publicación de 2 experiencias exitosas de los CGRR de los Municipios Pilón y Niquero	X			74400	2 500,00
		2.1.1.2. 4 Visitas de seguimiento a los sitios de implementación del proyecto.	X	X		71600	1 500,00
		2.1.1.3. 4ta edición de la Revista "Defensa Civil".		X		72400	3 120,00
		2.1.1.4. Auditoria		X		74100	5 000,00
2.2 Apoyada la colaboración de Cuba a países vulnerables y afectados por desastres	2.2.1 Acciones de cooperación horizontal realizadas, sistematizadas y divulgadas en la región. <u>Línea base:</u> 1 / <u>Meta:</u> 1 congreso internacional	2.2.1. Congreso Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres.		X		74200	7 000,00
						72500	2 000,00
Total 2010							9 000,00
							250 000,00