






PROGRAMME SIGNATURE PAGE

This will serve as the cover page to the Programme Document, and shall be attached to the programme document.

Programme title: Advancing the rights of persons with disabilities in Djibouti	
Programme Number - to be allocated by the MPTF Office, UNDP	
Programme country and location: Djibouti	Programme estimated start-up date [04/2019] and duration [36 months]
Expected Outcomes Formulation must be consistent with that provided in the programme proposal	
<ul style="list-style-type: none">[Outcome 1]: National profile of persons with disabilities developed and officially validated by rights holders and duty bearers[Outcome 2]: Cultural norms, beliefs, attitudes and values of civil society members in relation to persons with disabilities improved[Outcome 3]: Improved corporate strategies, tools and procedures adopted by DPOs to sustain and develop their operations, and increased their influence on duty bearers[Outcome 4]: National policy to promote and protect the rights of persons with disabilities formulated and officially validated by rights holders and duty bearers	
Overall Programme Focal Person Primary interface for communications with UNPRPD Technical Secretariat and MPTF Office	
Name: Fatima Elsheikh Organization and title: UNDP, Resident Representative Telephone: 00253-21 35 13 61 E-mail: fatima.elsheikh@undp.org	
[UNPRPD Participating Organization UNFPA] Focal Person Focal person within UNPRPD Participating Organization UNFPA	
Name: Robleh Hersi Doualeh Title : Chargé de Programme Telephone: 00253-77 87 36 96 E-mail : doualeh@unfpa@org	
[UNPRPD Participating Organization UNICEF] Focal Person Focal person within UNPRPD Participating Organization UNICEF	
Name: Constance Kouakou Title : Spécialiste Programme Telephone: 00253-77 30 51 92 E-mail: ckouakou@unicef.org	
[UNPRPD Participating Organization UNDP] Focal Person Focal person within UNPRPD Participating Organization UNDP	
Name : Ramzi Fouad Title : Chargé de Programme Telephone: 00253-77 82 94 06 E-mail : ramzi.fouad@undp.org	

Budget summary	
Total programme cost	USD 400,000
Total requested from UNPRPD Fund	USD 400,000
Financial contribution of UNPRPD Participating Organizations	
Financial contribution of other partners [specify which]	

Breakdown of total requested from UNPRPD Fund by UN Participating Organization	
UNPRPD Participating Organization UNFPA	USD 90 935
UNPRPD Participating Organization UNICEF	USD 91 102
UNPRPD Participating Organization UNDP	USD 217 963

On behalf of:	Signature	Date	Name/Title
Name of Participating Organization UNFPA Djibouti		28/03/19	Name: <u>Arche Djama</u> Title: <u>Chargé de Bureau</u>
Name of Participating Organization UNICEF Djibouti		28/03/19	Name: <u>Alexandre KUMER</u> Title: <u>Representative, OIC</u>
Name of Participating Organization UNDP Djibouti		28/03/19	Name: <u>Fatima Elshaklin</u> Title: <u>RR UNDP</u>

Type de risque * (contextuel programmatische, institutionnel)	Risque	Probabilité (L, M , H)	Impact sur le résultat	Stratégies d'atténuation	Propriétaires de traitement des risques
Contextuel	Une crise humanitaire majeure a provoqué des conflits, la sécheresse, la faim, le terrorisme ou des vagues migratoires.	Faible	Élevé - Engagement limité des détenteurs d'obligations, des détenteurs de droits et des partenaires de développement en raison de l'établissement d'autres priorités	Surveillance constante des risques contextuels, planification efficace des actions en tenant compte de la disponibilité des parties prenantes et intégration du lien développement humain-développement dans chaque résultat	Les entités de coordination (SEAS, le réseau national et les trois agences des Nations Unies)
Programmatische	Limited ressources pour atteindre tous les résultats et / ou, après la finalisation du projet, la mise en œuvre de la politique nationale	Moyen	Moyen - Obtention de résultats limités et préjudice grave (REMARQUE: <i>les résultats du projet facilitent la création d'un environnement propice à la mise en œuvre ultérieure de la politique. Cette mise en œuvre n'est pas incluse ici en raison des contraintes financières et de délai de cet appel à propositions.</i>)	Engagement des partenaires de développement dès le début pour promouvoir l'appropriation et la responsabilisation et faciliter la mobilisation des ressources pour soutenir la mise en œuvre de la politique nationale. Établissement d'objectifs de partage des coûts de mobilisation conservatrice des ressources pour les activités du projet. Définition d'objectifs ambitieux mais réalistes dans la politique nationale et gestion continue des attentes	Les entités de coordination (SEAS, le réseau national et les trois agences des Nations Unies)

2.4 Result chaîne de l'intervention

750 mots maximum ; Veuillez vous reporter à la section 2.2 des sections SOF de la DPPNUP, page 34 .

Sur la base des informations de la section précédente, fournissez une formulation concise des objectifs du projet (impact attendu, résultats attendus et résultats) en utilisant le format de tableau fourni ci-dessous. [1]

Tableau 2. Impact attendu

Impact: Quels droits seront avancés? Pour qui?
<p>Ce projet vise à créer un changement social catalytique, transformateur et systémique afin de promouvoir la pleine mise en œuvre de la CRPD afin de faire progresser les droits des personnes handicapées à Djibouti en facilitant la sensibilisation, le dialogue politique, la formation de coalitions et le développement des capacités. Les personnes handicapées en Djibouti et leur famille améliorent l'accès aux services et peuvent participer en la société.</p> <p>Plus spécifiquement, sur la base de certaines preuves analysées et de discussions préliminaires avec des représentants des titulaires de droits et des détenteurs de devoirs, les droits suivants peuvent nécessiter une plus grande attention:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droit à un niveau de vie adéquat pour eux-mêmes et leurs familles (CRPD Art. 28) - Droit de travailler (art. 27)

Tableau 3. résultats attendus (il y aura autant de tableaux que de résultats prévus par le projet)

Résultat 1 Quels changements structurels seront réalisés?	
Formulation des résultats	T ype de levier *
1. La Capacité des acteurs publics est augmenté en thème de collecte de données.	<i>PAC - Capacité des acteurs clés</i>
Formulation de sortie	Type ** (Uniquement pour les résultats de capacité)
1.1. Connaissances techniques accrues du personnel de la Division nationale de statistique sur les méthodologies spécifiques permettant de collecter et d'analyser des données relatives aux droits des personnes handicapées	<i>TOO & PRO - Outils et procédures</i>
1.2. Données collectées avec l'engagement des titulaires de droits et des détenteurs d'obligations	<i>KNO - Connaissance</i>
1.3. Données analysées avec l'engagement des titulaires de droits et des détenteurs d'obligations	<i>KNO - Connaissance</i>

Résultat 2 Quels changements structurels seront réalisés?	
Formulation des résultats	T ype de levier *
2. Amélioration des normes culturelles, des croyances, des attitudes et des valeurs des membres de la société civile en ce qui concerne les personnes handicapées	<i>CUL - Normes culturelles, croyances, attitudes et valeurs</i>
Formulation de sortie	Type ** (Uniquement pour les résultats de capacité)
2.1. Campagne publique conçue sur la base des preuves collectées et impliquant les titulaires de droits et les OPH	
2.2. Campagne publique testée et validée par des groupes focaux	
2.3. Campagne publique lancée	

Résultat 3 Quels changements structurels seront réalisés?	
Formulation des résultats	T ype de levier *
3. L'amélioration des outils stratégiques de l'entreprise et les procédures adoptées par les OPH pour soutenir et développer leurs activités et augmenter leur influence aux porteurs de droits	<i>PAC - Capacité des acteurs clés</i>
Formulation de sortie	Type ** (Uniquement pour les résultats de capacité)
3.1. Augmentation des connaissances techniques sur les questions d'entreprise sur la CRPD	<i>KNO - Connaissance</i>
3.2. Procédures et outils des OPH conçus pour soutenir et développer leurs opérations et leur influence	<i>Outi & PRO - Outils et procédures</i>
3.3. Comité technique sectoriel établi et opérationnel	<i>NET - Réseaux</i>

Résultat 4	
Quels changements structurels seront réalisés?	
Formulation des résultats	Type de levier *
4. Politique nationale visant à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées et formulées officiellement validés par les détenteurs de righs et porteurs de droits	LEG - Législation et politique
Formulation de sortie	Type ** (Uniquement pour les résultats de capacité)
4.1. Appui technique en matière de formation sur la CRPD pour s'assurer que la politique soit conforme à la CRPD.	

En parallèle (non compris dans aucune outome spécifique), le projet aura pour but de mobiliser des ressources financières et techniques supplémentaires pour augmenter éventuellement la capacité des porteurs chargés de l'application de la politique nationale et de fournir un meilleur accès aux services.

* Veuillez spécifier ici le type de levier de changement auquel chaque résultat proposé correspond. En ce qui concerne le tableau 1, page 33 du SOF, sélectionnez une des options suivantes pour chaque résultat :

- JAMBE : Législation et politique
- CUL : Normes culturelles, croyances, attitudes et valeurs
- PAR : Partenariat
- CASQUETTE : Capacité des acteurs clés (détenteurs d'obligations ou détenteurs de droits)

** Pour les résultats liés à la capacité (CAP) uniquement : veuillez spécifier ici le type de facteur de capacité auquel chaque sortie proposée correspond. En ce qui concerne Note technique Section 2.1 , pour chaque sortie, sélectionnez l' une des options suivantes:

- KNO: K maintenant savoir
- ACC: Accès
- HUM: Ressources Humaines
- FIN: ressources financières
- TOO: Outil
- PRO: Procédures
- NET: Réseaux
- ACC: Accès
- ACV: Lieux de responsabilité

3- Eléments de conception du projet

Egalité entre hommes et femmes.

Le projet envisage une double inclusion du genre et du handicap, avec une attention particulière à la discrimination à l'égard des femmes handicapées.

Les résultats du projet viseront à faire en sorte que l'identité de genre des hommes et des femmes handicapés avec lesquels le projet est mis en œuvre ne soit pas masquée par leur handicap. En fonction des contextes, des cultures et des secteurs dans lesquels le projet se déroulera, sa mise en œuvre tiendra compte du genre et du handicap, ce qui peut entraîner une double ou multiple discrimination, en particulier pour les femmes handicapées.

En conséquence, le projet se concentre sur les politiques, pratiques et représentations du handicap, du féminin et du masculin, afin de mieux identifier les inégalités, de réduire les vulnérabilités et de lutter contre la discrimination. Le projet tient en compte les différents impacts des interventions sur les femmes handicapées, surtout dans les domaines de la protection sociale pour assurer la participation des femmes handicapées dans toutes les activités.

Participation pleine et effective des personnes handicapées.

Bien que le nombre exact de personnes handicapées soit inconnu, il est important de garder à l'esprit que cette catégorie de population est discriminée et stigmatisée en raison de leur handicap.

Voilà pourquoi le Secrétariat d'Etat aux affaires sociales (SEAS) a fortement encouragé la mise en place du Réseau national des personnes à besoins spéciaux (RNPH en français) pour protéger les intérêts et droits fondamentaux des personnes handicapées.

SEAS veillera désormais à ce que (i) tout projet ou programme de développement intègre et réponde aux besoins des personnes handicapées, comme dans le cas de cette proposition ; (ii) le RNPH est consulté par les autorités pour tout programme ou projet; une deuxième (iii) au cœur du profilage et du développement de la stratégie pour la promotion des droits des personnes handicapées à Djibouti. Cette stratégie devrait envisager l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

En effet, l'intégration socioprofessionnelle des personnes handicapées passe nécessairement par l'intégration de la problématique du handicap (qui est sans doute transversale) au centre des politiques: l'emploi (réinsertion des personnes handicapées dans le marché du travail auquel elles sont exclues).

Formation du personnel de santé handicapé, matériel scolaire en braille pour les malvoyants, présence d'un interprète en langue des signes pour malentendants, etc. Ces points, énumérés ci-dessous, seront pris en compte dans le document de stratégie qui sera développé dans le cadre de la présente proposition.

Le projet assurera la participation pleine et effective des personnes handicapées au cours des différentes étapes. Le réseau de personnes handicapées jouera un rôle clé dans la mise en œuvre.

Accessibilité

En termes d'accessibilité, les personnes handicapées ont des difficultés à accéder aux lieux publics en raison de l'absence de structures architecturales simples telles que des rampes. Cela a été pris en compte lors des séances de travail et des consultations tenues au cours du processus de formulation. De plus, les documents les plus pertinents ont été traduits en français et expliqués oralement aux personnes ayant des difficultés à lire.

La mise à disposition de moyens pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées sera une partie égale des activités de renforcement des capacités futures. Cela inclut la traduction de documents dans différentes langues, mais également l'impression en braille et la fourniture de services de communication d'enseignes, le cas échéant. De plus, le choix du bâtiment pour les événements tiendra compte de l'accessibilité des personnes ayant des besoins physiques spéciaux et des services de transport adéquats seront fournis aux participants en fonction des besoins.

4- Partenariat - construction potentiel

Outre le partenariat établi entre les agences des Nations Unies à Djibouti (PNUD, UNICEF et FNUAP), le gouvernement de Djibouti, par l'intermédiaire du Secrétariat d'État aux affaires sociales (SEAS), a été nommé centre de liaison du projet par le ministère des Affaires étrangères et du Réseau national des personnes handicapées, le projet contribuera à l'établissement d'un partenariat plus large.

Ainsi, au niveau gouvernemental, le Ministère de la femme et de la famille, à la demande du Président, jouera un rôle ciblant les enfants handicapés. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle participeront aux différents domaines de travail. La commission nationale des droits de l'homme veillera à l'application de l'approche fondée sur les droits de l'homme et à la connexion avec les cadres réglementaires.

Au niveau de la société civile, les ONG s certains locales ont également été identifiés (Vivre plus Fort, Sounah Al Haya, Deka et Action Handicap) et fera partie de l'implantation à tous les niveaux.

Au niveau des donateurs, un partenariat potentiel a été identifié pour développer le projet et prendre en compte les 5 autres priorités identifiées par les acteurs. L'Union européenne a fait part de son intérêt préliminaire pour cette proposition et indiqué qu'elle pourrait explorer la possibilité de fournir des ressources financières pouvant aller jusqu'à un million d'euros. L'USAID est également intéressée à soutenir cette initiative dans le cadre de son programme d'alphabétisation, mais cela n'impliquera pas le transfert de ressources financières dans le programme conjoint car sa réglementation ne le permet pas. Cependant, nous coordonnerons nos actions afin d'optimiser les résultats et d'identifier les domaines spécifiques qui pourraient bénéficier d'un soutien en nature (par exemple, une assistance technique pour la fourniture de services éducatifs appropriés aux enfants handicapés).

SEAS explore l'intérêt d'autres partenaires potentiels, notamment des États arabes et des entreprises ayant un réel intérêt pour la responsabilité sociale des entreprises, y compris des banques privées. SEAS cherchera également à exploiter d'autres possibilités de financement internes, en mobilisant des ressources provenant du budget national.

Des partenaires potentiels non résidents, tels que des fondations internationales et des ONG de soutien aux personnes handicapées, seront également contactés.

L'équipe de pays des Nations Unies et le ministère des Finances intégreront les objectifs de développement durable dans la stratégie nationale de croissance accélérée et de promotion de l'emploi (2015-2019), qui constitue une stratégie de développement national. Cette initiative facilitera l'examen des indicateurs, des objectifs et des budgets liés aux droits des personnes handicapées.

5- Engagement à long terme de l'ONU dans le domaine du handicap

L'équipe de pays des Nations Unies à Djibouti a désigné le PNUD, l'UNICEF et le FNUAP dans le cadre d'un programme commun en tant qu'organisations des Nations Unies participantes. La répartition des domaines d'activité et des ressources associées dépendra de leurs avantages comparatifs.

Comme indiqué dans le cadre stratégique et opérationnel de l'UNPRD, le bureau du Fonds fiduciaire multipartite du PNUD (MPTF) agira en tant qu'agent administratif du Fonds pour le UNPRPD. Le bureau de pays du PNUD basé à Djibouti servira également d'organisateur du programme commun, qui suivra la modalité de transfert.

6- Arrangements de gestion

Max 350 mots; S'il vous plaît faire référence à Sous-section 3.1.2 des forces spéciales des Nations Unies page 51 .

En utilisant le format de tableau fourni ci-dessous, indiquez pour chacun des projet résultats: le point de contact pour la PRPPNP (c'est-à - dire l'organisation participante qui assumera la responsabilité principale de la réalisation de ce résultat particulier); l'agence ou les agences d'exécution (en précisant, si nécessaire, s'il s'agit d'une institution gouvernementale ou d'une ONG); et les principaux partenaires (au sein et au-delà de la DPPNU) qui contribueront à la réalisation du résultat.

Décrivez aussi brièvement , tout autre homme pertinent arrangements, y compris: agement

- *Les dispositions globales de coordination et la manière dont le projet assureront un flux de communication rationalisé et efficace avec les partenaires nationaux;*
- *La structure de gouvernance globale du projet (par exemple, rôle et composition des pays projet Comité d'organisation).*

Tableau 4 . Modalités d'exécution

Résultat nombre	Point focal de la UNPRPD	Exécution agences	Autre les partenaires
1 - Profil national	PNUD	PNUD, FNUAP, UNICEF	Division nationale de la statistique (DISED) et Réseau national des personnes handicapées
2 - Campagne publique	UNICEF	UNICEF, FNUAP	Secrétariat d'État aux Affaires sociales (SEAS), Ministère de la Femme et de la Famille (MEFF) et autres ministres responsables. Réseau national de personnes avec Handicap et autres OPH
3 - Renforcement des capacités	PNUD	PNUD, UNICEF	Réseau national des personnes handicapées et autres OPH
4 - Politique nationale	PNUD	PNUD, UNICEF, FNUAP	Secrétariat d'État aux affaires sociales (SEAS), Réseau national des personnes handicapées et autres OPH
5 - Mobilisation des	PNUD	PNUD, UNICEF, FNUAP	Ministère des finances (MoF).

Résultat nombre	Point focal de la UNPRPD	Exécution agences	Autre les partenaires
ressources			Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MFA) et secrétariat d'État aux affaires sociales (SEAS). Réseau national de personnes avec Handicap et autres OPH

7- Gestion des connaissances

L'équipe de pays des Nations Unies à Djibouti facilitera l'échange de connaissances et de données d'expérience avec d'autres pays confrontés à des problèmes similaires et facilitera la reproduction et la reproduction à plus grande échelle des éléments les plus performants.

8- Activités de lancement

Plusieurs activités seront mises en œuvre pour assurer la qualité du programme :

- Atelier d'initiation et d'établissement du mécanisme de coordination entre les organismes des Nations Unies, les SEAS et le Réseau national des personnes handicapées avec réunion ordinaire, le partage de documents et d'échanges autour des questions de mise en œuvre. Le mécanisme de coordination sera également axé sur la validation du recensement et de la politique.
- Finalisation de documents à l'appui et planning des activités de suivi et d'évaluation : le suivi et l'évaluation seront très importants au cours des projets. Les partenaires veilleront à mettre en place un mécanisme permettant de suivre toutes les activités planifiées à différentes étapes et de prendre les mesures appropriées, le cas échéant. A la fin du projet, une évaluation sera réalisée pour mesurer les progrès réalisés

9- Budget

Veillez utiliser le modèle ci-dessous, basé sur le format approuvé par le Groupe de travail sur la politique financière du GNUM, pour fournir des informations budgétaires globales. Veillez également utiliser la feuille de calcul Excel ci-jointe pour fournir une ventilation du budget par bénéficiaire de fonds (feuille 1) et par résultat (feuille 2).

En développant le budget S'il vous plaît veiller à ce que des allocations appropriées soient faites pour création du projet, surveillance et e évaluation activités aussi bien cce s la responsabilité c osts . Veillez noter que le tableau 5 devrait refléter la intégralité du budget demandé, tandis que le tableau 6 devrait refléter ce qui suit:

- *Partie du budget demandé qui sera alloué à l' activité de démarrage du projet ies (jusqu'à 15 , 000 USD) .*
- *Partie du budget demandé qui sera affectée au suivi et à l'évaluation (y compris l'évaluation externe finale) .*
- *Portion du budget demandé qui sera affecté à la couverture des coûts d' accessibilité .*
- *Valeur budgétaire totale des activités qui auront un direct impact sur le renforcement des capacités des organisations de personnes handicapées (basé sur la section 4 du descriptif du projet) .*

Tableau 5 . Projet Budget

Catégorie	Article	Coût unitaire	Pas d'unités	Coût total	Demande du Fonds UNPRPD	UNPRPD OREN partage des coûts	Autre les partenaires partage des coûts
Personnel et frais de personnel	Coordinateur de projet Et technique Conseiller			75 , 000	75 , 000	[...]	[...]
Fournitures, produits et matériaux	Fournitures pour campagne publique			20 000	20 000	[...]	[...]
	Fournitures pour le renforcement des capacités			7 750	7 750	[...]	[...]
	Fournitures pour l'élaboration de politiques et les coûts d'impression			10 000	10 000	[...]	[...]
Equipement véhicules, mobilier lépréciation	Équipement informatique			5 000	5 000	[...]	[...]
Services contractuels	Services de consultants pour la collecte / l'analyse de données et le profil national			145 000	145 000	[...]	[...]
	Consultances pour campagne publique			23 000	23 000	[...]	[...]
	Conseils pour la capacité développement			17 000	17 000	[...]	[...]
	Consultants pour la formulation de politiques			50 000	50 000	[...]	[...]
Voyage	Voyage frais			5 000	5 000	[...]	[...]
Transferts et bourses				0	0	[...]	[...]
Frais d'exploitation généraux	GOE			16 082	16 082	[...]	[...]
Total				3 73 832	3 73 832	[...]	[...]
Coûts indirects (7%)				26.168	26.168	[...]	[...]
Total				40 0 , 000	40 0 , 000	[...]	[...]

REMARQUE: les ressources supplémentaires (partage des coûts) n'ont pas encore été confirmées. pas été inclus dans cette tableau budgétaire. Les futurs changements seront communiqués à l'UNPRD.

Parmi les informations ci-dessus, veuillez spécifier les éléments suivants:

Tableau 6 . Détaillé Frais

Catégorie	Activité (s'il vous plaît décrire)	Coût total
Début Activités	Atelier d'initiation	15000 \$
	Finalisation du projet et des documents justificatifs	5000 \$
Contrôle et évaluation [2] Coûts	Suivi des activités	10 000 \$
	Évaluation de projet	10 000 \$
Impact direct sur l' autonomisation des hommes wo et les filles handicapées	Soutien aux discussions techniques et aux événements	110 000 \$
	Autonomisation des femmes (AGR et mise en place de coopératives)et des enfants handicapés (mentorat, sessions de formation, mentorat et événement de réseautage)	50 000 \$
	Gender analysis and support to technical discussions and even the public campaign	45 000
Impact direct sur la capacité des OPH	Renforcement des capacités du réseau national des personnes handicapées et des autres OPH	54 000 \$
	Soutien aux discussions techniques et aux événements	45 000 \$
	Mobilisation des ressources	20 000 \$
Accessibilité frais	Services de traduction, d'impression et d'interprétation linguistique (y compris la langue des signes et le braille)	3 0 000 \$

[1] Lors de la définition de ce qui précède, veuillez vous reporter aux définitions suivantes basées sur la terminologie harmonisée du GNUM relative au GNUM.

Impact: Effets à long terme positifs et négatifs sur les groupes de population identifiables produits par une intervention de développement, directement ou indirectement, intentionnellement ou non. Ces effets peuvent être économiques, socioculturels, institutionnels, environnementaux, technologiques ou autres.

Résultat: Les effets escomptés ou obtenus des résultats d'une intervention à court et à moyen terme, nécessitant généralement l'effort collectif des partenaires. Les résultats représentent les changements dans les conditions de développement qui se produisent entre l'achèvement des produits et la réalisation de l'impact.

Les sorties: Les produits et services résultant de l'achèvement d'activités dans le cadre d'une intervention de développement.

Lors de l'articulation de la chaîne de résultats, il convient de noter ce qui suit en ce qui concerne le niveau de contrôle que le projet peut avoir sur les résultats envisagés à court, moyen et long terme de l'intervention envisagée.

Les sorties sont des éléments de la sphère d'influence directe des organisations mettant en œuvre le projet. Les partenaires de mise en œuvre sont donc directement responsables de cette composante de la chaîne de résultats.

Les résultats sont des changements structurels de plus haut niveau, qui ne sont pas entièrement sous le contrôle du projet. Pour cette raison, les projets ne peuvent pas être directement responsables de la transformation du niveau de résultat, même si on s'attend à ce que les projets réussis soient en mesure de démontrer des taux élevés de réalisation du niveau de résultat.

Impact sur l'impact sur les changements de conditions de vie - sur les projets, sur les projets, sur les projets et sur les projets. This product is a self-driver, is a self-product.

[2] Veuillez indiquer les coûts d'une évaluation externe final du projet.