

Informe Trimestral de Avances y Logros del Proyecto (Q1 – 2021)

0. Información Básica del Proyecto

Título del Proyecto:	Contribuyendo a la territorialización de la Agenda 2030 en tiempos de COVID-19: una alianza estratégica AACID-PNUD
Fecha de entrega al PNUD:	Octubre 2021
Período cubierto por el informe:	Julio – Septiembre 2021
Autor:	Magdalena Martínez del Cerro / Coordinadora Estrategia Localización de ODS
Project ID:	00128155
Product ID:	00122186
Efecto/s MANUD y del Programa País (CPAP):	<p>CPD Efecto(s) Esperado(s):</p> <p>Para 2022, las instituciones públicas están fortalecidas y pueden garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el disfrute efectivo de los derechos humanos sin discriminación y poniendo el acento en los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas con discapacidad y los migrantes.</p> <p>CPD Producto esperado:</p> <p>4.4. Prácticas económicas y laborales inclusivas fomentan el desarrollo económico local.</p>
Asociado en la Implementación:	PNUD

Breve descripción del Proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar e impulsar una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana. Se espera:

- Apoyar la respuesta y recuperación socioeconómica de hogares y sectores frente a los impactos del COVID-19 en los territorios focalizados
- Impulsar las estructuras de gobernanza local multiactor y multinivel implementando plataformas territoriales para la localización de ODS
- Poner en marcha de una estrategia de sensibilización y capacitación adaptada contexto COVID-19 en la subregión Suroeste

1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO

La implementación del plan de trabajo se reajustó, a fin de asegurar la alineación y operativización de las acciones del presente gobierno que, en agosto 2021 cumplió su primer año de gestión. Durante este periodo, el trabajo se concentró en priorizar el impulso a las estructuras de gobernanza local y en la respuesta y recuperación socioeconómica frente al COVID19.

En ese sentido se han realizado avances en la coordinación de acciones con MEPyD, particularmente con las iniciativas financiadas con AACID en materia de Localización de ODS y en la conceptualización de un sistema de apoyo y seguimiento a la gestión municipal, que permita vincular acciones en los diferentes instrumentos de planificación nacional. Adicionalmente, se ha establecido un espacio de coordinación y asesoría con otras iniciativas que desarrolla PNUD con el fin de asegurar coherencia conceptual y escalar resultados e impactos, tanto en la replicación de los enfoques y estrategias en otros municipios como en la articulación sectorial.

A nivel local se formalizó un acuerdo para colaborar con ASOMURE, Oficina de la Federación Dominicana de Municipios para la región Enriquillo, para sensibilizar a las autoridades locales sobre la contribución de la Agenda 2030 al desarrollo local y fortalecer las capacidades del Ayuntamiento de Barahona para que transversalice los ODS en su planificación municipal.

Asimismo, se identificaron con los Consejos Municipales de Desarrollo (plataformas ODS) las prioridades para la recuperación socioeconómica, se identificaron las alianzas para avanzar con las estrategias de recuperación y se sistematizó y socializó el análisis de los impactos de COVID en hogares vulnerables y Mipymes (encuestas SEIA).

Cabe mencionar que durante este periodo se solicitó a AACID la extensión en tiempo del proyecto, y la misma fue aprobada hasta el 31 de enero 2023. Como resultado de la misma se ha revisado el plan de trabajo a fin de asegurar la consolidación de las acciones y estrategias desarrolladas en el marco del proyecto. Complementariamente, se informó de un pequeño incremento de los recursos del proyecto como resultado de la reestructuración para la transferencia desde PNUD-Bruselas a la Oficina Regional RLAC. Estos recursos se integraron en el ejercicio anteriormente mencionado.

Los logros más importantes a destacar durante el tercer trimestre 2021 son:

- **Implementación de plataformas territoriales para la localización de ODS:** A la fecha, se han establecido las plataformas en Vicente Noble y Polo, y se está instaurando la plataforma de Barahona. Estas plataformas son la base para impulsar, desde lo local, los avances hacia el cumplimiento de la agenda 2030, a través, entre otros, de la implementación de los planes municipales de desarrollo. En el contexto dominicano estas plataformas se construyen a partir de los Consejos Desarrollo Económico y Social ya que cuentan con la participación de los Gobiernos Locales, entidades gubernamentales sectoriales, asociaciones y colectivos organizados, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Está previsto contribuir con su fortalecimiento en algunos de sus roles, como por ejemplo, en el análisis de los datos de avance hacia los ODS, el impulso de acciones y proyectos estratégicos, y en la comunicación con y hacia la población para ejercitar la transparencia y comprometer a la ciudadanía con el cumplimiento de la Agenda. Se está finalizando el ejercicio de planificación que incluye la definición de estas áreas a fortalecer, dando pie a nuevas actividades para su consolidación.
- **Planes Municipales de Desarrollo :** Los planes de Vicente Noble y Polo se encuentran en su fase final, y la formulación de los planes de Barahona y sus distritos municipales ha iniciado y se encuentra en fase de diagnóstico ODS. Estos planes son un hito en el proyecto porque supondrán la hoja de ruta para el avance hacia los ODS en los territorios. Se está elaborando una propuesta metodológica

para la transversalización de la Agenda 2030 en los Planes Municipales de Desarrollo que considera un acercamiento diferente según el nivel de avance que los mismos tengan al momento de transversalizar. Esta metodología ha sido compartida con MEPyD y los técnicos de las Oficinas de Planificación de las municipalidades de la región Enriquillo en diversos formatos, tanto en línea como de forma presencial.

- **Articulación multinivel:** Se ha elaborado junto a MEPyD una nota conceptual para diseñar y poner en marcha un sistema que permita la conexión de las acciones y metas ODS planificadas desde los territorios con los instrumentos de planificación y presupuestación nacional. Este sistema también considera incluir herramientas que faciliten la planificación y el seguimiento (tablero) a los avances desde el nivel local y central.

En materia de **recuperación frente al COVID19**, se han elaborado:

- **Evaluación de impacto de la pandemia en hogares (SEIA) y MIPYMES:** Durante este periodo se han sistematizado los resultados de las evaluaciones realizadas en trimestres anteriores en tableros digitales, para facilitar el acceso a los resultados y disponibilidad para las autoridades nacionales y locales.
- **Planes de recuperación socioeconómica:** A partir de esta información y de otras fuentes de información local se han desarrollado planes de recuperación socioeconómica en los municipios de Vicente Noble y Polo junto a las plataformas ODS.
- **Diseño y priorización de acciones de recuperación de medios de vida:** De estos planes, se han priorizado acciones para la recuperación de medios de vida y del tejido social, enfocando la intervención en mujeres y personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Estas acciones o proyectos iniciarán su implementación en el último trimestre del año y serán ejecutadas con ONGs y asociaciones del territorio que, a su vez, han pasado a integrarse a las plataformas ODS fortaleciendo la participación de la sociedad civil. Como experiencia previa, durante el primer trimestre del año se ejecutó una ronda del programa Ponte en Marcha de apoyo a MIPYMES en alianza con la universidad UCATEBA y, debido a los éxitos de su implementación se integrará una extensión de este programa en el marco de estas nuevas acciones identificadas.
- **Sensibilización y capacitación sobre Localización de ODS:** Se ha participado en varios espacios de difusión impartiendo contenidos como ponentes. En particular se destaca la participación en el taller “Objetivos de Desarrollo Sostenible en República Dominicana” organizado por FEDOMU para personal técnico y directivo de la organización, y la participación en el Diplomado sobre Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y Localización de ODS, organizado por ASOMURE para persona técnicos y directivo de las alcaldías y entidades sectoriales de la región Enriquillo. En este diplomado se está poniendo en valor instrumentos desarrollados previamente por PNUD como las guías para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial con enfoque de adaptación al Cambio Climático y el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC). Estas acciones de sensibilización y desarrollo de capacidades forman parte del programa de desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento. Se prevé hacer una revisión al mismo a la luz de los resultados durante el ejercicio de planificación del desarrollo con enfoque de ODS a nivel municipal.
- **Monitoreo y seguimiento:** Estas acciones son continuas a lo largo de todo el proyecto. El equipo dedicado a este proyecto cuenta con una coordinadora, una persona consultora de apoyo en los territorios y una asistente de gestión del conocimiento que trabaja bajo la guía del equipo de comunicación del PNUD. Complementariamente, diferentes equipos de la Oficina de país están colaborando de manera directa para fortalecer la implementación del proyecto:
 - el asesor en sostenibilidad, quien orienta la estrategia de implementación de la agenda municipal y ha desarrollado la conceptualización del enfoque de plataforma a nivel local

- el equipo de análisis y desarrollo humano del PNUD se ha involucrado de manera directa con el desarrollo, recolección y sistematización de los resultados de las encuestas SEIA y la conceptualización del sistema de gestión municipal.
- el equipo de sector privado, quien ha desarrollado y orientado la implementación de diferentes metodologías de recuperación de mipymes y cadenas de proveedores
- el equipo de género, el cual está colaborando para asegurar la transversalización de este enfoque en la planificación municipal y la recuperación socioeconómica
- el equipo de resiliencia, el cual ha orientado y apoyado con el diseño de los planes de recuperación y su estrategia.
- el equipo de inclusión, el cual ha revisado la transversalización del enfoque de inclusión en los documentos y planes, e implementado un taller de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad en el municipio de Polo.

En términos presupuestarios, con el trimestre se alcanza un 32.71% de ejecución total del proyecto. En este trimestre aún no se habían comprometido los recursos para las acciones de recuperación frente al COVID19, salvo el primer acuerdo con UCATEBA para la asesoría y capacitación a MIPYMES. Esto muestra un nivel medio de ejecución que aumentará sustantivamente en el último trimestre del año.

Sinergias

Se están realizando sinergias con dos (2) proyectos de Localización de ODS financiados por AACID al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo principalmente para la construcción del tablero de seguimiento a la gestión municipal y metas ODS, diseño de capacitaciones y formulación de planes municipales de desarrollo.

Se ha realizado una alianza con ASOMURE para apoyar el fortalecimiento de las capacidades de planificación del Ayuntamiento de Barahona y para la sensibilización sobre las oportunidades de la localización de ODS para el desarrollo local de los municipios de la región Enriquillo. A raíz de esta alianza se ha gestado un diplomado dirigido al personal técnico y directivo de ayuntamientos y entidades sectoriales de los municipios de la región, financiado con recursos de AECID, que incorpora la localización de ODS entre sus temas centrales. Esto contribuye no sólo a fortalecer el trabajo en los 3 municipios priorizados, sino a expandir el enfoque y estrategias desarrolladas con este proyecto a los 52 municipios y distritos municipales de la región Enriquillo.

Por otro lado, se está trabajando en estrecha coordinación con otras iniciativas PNUD. En particular, con el proyecto PMUD/GEF/Ministerio de Ambiente para la conservación de la biodiversidad en paisajes productivos de montaña, a través de la alineación de enfoques y metodologías para el fortalecimiento de la gobernanza local que se implementarán en 10 municipios montañosos prioritarios para la conservación de la biodiversidad del país. También se ha coordinado con otras iniciativas, como con el área de resiliencia de la unidad de sostenibilidad ambiental, apalancando recursos para la recuperación del COVID en los territorios focalizados por un valor de 22,000 US\$, lo que está posibilitando aumentar la escala e impacto en las acciones y, en definitiva, avanzar hacia los ODS.

Adicionalmente, existen otras sinergias en fase exploratoria, como con la ONG CESAL beneficiaria de un convenio de AECID para la reducción de la pobreza multidimensional de las personas y la vulnerabilidad de los ecosistemas de la zona de influencia socioeconómica de los parques nacionales fronterizos de Forêt Des Pins y Sierra de Bahoruco en la reserva de biosfera transfronteriza de la Selle-Jaragua-Bahoruco-Enriquillo

Reuniones y talleres

- a) Talleres para la formulación de los Planes Municipales de Desarrollo. Se realizaron diez (10) talleres para la formulación de los PMD en Vicente Noble, Polo y Barahona con los Consejos de Desarrollo (plataformas ODS) y con los grupos técnicos para la formulación de los planes. Estos encuentros tuvieron un enfoque pedagógico para la transferencia de capacidades y sirvieron como insumo para la definición de la metodología de formulación.
- b) Reuniones MEPyD. Se desarrollaron 4 reuniones con MEPyD, dos de las cuales fueron a nivel técnico con personal del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y dos a alto nivel con participación de viceministros y/o directores. Estas reuniones sirvieron para analizar oportunidades de colaboración, alineación de enfoques y profundizar en algunos de estos acuerdos. Actualmente el área de colaboración más avanzada es el diseño de un sistema integral de seguimiento y apoyo a la gestión municipal, que prevemos implementarlo en los municipios del proyecto.
- c) Reuniones Gobernación. Se desarrollaron 3 reuniones con la Gobernadora de Barahona y el director de la Oficina Regional de Planificación. El objetivo principal fue garantizar la vinculación en términos de desarrollo entre el nivel municipal y provincial. Se identificaron nuevas áreas de colaboración para avanzar hacia la agenda 2030 en el nivel provincial.
- d) Taller - Conversación sobre aportes metodológicos para la transversalización de la Agenda 2030 en los Planes Municipales de Desarrollo. Sesión de 3 horas para la discusión con MEPyD y representantes de las OMPP de las alcaldías sobre la propuesta metodológica en construcción.
- e) Taller FEDOMU. Participación en el taller “Objetivos de Desarrollo Sostenible en República Dominicana” como exponentes sobre el tema “los gobiernos locales en la articulación multiactor para el avance hacia la Agenda 2030”.
- f) Participación en el Diplomado sobre Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y Localización de ODS. PNUD fue invitado a participar en este diplomado impartiendo el módulo sobre Localización de ODS y desarrollo local. En el mismo participaron representantes de todos los municipios y distritos municipales de la región Enriquillo. [ASOMURE inicio un Diplomado en Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y Localización de ODS - El Faro del Sur](#)
- g) Taller Atrévete a ponerte en mi lugar, organizado por PNUD para sensibilizar al Consejo Municipal de Desarrollo de Polo sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el municipio. Este taller sirvió de base para incorporar una mirada inclusiva en el plan municipal de desarrollo y se espera replicarlo en los otros dos municipios.
- h) Reunión PNUD Ecuador para explorar oportunidades de colaboración y experiencias replicables en el país.
- i) Reuniones ONUHabitat y Lab de Innovación de PNUD, para explorar oportunidades de colaboración principalmente en torno a la recuperación y mejora de espacios públicos urbanos.

2. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Producto 1	Indicador			Línea Base		Meta Anual	Logro	% Meta Anual
Promovida una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana.	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de brecha realizado - Al menos un (1) plan municipal de desarrollo elaborado - Al menos un (1) plan de desarrollo implementado - Al menos un (1) módulo de capacitación incorporado en los planes municipales 			<ul style="list-style-type: none"> 1.Desconocimiento del impacto en las poblaciones afectadas por COVID-19 2.Desconocimiento de las brechas ODS 3.Instrumentos para la planificación territorial y del desarrollo no contemplan la Agenda 2030 		Cumplimiento de todos los indicadores a cierre de proyecto (enero 2023)	40%	100%
Actividades Planificadas para el producto 1 (POA)	PA*	PT*	ET*	EA*	% E*	Descripción de actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado	Observaciones y Comentarios En caso de que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará	
1. Apoyo a la respuesta y recuperación socioeconómica frente a los impactos del COVID-19 en los territorios focalizados								
1.1 Evaluación rápida de impacto socioeconómico de los municipios focalizados (SEIA Red Actúa / Encuesta Mipymes)	100%	0%	0%	100%	100%	Realizado	N/A	
1.2 Mapeo de actores clave y conformación red de respuesta y recuperación	100%	0%	5%	95%	95%	Red en proceso de conformación	Los actores de la red de respuesta y recuperación se están integrando al trabajo en las plataformas ODS a través	

							de las mesas de recuperación. Este espacio aún debe ser fortalecido.
1.3 Elaboración de un Plan de recuperación socioeconómico para los territorios focalizados en estrecha coordinación e insumo para los Planes Municipales de Desarrollo	100%	100%	100%	100%	100%	Realizado	Se elaboró una Estrategia de recuperación para los 3 municipios y 2 planes de recuperación (Vicente Noble y Polo) que sirvió de insumo para los planes municipales de desarrollo
1.4 Mapeo de acciones existentes y vinculación al Plan de recuperación socioeconómico	100%	75%	75%	50%	75%	Mapeo de acciones existentes levantado	El mapeo se inició en el primer trimestre del año y se completó lo relativo a organizaciones de la sociedad civil durante este trimestre. Pendiente revisar las acciones gubernamentales, previsto en el 4Q
1.5 Creación de un fondo para la respuesta y recuperación socioeconómica local como catalizador para iniciativas de recuperación para comunidades resilientes y cohesión social	100%	50%	80%	80%	80%	En proceso	Se ha diseñado una estrategia para financiar acciones piloto y catalizadoras para la recuperación de hogares y Mipymes a través de los planes de recuperación. Complementariamente se han canalizado recursos técnicos y financieros complementarios para fortalecer esos procesos de recuperación, en mipymes.
1.6 Apoyo a la recuperación de sectores productivos y medios de vida para pequeños negocios y mejoramiento de cadenas de valor incluyentes	100%	75%	25%	25%	25%	En proceso	A partir del mapeo de actores clave con perfil y disponibilidad para acompañar estos procesos de recuperación, se ha iniciado el establecimiento de alianzas con actores presentes en los territorios (Academia, ONGs, iglesias) para asegurar un acompañamiento permanente a los beneficiarios. Se espera, durante Q4, formalizar acuerdos adicionales para asegurar el acompañamiento requerido.
2. Impulso a las estructuras de gobernanza local multiactor y multinivel implementando plataformas territoriales para la localización de ODS							

2.1 Análisis multidimensional de brechas de ODS en los territorios focalizados	100%	100 %	75%	75%	75%	En proceso	Realizado como parte del diagnóstico ODS para la formulación de los PMD de Vicente Noble y Polo. En proceso para el municipio de Barahona.
2.2 Acompañamiento de la elaboración y/o revisión de los planes municipales de desarrollo en base a una lectura ODS de los territorios focalizados, articulado con los municipales/regional de recuperación	100%	100%	75%	75%	75%	En proceso	Se está acompañando la elaboración de los planes en los tres territorios focalizados. Dos de estos municipios están finalizando su proceso, y uno aún se encuentra en una fase inicial debido a los tiempos de sus dinámicas locales
2.3. Establecer tablero de resultados y metas para la gestión eficaz de la alcaldía	100%	100%	10%	10%	10%	En proceso	Se ha avanzado en las conversaciones con MEPyD y se ha elaborado una nota conceptual para su operativización. Se espera, con la misma, contribuir a conectar las metas locales con el sistema de inversión pública. Adicionalmente, se apoyará a partir del primer trimestre de 2022 con la implementación de un módulo para apoyar el fortalecimiento de la la gestión municipal en, al menos, un municipio.
2.4. Establecer plataforma de implementación multiactor y multinivel involucrando los esfuerzos realizados con MEPyD y al gobierno nacional, gobiernos municipales, sector privado, universidades, sociedad civil, actores internacionales	100%	100%	60%	60%	60%	2 de 3 plataformas locales establecidas	En lo sucesivo los esfuerzos irán encaminados a fortalecer las plataformas y desarrollar los vínculos multinivel
2.5. Promoción de oportunidades de fortalecimiento y asistencia técnica mediante la cooperación descentralizada para planes de desarrollo de los territorios focalizados	100%	85%	0%	15%	15%	En proceso	Sin avances de esta actividad durante el 3Q
2.6. Acompañamiento en la elaboración y/o revisión de los procesos y planes de	100%	100%	0%	0%	0%	Pendiente	El gobierno dominicano se encuentra en proceso de redefinir el enfoque de los instrumentos de planificación territorial.

ordenamiento territorial para integrar la Agenda 2030							PNUD da seguimiento a las conversaciones y avances en la materia.
3.Puesta en marcha de una estrategia de sensibilización y capacitación adaptada contexto COVID-19 en la subregión Suroeste							
3.1Diseño de una estrategia de formación y capacitación para la localización adaptada a las necesidades de los territorios focalizados	100%	0%	0%	80%	80%	En proceso	Se cuenta con una estrategia, que está siendo actualizada según las necesidades de capacitación identificadas durante la formulación de los planes para avanzar hacia las metas ODS priorizadas en los territorios.
3.2. Implementación de la estrategia de formación y capacitación sobre la localización de los ODS en los territorios de intervención con la participación de funcionarios públicos provinciales y municipales.	100%	100%	15%	25%	25%	Pendiente	Se ha avanzado con la inclusión de la localización de ODS en barrios foros y espacios formativos dirigidos a personal de los ayuntamientos, autoridades locales y personal de FEDOMU. Pendiente de finalizar actividad 3.1 para arrancar a inicios de 2022.
3.3. Identificación de guías de capacitación y formación para la localización de los ODS.	100%	100%	100%	100%	100%	Realizada	
4.Apoyo al monitoreo y seguimiento de la estrategia de coordinación							
4.1 Apoyo ubicado en territorios seleccionados.	100%	100%	100%	100%	100%	Realizado	
4.2. Coordinador/a responsable del monitoreo y seguimiento de la iniciativa en República Dominicana	100%	100%	100%	100%	100%	Realizado	
4.3 Monitoreo y seguimiento de actividades (viajes, etc)	100%	100%	50%	50%	50%	Realizado	Esta actividad es continua todo el año. Se han realizado 7 misiones de seguimiento durante este periodo.

* **PA**= Programado para el año; **PT**= Programado para el trimestre; **ET**= Ejecutado en el trimestre; **EA**= Ejecutado en el año y **%E**= Porcentaje de ejecución anual (Nota: en los casos en los que no sea posible cuantificar la actividad, favor expresar en términos porcentuales).

3. REGISTRO DE PROBLEMAS DEL PERÍODO *(En caso de no existir problemas para el período correspondiente; por favor, dar una breve explicación por qué no aplica. No dejarlo vacío).*

Problema / Situación	Fecha de identificación	Medidas de manejo / posibles soluciones	Respuesta de Gerencia
Retrasos en la ejecución del proyecto que imposibilitan cumplir con los tiempos estipulados, debido a: 1. el tiempo que ha tomado el proceso de recambio institucional a las instituciones a nivel central y local producto de las elecciones de 2020 y: 2. La persistencia de los impactos de COVID, que afectaron la posibilidad de estar en el terreno como inicialmente planificado.	Julio 2021	Solicitud a AACID de una extensión del periodo de ejecución del proyecto de 18 meses	Medida aprobada por la Gerencia y tramitada a AACID a través de PNUD Bruselas

4. REGISTRO DE RIESGOS PARA EL PERÍODO *(En caso de no existir riesgos para el período correspondiente; por favor, dar una breve explicación por qué no aplica. No dejarlo vacío).*

Tipo de riesgo	Descripción	Valoración actual (Alto/Medio/Bajo)	Medidas de Mitigación
Seguridad	El COVID 19 y las circunstancias actuales	Media	La extensión en tiempo del proyecto permitirá reprogramar actividades en el caso de nuevos brotes del COVID19 que dificulten el desarrollo de actividades
Político	Actores del Consejo / plataforma ODS de Barahona, incluida la Alcaldía, menos disponibles y comprometidos con la Agenda 2030	Media	Se firmó un acuerdo de subvención con ASOMURE para apoyar la sensibilización de actores y el fortalecimiento de las capacidades. También se están ejecutando acciones directamente con las organizaciones de la sociedad civil, la academia e iglesia
Operacional	Transición gubernamental a nivel central-local	medio	PNUD ha desarrollado un proceso de diálogo y coordinación técnica, a fin de contribuir a conectar los

			planes y agendas de trabajo vinculadas a la gestión territorial local
--	--	--	---

***Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.**

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Actividad	Monto Total Aprobado	Gasto en el Período del informe	Gasto Total ejecutado hasta la fecha	% de ejecución (al 30 de septiembre 2021)
Actividad 1: Apoyo a la respuesta y recuperación socioeconómica frente a los impactos del COVID-19 en los territorios focalizados	\$119,205	\$14,700.70	\$46,600.77	39.09%
Actividad 2: Impulso a las estructuras de gobernanza local multiactor y multinivel implementando plataformas territoriales para la localización de ODS	\$79,867.08	\$13,481.03	\$25,091.97	31.42%
Actividad 3: Puesta en marcha de una estrategia de sensibilización y capacitación adaptada contexto COVID-19 en la subregión Suroeste	\$23,841	0	\$3,636.95	15.26%
Actividad 4: Apoyo al monitoreo y seguimiento de la estrategia de coordinación.	\$80,619.82	\$4,659.19	\$23,964.73	29.73%
Total	\$303,532.9	\$32,840.92	\$99,294.42	32.71%

6. CONCLUSIONES

Al final de este tercer periodo del 2021 se cuenta con las bases para la localización de ODS a nivel local. Las estructuras de gobernanza están establecidas y cuentan con acompañamiento técnico, y se ha transversalizado un enfoque de desarrollo sostenible en los procesos de planificación del desarrollo a nivel municipal. Estos resultados facilitarán el resto de actividades del proyecto. También se ha construido una alianza estratégica con ASOMURE y se han fortalecido vínculos con diversos actores clave (academia, iglesia, sociedad civil). A nivel central se ha establecido una dinámica de coordinación y flujo de información con las diferentes áreas de MEPYD asociadas a los objetivos del proyecto.

En materia de recuperación se cuenta con datos que han posibilitado desarrollar de manera asertiva los planes de recuperación y permitirán medir, a futuro, los resultados de las acciones apoyadas a través del proyecto y otras iniciativas relacionadas.

7. LECCIONES APRENDIDAS

Durante este trimestre se identifican las siguientes lecciones aprendidas:

- La formulación de cualquier proceso de planificación que integre los ODS debe ser precedido por una formación integral en la materia, que garantice la apropiación de los conceptos y enfoques por los actores llamados a diseñar su futuro. Arrancar un proceso de formulación de PMD que capacite en paralelo dificulta el desarrollo y la fluidez del ejercicio, y puede poner en riesgo la viabilidad de la implementación de los planes.
- La rotación del personal técnico de los ayuntamientos es muy elevada, debido a las precarias condiciones laborales que enfrentan fruto del escaso presupuesto disponible. Estas personas asumen funciones por su vocación de servicio e interés de aportar al bien común, pero sus necesidades personales y familiares a menudo se imponen y abandonan sus puestos de trabajo. Para mejorar sus condiciones laborales y por ende aumentar la calidad de la gestión municipal se debe incidir para la incorporación de estos puestos en la carrera administrativa, entre otras posibles acciones.
- Además, y reconociendo que el personal que enfrenta tareas técnicas en los ayuntamientos no siempre tiene la formación académica o experiencia necesaria acorde a sus funciones, se debe establecer un programa de capacitación permanente que permita mejorar la operación de los municipios para el avance hacia los ODS.

8. Género:

La transversalización de la Agenda 2030 en la planificación local implica integrar la perspectiva de género desde el diagnóstico, analizando la situación de los municipios, identificando brechas ODS y considerando el ODS 5 de forma particular, utilizando evidencias como el estudio de impacto del COVID19 en los hogares y en las MIPYMES en las que se ha realizado una lectura de género. Esto se ha logrado en los municipios de Polo y Vicente Noble por los Consejos Municipales de Desarrollo (plataformas ODS) y se encuentra en proceso de elaboración en el municipio de Barahona. Además, para desarrollar mayores capacidades en la materia se ha previsto la realización de charlas y

acciones de sensibilización en materia de género y prevención de violencia tanto a las plataformas como a las redes de jóvenes que estarán fungiendo como multiplicadoras. Por otra parte, las acciones de recuperación financiadas en el marco del proyecto estarán priorizando el beneficio de mujeres afectadas por la pandemia, puesto que se ha evidenciado un efecto diferenciador de los impactos en ellas.