

INFO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 NOV. 2011					
FILE:	P/00058409/E (PROG OC)				
LOG No.	11E-07042				

HOJA DE RUTA



TIPO DE REVISION:	PROYECTO NUEVO <input type="checkbox"/>	FONDOS:	62180
GENERAL	<input type="checkbox"/>	DONANTE/S	GEF/UNDP
MANDATORIA	<input type="checkbox"/>	AGENCIA/S IMPLEMENTADORA/S	UNDP
SUSTANTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	# ACTIVIDADES	4
		MONTO TOTAL	3.000.000,00

PROYECTO NUMERO: 00058409 (Award 00048331)  
 NOMBRE: Adaptación al Cambio Climático a través de una Gestión Eficaz del Agua en Ecuador

- presentado por:  
 formato AWP  
 cuadro de responsabilidades  
 plan de compras  
 plan de trabajo  
 cronograma de actividades  
 aprobación Finanzas Programa  
 revisión Unidad Servicios a Programa  
 aprobación Coordinador Programa  
 aprobación Representante Residente

GJ
EB
RG
JMH

*[Handwritten signatures and initials]*

FECHA:	14-11-11
FECHA:	14-11-11
FECHA:	
FECHA:	

1. PROPOSAL- APROBACION LUEGO DE PREPAC /CLEARING HOUSE

MINUTA PREPAC: 25/05/2006  
 OFICIAL DE PROGRAMA: GJ  
 ASOCIADA A CARGO: VA  
 APROBADO: Junio, 2006

CONTROL RECURSOS REGULARES-TRAC					
APL		EB			
AÑO	APROBADO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN ESTA REVISIÓN	TOTAL INCLUIDA ESTA REVISIÓN	% DE UTILIZACIÓN	
2006					
2007					
2008					
2009					

Variación Presupuesto: NO  SI   
 Monto anterior: 3.000.000,00  
 Variación: 0,00  
 Total de presupuesto: 3.000.000,00

2 AWARD

FIRMADO POR CONTRAPARTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 FIRMADO POR RR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 APROBADO /AWARD MOVED: EB

3 PROYECTO /PRESUPUESTO AL MODULO KK

ENVIADO: EB

4. COMUNICACIÓN

RESPONSABLE OP: \_\_\_\_\_  
 A. AGENCIA: \_\_\_\_\_  
 B. CONTRAPARTE: Enviada para firma 15-10-2011 cl.  
 UNDP QUITO: FILE PRODOC \_\_\_\_\_  
 OFICIAL DE PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 FINANZAS PROGRAMA: \_\_\_\_\_

COMENTARIOS:

- a. Sincerar los gastos del año 2010 de acuerdo al CDR suscrito.
- b. Extender la vigencia del Proyecto hasta el año 2013 de acuerdo a solicitud del MAE del de noviembre de 2011.
- c. Incluir la planificación operativa para el año 2011 y desfasar recursos para los años 2012 y 2013, de acuerdo a POA aprobado por Comité Directivo del 1 de julio de 2011.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Ecuador – Quito



**Proyecto:** 00058409  
**Título:** Adaptación al Cambio Climático a través de una Gestión Eficaz del Agua en Ecuador (FSP)  
**Año de Inicio:** 2008  
**Año de Fin:** 2013  
**Modalidad de Ejecución:** NIM - HACT  
**Agente Implementador:** PNUD  
**Tipo de Revision:** SUSTANTIVA F

ORIGEN	AÑO	VALOR
<b>A. Presupuesto:</b>		
GEF 62180 SCCF	2011	\$ 427.454,00
GEF 62180 SCCF	2012	\$ 976.112,81
GEF 62180 SCCF	2013	\$ 976.112,81
<b>A. Total Presupuesto</b>		<b>\$ 2.379.679,62</b>
<b>B. Gasto:</b>		
GEF 62180 SCCF	2010	\$ 491.439,70
GEF 62180 SCCF	2009	\$ 117.642,68
GEF 62180 SCCF	2008	\$ 11.238,57
<b>B. Total Gasto</b>		<b>\$ 620.320,95</b>
<b>C. Total Proyecto (A+B)</b>		<b>\$ 3.000.000,57</b>
<b>D. Contribuciones:</b>		
GEF 62180 SCCF		\$ 3.000.000,00
<b>D. Total Contribuciones</b>		<b>\$ 3.000.000,00</b>
<b>E. Gran Total (C-D)</b>		<b>\$ 0,57</b>

**Justificación:**

- a. Sincerar los gastos del año 2010 de acuerdo al CDR suscrito.  
b. Extender la vigencia del Proyecto hasta el año 2013 de acuerdo a solicitud del MAE No. MAE-SCC-2011-0235 del 14 del de noviembre de 2011.  
c. Incluir la planificación operativa para el año 2011 y desfasar recursos para los años 2012 y 2013, de acuerdo a POA aprobado por Comité Directivo del 1 de julio de 2011.

**Aprobado por:**

Carola Borja  
Subsecretaria de Cambio Climático  
Ministerio de Ambiente del Ecuador

14 de noviembre / 2011

Fecha

José Manuel Hermida  
Representante Residente  
PNUD

17-11-2011

Fecha



# Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00048331

Award Title: Adaptación al Cambio Climático

Year: 2010

Report Date: 11/14/2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00058409	Adaptación al Cambio Climático	Capacidades fortalecidas	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	130.84
						62180	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,049.00
						62180	GEF Trustee	73500	Reimbursement Costs	457.40
						62180	GEF Trustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
						62180	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00
						62180	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	27,625.00
						62180	GEF Trustee	71600	Travel	7,131.06
						62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	13,100.00
						62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	233.24
						62180	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	0.00
						62180	GEF Trustee	72500	Supplies	800.00
						62180	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	6,623.16
						62180	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00
						62180	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	51,737.25
						62180	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00
						62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
						62180	GEF Trustee	71600	Travel	9,199.97
						62180	GEF Trustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00
						62180	GEF Trustee	72600	Grants	293,236.42
						62180	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	224.03
62180	GEF Trustee	72500	Supplies	0.00						
62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	13,198.34						
62180	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	0.00						
62180	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	0.00						
62180	GEF Trustee	73500	Reimbursement Costs	984.92						
62180	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00						
62180	GEF Trustee	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00						
62180	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companie	0.00						
62180	GEF Trustee	74700	Transport, Shipping and handle	0.00						
62180	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00						
		Riesgo CC en sector agua	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM					

*Sally*



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00048331

Award Title: Adaptación al Cambio Climático

Year: 2010

Report Date: 11/14/2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		Riesgo CC en sector agua	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	72500	Supplies	1,387.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	73500	Reimbursement Costs	123.90
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	62.78
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	25,300.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	7,862.40
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71600	Travel	5.70
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	67.07
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	45.08
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	12.50
		Unidad de gestión del proyec	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	28,750.33
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	73500	Reimbursement Costs	541.35
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	498.06
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	72500	Supplies	870.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	70.90
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	112.00
<b>TOTAL</b>										
<b>GRAND TOTAL</b>										
<b>491,439.70</b>										
<b>491,439.70</b>										



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00048331

Award Title: Adaptación al Cambio Climático

Year: 2011

Report Date: 11/14/2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00058409	Adaptación al Cambio Climático	Capacidades fortalecidas	27/08	27/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
						62180	GEF Trustee	73500	Reimbursement Costs	0.00
						62180	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	38,641.34
						62180	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00
						62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	104,321.49
						62180	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companies	0.00
						62180	GEF Trustee	72500	Supplies	0.00
						62180	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
						62180	GEF Trustee	71200	International Consultants	7,500.00
						62180	GEF Trustee	71600	Travel	14,231.83
						62180	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00
						62180	GEF Trustee	72800	Information Technology Equipm	2,040.00
						62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	24,600.00
						62180	GEF Trustee	72600	Grants	174,439.86
						00058409	Estrategias para facilitar ada	Riesgo CC en sector agua	27/08	27/12
62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00						
62180	GEF Trustee	73500	Reimbursement Costs	0.00						
62180	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companies	0.00						
62180	GEF Trustee	72500	Supplies	0.00						
62180	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00						
62180	GEF Trustee	71600	Travel	0.00						
62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	0.00						
62180	GEF Trustee	71200	International Consultants	0.00						
62180	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	0.00						
62180	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00						
62180	GEF Trustee	72500	Supplies	0.00						
62180	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	12,000.00						
62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00						
62180	GEF Trustee	73500	Reimbursement Costs	0.00						
62180	GEF Trustee	72500	Supplies	1,000.00						
00058409	Unidad de gestión del proyec	Unidad de gestión del proyec	27/08	27/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	72500	Supplies	1,000.00

*[Handwritten signature]*



**Annual Work Plan**

Ecuador - Quito

Award Id: 00048331

Award Title: Adaptación al Cambio Climático

Year: 2011

Report Date: 11/14/2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		Unidad de gestión del proye	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71300	Local Consultants	16,500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	700.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	29,379.48
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,100.00
<b>TOTAL</b>										<b>427,454.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>427,454.00</b>

*Milovan  
E.L.L.  
gof*



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00048331

Award Title: Adaptación al Cambio Climático

Year: 2012

Report Date: 11/14/2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00058409	Adaptación al Cambio Climático	Capacidades fortalecidas	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	72500	Supplies	1,084.56
						62180	GEFTrustee	71300	Local Consultants	111,213.92
						62180	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	803.88
						62180	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	42,367.02
						62180	GEFTrustee	71200	International Consultants	7,995.52
		Estrategias para facilitar ada	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	71600	Travel	38,097.10
						62180	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	2,676.89
						62180	GEFTrustee	72600	Grants	466,957.04
						62180	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	5,460.86
						62180	GEFTrustee	71300	Local Consultants	110,020.35
Riesgo CC en sector agua	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confer	169,319.09		
Unidad de gestión del proyec	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	20,116.30		
<b>TOTAL</b>										<b>976,112.53</b>
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>976,112.53</b>

*[Handwritten signature]*





## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00048331

Award Title: Adaptación al Cambio Climático

Year: 2013

Report Date: 11/14/2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00056409	Adaptación al Cambio Climático	Capacidades fortalecidas	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	71200	International Consultants	7,995.52
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	803.88
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	42,367.02
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	72500	Supplies	1,084.56
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	71300	Local Consultants	111,213.92
		Estrategias para facilitar ada	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	72600	Grants	466,957.04
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	2,676.89
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	71600	Travel	38,097.10
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	5,460.86
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	71300	Local Consultants	110,020.35
		Riesgo CC en sector agua	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confer	169,319.09
		Unidad de gestión del proye	2/7/08	2/7/12	ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62180	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	20,116.30
<b>TOTAL</b>										<b>976,112.53</b>
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>976,112.53</b>

*M. C. C. C.*



Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance

UN Development Programme
Report ID: ungl143b

Page 1 of 2
Run Time: 24-03-2011 21:03:06

Selection Criteria :

Business Unit: ECU10
Period: Jan-Dec (2010)
Selected Award Id: 00048331
Selected Activity Code: ALL
Selected Fund Code: ALL

Table with columns: Award Id, Project #, Period, Imple Partner, Location, Jan-Dec (2010), Encumbrance, Total Exp. Includes details for PIMS 3520 CC FS Adaptation C.

Activity : ACTIVIDAD1(Riesgo CC en sector agua)

Fund : 62180 (SPECIAL CLIMATE CHANGE FUND)

Table listing activities for Fund 62180, including items like Local Consult., Service Contracts, Travel Tickets, etc., with columns for Govt Disb, UNDP Disb, UN Agencies, Encumbrance, and Total Exp.

Total for Fund 62180

Total for Activity ACTIVIDAD1

Activity : ACTIVIDAD2(Estrategias para facilitar ada)

Fund : 62180 (SPECIAL CLIMATE CHANGE FUND)

Table listing activities for Fund 62180, including items like Local Consult., Travel Tickets, Daily Subsistence Allow., etc., with columns for Govt Disb, UNDP Disb, UN Agencies, Encumbrance, and Total Exp.

Total for Fund 62180

Total for Activity ACTIVIDAD2

Activity : ACTIVIDAD3(Capacidades fortalecidas)

Fund : 62180 (SPECIAL CLIMATE CHANGE FUND)

Table listing activities for Fund 62180, including items like Local Consult., Service Contracts, Travel Tickets, Daily Subsistence Allow., etc., with columns for Govt Disb, UNDP Disb, UN Agencies, Encumbrance, and Total Exp.

Handwritten signature or initials

**Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance**

UN Development Programme  
 Report ID: ungl143b

Page 2 of 2  
 Run Time: 24-03-2011 21:03:06

ward id: 00048331 PIMS 3520 CC FS Adaptation C	Period: Jan-Dec (2010)				
Project #: 00058409 PIMS 3520 CC FS Adaptation C	Impl Partner: 01001 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE				
	Location: Ecuador				
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
74525 - Sundry	156.68	76.56	0.00	0.00	233.24
75707 - Learning -- subsistence allowan	6,623.16	0.00	0.00	0.00	6,623.16
<b>Total for Fund 62180</b>	<b>37,515.74</b>	<b>15,703.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,930.00</b>	<b>57,149.70</b>
<b>Total for Activity ACTIVIDAD3</b>	<b>37,515.74</b>	<b>15,703.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,930.00</b>	<b>57,149.70</b>
<b>Activity : ACTIVIDAD4(Unidad de gestión del proyecto)</b>					
<b>Fund : 62180 (SPECIAL CLIMATE CHANGE FUND)</b>					
71405 - Service Contracts-Individuals	11,386.40	17,363.93	0.00	0.00	28,750.33
72510 - Publications	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	541.35	0.00	0.00	541.35
74525 - Sundry	0.00	498.06	0.00	0.00	498.06
75707 - Learning -- subsistence allowan	0.00	70.90	0.00	0.00	70.90
<b>Total for Fund 62180</b>	<b>12,256.40</b>	<b>18,586.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,842.64</b>
<b>Total for Activity ACTIVIDAD4</b>	<b>12,256.40</b>	<b>18,586.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,842.64</b>
<b>Total for Project : 00058409</b>	<b>417,999.85</b>	<b>72,359.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>491,439.70</b>
<b>ward Total:</b>	<b>417,999.85</b>	<b>72,359.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>491,439.70</b>

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_





Oficio Nro. MAE-SCC-2011-0235

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2011

**Asunto:** Solicitud de Revisión Sustantiva del Proyecto - PACC para contar con fondos para ejecución

Señor

José Manuel Hermida

**Representante Residente**

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

En su Despacho.

Por medio del presente solicito a usted se elabore la Revisión Presupuestaria y Sustantiva del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador – PACC, a fin de poder contar con los fondos necesarios para la ejecución del mismo en el presente año.

Adjunto al presente estoy remitiendo los siguientes documentos:

- POA del 2011
- Planificación plurianual 2011-2013
- Acta de la última reunión del Comité Directivo Nacional
- Comunicaciones de los miembros del Comité Directivo Nacional aprobando el POA 2011

De requerir cualquier información adicional, pongo a su disposición a la Sra. María Victoria Chiriboga, Directora Nacional de Adaptación al Cambio Climático al teléfono 3987600 ext. 1305.

Atentamente,

Srta. Carola Aracelly Borja Osorio  
**SUBSECRETARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO**





INFO	S.B.				
ACTION	G.J.	U.A.			
07 OCT. 2011					
FILE:	P/00058409/F/G				
LOG No.	11E-06096				

Oficio Nro. MAE-DNACC-2011-0124

Quito, D.M., 06 de octubre de 2011

**Asunto:** Envío Plan Operativo y Plan Multianual - Proyecto PACC

Señorita  
María Victoria Chiriboga Nielsen  
**Dirección Nacional de Mitigación y Adaptación Al Cambio Climático**  
**MINISTERIO DEL AMBIENTE**  
Señora Magíster  
Paola Lozada  
**Analista de Políticas y Negociación**  
**SECRETARÍA TÉCNICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**  
Señor  
Jose Manuel Hermida  
**Representante Residente**  
**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**  
En su Despacho.

Señores  
Miembros  
Comité Directivo Nacional  
Proyecto PACC

Conforme a lo acordado en la última reunión del Comité Directivo Nacional del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático a través de una efectiva gobernabilidad del agua en el Ecuador – PACC, en los adjuntos estamos remitiendo los siguientes documentos para su revisión y aprobación:

- Plan Operativo del Proyecto PACC 2011, en formato PNUD
- Plan Plurianual del Proyecto PACC: incluye el plan anual para los años 2011, 2012 y 2013
- Documento de sustento para solicitar la extensión del Proyecto PACC hasta el año 2013

Como se había discutido en la mencionada reunión, estos documentos deben ser aprobados por los miembros del Comité Directivo Nacional para continuar con los procesos que permitan al PNUD realizar la transferencia de los fondos requeridos para continuar con las actividades del Proyecto en este año.

Les agradeceremos remitir su acuerdo con estos documentos hasta el lunes 10 de



Calle Madrid y Andalucía  
Quito - Ecuador  
Teléfonos: (593 2) 3 987600  
[www.ambiente.gob.ec](http://www.ambiente.gob.ec)

Oficio Nro. MAE-DNACC-2011-0124

Quito, D.M., 06 de octubre de 2011

octubre.

Atentamente,

Ernesto Guillermo Martínez-Arroyo  
**COORDINADOR DEL PROYECTO PACC**

Copia: Señor  
Ángel Polivio Valverde Gallardo  
**Servidor Público 5**  
**MINISTERIO DEL AMBIENTE**  
Señorita  
Tania Ximena Cevallos Garzón  
**Servidor Público De Apoyo 2**  
**MINISTERIO DEL AMBIENTE**

U  
7 oct 2011

## 0. Información del proyecto

Título del proyecto:	Adaptación al Cambio Climático a través de una efectiva gobernabilidad del Agua en Ecuador		
País/es:	ECUADOR	Numero PIMS	3520 CC FS
		Número Atlas del Proyecto	00058409 (ECU10)
Área Focal	CAMBIO CLIMÁTICO	Tipo de Proyecto	FSP = Full size project
Prioridad Estratégica	Se han incorporado y aplican principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y locales	Programa Operacional	Estrategias nacionales para el desarrollo sostenible
Fecha de entrada en el Programa de Trabajo	FSP= 15 DE JUNIO 2007 DOA registrado 8 de julio de 2008	Duración del Proyecto	5 AÑOS
Fecha de la firma del Prodoc	21 de julio de 2008	Fecha planeada de cierre	21 de julio de 2012
Fecha del primer desembolso	Agosto 2008	Fecha de cierre revisada	31 de Diciembre de 2013
Fecha en que se llevó a cabo la Evaluación de Medio Término	N/A	Fecha final de evaluación	Planificada para Septiembre de 2013
Objetivo del proyecto	El objetivo del proyecto es disminuir la vulnerabilidad del Ecuador al cambio climático a través de manejo eficiente de los recursos hídricos. El proyecto incorporará consideraciones sobre adaptación al cambio climático en las prácticas de manejo hídrico en el Ecuador por medio de la integración del riesgo climático en el sector hídrico, en los planes de desarrollo clave del país y locales, la implementación de medidas de adaptación y el manejo de la información y la gestión del conocimiento.		

Este documento ha sido revisado y aprobado por:

Título	Nombre	Correo electrónico	Fecha	Firma
Coordinador Nacional de Proyecto	ERNESTO MARTINEZ	emartinez@ambiente.gob.ec	00/01/00	0
Oficial Nacional de Programa del PNUD	JOSÉ VICENTE TROYA	jose.troya@undp.org	00/01/00	0

Fecha de Aprobación/presentación al Comité Directivo	0
--	---







## 2. Descripción de los impactos y asuntos importantes del proyecto

### Progreso General –

El PACC ha logrado establecer una importante red de actores y contrapartes locales, comprometidos con la incorporación del tema de cambio climático en sus prácticas. Los estudios desarrollados por el PACC en este periodo, se han convertido en herramientas importantes no solo para evaluar las estrategias de adaptación al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad, sino que también han sido utilizados por los gobiernos locales y otras instituciones para el desarrollo de nuevos proyectos y estudios relacionados al cambio climático.

La adaptación al cambio climático es un proceso "aprender haciendo", por lo que el PACC ha participado y promovido foros y plataformas para intercambiar las lecciones aprendidas, con el fin de construir colectivamente el conocimiento que nos llevará a identificar las mejores prácticas en materia de adaptación al cambio climático basadas en la experiencia.

Dado que el acceso a la información es muy importante para el fortalecimiento de capacidades en las instituciones, el proyecto ha creado una página web ([www.pacc-ecuador.org](http://www.pacc-ecuador.org)), que se ha convertido en un punto de referencia en el Ecuador en los temas de adaptación al cambio climático.

Junto con gobiernos locales, universidades, institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales, se ha desarrollado una cartera de 13 proyectos piloto sobre adaptación al cambio climático (12 bajo la iniciativa de base comunitaria CC), para hacer frente a las principales vulnerabilidades de las comunidades rurales a los riesgos climáticos y al mismo tiempo para mejorar las capacidades tanto de las comunidades como de los gobiernos locales para hacer frente a los peligros del cambio climático. Por el momento, el PACC se está llevando a cabo en un ambiente de continuos cambios, reformas y reestructuración en todos los niveles, que va a definir importantes cambios en la gobernabilidad del agua y la gestión del cambio climático, y estos procesos han implicado la reestructuración o desaparición de instituciones clave para el proyecto como: SENAGUA, CRM, PREDESUR, INAMHI, SNGR,

### Recomendaciones del ATR en el PIR


El proyecto comenzó en un tiempo de significativos cambios en Ecuador a nivel nacional. Una nueva ley de agua se había aprobado, proporcionando un marco único para integrar eficazmente IWRM y el CCA se acerca en sectores productivos así como generando aumento para gobernabilidad del agua, pero ha exigido una realineación de mandatos y de responsabilidades. Particularmente éste es el caso entre la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente. Hasta que el consenso completo se defina para la legislación de agua y este avance, será difícil que el proyecto efectúe cambios políticos mensurables. Sin embargo, debe ser observado que a pesar de estos tropiezos, el proyecto ha empezado a subir en un momento particularmente estratégico para Ecuador dado que en 2007 la nueva administración determinó que las ediciones de la adaptación del cambio del gobierno y de clima del agua eran una prioridad nacional. Además de esto, en el nivel nacional el plan de desarrollo nacional también ha asignado prioritario a las ediciones del cambio de clima y la unidad del cambio de clima se ha transformado en una Secundario-Secretaría. El proyecto proporcionará el soporte técnico y la dirección como se ejecutan estas estrategias nacionales y reformas institucionales.

### Recomendación de la ETM


n/a

### 3. Resumen General de los Costos Financieros Planeados

4.1 Figura 1: Monto por resultado (Total & Porcentaje)-



4.2 Figura 2: Monto por línea presupuestaria (Total & Porcentaje)-



## 5. Progreso de los indicadores y metas para el año 2010

Objetivo	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2011	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad al cambio climático por medio del manejo eficaz de los recursos hídricos.	# / 6 x 100	No se mencionan los riesgos de cambio climático para el sector hídrico en políticas y planes relevantes a niveles local y nacional.	Al final del proyecto el Plan nacional de manejo del agua, el Plan nacional de desarrollo, el Plan nacional de manejo de riesgos, Política ambiental nacional y al menos 2 planes de desarrollo local incluirán consideraciones del riesgo asociado al cambio climático.	20.00%		3,000,000	427,454	720,186
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	20.00%			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
Resultado 1	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2011	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
El riesgo de cambio climático en el sector hídrico integrado en planes y programas clave.	# / 5 x 100	Los planes de desarrollo y manejo de riesgos nacionales y locales no incorporan el riesgo relacionado con el cambio climático en el sector de recursos hídricos.	Al final del proyecto, el Plan nacional de desarrollo, el Plan nacional de manejo de riesgos y por lo menos dos Planes provinciales incluirán riesgos asociados al cambio climático y medidas de adaptación para el sector de recursos hídricos.	20.00%	20.00%	452,531	12,000	76,560
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Resultado 1.1	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2011	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Resultado 1.1: Se desarrollará una guía práctica para incorporar los riesgos climáticos para el sector hídrico en planes y programas relevantes.	# / 1 x 100	No existen guías para incorporar el riesgo climático en el manejo del agua.	Documento de sistematización de la construcción e implementación de herramientas y procesos para la incorporación de criterios de Cambio Climático en el sistema de gobernabilidad de Agua en el Ecuador (Guía Práctica de Implementación).	20.00%	20.00%	0	0	0
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
Resultado 1.2	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Resultado 1.2: Planes y programas relevantes han incorporado los riesgos climáticos en el sector hídrico	# / 1 x 100	La estrategia de Gestión Integrada del Agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del Agua se encuentra en fase de construcción y no incluye los riesgos asociados al cambio climático.	Al final del proyecto la SENAGUA implementa instrumentos de gestión pública para promover la gestión integrada del Agua con consideraciones de cambio climático y gestión de riesgos a través de su Estrategia de Gestión Integrada del Agua.	0.00%	15.00%	0	0	0
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			

Resultado 2	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Estrategias y medidas implementadas a nivel local para facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.	# / 15 x 100	Las medidas de adaptación son ad hoc. No se han implementado medidas de adaptación a largo plazo.	Al final del proyecto, al menos 15 medidas de adaptación para considerar los riesgos climáticos del sector hídrico se habrán adoptado por las partes interesadas locales.	15.00%	35.00%	1,777,508	216,312	458,285
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
Resultado 2.1	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Resultado 2.1: Medidas, tecnologías y prácticas para mejorar la capacidad de adaptación del manejo de los recursos hídricos introducidos e implementados en sistemas piloto.	# / 15 x 100	Las medidas de adaptación son ad hoc. No se han implementado medidas de adaptación a largo plazo.	Al final del proyecto, por lo menos 10 comunidades y/o actores locales implementarán medidas de adaptación.	15.00%	35.00%	0	216,312	0
	# agricultores adoptan medidas de ahorro / # agricultores involucrados en proyectos	Ninguno	Al final del proyecto, al menos el 50% de los agricultores que participan en el proyecto estarán aplicando medidas de ahorro de agua.	15.00%	35.00%			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
Resultado 2.2	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Resultado 2.2: Se habrán desarrollado sistemas de manejo de la información que reflejarán los impactos del cambio climático en el sector hídrico	# / 2 x 100	Las redes de información del clima a nivel local no toman en cuenta los datos sobre impactos climáticos en los recursos hídricos.	Al final del proyecto, una red de gestión del agua que incluye información sobre los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos está operando en al menos dos provincias.	5.00%	0.00%	0	0	0
	# / 4 x 100	Usuarios de información hidrometeorológica no tiene facilidades para acceder a la información en ninguna provincia de intervención.	Usuarios de las 4 provincias utilizan información del sistema de información hidrometeorológica.	5.00%	0.00%			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
Resultado 3	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Fortalecidas las instituciones y capacidades e información / lecciones aprendidas diseminadas.	# / 100 x 100	Ninguno	Por lo menos 100 personas del personal de las instituciones socias de las provincias seleccionadas están capacitadas.	20.00%	30.00%	629,961	150,463	117,382
	# / 1 x 100	Ninguno	Al final del proyecto se ha implementado una campaña de difusión al público para aumentar el apoyo a medidas de adaptación en el sector hídrico	20.00%	25.00%			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
Resultado 3.1	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha

Resultado 3.1: Capacidades mejoradas tanto institucionales como técnicas para apoyar la transversalización de los riesgos del cambio	# / 100 x 100	Solamente el personal especializado del MAE tiene conocimientos de medidas de adaptación.	Por lo menos 100 personas están capacitadas.	0.00%	15.00%	0	104,321	0
	# / 2 x 100	Las instituciones no incorporan el CC dentro de sus procesos.	Al final del proyecto, al menos 2 instituciones sociales incorporan el CC dentro de sus procesos.	0.00%	0.00%			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
		#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
Resultado 3.2	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
Resultado 3.2: Conocimiento y lecciones aprendidas para apoyar la implementación de las medidas de adaptación compiladas y distribuidas	# / 17 x 100	No se han compilado las lecciones aprendidas.	Se ha creado el portal web del proyecto accesible al público para compartir lecciones y hallazgos basados en la implementación. Cuando el proyecto esté completo, por lo menos se habrán compilado y difundido por lo menos 3 ejemplos de lecciones aprendidas al año.	10.00%	40.00%	0	46,141	0
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
		#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado 3.3	Indicadores	Línea base	Meta esperada al final del proyecto	Nivel actual según el último PIR	Meta esperada al final del año 2010	Presupuesto total asignado en PRODOC para el resultado	Presupuesto programado para el 2011	Presupuesto total desembolsado a la fecha
y MAE sobre la			Cuando se complete el proyecto, existirán por medio del ALM por lo menos 3 ejemplos de las mejores prácticas generadas por el proyecto por año.  Cuando se concluya el proyecto, se prepararán documentos borrador para guiar el apoyo futuro del GEF y del MAE para las intervenciones de adaptación al cambio climático incluyendo la variabilidad.			0	0	0
	No se han registrado casos sobre las mejores prácticas.	#/N/A		0.00%	0.00%			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			
		#/N/A	#/N/A	#/N/A	#/N/A			

**6. Lista revisión POA.**

Favor marcar con un Si o No

¿Son los resultados los mismos que los del PRODOC?	x
¿Se ha actualizado la sección de manejo de riesgos en ATLAS?	x
¿Se han entregado los QORs del proyecto y éstos han sido aprobados?	x
¿Se han abordado las recomendaciones de la evaluación de medio término?	n/a
¿Se han abordado las recomendaciones del ATR?	x
En caso que este año se llevara a cabo una evaluación final o de medio, ¿se han destinado suficientes fondos para esta actividad?	x
¿Se ha revisado y consensuado este POA entre de manera conjunta entre la oficina de país y el equipo del proyecto?	x
¿Coincide la planificación financiera con el PRODOC? En caso contrario, adjuntar la documentación respaldando la revisión presupuestaria.	0
¿Coinciden las líneas presupuestarias con aquellas del AWP de ATLAS?	x

Revisado por la Oficina de País (Nombre & Firma)

José Vicente Troya, Gerente del Area de Desarrollo Sostenible

Fecha:

40784









ANNUAL WORK PLAN (AWP)



United Nations Development Programme - UNDP  
 Year: 2011  
 Project No.: 00058409  
 Award No.: 00048331  
 Project Name: Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador

PROJ ID	RESULTS EXPECTED	ACTIVITIES	TIME (quarters)				RESPONSABLE PARTY	BUDGET				
			1	2	3	4		FUND	DONOR	BUDGET DESCRIPTION	2011 BUDGET	
00058409		1. El riesgo de cambio climático en el sector					001087 MAE	62180	10003	75700	Training, Workshops and Confer	12.000,00
							001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	24.600,00
							001087 MAE	62180	10003	71600	Travel	14.231,83
00058409		2. Estrategias y medidas implementadas a nivel local para facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.					001087 MAE	62180	10003	72600	Grants	174.439,86
							001087 MAE	62180	10003	72800	Information Technology	2.040,00
							001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	1.000,00
							001087 MAE	62180	10003	71200	International Consultants	7.500,00
00058409		3. Fortalecidas las instituciones y capacidades e información de lecciones aprendidas diseminadas					001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	104.321,49
							001087 MAE	62180	10003	74200	Audio Visual & Print Prod Costs	38.641,34
							001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	16.500,00
							001087 MAE	62180	10003	71400	Contractual Services-individual	29.379,48
							001087 MAE	62180	10003	72500	Supplies	1.000,00
00058409		4. Administración, coordinación del proyecto					001087 MAE	62180	10003	71400	Audio Visual & Print Prod Costs	1.100,00
							001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	700,00
<b>TOTAL:</b>											<b>627.454,00</b>	

## ANNUAL WORK PLAN (AWP)



United Nations Development Programme - UNDP

Year:

2012

Project No.:

00058409

Award No.:

00048331

Project Name:

Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador

PROJ ID	RESULTS EXPECTED	ACTIVITIES	TIME (quarters)				RESPONSABLE PARTY	FUND	DONOR	BUDGET		2011 BUDGET
			1	2	3	4				BUDGET DESCRIPTION	BUDGET	
00058409		1. El riesgo de cambio climático en el sector	X	X	X	X	001087 MAE	10003	75700	Training, Workshops and Confer	169.319,09	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	71300	Local Consultants	110.020,35	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	71600	Travel	38.097,10	
00058409		2. Estrategias y medidas implementadas a nivel local para facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.	X	X	X	X	001087 MAE	10003	72600	Grants	466.957,04	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	72800	Information Technology	5.460,86	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	74500	Miscellaneous Expenses	2.676,89	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	71200	International Consultants	7.995,52	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	71300	Local Consultants	111.213,92	
00058409		3. Fortalecidas las instituciones y capacidades e informacion de lecciones aprendidas disenminadas	X	X	X	X	001087 MAE	10003	72500	Supplies	1.084,56	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	74200	Audio Visual & Print Prod Costs	42.367,02	
			X	X	X	X	001087 MAE	10003	74500	Miscellaneous Expenses	803,88	
00058409		4. Administracion, coordinacion del proyecto	X	X	X	X	001087 MAE	10003	71400	Contractual Services- Individual	20.116,30	
<b>TOTAL:</b>											<b>976.112,53</b>	

ANNUAL WORK PLAN (AWP)



United Nations Development Programme - UNDP  
 Year: 2013  
 Project No.: 00058409  
 Award No.: 00048331  
 Project Name: Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador

PROJ. ID	RESULTS EXPECTED	ACTIVITIES	TIME (quarters)				RESPONSABLE EMPLOYEE	BUDGET			2011 BUDGET	
			1	2	3	4		FUND	DONOR	DESCRIPTION		
00058409		1. El riesgo de cambio climático en el sector	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	75700	Training, Workshops and Confer	169.319,09
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	110.020,35
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71600	Travel	38.097,10
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72600	Grants	466.957,04
00058409		2. Estrategias y medidas implementadas a nivel local para facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72800	Information Technology	5.460,86
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	2.676,89
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71200	International Consultants	7.995,52
00058409		3. Fortalecidas las instituciones y capacidades e informacion de lecciones aprendidas diseminadas	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	111.213,92
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72500	Supplies	1.084,56
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74200	Audio Visual & Print Prod Costs	42.367,02
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	803,88
00058409		4. Administración, coordinación del proyecto	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71400	Contractual Services- Individual	20.116,30
<b>TOTAL:</b>											<b>976.112,53</b>	

ANNUAL WORK PLAN (AWP)



United Nations Development Programme - UNDP

Year: 2011

Project No.: 00058409

Award No.: 00048331

Project Name:

Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador

PROJ. ID	RESULTS EXPECTED	ACTIVITIES	TIME (Quarters)				RESPONSIBLE PARTY	BUDGET				
			1	2	3	4		FUND	DONOR	BUDGET DESCRIPTION	2011 BUDGET	
00058409		1. El riesgo de cambio climático en el sector	X				001087 MAE	62180	10003	75700	Training, Workshops and Confer	12.000,00
		2. Estrategias y medidas implementadas a nivel local para facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.	X				001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	24.600,00
			X				001087 MAE	62180	10003	71600	Travel	14.231,83
00058409			X				001087 MAE	62180	10003	72600	Grants	174.439,86
			X				001087 MAE	62180	10003	72800	Information Technology	2.040,00
			X				001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	1.000,00
			X				001087 MAE	62180	10003	71200	International Consultants	7.500,00
00058409		3. Fortalecidas las instituciones y capacidades e información de lecciones aprendidas diseminadas	X				001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	104.321,49
			X				001087 MAE	62180	10003	74200	Audio Visual & Print Prod Costs	38.641,34
		4. Administración, coordinación del proyecto	X				001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	16.500,00
00058409			X				001087 MAE	62180	10003	71400	Contractual Services-Individual	29.379,48
			X				001087 MAE	62180	10003	72500	Supplies	1.000,00
			X				001087 MAE	62180	10003	71400	Audio Visual & Print Prod Costs	1.100,00
			X				001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	700,00
<b>TOTAL:</b>											<b>427.454,00</b>	

ANNUAL WORK PLAN (AWP)



United Nations Development Programme - UNDP

Year: 2012

Project No.: 00058409

Award No.: 00048331

Project Name:

Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador

PROJ. ID	RESULTS EXPECTED	ACTIVITIES	TIME (quarters)				RESPONSABLE PARTY	BUDGET				
			1	2	3	4		FUND	DONOR	BUDGET	DESCRIPTION	2011 BUDGET
00058409		1. El riesgo de cambio climático en el sector	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	75700	Training, Workshops and Confer	169.319,09
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	110.020,35
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71600	Travel	38.097,10
00058409		2. Estrategias y medidas implementadas a nivel local para facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72600	Grants	466.957,04
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72800	Information Technology	5.460,86
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	2.676,89
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71200	International Consultants	7.995,52
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	111.213,92
00058409		3. Fortalecidas las instituciones y capacidades e informacion de lecciones aprendidas diseminadas	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72500	Supplies	1.084,56
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74200	Audio Visual & Print Prod Costs	42.367,02
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	803,88
00058409		4. Administracion, coordinacion del proyecto	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71400	Contractual Services-Individual	20.116,30
<b>TOTAL:</b>												<b>976.112,53</b>

## ANNUAL WORK PLAN (AWP)



United Nations Development Programme - UNDP

Year: 2013

Project No.: 00058409

Award No.: 00048331

Project Name:

Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador

PROJ. ID	RESULTS EXPECTED	ACTIVITIES	TIME (quarters)				RESPONSABLE PARTY	FUND	DONOR	BUDGET	DESCRIPTION	2011 BUDGET
			1	2	3	4						
00058409		1. El riesgo de cambio climático en el sector	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	75700	Training, Workshops and Confer	169.319,09
00058409		2. Estrategias y medidas implementadas a nivel local para facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	110.020,35
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71600	Travel	38.097,10
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72600	Grants	466.957,04
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72800	Information Technology	5.460,86
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	2.676,89
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71200	International Consultants	7.995,52
00058409		3. Fortalecidas las instituciones y capacidades e información de lecciones aprendidas diseminadas	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71300	Local Consultants	111.213,92
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	72500	Supplies	1.084,56
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74200	Audio Visual & Print Prod Costs	42.367,02
			X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	74500	Miscellaneous Expenses	803,88
00058409		4. Administración, coordinación del proyecto	X	X	X	X	001087 MAE	62180	10003	71400	Contractual Services-Individual	20.116,30
<b>TOTAL:</b>												<b>976.112,53</b>



## ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL PACC

**Fecha:** viernes 01 de julio de 2011

**Lugar:** Sala de Reuniones Subsecretaría de Cambio Climático. Tercer piso, Edificio del MAE

**Hora:** 13h00 – 14h30

### 1. Agenda Comité Directivo Nacional PACC (MAE/PNUD/SETECI)

<b>Hora</b>	<b>Tema</b>	<b>Responsable</b>
13h00 - 13h10	Palabras de Bienvenida /Instalación de la Sesión	María Victoria Chiriboga (MAE)
13h10 – 13h25	Revisión a comentarios del Acta de la Reunión ordinaria del 22 de junio	Ernesto Martínez (PACC)
13h25 – 13h40	Revisión a comentarios de las bases de la propuesta para la segunda convocatoria	Ernesto Martínez (PACC)
13h40 – 14h10	Revisión a comentarios al POA 2011	Ernesto Martínez (PACC)
14h10 – 14h30	Conclusiones, Acuerdos	Comité Directivo
14h30	Cierre	María Victoria Chiriboga (MAE)

### 2. Asistentes

- María Victoria Chiriboga, Directora Nacional de Adaptación al Cambio Climático
- José Vicente Troya, Gerente del Área de Desarrollo Sostenible de PNUD
- Verónica Alvarado, Asociada de Programa del Área de Desarrollo Sostenible de PNUD
- Paola Lozada, Coordinadora de Programas Multilaterales, SETECI
- Ernesto Martínez, Coordinador PACC
- María Fernanda Rivadeneira, Asistente Administrativa Financiera PACC
- Paola Vargas, Comunicadora PACC
- Paola Espín, Pasante Universidad para la Paz

### **3. Antecedentes**

En la sesión ordinaria del Comité Directivo Nacional del PACC, que se llevó a cabo el 22 de junio de 2011, se acordó enviar a los miembros del Comité Directivo Nacional, vía correo electrónico los siguientes archivos para su revisión y posibles comentarios:

- Propuesta de la Segunda Convocatoria
- Hoja de ruta de la Segunda Convocatoria
- POA 2011 y el presupuesto plurianual
- Acta de la sesión ordinaria

Estos documentos fueron enviados y previo a la reunión se recibieron los comentarios emitidos por PNUD y SETECI.

En la actual Sesión se trataron los temas agendados y se realizó el análisis de los comentarios, cambios y/o acotaciones que se colocaron en los documentos previamente enviados (mencionados en el párrafo anterior). Durante la Sesión también se agregó nuevos puntos de vista y se discutió sobre los mismos.

### **4. Puntos tratados**

La reunión inició con unos minutos de retraso, con las palabras de bienvenida de parte de la Directora Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

#### **4.1 Revisión al Acta de la Sesión ordinaria.**

- Se aceptan los comentarios realizados por el PNUD, al borrador del acta de la Sesión del 22 de junio del 2011.

#### **4.2 Sobre las bases de la propuesta a la Segunda Convocatoria**

- Se aceptan los comentarios de SETECI con respecto a que en las bases de la convocatoria se remita la información a los gremios (AME, CONCOPE, CONAJUPARE), y por medio de SENESCYT a las universidades.
- SETECI sugiere que en la convocatoria para la segunda fase del Proyecto, se incluya un punto de contacto, con la finalidad de receptor inquietudes y responderlas oportunamente.
- PNUD sugiere que en el documento que detalla las bases de la segunda convocatoria, se genere un espacio donde conste un pequeño resumen sobre las lecciones aprendidas de la primera fase del Proyecto. Esto mediante un anexo o un hipervínculo.
- PNUD sugiere ampliar la base de criterio de selección fijando un monto de manejo

financiero y de algún modo que se avale la experiencia técnica sin ser excluyentes en el manejo financiero, además se agrega sobre la importancia de dar seguimiento en la parte de monitoreo y acompañamiento para un efectivo manejo del riesgo.

- Se comenta que al asociarse dos organizaciones, podría implicar una reducción del riesgo ya que se focalizaría un responsable técnico y un responsable financiero por separado.
- Dentro del documento de las bases para la convocatoria, PNUD sugiere indicar que se tomará en cuenta a los postulantes que tengan una carta de cofinanciamiento de los gobiernos locales, pero no como un requisito indispensable.

#### 4.3 Revisión y comentarios al POA

- El PNUD, sugiere que se realice un trabajo mucho más detallado sobre el Plan Operativo, que permita visualizar la magnitud del proyecto y sus actividades programadas, para poder tener aceptación. Esto previo a la aprobación.
- Realizar los cambios sugeridos al POA, y enviar este documento vía correo electrónico a los miembros del Comité Directivo Nacional del PACC, y recibir los comentarios en 48 horas.
- El PNUD sugiere que la solicitud de extensión del Proyecto, se la respalde con la planificación plurianual que evidenciará una distribución equitativa de los recursos con respecto a las actividades.
- La representante del MAE solicita la extensión del proyecto, explicando que por ser un proyecto piloto de adaptación, su ejecución y gestión ha llevado más tiempo de lo previsto.
- El PNUD agrega que entiende sobre las dificultades con respecto al retraso que ha sufrido el Proyecto, sobre todo por el hecho de ser un proyecto piloto, y agrega que es importante conocer ¿cómo se va a distribuir las actividades en el plan plurianual en lo que resta de tiempo?.
- Se acuerda que luego de revisar el plan plurianual, se podrá discutir sobre la ampliación del plazo del Proyecto. El documento se enviará vía correo electrónico.

#### Puntos varios:

- Sobre las nuevas políticas de visibilidad y usos de los logotipos de GEF Y PNUD, el PNUD aclara que es importante tomar en cuenta a GEF como donante en publicaciones que se realicen, de acuerdo a los archivos enviados vía correo electrónico al coordinador del PACC. El PACC añade que en los convenios también se debe incluir el uso del logo del PACC.



- El PNUD informa sobre la misión de la asesora técnica regional Diana Salvemini, quien prevé la visita el 11 de julio de este año para realizar visitas a los proyectos y conocer sus avances. Durante su visita requiere trabajar con el equipo en el informe anual al donante -PIR, para colocar los avances y rescatar las acciones pioneras, las intervenciones y lecciones aprendidas en el tema de adaptación. Además requiere realizar una reunión de trabajo para conocer las actividades de este año. Ante este punto, PACC organizará las visitas a los lugares de ejecución de los proyectos.

Siendo las 14h55 se levanta la sesión.

María Victoria Chiriboga  
Directora Nacional de Adaptación al  
Cambio Climático

Paola Lozada  
Coordinadora de Programas Multilaterales  
SETECI

José Vicente Troya  
Gerente de Área de Desarrollo Sostenible  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

## Veronica Alvarado

---

**De:** Veronica Alvarado  
**Enviado el:** Lunes, 10 de Octubre de 2011 9:33  
**Para:** 'Ernesto Martinez'  
**CC:** paola lozada; mchiriboga; Gabriel Jaramillo  
**Asunto:** Aprobación de POA - Proyecto PACC

Estimado Ernesto,

En respuesta al oficio No. MAE-DNACC-2011-0124 a través del cual nos remiten el POA 2011 y Presupuesto Plurianual, deseo informarte que por parte del PNUD estamos de acuerdo con la programación. Sin embargo no recibimos el sustento para la extensión del Proyecto por lo que no podríamos pronunciarnos.

Por favor si podríamos avanzar con la firma del Acta del Comité de tal suerte de continuar con los trámites de aprobación del POA y de los recursos.

Muchas gracias y saludos,  
Verónica

**Verónica Alvarado**

Asociada de Programa  
Área de Ambiente, Energía  
Y Gestión de Riesgos  
(593) 2 2460330 Ext. 2118  
UNDP Ecuador

