

## REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EN LAS CUENCAS TRANSFRONTERIZAS Y ACUÍFEROS DE ZARUMILLA, PUYANGO-TUMBES Y CATAMAYO CHIRA

**Tema:** Revisión avances 2019, revisión presupuestaria 2019 y otros procesos del Proyecto GIRHT.  
**Fecha:** 15 de octubre de 2019  
**Hora:** 10h30 – 18h30  
**Lugar:** Hotel Costa del Sol – Lima Perú

### Comité Directivo del Proyecto:

| Nombres y apellidos           | Institución                                 |
|-------------------------------|---|
| 1. Carlos Perleche            | ANA/PERÚ                                    |
| 2. Arturo Cevallos            | SENAGUA/ECUADOR                             |
| 3. María Quevedo              | MINISTERIO DEL AMBIENTE/PERÚ                |
| 4. Karla Tapia                | MINISTERIO DEL AMBIENTE/ECUADOR             |
| 5. Roberto Seminario          | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/PERÚ    |
| 6. Mariuxi Cárdenas           | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/ECUADOR |
| 7. Carla Sacapa/Jorge Álvarez | PNUD/PERÚ                                   |
| 8. Mónica Andrade             | PNUD/ECUADOR                                |
| 9. Joana Troyano              | PNUD/PANAMÁ                                 |

### Agenda:

| HORA          | TEMA  | RESPONSABLE                                       |
|---------------|---|---|
| 10:30 – 10:40 | Bienvenida y presentación de participantes  | Representante del País Anfitrión                  |
| 10:40 – 11:00 | Constatación del quorum respectivo.<br>Aprobación del orden del día.<br>Lectura de acuerdos del acta del Comité Directivo anterior.<br>Lectura de acuerdos del acta del Comité Técnico de septiembre 2019.              |   |
| 11:00 – 11:45 | Información sobre la ampliación de plazo del Proyecto.<br>Presentación del Reporte del Proyecto al GEF 2019 (Project Information Report - PIR).<br>Presentación del avance programático y financiero 2019 del proyecto. | Coordinador Binacional PNUD Ecuador               |
| 11:45 – 12:00 | <b>Receso</b>   |   |
| 12:00 - 14:00 | Revisión de actividades necesarias para el cierre del Proyecto. Análisis del presupuesto modificado del 2019. Análisis de las principales actividades ejecutados y pendientes en el POA 2019 – 2020.                    | Coordinador Binacional                            |
| 14:00 – 14:45 | <b>Almuerzo</b>   |   |
| 14:45 - 17:15 | Revisión y aprobación del Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y del Programa de Acción Estratégica (PAE) de las cuencas Puyango-Tumbes, Catamayo-Chira y Zarumilla.   | Grupo Técnico Binacional / Coordinador Binacional |
| 17:15 – 17:30 | Revisión de acciones necesarias para la ejecución de una segunda fase del Proyecto GIRHT  | Asesor(a) Regional PNUD /                         |

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*  
 A  
 H  
 J  
 C  
 M  
 P  
 E  
 J  
 K

| HORA          | TEMA  | RESPONSABLE                      |
|---------------|---|----------------------------------|
|               |   | Coordinador Binacional           |
| 17:30 - 17:45 | Conclusiones y Recomendaciones                                | Representante del País Anfitrión |
| 17:45 - 18:00 | <b>Receso</b>   |                                  |
| 18:00 - 18:15 | Elaboración y firma del Acta de Acuerdos del Comité Directivo | Coordinadores del proyecto       |
| 18:15 - 18:30 | Palabras de Cierre del evento                                 | SENAGUA                          |

**ACUERDOS:**

Luego de la reunión en la que se trataron los puntos descritos en la agenda, se llegaron a los siguientes acuerdos:

| Acuerdos  | Responsable         |
|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Proyecto Piloto – Paimas – Ayabaca – Piura</b><br/>Una vez que se cuente con el análisis de ofertas del proceso, el Comité Técnico analizará las implicaciones, propondrá alternativas y/o planes de mitigación de riesgos al Comité Directivo para la ejecución de la obra y/o análisis de alternativas de ejecución.</li> </ul>   | Comité Técnico      |
| <p>Se convocará al Comité Directivo para que mantenga una reunión de manera virtual, con el fin de definir las acciones relativas a este Proyecto Piloto.</p>   | Comité Directivo    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ejecución presupuestal y avance financiero</b><br/>Se acoge la propuesta de modificación presupuestaria del año 2019, planteada por el Comité Técnico en septiembre del 2019.</li> </ul> <p>Durante el mes de diciembre, una vez convocados y adjudicados la mayoría de los procesos de contratación, se elaborará un Plan de cierre financiero, considerando la finalización del Proyecto a junio del 2020, el que podrá contemplar sueldos de equipo base, auditoría financiera y gastos operativos de oficina.</p> | Equipo del Proyecto |

*Handwritten notes and signatures:*  
 - A large blue checkmark.  
 - "E-7"  
 - "H" and "R" in circles.  
 - "M"  
 - "MLR"  
 - "JR" and "KSP" signatures.











| Acuerdos   | Responsable   |
|--|---|
| <p>• <b>ADT/PAE</b><br/>Presentado el Análisis de Diagnóstico Transfronterizo y los Programas de Acción Estratégica de las tres cuencas, se acuerda que el Comité Directivo envíe su conformidad o aportes al Proyecto en un plazo de 12 días (29 de octubre del 2019), dando énfasis en el PAE; dichos aportes serán analizados y de ser el caso incorporados por el GTB/Proyecto en un plazo de 3 días, luego de lo cual se enviará nuevamente los documentos al Comité Directivo.<br/>Cumplido el plazo, ante la ausencia de aportes de algún miembro del Comité Directivo, se entenderá que existe la conformidad respectiva. Posteriormente se someterá el PAE a instancias ministeriales, con el fin de que orienten la política pública binacional para la gestión de los recursos hídricos transfronterizos en estas tres cuencas.<br/>El Comité Directivo reconoce el esfuerzo del GTB y de los equipos técnicos de las instituciones y del proyecto en la elaboración del ADT PAE.</p> | <p>Comité Directivo.<br/>Grupo Técnico Binacional.<br/>Equipo Técnico del Proyecto.</p> |
| <p>• <b>SOSTENIBILIDAD</b><br/>Se resalta la necesidad de avanzar en los procesos que permitan la sostenibilidad de la gestión transfronteriza del agua, con la elaboración oportuna del PIF y los PNAEs, y/o difusión del ADT PAE.<br/>El Comité Directivo exhorta al Equipo del Proyecto a realizar un seguimiento especial al proceso de elaboración del PIF y al cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el GEF para la presentación de la fase de implementación del PAE, en los plazos exigidos por el donante. Entre los requisitos exigidos por el GEF y para elaborar el PIF se requiere a la brevedad posible que las autoridades pertinentes definan la agencia implementadora.</p>   | <p>Equipo de Proyecto<br/>PNUD, ANA, SENAGUA</p>  |

*[Handwritten signature]*  
E-7

**FIRMA**

| Nombres y apellidos | Institución     | Firma                          |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| Carlos Perleche     | ANA / PERÚ      | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Hanny Quispe        | ANA/PERÚ        | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Arturo Cevallos     | SENAGUA/ECUADOR | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Carla Sacapa        | PNUD/PERÚ       | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Jorge Álvarez Lam   | PNUD/PERÚ       | <i>[Handwritten signature]</i> |

*[Handwritten initials]*  
HA  
Y  
MAR  
JP

| Nombres y apellidos | Institución                                 | Firma   |
|---------------------|---|---|
| Mónica Andrade      | PNUD/ECUADOR                                |     |
| María Quevedo       | MINISTERIO DEL AMBIENTE/PERÚ                |    |
| Karla Tapia         | MINISTERIO DEL AMBIENTE/ECUADOR             |     |
| Roberto Seminario   | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/PERÚ    |     |
| Mariuxi Cárdenas    | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/ECUADOR |     |
| Joana Troyano       | PNUD/PANAMÁ                                 |     |
| Sebastián Izquierdo | Coordinador Binacional                      |    |
| Néstor Fuertes      | Coordinador Nacional                        |    |
| Lisett Trelles      | Administración Proyecto GIRHT               |  |
| Lorena Vargas       | Administración Proyecto GIRHT               |  |

Anexo: Firma de asistentes y documentos revisados.