

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
<b>Proyecto:</b> P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	<b>Acta No. 010-PLANACC-2021</b>
<b>Coordinador:</b> Jorge Núñez J.	<b>Fecha:</b> Quito, 14 de diciembre de 2021
	<b>Hora inicio:</b> 12h30 <b>Fin:</b> 01h30
<b>Elaborado por:</b> Ma. Fernanda Rivadeneira	<b>Lugar:</b> Presencial (PLANACC)

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: <i>Mario Rodas</i> BE34D44909304B8...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4...
3	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: <i>Jorge Nunez</i> 66CB3D34F26C4B1...
4	Ma. Fernanda Rivadeneira	PLANACC	DocuSigned by: <i>Ma. Fernanda Rivadeneira</i> FFCF83CBBCAA4FC...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°9 del 2021.
2	Ajustes presupuestarios 2021 pendientes por parte de Carlita.
3	Se ha iniciado contactos con diversas instituciones (MAG, MAATE, INAMHI) para la preparación de las actas de entrega e instrucciones de uso de la información contenida en los productos finales de las consultorías respectivas. Se estima completar el traspaso en enero 2022.
4	Enviar el TDR ajustado de SAG a Mario Rodas, posteriormente completar el proceso con Roberto para subirlo a PROMPT y completar el proceso en diciembre.
5	Coordinación de nuevas fechas con el MAATE y PNUD para los procesos pendientes AdRC y SCC, incluyendo el proceso que se declaró desierto.
6	\$121K de fondos de contingencia, aclarar el uso con RTA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante la reunión fueron abordados todos los puntos anteriormente detallados en la agenda.

<b>CONCLUSIONES</b>			
<b>No</b>	<b>Compromisos Adquiridos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
<b>1</b>	Respecto a los ajustes en el presupuesto 2021 se debe pedir a Carlita que lo cargue a PIMS.	MF Rivadeneira C Chacón	21/12/2021
<b>2</b>	Envío oficial de productos a instituciones beneficiarias con instrucciones de uso	M Rodas J Núñez	15/01/2022
<b>3</b>	Seguimiento para publicación de procesos de AdRC y relanzamiento del proceso declarado desierto.	MF Rivadeneira J Núñez J Jaramillo/R. Espinosa	27/12/2021
<b>4</b>	Preparar las convocatorias para los comités de 3 procesos faltantes de consultoría AdRC y seguimiento para el SCC	MF Rivadeneira Jose Hernandez	Según convocatorias
<b>5</b>	Consulta con la RTA y PNUD sobre posible uso fondos de IVA (fondos bajo el componente de contingencia)	J Núñez MF Rivadeneira	21/12/2021
<b>6</b>	Dar seguimiento a los productos adicionales de los contratos de consultoras que vencen en enero para coordinar con adquisiciones y hacer las adendas, de acuerdo con lo indicado verbalmente por Fernando Adames.	MF Rivadeneira J Núñez R. Espinoza	27/12/2021
<b>7</b>	Enviar los TDR's con los productos adicionales 2022 para la aprobación de contratación directa de Comunicación, según lo acordado verbalmente con Fernando Adames.	MF Rivadeneira J Núñez M Rodas	15/01/2022