

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
Proyecto: P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	Acta No. 01-PLANACC-2022
Coordinador: Jorge Núñez J.	Fecha: Quito, 20 de enero de 2022
	Hora inicio: 08h30 Fin: 09h30
Elaborado por: Ma. Fernanda Rivadeneira	Lugar: Zoom

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: Mario Rodas BE34D44999304B8...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: Andrea Vivar 1400D26039CC4E4...
3	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: Jorge Munoz 06CB3D34F20C4B1...
4	Ma. Fernanda Rivadeneira	PLANACC	DocuSigned by: Ma. Fernanda Rivadeneira FFCF83CBBCAA4FC...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°10 del 2021.
2	Se realizó los ajustes presupuestarios 2021 pendientes por parte de Carlita y se ingresó al sistema.
3	Continúa los contactos con diversas instituciones (MAG, MAATE, INAMHI) para la preparación de las actas de entrega e instrucciones de uso de la información contenida en los productos finales de las consultorías respectivas. Se estima completar el traspaso entre fines de febrero y la primera quincena de marzo de 2022.
4	Se espera la revisión de la instancia regional del PNUD para proceder con las enmiendas de Eugenia Martínez y Camelia Sofiea.
5	Continúa la coordinación con el MAATE y PNUD para los procesos pendientes de AdRC y apoyo a la SCC, incluyendo el proceso de AdRC (agricultura) que se declaró desierto.
6	Se recuerda preparar el informe semestral y subir el plan de adquisiciones a Prompt.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante la reunión fueron abordados todos los puntos anteriormente detallados en la agenda.

CONCLUSIONES			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Seguimiento a los procesos de evaluación de AdRC y relanzamiento del proceso declarado desierto (agricultura).	MF Rivadeneira J Núñez Adquisiciones	15/02/2022
2	Dar seguimiento al proceso de contratación de las consultoras de Comunicación y Adaptación (enmiendas o nuevos contratos).	MF Rivadeneira J Núñez Adquisiciones	25/01/2022
3	Preparar/actualizar la información correspondiente al segundo semestre de 2021 para entrega de reportes semestrales del proyecto.	MF Rivadeneira J Núñez	31/01/2022
4	Subir a Prompt el plan de adquisiciones 2022	MF Rivadeneira J Núñez	31/01/2022
5	Envío oficial de productos a instituciones beneficiarias con instrucciones de uso	M Rodas J Núñez	15/03/2022