

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
Proyecto: P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	Acta No. 02-PLANACC-2022
Coordinador: Jorge Núñez J.	Fecha: Quito, 17 de febrero enero de 2022
	Hora inicio: 08h30 Fin: 09h30
Elaborado por: Ma. Fernanda Rivadeneira	Lugar: Zoom

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: <i>Mario Rodas</i> BE34D4499304B8...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4...
3	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: <i>Jorge Núñez</i> 86CB3D34F20C4B1...
4	Ma. Fernanda Rivadeneira	PLANACC	DocuSigned by: <i>Ma. Fernanda Rivadeneira</i> FFCF83CBBCAA4FC...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°01 del 2022.
2	Se revisó el estatus del proceso del Grupo C "Asentamientos Humanos". Será necesario aclarar, al inicio de la consultoría, las actividades que se requieren hacer y las que no se deben hacer. Para los demás sectores hace falta completar los procesos de evaluación. Se sugiere consultar a Roberto con respecto al proceso de Asentamientos Humanos para tratar de evitar más demoras en el proceso por aprobación de parte del CAP.
3	Continúan los contactos con diversas instituciones (MAG, MAATE, INAMHI) para la preparación de las actas de entrega e instrucciones de uso de la información contenida en los productos finales de las consultorías respectivas. Se estima completar el traspaso hasta finales de marzo de 2022.
4	Continúa la coordinación con el MAATE y PNUD para los procesos pendientes de AdRC y apoyo a la SCC, incluyendo el proceso de AdRC (agricultura) que se declaró desierto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante la reunión fueron abordados todos los puntos anteriormente detallados en la agenda.

CONCLUSIONES

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Seguimiento a los procesos de evaluación de ofertas para los AdRC y relanzamiento del proceso de SAG. Se espera que hasta finales de marzo se haya completado todos los procesos de evaluación y selección de ofertas de los AdRC.	MF Rivadeneira J Núñez Adquisiciones	31 de marzo
2	Entrega de productos de consultorías al MAATE, con actas.	M Rodas J Núñez	30 de marzo
3	Se espera que hasta fin de mes se tengan firmados los contratos de los ADRC grupo C y D	Adquisiciones Comité de Selección	15 de marzo
4	Lanzamiento del proceso de consultoría para la Evaluación Final del Proyecto.	J. Núñez M. Rodas	1 de abril
5	Estrategia de salida, reporte de sostenibilidad, reporte programático y reporte financiero	M. Rodas C. Chacón J. Núñez MF Rivadeneira	30 de septiembre
6	Definir cuánto quedaría de presupuesto luego de los procesos ADRC para posibles productos adicionales.	J. Núñez MF Rivadeneira	31 de marzo