

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD			
Programa: P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico.		Acta No. 003-PNUD -2022	
Elaborado por: Johanna Veloz		Fecha: Quito, 24 de febrero 2022	
		Hora inicio: 11:30 Fin: 13:00	
		Modalidad virtual, zoom	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
2	Mónica Andrade	Coordinadora Área Ambiente y Energía PNUD	DocuSigned by: <i>Monica Andrade</i> ED837357F174494...
6	Cony González	Técnica de PCBs- EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Cony Gonzalez</i> D39E33A064424A4...
7	Johanna Veloz	Asistente administrativa financiera EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Johanna Veloz</i> 236ED1301722487...
8	Andrea Vivar	Técnica de Monitoreo PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4
AGENDA			
1	Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes		
3	Otros temas pendientes		

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	Actas de Transferencia		
1	Bienes en general <ul style="list-style-type: none"> Revisión por parte de la EEQ para la firma. UGP, seguimiento a Milton Balseca UGP, remitió la información con la separación los bienes del acta global. (Georradars y Electrolineras) para la revisión. Se mantendrá la reunión con Milton Balseca, para acordar los lineamientos de la firma de las actas de los bienes. 	Milton Balseca Johanna Veloz	25 de febrero 2022
2	<ul style="list-style-type: none"> Microtuneladoras: Proceder con el pago de \$ 128.034,42. El pago se genera desde CPH. Seguimiento a CPH, para solicitar las garantías técnicas de los equipos. 	Johanna Veloz	Febrero 2022
3	Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de mangas y botas)	Milton Balseca UGP	Febrero 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	<ul style="list-style-type: none"> UGP: seguimiento a Milton Balseca para que nos envíe las justificaciones. Información recibida. Se propone, realizar una contratación directa para el técnico que armara las máquinas de pruebas de mangas y botas y capacitar a los técnicos de la EEQ. 		
4	<ul style="list-style-type: none"> PNUD enviara un modelo de TDR para que Milton Balseca, complemente la información y de su aprobación (contenidos y nro. de personas y cantidad de hora). 	Andrea Vivar	Febrero 2022
5	Definición de la contratación de coordinador <ul style="list-style-type: none"> PNUD por su parte tendrá listos los TDR. Pendiente para el Comité Directivo 	Andrea Vivar	Febrero 2022
Componente 1 PCBS			
6	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al uso de los 20.000 dólares (toma de muestras, insumos, compra de etiquetas). Seguimiento al contrato de análisis de muestras hasta marzo 2022. Pendiente definición de la EEQ (nueva fase). 	Cony Gonzalez	Febrero 2022
Componente 2 Electromovilidad Sostenible			
7	Electrolineras <ul style="list-style-type: none"> EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para instalar las 6 electrolineras. Este cronograma se remitirá una vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la información a la gerencia de planificación. EEQ enviará los lineamientos desde la Gerencia General, para continuar con el proceso y poder a enviar los TDR a revisión. EEQ enviará a PNUD el requerimiento para el software del mecanismo de pago y modelo de gestión en función de la decisión que tomen. UGP: seguimiento a la información pendiente de parte de EEQ PNUD solicitará los lineamientos para construir los TDR. UGP: dará seguimiento a ABB para la capacitación a los técnicos de la EEQ, acerca del mantenimiento de los postes de carga y la instalación del software. 	Silvia Vargas Milton Balseca UGP	Febrero 2022
8	Mantenimiento de vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> La EEQ señala que de acuerdo con su normativa interna y del sector público, los vehículos deben contar con el mantenimiento. EEQ remitirá una justificación formal para poder avanzar Pendiente definir el mantenimiento por 10 años por parte de la EEQ. UGP, remite la proforma por el costo de mantenimiento de los vehículos a la EEQ. 	Silvia Vargas Milton Balseca Johanna Veloz	Febrero 2022
9	Matrícula de los 24 vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> UGP, seguimiento a Salguero para el pago de impuesto de cambio de placas. Los 24 vehículos tienen placa de PNUD y se está tramitando el cambio de color de placa. 	UGP EEQ	Febrero 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	<ul style="list-style-type: none"> Para mover los 23 vehículos, se propondrá a la EEQ, contratar un servicio camiones. PNUD, notificará a la EEQ. Se realizará las consultas de las donaciones y seguros de los vehículos a Enriqueta Baquero. 		
Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios			
10	<ul style="list-style-type: none"> PNUD, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula de los dos vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Los vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. Formulario del SRI firmado por PNUD, los documentos fueron rechazados porque el trámite, se debe realizar por donación. PNUD gestionará la carta a cancelería para que la EEQ realice el cambio de color de placa. Tractocamión y camabaja en proceso de matrícula. Maquinaria pesada (retoexcavadora y minicargadora) ha sido entregada en las bodegas de Cumbayá de la EEQ. 2 vehículos laboratorios, PNUD está realizando el proceso de transferencia de dominio para sacar la placa dorada. Para todos los vehículos el trámite debe ser por donación. 	PNUD/UGP	Febrero202
11	<p>Laboratorio de Medidores</p> <ul style="list-style-type: none"> Cierre del contrato. UGP procesará el pago. Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos. Informe entregado 	Cony Gonzalez Johanna Veloz	Cumplido
Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento			
12	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del informe de MTR Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, Gestión del conocimiento). 	Andrea Vivar	Febrero 2022
	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a Mathias, para el envío de la versión final de la evaluación de medio termino. 	Monica Andrade	Febrero 2022
Otros temas:			
13	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión de Comité directivo Preparación para el comité directivo (CD): Informe acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación. 	UGP PNUD	Febrero 2022
14	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento por correo a los temas pendientes de Milton Balseca. 	Andrea Vivar Mónica Andrade	Febrero 2022