

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
Proyecto: P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	Acta No. 05-PLANACC-2022
Coordinador: Jorge Núñez J.	Fecha: Quito, 18 de mayo de 2022
	Hora inicio: 10h30 Fin: 11h30
Elaborado por: Ma. Fernanda Rivadeneira	Lugar: Presencial y Zoom

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: Mario Rodas BE34D44999304B0...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: Andrea Vivar 1400D26839CC4E4...
3	Carla Chacón	PNUD	DocuSigned by: Carla Chacon A4B606A04C0145F...
4	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: Jorge Núñez 66CB3D34F20C4B1...
5	Ma. Fernanda Rivadeneira	PLANACC	DocuSigned by: Ma. Fernanda Rivadeneira FFCF83CBBCA4FC...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°04 del 2022
2	Proyección presupuestaria
3	Consultorías complementarias factibles de ejecutarse
4	Evaluación de Término del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente

CONCLUSIONES			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Consultorías complementarias: se ha identificado la posibilidad de enmienda en 2 de las consultorías de AdRC que se desarrollan actualmente. En las próximas semanas el proyecto ingresará las solicitudes de adenda correspondientes, que permitirán mejorar los resultados y alcance de los contratos actuales e incrementar la ejecución presupuestaria.	J Núñez Adquisiciones	Junio 20
2	Evaluación Final: se informa que ya se identificó y coordinó con un consultor del Roster y se está complementando la documentación para continuar con el proceso de contratación. Es necesario confirmar con Patty Velasco (RTA) la creación de la línea de consultor internacional en vista que Carlos Ludeña, aunque es ecuatoriano, no tiene actividad económica en el país.	J. Núñez Adquisiciones	Mayo 30
3	Entrega de información al INAMHI y MAATE: se mantendrá coordinando con las entidades para definir si se va a realizar el evento formal de transferencia de información, así como el cómo y cuándo desean realizarlo.	M. Rodas J. Núñez	Junio 30
4	Roles del equipo: para maximizar los resultados de la contratación del apoyo de Mario Barberis en adquisiciones, se redefinirán actividades de soporte para Jose Hernandez (apoyo operativo durante la evaluación terminal y eventos previstos para los meses siguientes).	J. Núñez MF Rivadeneira	Mayo 30
5	Elaborar una matriz en línea con el estado de las consultorías pendientes que deberá actualizarse semanalmente. Enviar el link al equipo para facilitar el monitoreo.	MF Rivadeneira	Mayo 20
6	Fase de cierre: como parte de la fase de extensión durante 2 meses adicionales, es necesario preparar la estrategia de salida, el reporte de sostenibilidad, reporte de cierre programático y financiero y hoja de ruta de todos los procesos previstos hasta el 14 de octubre, incluyendo a validadores y aprobadores. Previamente es necesario alimentar / actualizar el plan de adquisiciones a fin de presentar el POA ajustado y solicitar las autorizaciones respectivas para el uso y disponibilidad de fondos, según lo que resulte proyectado.	M. Rodas C. Chacón J. Núñez MF Rivadeneira	Junio 15