

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD			
Programa: P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico.		Acta No. 006-PNUD -2022	
Elaborado por: Johanna Veloz		Fecha: Quito, 30 de junio 2022	
		Hora inicio: 16:00 Fin: 17:00	
		Modalidad presencial	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
2	Mónica Andrade	Coordinadora Área Ambiente y Energía PNUD	DocuSigned by: <i>Mónica Andrade</i> ED837357F174494...
6	Cony González	Técnica de PCBs- EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Cony Gonzalez</i> D39E33A061424A4...
7	Johanna Veloz	Asistente administrativa financiera EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Johanna Veloz</i> 236ED1301722487...
8	Andrea Vivar	Técnica de Monitoreo PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4...
AGENDA			
1	Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes		
3	Otros temas pendientes		

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	Actas de Transferencia		
1	Bienes en general <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al acta global Enviado para firma 	Milton Balseca Johanna Veloz	Cumplido mayo
2	<ul style="list-style-type: none"> Microtuneladoras: Pendientes: UGP, seguimiento a la enmienda para capacitación y maquinaria hasta diciembre 2022. UGP, seguimiento para la extensión de la garantía técnicas hasta diciembre 2022. CO, realizara seguimiento a CPH para la enmienda que incluya la capacitación. 	Johanna Veloz UNDP CPH	Junio 2022
3	<ul style="list-style-type: none"> CPH envió de largavistas y microscopio 	Johanna Veloz	Cumplido junio 30 del 2022
4	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de mangas y botas) 	UGP	Cumplido junio 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
5	Pendiente: Contratación de consultor para nuevo proyecto <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración TDR para consultoría individual • Solicitud de información a la EEQ, acerca del nuevo proyecto de soterramiento de cables. • Solicitar apoyo para revisión de TDR a Nury Bermudes 	Cony Gonzalez Johanna Veloz Andrea Vivar	Julio 2022
<u>Componente 1 PCBS</u>			
6	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al uso de los 26.000 dólares • Pendiente definición de la EEQ de las nuevas adquisiciones. • Seguimiento al proveedor para devolución de kits colorimétricos. Los kits se entregarán la primera de julio. 	Cony Gonzalez	Julio 2022
<u>Componente 2 Electromovilidad Sostenible</u>			
7	Electrolinerías <ul style="list-style-type: none"> • EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para instalar las 5 electrolinerías. • Una vez instaladas ABB deberá activar el software 	Milton Balseca UGP	Julio 2022
8	Mantenimiento de vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> • UGP envió los TDR a los proveedores para ajustes • Se cuenta con la aprobación del RR para la contratación directa 	UGP	Julio 2022
9	Matrícula de los 24 vehículos eléctricos y tractocamión: <ul style="list-style-type: none"> • UGP, seguimiento a Janneth Jaramillo. Proceso sigue en SRI. • Seguimiento a Salguero para resolver el oficio del SRI para transferencia de dominio. 	UGP EEQ	Julio 2022
<u>Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios</u>			
10	<ul style="list-style-type: none"> • Tractocamión matriculado. Seguimiento a Salguero para entrega de placas y matrícula. • Furgonetas laboratorio seguimiento a Salguero para ingreso de la documentación a AMT y el proceso de matrícula. 	PNUD/UGP	Julio 2022
11	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente capacitaciones para la furgoneta de transformadores por parte de MEGGER. • Reagendar la fecha con la EEQ. 	Cony Gonzalez Johanna Veloz	Julio 2022
12	Laboratorio de Medidores <ul style="list-style-type: none"> • Micro-compra de materiales eléctricos – Revisión de cotizaciones. 	Cony Gonzalez Johanna Veloz	Julio 2022
13	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento para las adquisiciones proyecto piloto Puenbo • Definición de hoja de ruta con Milton y Mario. Pasos para adquirir bienes. Invitar a adquisiciones Marielita. • Registrar la lista de pedidos EEQ. • Reunión para definir detalles de compra entre PNUD / EEQ 	Cony Gonzalez Johanna Veloz Andrea Vivar	Julio 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
<u>Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento</u>			
14	<ul style="list-style-type: none"> Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, Gestión del conocimiento). UGP, registrará fotos de las capacitaciones de microtuneladoras, vans laboratorios, pcbs, etc. 	Andrea Vivar UGP	Julio 2022
15	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto 	Cony Gonzalez Johanna Veloz	Julio 2022
<u>Otros temas:</u>			
16			