

Programme des Nations Unies pour le Développement



Au service
des peuples
et des nations

UNDP-GUINEA QUICK IMPACT PROGRAMME

Situation de réalisations du Programme-QIP

1. Statut du projet :

Le programme QIP (Projets d'impact rapide) a été transféré au sein du bureau de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies en Guinée après fermeture de la Mission des Nations Unies (UNMEER) avec objectif d'appuyer la mise en œuvre de petits projets relatifs à la lutte contre la maladie à virus Ebola « MVE ». La disponibilité de ce mécanisme de financement flexible et accessible a permis aux acteurs avec le peu de moyens de réaliser (à travers 19 projets pour une montant de 6.345.362.896 GNF (875,222.00 \$) les activités relatives à l'ancêtrement du virus Ebola dont :

- Sensibilisation et mobilisation sociale : 5 projets à (Coyah, Forécariah, Dubréka, Siguiiri, Kindia, Lola et Macenta)
- Prévention et Contrôle des Infections : 5 projets à (Conakry, Kindia, Kankan et N'Zérékoré)
- L'assistance aux survivants à travers les AGR : 3 projets à (Conakry et plus 20 préfectures affectée y compris : Coyah, Dubréka, Forécariah, Kindia, Boffa, Télémélé, N'Zérékoré, Kissidoungou, Lola, Guéckédou, Macenta, Faranah, Kankan, Kouroussa, Siguiiri, Kérouané, Dabola, Labé, Pita, Dalaba).
- Renforcement des pratiques d'hygiène : 6 projets à (Conakry, Kankan, Boké, Forécariah et Lola).

A la fin de 2015, plus de 75% de projets avaient clôturé leurs activités et ainsi contribué à l'ancêtrement de l'épidémie. En outre les activités de sensibilisation plus particulièrement ont facilité une bonne compréhension de la maladie, la réintégration de ses victimes dans la vie normale et dans les communautés et enfin le renforcement de la paix et cohésion sociale.

Actuellement, à part les projets réalisés par les partenaires SOS et SE/CNLS, les rapports finales des 17 autres sont disponibles.

Le staff du programme collabore sur la gestion de la Phase III Ebola et au-delà et à l'élaboration de programme de relance post-Ebola.

Ci-dessous le tableau des projets soutenus par le Programme QIP :

N°	Description du projet	Partenaire d'Exécution	Lieu	Montant en GNF	Observations sur le Rapport Final conformément à la matrice de résultats				
					Indicateur	Cible	Résultats Quantitatifs pour le mois de début du rapport	Résultats cumulatifs depuis le début du projet (quantitatif)	Taux d'exécution (%cumulatif) Jusqu'à ce jour
1	Appui à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes victimes de la maladie à virus Ebola dans 6 communes rurales de la Région de Kankan	Le Centre Régional de Recherche Agronomique de Bordo (CRAB)	Région Administrative de Kankan	356.605.600	Nombre de foyers identifiés.	180 foyers	120 foyers	180	100%
					Quantité de maïs acheté.	42 000 kg	42 000 kg	42 000	100%
					Nombre d'égrenouses et moulineuses achetées et installées.	6	0	6	100%
					Nombre de femmes formées en technique de transformation alimentaire.	180	60	170	94%
					Nombre de personnes bénéficiant de produits transformés.	1440	480	1105	77%
					Nombre de formateurs communautaires vulgarisant les connaissances acquises.	360	240	360	100%
2	Projet d'Appui aux Personnes guéries, Veuves et Orphelins d'Ebola pour un Relèvement	Association des Scouts Catholiques de Guinée (ASCG)	Coyah et Forécariah	293.500.000	Nombre de rapport de suivi produits.	2	1	2	100%
					Nombre de personnes guéries et veuves d'Ebola identifiées et répertoriées dans les localités de Coyah et Forécariah.	300	317	317	105,66%

						Nombre de personnes guéries et veuves d'EBOLA, les plus vulnérables initiées sur les AGR.	100	98	98	98%
						Nombre de personnes guéries et veuves d'Ebola, assistées pour menés les AGR.	100	96	108	108%
						Nombre de Comités d'Alerte Scout fonctionnels dans les localités de Coyah et Forécariah.	2	2	2	100%
						Nombre de jeunes volontaires formés sur la prévention de la maladie à virus Ebola.	500	500	500	100%
						Nombre de familles visitées et ayant bénéficié de la distribution de savons.	50.000	39.216	39.216	78,43 %
						Nombre de personnes sensibilisées par âge et sexe.	30.0000	23.2380	23.2380	77,46 %
						Nombre de confréries disposant d'informations sur Ebola à travers la sensibilisation sur les moyens de de sa prévention.	20	0	20	100%
						Nombre de responsables de chasseurs formés.	150	0	150	100 %
						Nombre de jeunes et de femmes formés.	30	0	30	100 %
						Nombre de supports de communication produits.	27	0	27	100 %
						Nombre de moyens de déplacement (Vélos) acquis par	43	0	43	100%
3	Renforcement de la mobilisation sociale pour la prévention de la maladie à virus Ebola dans les préfectures de Coyah, Dubréka et Forécariah.	Centre d'Ecoute de Conseil et d'Orientation des Jeunes de Coyah (CECOJE)	Coyah, Dubréka & Forécariah	360.510.000						
4	Appui au renforcement de la prévention de la transmission de la MVE auprès des confréries de chasseurs et organisations locales de femmes en période post Ebola dans les préfectures de Kankan, Kérouané et Mandiana	Direction Régionale de l'environnement, eaux et forêts (DREEF)	Région Administrative de Kankan	357.852.600						

5	Renforcement de la riposte communautaire contre la maladie a virus Ebola dans la préfecture de Boké	Club des amis du Monde (CAM)	Région de Boké: Sansale, Koumbia, Foulamori, Wendoubour, Kanfarande & Sareboydo	362.500.000	les organisations de jeunes et de femmes.				
					Nombre de communes rurales ayant inscrit la prévention d'Ebola dans leur budget de développement local.	20	0	20	100%
					Nombre de réunions de plaidoyer organisées au niveau des communes rurales.	20	0	20	100%
					Nombre d'Associations Villageoises mises en place.	20	0	20	100%
					Nombre de conventions adoptées.	20	0	20	100%
					Nombre de kits distribués.	700	0	700	100%
					Nombre de ménage bénéficiant de volaille et petits ruminant.	150	0	150	100%
					Nombre de communautés frontalières engagées dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola.	6	6	6	100%
					Nombre de causeries éducatives réalisées pour améliorer la compréhension des populations de Boké sur les mesures préventives contre la MVE.	1 440	1440	1440	100%
					Nombre de séances de suivi des stations de lavage des mains réalisées.	1 260	1 260	1 260	100%
Nombre de stations de lavage des mains installées.	500	500	500	100%					

6	Provision d'un stock de savon et du gel pour les activités de la coordination nationale	Cellule nationale de coordination EBOLA (CNCE).	Conakry	362.500.000	Nombre de ménages engagés dans la lutte contre Ebola, à travers la distribution de savon et du gel dans les structures sanitaires.	3.600	3.600	3.600	100%
7	Provision d'un stock de savon et du gel pour les activités de la coordination nationale	Cellule nationale de coordination EBOLA (CNCE).	Conakry	326.250.000	Nombre de ménages engagés dans la lutte contre Ebola, à travers la distribution de savon et du gel dans les structures sanitaires.	2.820	2.820	2.820	100%
8	Projet d'appui à la mobilisation des acteurs pour le maintien de « zéro Ebola » dans le pôle de développement économique de Doko (haute guinée)	La Commune Rurale de Doko	Préfecture de Siguiri : Niagassola, Bankon, Doko et Kourémalé	318.914.977	Nombre de personnes formées	300	620	620	206%
					Nombre de points dotés de consommables de lavage des mains.	120	27	127	127%
9	Appui à la PCI de l'hôpital National Ignace Deen (Conakry) : tirage	Women and Health Alliance International (WAHA)	Hôpital Ignace Deen ville de Conakry	335.227.180	Nombre d'agents formés en tirage.	18	18	18	100%
					Recyclages d'Agents (Médecins, Infirmiers, Hygiénistes).	20	20	20	100%
					Nombre de supervisions des Agents formés en tirage effectuées.	2	2	2	100%
					Nombre d'Agents primés.	89	89	89	100%
					Dotation équipement matériels et médicaments.	100% du Budget	100%	100%	100%
10	Pérennisation des acquis de bonnes pratiques d'hygiène et lutte contre la stigmatisation en période post Ebola dans 6 CR de la Région de Kankan	ONG-DHD (Développement Humain Durable)	Région Administrative de Kankan	300.000.000	Nombre de kits d'hygiène distribués dans la zone du projet.	1.500	0	1.500	100%
					Nombre de chefs de familles et femmes leaders des organisations féminines formées sur les règles d'hygiène élémentaires.	-80 chefs de familles -150 femmes leaders	0	-80 chefs de familles -150 femmes leaders	100%

11	Amélioration des conditions d'hygiène des populations victimes d'Ebola dans la préfecture de Nzérékoré.	Appui aux Initiatives Communautaires pour le Développement (AICD)	Préfecture de Nzérékoré	338.016.084	Nombre de matériels agricoles fournis aux familles victimes d'Ebola.	80	0	80	100%
					Nombre de tonnes de vivres distribué aux personnes impactées par Ebola.	10	0	10	100%
					Nombre de réunions de sensibilisation.	30	0	30	100%
					Nombre de session de Suivi & évaluation effectuées.	3	0	3	100%
					Nombre de membres des groupements formés sur les mesures préventives de lutte contre les maladies endémiques et l'épidémie à virus Ebola.	20	20	20	100%
					Nombre de séances d'éducation et de sensibilisation des populations réalisées sur les bonnes pratiques d'hygiène.	320	320	320	100%
					Nombre de blocs de latrines et des fosses septiques construits.	4	4	4	100%
					Nombre de puits d'adduction en eau creusés pour l'observation des règles d'hygiène.	4	3	3	75%
					Nombre de personnes identifiées et impliquées dans le projet.	800	700	800	100%
					Nombre d'Animateurs identifiés et formés.	100	100	100	100%
					12	Promotion et renforcement des pratiques de l'hygiène	« Consortium des ONG de Mobilisation Communautaire » COMC	Préfecture de Forécariah et les neuf(09) communes rurales	294.814.360

13	Redynamisation des pratiques d'hygiène dans la Préfecture de Lola	Le Groupe d'Encadrement et de Recherche en Milieu Associatif et Communautaire (GERMAC)	Lola	327.265.050	Nombre d'activités de sensibilisation prévues et réalisées.	50	42	42	84%
					Nombre d'Unités de contrôle de site identifiées et installées pour la prise de température.	10	10	10	100%
					Nombre de personnes victimes de la MVE identifiées et assistées pour la réalisation des AGR.	115	115	115	100%
					Nombre de groupements des personnes victimes de la MVE identifiées et appuyées pour la réalisation des activités socioéconomiques.	5	5	5	100%
					Nombre de comités d'hygiène et de protection mis en place.	14	0	14	100%
					Nombre de leaders communautaires mis en place.	82	0	77	94%
					Nombre de comités d'hygiène et de protection ayant bénéficié d'une formation sur les moyens de prévention de la MVE.	14	0	13	93%
					Nombre de kits d'hygiène/protection achetés et distribués (boîtes).	235	0	235	100%
					Nombre de kits d'hygiène/protection achetés et distribués (imperméables).	235	0	235	100%

14	Renforcement de la mobilisation sociale féminine dans la lutte contre les réticences communautaires et en milieu scolaire dans le cadre de la riposte contre Ebola	la Coalition des Femmes Leaders de Guinée (COFEL)	Kindia, Coyah, Forécariah (Basse Guinée)	361.966.763	Nombre de kits de sensibilisation achetés et distribués (mégaphones).	52	0	52	100%
					Nombre de savon acheté et distribué lors des sensibilisations.	1350	0	1350	100%
					Nombre de tables rondes organisées.	2	0	2	100%
					Nombre de personnes touchées par l'émission radio.	4000	0	7 305	182%
					Nombre de sessions de sensibilisation.	84	0	84	100%
					Nombre de personnes sensibilisées.	5840	0	6115	104%
					Nombre de ménages ayant bénéficié des kits sanitaires (savon).	2336	0	2336	100%
					Nombre de femmes formées.	150	50	150	100%
					Nombre de ménages touchés.	24 000	10 000	24. 000	100%
					Nombre de missions de suivi sur terrain effectuées.	3	0	3	100%

15	Mise en place d'un centre d'information et d'insertion des victimes directes et indirectes d'Ebola dans les grands foyers d'épidémie à Lola	l'UNITE CONJOINTE de l'Union du Fleuve Mano (UNITE CONJOINTE)	Lola	283.691.282	Nombre de Personnes formées.	25	0	25	100%
					Nombre de sessions de sensibilisation réalisées.	96	32	98	102%
					Nombre de personnes sensibilisées.	2880	960	3002	104%
					Nombre d'activités de suivi réalisées.	24	8	24	100%
					Nombre de personnes sensibilisées sur les mesures préventives de la MVE.	200	200	200	100%
16	Projet de renforcement de la mobilisation sociale contre Ebola et de relèvement communautaire dans la Commune urbaine de Macenta	Commune urbaine de Macenta	Commune Urbaine de Macenta	310.009.000	Nombre de tonnes d'ordures ménagères évacués de la ville.	500	400	500	100%
					Nombre d'Ha de cultures maraichères réalisées.	10	0	7	70%
					Nombre d'Ha de cultures maraichères transplantées et en attrosage.	10	3.52	7	70%
					Nombre d'Ha de cultures maraichères en cours de transplantation.	10	3.8	3.8	38%
					En attente du rapport final, l'Association nationale des victimes d'Ebola est créée.				
17	Appui a 1000 survivants et 1000 Orphelins d'Ebola en Guinée	Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le SIDA en Guinée - SE/CNLS	20 préfectures affectées plus les 5 communes de Conakry	362.500.000	En attente des justifs du rapport final, L'extension de la morgue est complètement finie. Et elle est de nos jours fonctionnels.				
18	Réhabilitation de la morgue de L'hôpital Régional ALPHA OUMAR DIALLO de Kindia	Fédération internationale de la croix rouge et du croissant rouge -FICR	KINDIA	362.500.000					
19	Réduction de la propagation du virus Ebola en améliorant les conditions d'hygiène des écoles SOS	SOS Villages d'Enfants Guinée	Conakry, Kankan et Nzérékoré	330.740.000	Nombre de structures de lavage des mains systématiques construites	4	3.644,	2,	50%,
					Nombre du personnel ainsi que les écoliers sensibilisés au lavage des mains systématique.	3.644	3.644	3.644	100%

				Nombre de couvertures médiatiques régionales et nationales.	5	2, En Cours d'activités	2, En Cours d'activités	40% En Cours d'activités
Total General					6.345.362.896			

NB : la présente Situation est arrêtée à la somme de six milliards trois cent quarante-cinq millions trois cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-seize (6.345.362.896 GNF), soit (875,222.00USD) avec le taux : 1 USD = 7250 GNF.

2. Actions / Prochaines étapes dans la mise en œuvre du projet :

Les prochaines actions du staff du programme seront consacrées de manières suivantes :

- Appuyer le partenaire qui est sur la phase finale de réalisation du projet,
- Etudier et analyser les derniers rapports des partenaires qui ont clôturé leur projet;
- La rédaction du rapport final sur le programme QIP.

3. Les défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet :

Dans l'exécution de ce programme QIP, les défis rencontrés n'ont pas été majeurs :

- La réalisation des projets de constructions et de rénovation on prit du temps et cela à nécessiter l'extension du projet ;

- La gestion de réticences des bénéficiaires spécialement dans la Région Administrative de Nzérékoré ;
- Pendant la visite d'évaluation, nous savons subi un accès difficile à certains sites des bénéficiaires par manque d'infrastructure routière

4. Les Questions :

- Dans cette situation d'urgence qui semble inquiétante suite à la réapparition de la MVE dans la sous-préfecture de Koropara, préfecture de Nzérékoré, Faut-il continuer le programme QIP pour trouver une réponse rapide et efficace à la flambée de l'épidémie d'Ebola en Guinée?
-
-
-