



=====
PROCES VERBAL DU COMITE DE PILOTAGE PDLGII

Kankan, le 21 Mars 2013

La 5^{ème} session du comité de pilotage du Programme de Développement Local Guinée (PDLGII) s'est tenue le 21 Mars 2013 à son siège à Kankan en présence des membres statutaires, des partenaires de terrain, des représentants des bénéficiaires, des autorités administratives de la zone d'intervention du programme ainsi que d'autres invités qui collaborent directement ou indirectement à la mise en œuvre des activités du programme (*Voir la liste en annexe*).

La réunion a été présidée par le Représentant du Secrétaire Général du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, président du comité de pilotage. La session a enregistré également la présence du Gouverneur de la région de Kankan .

L'agenda a porté sur l'examen des points ci après :

- La visite de quelques actions réalisées dans le cadre du partenariat PDLGII /PACVII à Siguiri et à Kouroussa ;
- La projection du film documentaire sur les acquis du Projet ;
- Le rappel des procédures de clôture des projets/programmes financés par le SNU ;
- Suite donnée aux recommandations issues de la quatrième session du comité de pilotage tenue en Février 2012 ;
- La présentation des résultats du PDLGII (2008- 2012) ;
- La formulation des recommandations du comité de pilotage.

1. Visite de quelques actions réalisées dans le cadre du partenariat PDLGII /PACVII à Siguiri et à Kouroussa

Les membres du Comité de Pilotage ont effectué le 20 Mars 2013 des visites de terrain dans les Communes Rurales de Sanguiana et Koumana (Kouroussa) ainsi que la Commune Rurale de Kiniébakoura (Siguiri) dans le cadre de l'appréciation de la convention de partenariat entre le PDLGII et le PACVII dans la mise en œuvre des actions de développement des collectivités rurales. Ainsi des infrastructures réalisées grâce à ce partenariat (le lycée de Sanguiana, le centre culturel de Koumana, les 5 Kiosques du marché de Diomabana (Kiniébakoura), le Poste de santé de Karakoro (Kiniébakoura) ont été visitées et des échanges avec les autorités communales, les bénéficiaires ont permis aux membres du comité de s'imprégner de tout le processus de mise en œuvre.

2. Suite donnée aux recommandations issues de la quatrième session du comité de pilotage (Février 2012) ;

Après la cérémonie d'ouverture des travaux, la session a commencé par la présentation de la suite donnée aux recommandations issues de la session précédente. A la suite de la revue, il ressort que toutes les recommandations de la troisième session ont été mises en oeuvre par les différents niveaux notamment le PDLGII, les services de l'Etat et les partenaires financiers et techniques PNUD et UNCDF.

Toutefois le comité a suggéré d'intégrer dans le rapport les actions et les initiatives prises par le Ministère dans la mise en oeuvre de certaines recommandations liées notamment à :

- la prise en compte des points d'eau dans la mise en place des infrastructures sociales à travers les initiatives actuelles du gouvernement en matière de vulgarisation des points d'eau ;
- l'élaboration du manuel de procédure financière des taxes minières par le lancement de l'étude des procédures financières avec le CECI commanditée par le MATD ;
- la prise en compte de l'expérience pôle dans le redéploiement des receveurs communaux des CR au niveau national.

3. Présentation des résultats du PDLGII (2008- 2012)

La mise en oeuvre des activités du Programme durant la période 2008 - 2012 a été marquée d'une part par un environnement politique et social instable entre 2008 et 2010 (soulèvements sociaux, prise du pouvoir par l'armée) et d'autre part par une période de transition avec l'élection d'un Président de la république qui a favorisé des conditions adéquates pour la mise en oeuvre dans activités de 2011 et de 2012 dans la zone du Projet. C'est ainsi que le Programme a réussi à réaliser 85% des activités prévues dans les PTA (Plan de Travail Annuel) et effectuer un taux de décaissement de 96%.

Cependant l'exécution du programme a connu quelques contraintes et difficultés à savoir:

- Difficulté de mobilisation des ressources financières pour les investissements programmés par les collectivités, conséquence de la suppression de la CDL;
- Anomalies dans le fonctionnement de certaines CR dues au manque de cadres ;
- Instabilité des experts du Projet (départ de 3 Experts à un an de la fin du Projet) ;
- Retard dans l'exécution des paiements directs du programme.

A l'issue de l'ensemble des débats sur les points inscrits à l'ordre du jour, des recommandations ont été faites à l'endroit de chaque acteur du programme.

4. Recommandations de la 5^{ème} session du comité de pilotage du PDLG II

La 5^{ème} session du comité pilotage du PDLGII recommande :

⇒ ***A l'Equipe PDLG II,***

- Finaliser le rapport de fin de Projet en tenant compte des propositions issues des débats ;
- Vulgariser le document de capitalisation de l'expérience des pôles de développement ;
- Elaborer des notes méthodologiques relatives aux démarches et outils utilisés par le PDLGII en vue de faciliter leur répliation par d'autres acteurs ;
- Finaliser les activités résiduelles (SAFIC, conventions PACVII, SEMAFO, audit FDL...) en les intégrant dans le nouveau programme.

⇒ ***Au Ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation.***

- Réaliser une étude sur la problématique de l'exploitation traditionnelle, semi traditionnelle de l'or et son incidence sur la jeunesse et la pérennité des acquis du Projet dans les collectivités de Siguiri et Kouroussa. /PDLGII/MATD (Avril – Mai 2013).

Enfin le comité de pilotage entérine les propositions de transferts de matériels et équipements du Projet au nouveau Projet PDLGIII et à certains partenaires, notamment les services gouvernementaux et les ONG.

Le Rapporteur



Mamadou Ditinn Bailo DIALLO
Expert Suivi-évaluation du PDLGII

P/ Le Président du comité de pilotage P.O



Abdoulaye KABA
Directeur National de la Décentralisation

Plan d'action des recommandations de la 5^{ème} Session du Comité de Pilotage du PDLGII

N°	Activités	Produits	Période d'exécution	Responsable
1	Finaliser le rapport de fin de Projet en tenant compte des propositions issues des débats	Les actions et initiatives des services de l'Etat en matière de prise en compte des points d'eau dans les infrastructures sociales, du redéploiement des receveurs communaux au regard de l'expérience pôle, du lancement de l'étude sur les procédures financières et taxes minières par le MATD à travers le CECI sont intégrés dans le rapport de fin de Projet.	MARS 2013	CAT/ PDLGII
2	Vulgariser le document de capitalisation de l'expérience des pôles de développement	Le document de capitalisation de l'expérience pôle de développement est vulgarisé au sein de tous les partenaires du Projet	Avril – Mai 2013	CAT/ PDLGII
3	Elaborer des notes méthodologiques relatives aux démarches et outils utilisés par le PDLGII en vue de faciliter leur réplication par d'autres acteurs (Avril- Mai 2013)	Les notes méthodologiques relatives aux démarches et outils utilisés par le PDLGII sont élaborées et diffusées aux différents partenaires	Avril – Juin 2013	CAT/ PDLGII
4	Réaliser une étude sur la problématique de l'exploitation traditionnelle, semi traditionnelle de l'or et son incidence sur la jeunesse et la pérennité des acquis du Projet dans les collectivités de Siguiri et Kouroussa. /PDLGII/MATD	Une étude sur la problématique de l'exploitation traditionnelle, semi traditionnelle de l'or et son incidence sur la jeunesse et la pérennité des acquis du Projet dans les collectivités de Siguiri et Kouroussa est réalisée	Avril – Mai 2013	PDLGII/DND
5	Finaliser les activités résiduelles (SAFIC, conventions PACVII, SEMAFO, audit FDL ...) en les intégrant dans le nouveau programme (juin 2013)	les activités résiduelles (SAFIC, conventions PACVII, SEMAFO, audit FDL ...) sont finalisées	Avril-juin 2013	CAT/ PDLGII
6	Le comité entérine les différentes propositions de transferts de matériels et équipements du Projet au nouveau Projet PDLGIII et à certains partenaires notamment au Gouvernement et aux ONG.	Le transfert des matériels selon les recommandations du Comité est réalisé.	Avril 2013	PNUD/PDLGII

Liste des participants

N°	Nom et Prénoms	Organisations d'origine	Fonctions	Téléphones et courriels
1	BARRY Carlos Hernandez	UNCDF	C/programme	62 66 26 06
2	TCHABI L. Blaise	UNCDF	Chargé du porte feuille Régional/UNCDF	blaise.tchabi@uncdf.org
3	Yao Yao Aissatou	PNUD	Directrice pays adjointe/programme	Aissatou.yao@undp.org
4	Abdoulaye KABA	MATD	DN/décentralisation	kablito@yahoo.fr
5	Nawa Damey	Gouvernorat	Gouverneur	62 57 47 54
6	Diallo Aboubacar	MCI	Chef Division IFI	62 57 57 56
7	CISSE Ousmane Kollet	SEMAFO	Responsable Santé sécurité	68 30 69 51
8	Keita Tarimory	CR/Doko	Président de la CR	62 22 96 09
9	TOURE Sandaly	M.Plan	Chargé d'études	66 86 47 25
10	Ibrahima CISSE	Radio Rurale	Chef station	68 58 06 04
11	SAKOUVOGUI Augustin	PACV	Responsable ERA	67 25 43 23
12	DIALLO Alpha Oumar	DNDL	Chargé d'études	67 84 00 33
13	Condé Sékou	CIP	Animateur	64 37 13 22
14	Diallo M. Bailo Dittinn	PDLGII	Suivi-évaluation	60 59 00 41
15	Diallo Boubacar Alpha	PDLGII	Coordonnateur national	67 58 07 81
16	Barry Ahmadou	PDLGII	Chef antenne	65 89 94 78