



## Meeting Minutes

### Project Board Meeting – 2017 Q4

#### NFM - Malaria

---

Date: **Monday 20 November 2017**

Venue: **UNDP Conference Room - 5th Floor UN House**

Presenters: **Dr. Joshua Galjour – Global Fund Portfolio Manager for Guinea Bissau**  
**Dr. George Ionita, Project Manager UNDP**

#### **INTRODUCTION**

In the context of the Global Fund Mission to Guinea Bissau and UNDP Project Board requirements, a routine quarterly meeting was convened with malaria partners to review the status of implementation of the New Funding Model (NFM) Malaria grant covering the period 1 April 2016 – 31 December 2017.

#### **PRESENTATIONS**

The following presentations were imparted:

##### **I. Dr. Joshua Galjour – Fund Portfolio Manager for Guinea Bissau**

Dr. Galjour opened the meeting by addressing the need to revise the Strategic National Plan (PEN) 2018-2020. He mentioned his concerns regarding the high malaria incidence rates in Bijagos and the absorption capacity of the country in the framework that unspent funds have to be returned to GF.

##### **II. Dr. George Ionita Project Manager UNDP/FG**

Dr. George Ionita presented on the status of the project, updating on the activities carried out before year end:

###### **1. SMC**

The challenges of implementing SMC were raised, such as harmonization of tools, resistance to cohort monitoring due to workload, technical and database limitations. Also mentioned were the timing of the implementation of SMC: whereas MSF implemented per the chronogram, AIFO had a delay of a week and PLAN International had a delay of 5 weeks.

###### **2. Research Preliminary Results – SR: Bandim Health Project**

The presentation also included preliminary results for treatment of uncomplicated and severe malaria, for which an 87% was evaluated as being treated appropriately for the former and 64% for the latter.

###### **3. Community Health Activities – SR: UNICEF**



To date 1,210 Community Health Workers (CHW) were trained on iCCM, and 410 CHWs were trained on interpersonal communication.

Rapid Diagnostic Testing was conducted on 573 suspected cases of which 141 cases tested positive (25% positivity rate). 99% of those 141 cases were treated. Three regions (Bolama, Bijagos, Quinara) were covered out of the 7 targeted.

Regarding supplies, an amendment to the SR Agreement was done to ensure continuous delivery of supplies (RDT, ACTs) directly to CHWs via UNICEF to all the 7 priority regions (excluding SAB), namely: Bafata Sul, Biombo, Bolama, Bijagos, Gabu, Quinara, Tombali.

#### **4. Procurement**

Total procurement value as of 20 Nov 2017 was 4.8 million USD. A reprogramming recommendation was made for a value of 3.5 million USD, which is being implemented, including the purchase of a new CECOME Warehouse in a Box (WIB) from WFP before 31 Dec 2017.

#### **5. PEN Update**

A WHO consultant will arrive in country for fieldwork between 23 November – 1 December, and that the first draft would be provided on 23 December.

#### **QUESTIONS RAISED DURING THE MEETING**

Question: According to AIFO's activities in the framework of SMC, should we account for children that took only one dose?

Answer: WHO recommends a minimum of 3 doses. However every dose reduces the risk of malaria.

Issue: WHO should share with NGOs the SMC protocol that indicates coverage denominators of 85%.



## **ATTENDANCE**

### **AIFO**

Andea Speranza                      Coordinator

### **BANDIM**

Amabelia Rodrigues                Principal Investigator  
Cesario Martins                      Director

### **Global Fund**

Joshua Galjour                      Fund Portfolio Manager  
Elisa Rivera                          Program Officer  
Noemi Cambray                      M&E + Public Health  
Paloma M. Lerga                      PSM

### **LFA/PWC**

Jean Claude Guinan                Team leader  
Emile Dedomey                      M&E Expert  
Likane Huguette                      PSM  
Moussa Fofana                      Finance Officer

### **Ministry of Health**

Ilda Mateus dos Santos            PNDS - Coordinator  
Antonio Saraiva                      PNDS - RAF  
Cunhate Na Bamgna                PNDS - M&E  
Laercia de Carvalho                PNDS - Deputy Coordinator  
Vanduno Cabral                      PNDS - Internal controller  
Paulo Djata                            PNLN - Coordinator  
Wica da Silva                        PNLN - M&E  
Julius Koll                            ODI

### **PLAN International**

Lizandra dos Reis                    Health Specialist

### **UNDP**

George Ionita                        Project Manager  
John Wonghi Ngum                  M&E Specialist  
Joao Cabral                          Administrative Assistant

### **UNICEF**

Jean Claude Rubalama              Chief of Health and Nutrition



## Atas de reunião

### Reunião do Conselho do Projeto – 2017 T4

#### NFM - Malária

---

Data: **Segunda 20 de novembro, 2017**

Local: **Quarto de Conferência Casa de ONU - 5º andar**

Apresentadores: **Dr. Joshua Galjour – gestor da carteira do Fundo Global para a Guiné-Bissau**  
**Dr. George Ionita - gerente de projeto UNDP**

#### **INTRODUÇÃO**

No contexto da missão do Global Fundo à Guiné-Bissau, e os requerimentos da PNUD, uma reunião trimestral de rotina foi convocada com os parceiros em malária para revisar o estado de implementação da subvenção de malária no modelo de financiamento novo (NFM), cobrindo desde abril 1<sup>st</sup>, 2016 a 31 de dezembro, 2017.

#### **APRESENTAÇÕES**

As seguintes apresentações foram transmitidas:

- **S. Joshua Galjour – gestor de portfólio do fundo para Guiné-Bissau**

Dr. Galjour abriu a reunião, abordando a necessidade de rever o estratégico nacional plano (PEN) 2018-2020. Ele falou de suas preocupações sobre as taxas de incidência elevada de malária em Bijagós e a capacidade de absorção do país no âmbito da absorção dos fundos disponíveis. Ele também mencionou sua preocupação dos fundos tendo que ser devolvidos sem ser implementados.

- **Dr. George Ionita gerente de projeto PNUD/FG**

Dr. George Ionita apresentou sobre o status do projeto, atualização sobre as atividades realizadas antes do final do ano:

#### **1. QPS**

Os desafios de QPS foram mencionados, tais como a harmonização das ferramentas, resistência à monitoramento devido à carga de trabalho, e limitações técnicas e do banco de dados. Também mencionado foram o timing da execução da QPS, considerando que MSF implementou de acordo com o cronograma, AIFO teve um atraso de uma semana e plano internacional teve um atraso de 5 semanas.

#### **2. Resultados Preliminares de Pesquisa – SR Bandim Health Project**

A apresentação também incluiu os resultados preliminares para o tratamento da malária sem complicações e severa, para o qual um 87% foi avaliada como sendo tratado adequadamente para a antiga e 64% para o último.



### **3. Atividades de Saúde Comunitárias – SR: UNICEF**

Até a agora, 1,210 trabalhadores comunitários de saúde (CHW) foram treinadas na iCCM, bem como 410 treinados na comunicação interpessoal.

Testes de diagnóstico rápidos foram conduzidos 573 testes dos quais 141 testaram positivos (25%). E 99% de 141 casos foram tratados. Três regiões foram cobertas (Bolama, Bijagós, Quinara) foram cobertos das 7 regiões alvo.

Em matéria de abastecimento, uma alteração ao acordo SR foi feita para assegurar a entrega contínua de suprimentos (RDT, ACT) diretamente para CHWs através do UNICEF para todas as 7 regiões de prioridade (exceto SAB), ou seja: Bafata Sul, Biombo, Bolama, Bijagós, Gabu, Quinara, Tombali.

### **4. Aquisições**

O valor total foi de US \$ 4,8 milhões até 20 de novembro, 2017. Uma recomendação de reprogramação foi efectuada por um valor de 3.5 milhões de USD, o que está a ser implementado, incluindo a compra de um novo armazém de CECOME em uma caixa (WIB) do WFP antes do 31 de dezembro 2017.

### **5. Atualização do PEN**

Um consultor do WHO chegará ao país e estaria fazendo trabalho de campo de 23 de novembro a 1 de dezembro, e que o primeiro rascunho iria ser fornecido em 23 de dezembro.

### **QUESTÕES LEVANTADAS DURANTE A REUNIÃO**

Pergunta: De acordo com as atividades da AIFO no âmbito da QPS, deve contar para as crianças que tiveram apenas uma dose?

Resposta: WHO recomenda mínimo de três doses. Cada dose reduz o risco de malária.

Questão: WHO precisa compartilhar com ONGs o protocolo de QPS que indica os denominadores de cobertura de 85%.



## ATENDIMENTO

### **AIFO**

Andea Speranza Coordenador da GNB

### **BANDIM**

Cesario Martins Diretor  
Amabelia Rodrigues Investigadora Principal

### **Fundo Global**

Joshua Galjour Gerente de Portfólio do Fundo  
Elisa Rivera Oficial de Programa  
Noemi Cambray Monitoramento e Avaliação  
Paloma M. Lerga PSM

### **LFA/PWC**

Jean Claude Guinan Líder da equipe  
Emile Dedomey Especialista de Monitoramento e Avaliação  
Likane Huguette PSM  
Moussa Fofana Especialista de Finanças

### **MINSAP**

Ilda Mateus dos Santos PNDS- Coordenadora  
Antonio Saraiva PNDS – Analista de Finanças  
Cunhate at Bamgna PNDS - Monitoramento e Avaliação  
Laercia de Carvalho PNDS - Coordenador Adjunta  
Vanduno Cabral PNDS - Controlador interno  
Paulo Djata PNLN - Coordenador  
Wica da Silva PNLN - Monitoramento e Avaliação  
Julius Koll ODI

### **PLAN Internacional**

Lizandra dos Reis Especialista em saúde

### **PNUD**

George Ionita Gerente de Projeto  
John Wonghi Ngum Especialista de Monitoramento e Avaliação  
Joao Cabral Assistente Administrativo

### **UNICEF**

Jean Claude Rubalama Chefe de Saúde e Nutrição