

ACTA DA REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM

Projecto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Política na Gestão de Recursos Naturais.

Feito Por
Itel Vieira

Bissau 07 de Dezembro de 2016

No dia sete de Dezembro de dois mil e dezasseis, pelas onze horas da manhã, teve lugar na sala de reunião da Secretaria de Estado do Ambiente, a quinta reunião do Comité de Pilotagem (CP) do Projecto Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Político na Gestão de Recursos Naturais.

I. A reunião tinha como ordem do dia os seguintes pontos:

- Apresentação do Relatório Anual de 2016;
- Plano de Trabalho de Outubro a Dezembro de 2017 e;
- Diversos

O Director Nacional do Projecto deu boas vindas e agradeceu aos participantes, a presença de todos e explicou que convidou o Director Geral do Ambiente como elemento importante na elaboração da política Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Posteriormente lamentou a ausência dos outros membros do comité na reunião.

A Coordenadora Nacional agradeceu igualmente aos participantes, disse que esta é, a última reunião do Comité de Pilotagem do ano, por isso está a se prestar contas das realizações, constrangimentos e expectativas para proximo ano. Finalmente lembrou que o Comité de Pilotagem tem a missão de fazer seguimento do avanço do projecto e aprovar actividades para o proximo ano.

II. Desenvolvimento do Atelier

Foi apresentado o Programa do atelier que foi aprovado por unanimidade pelos participantes.

2.1. Primeira apresentação – Relatório Anual das actividades 2016 feita pela IteI Vieira - Coordenadora Nacional (CN) do Projecto. Depois da apresentação, foi aberto a sessão de debates, dúvidas e esclarecimentos e os comentários foram:

- Eng^o. Viriato Cassama solicitou a revisão da redação para responder a estrutura da Gestão Baseados nos Resultados, pediu para ter atenção as metas atingidas parcialmente, exemplo a número de participação das mulheres nas reuniões;
- Dr^o. Alziro Adriano Da Silva pediu a edição do relatório num outro formato, mais fácil de leitura, onde actividades venham debaixo de cada resultado e dentro de uma tabela para facilitar a compreensão das actividades realizadas e não realizada;
- A Gestora do Proejcto- Junko Nakai concordou que podemos aconselhar o formato do PNUD com um aceite pelo governo. Agradeceu as contribuições do Viriato sobre o aspecto género.

2.2. Segunda Apresentação - Plano de Trabalho Anual 2016, foi apresentada Sr^a Junko Nakai a Gestora do Projecto, que apresentou os produtos esperados, actividades programadas, calendários para realização das actividades e o orçamento previsto de acordo com as linhas orçamentais.

Depois da apresentação, foi aberto a sessão de debates, dúvidas e esclarecimentos:

- Eng^a. IteI Vieira pediu explicação sobre o montante alocado para a realização da auditoria ambiental do projecto Nbatonha;
- Dr^o. Alziro da Silva - questionou a saída do Estudo sobre a Rede Piezometrica, sugeriu que ficasse na programação de 2017, mesmo que seja para mobilizar fundo. Ainda insistiu no aumento do montante programado para a comunicação, alegando que o projecto deve participar nos pagamentos da conexão de internet que tem sido suportado por outros projectos.
Finalmente o Director Nacional do Projecto, explicou que existe um projecto chamado MESA- Equipamento para Monitorização Ambiental, teve apoio da União Europeia mais precisa de torná-lo operacional com alguns elementos, deu exemplo da impressora. Solicitou a gestora de o integrar na programação para 2017 e ainda solicitou a integração de um montante para a conferencia mundial sobre o ambientea realizar em Junho de 2017;
- O Dr^o. Hilário Sanhá, da Direcção Geral de Recursos Hídricos (DGRH), reiteiou que o Estudo sobre a Rede Piezometrica deve permanecer na programação do ano 2017, explicando que o país precisa conhecer os seus aquíferos para fazer uma gestão apropriada;

A Gestora do Projecto concordou que é uma boa ideia a integração do Estudo sobre a Rede Piezométrica na programação de 2017, uma vez que, foi uma actividade que veio na programação do ano 2016 e não chegou a se realizar porque não houve seguimento por parte da DGRH que ficou de preparar um pequeno relatório com informações dos estudos anteriores para poder programar melhor esta actividade.

Sobre o valor alocado para a realização da auditoria ambiental do projecto Nbatonha, diz que é o mantante que se prática para auditorias.

Quanto a MESA a Gestora solicitou a entrega da nota conceptual dentro de dois (2) dias para ser integrado no Plano de 2017.

Relactivamente a conferencia mundial, sugeriu que se implica o PNUD na planificação do evento.

Finalmente explicou que, o montante disponível para 2017 pode ser revisto, se o projecto for bem sucedido este ano corrente.

III. Recomendações Gerais

Os membros do CP aprovaram o relatório Anual 2016 e o Plano de Trabalho 2017 com emendas.

Recomendação:

- Que seja revido o formato do relatório, torna-lo de fácil leitura e sintetizado num quadro, sem fugir o formato requerido no PNUD ;
- Que se programe para 2017 todas as actividades já anteriormente programadas em 2016, que não se conseguiu realizar;
- Que se faça a revisão das metas e se inclui o números de Homens e Mulheres que participam nas reuniões.







IV. Sessão de encerramento

O Director Nacional do Projecto, o Drº. Alziro da Silva, agradeceu a disponibilidade de todos pelo empenho em participar nessa reunião, disse que as modificações serão feitas no relatório e no Plano de Trabalho 2017 para sua assinatura na data solicitada.

Esgotada a ordem dos trabalhos, deu-se por encerrado o encontro da quinta reunião do CP do Projecto.

Feito em Bissau ao 07 de Devembro de 2016

Anexo – Lista e assinaturas dos Participantes

Nome: Director Geral do Desenvolvimento Durável (DNP), Membro do Comité de Pilotagem Função e instituição: Director Nacional do Projecto Assinatura: 	Date: 22/12/16
Nome: Quiante Nafantcham-na Direcção Geral de Cadastro, Membro do Comité de Pilotagem Função e instituição: Técnico / Direcção Geral de Cadastro Assinatura: 	Date: 22/12/2016
Nome: Hilário Sanhá, em representação do Membro do Comité de Pilotagem Função e instituição: Chefe de Repetição / DGRH Assinatura: 	Date: 23/12/2016
Nome: Uguis Antonio Có, em representação ao Membro do Comité de Pilotagem Função e instituição: Director Gerla de Licença / SEPEN Assinatura: 	Date: 21-12-2016
Nome: IteI Biai Vieira, SEA/PNUD, Membro do Comité de Pilotagem Função e instituição: Coordenadora Nacional Projecto / SEA/PNUD Assinatura: 	Date: 21/12/2016
Nome: Junko Nakai, Membro do Comité de Pilotagem Função e instituição: Gestora do Projecto /PNUD Assinatura: 	Date: 18/01/2017



República da Guiné-Bissau
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Direcção Geral do Desenvolvimento Durável

Projecto de Reforço de Capacidade e de Engajamento Civil e Político na Gestão de Recursos Naturais

LISTA NOMINAL DOS PARTICIPANTES / 5ª REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM DO PROJECTO-RCECPGRN

Local: SEA

Data: 07 / 12 / 2016

Nº Ord	Nome	Função	Instituições	Contactos		Assinatura
				Telefone	Email:	
01	Hilario SANHA		DGRH/MRN	95 530 49 72	hsanha2015@gmail.com	
02	PLU AXIE L. NAF		CADESA	95 559 0542	boycaisunika.com.br	
03	Uguis Antonio CO	DG. Licenças	GPI	955708152	uguisantonio@hotmail.fr	
04	Alzira Barros de Almeida	DGDD	SEA	96 660 22 47	Alzira Barros de Almeida	
05	Vinícius Cassamá	DBA	SEA	96 678 40 46	CassamaVinicius@seam.gn	
06	Ana Zahia Sow	CN-PR. Bior	DGDD	95579696	amazahiasow@yahoo.com	
07	itel. veira	ENP	SEA/PNUD	955475116	itel.veira@undp.org	
08	Mário S. Nogueira	Assist. Ad.	SEA/PNUD	955307479	mariosnogueira25@hotmail.com	
09	Junko Nakai	Spécialiste en env et energie	UNDP	955802695	junko.nakai@undp.org	
10						
11						
12						
13						
14						