

REVISIÓN SUSTANTIVA S04

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Guatemala

Documento de Proyecto

| | |
|---|---|
| Título del Proyecto: | 92845 Programa Conjunto: Desarrollo rural integral en cinco municipios de la cuenca del río Cuilco en el departamento de San Marcos. |
| Efectos esperados del MANUD/UNDAF: | <p>Efectos del Marco de Programático de las Naciones Unidas en Guatemala (2015-2019) a los que contribuye el PC Cuilco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica; 2) El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales; 3) Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral y sostenible; 4) Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad; 5) Los pueblos indígenas, principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional. <p>Reducidas las vulnerabilidades en salud, habitat comunitario y oportunidades productivas rurales de la población y el territorio desde una perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural.</p> |
| Productos esperados del Proyecto: | |
| Asociado en la Implementación: | PNUD-SEGEPLAN |


La presente revisión sustantiva tiene como propósito lo siguiente:

- a) extender la duración del proyecto al 31 de marzo de 2021;
- b) Reducir la contribución de Suecia en US\$383,687.68 dada la eliminación de la etapa de inceptión
- d) Reducir la contribución de OPS en US\$48.97 para reflejar el monto depositado que suma US\$53,951.03
- e) Reflejar el nuevo total del proyecto que suma US\$4,008,880.25

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Período del Programa de País: | 2015-2021 | Atlas Award ID: | 00085074 |
| Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD: | Prevención de Crisis y Recuperación | Fecha de inicio: | 12/1/2015 |
| Gender Marker: | 0 | Fecha de finalización: | 31/03/2021 |
| | | Modalidad de Ejecución: | DIM |

PROYECTO 92845

| INSUMOS | Revisión Actual Atlas "S04" (1) | Revisión anterior Atlas "S03" (2) | Variación (1 - 2) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Costos Compartidos | | | |
| Gobierno de Suecia | 3,696,195.54 | 4,054,781.80 | -358,586.26 |
| PAHO/WHO | 49,957.65 | 50,000.00 | -42.35 |
| TOTAL DE INSUMOS | 3,746,153.19 | 4,104,781.80 | -358,628.61 |
| Costos de Administración (GMS): | | | |
| GMS Suecia 7% | 258,733.68 | 283,835.10 | -25,101.42 |
| GMS PAHO/WHO 8% | 3,993.38 | 4,000.00 | -6.62 |
| TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS) | 262,727.06 | 287,835.10 | -25,108.04 |
| TOTAL GENERAL | 4,008,880.25 | 4,392,616.90 | -383,736.65 |

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|---|
| Aprobado por: | Firma: | Fecha: | Nombre/Cargo: |
| En nombre del Organismo del PNUD |  | 02/12/2020 | Ana María Díaz Representante Residente |



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Guatemala**

JUSTIFICACION DE LA REVISION

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Título del proyecto: | <i>"Programa de Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos"</i> | | |
| Efectos esperado del UNDAF | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica;</i> • <i>El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales;</i> • <i>Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral y sostenible;</i> • <i>Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad;</i> • <i>Los pueblos indígenas, principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional.</i> | | |
| Efecto esperado del Programa de País (CPD): | 1. | <i>Las instituciones públicas integran y aplican la metodología de planificación participativa integrando el desarrollo rural integral, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental prestando atención a la sostenibilidad.</i> | |
| Resultados esperados del proyecto: | 1. | <i>Familias de infra-subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y gestión del desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático;</i> | |
| | 2. | <i>Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos, y adaptabilidad al cambio climático.</i> | |
| | 3. | | |
| Duración del Proyecto | | Presupuesto | |
| <i>Duración original del proyecto</i> | 4 años | <i>Presupuesto Original estimado*</i> | US\$ 4,392,616.90 |
| Fecha prevista de inicio | 1/12/2015 | <i>Disminución de presupuesto **</i> | US\$383,687.68 |
| Fecha prevista de cierre | 31/12/2020 | <i>Nuevo presupuesto</i> | US\$4,008,880.25 |
| <i>Duración revisada del proyecto</i> | 5 años | Desglosado en : | |
| Fecha nueva de cierre | 31/03/21 | Presupuesto financiado: | |
| | | SUECIA | US\$ 3,954,929.22 |
| | | OPS/OMS | US\$ 53,951,03 |
| | | Presupuesto no financiado (N/A) | |
| Opción de gestión de fondos | Gestión Canalizada (Pass – Through) | <i>* El presupuesto total estimado incluye los gastos del programa y los gastos indirectos de apoyo</i> | |
| | | <i>** Corresponde a la disminución por eliminación de las acciones de la fase de Incepción</i> | |
| Organismo Nacional Socio: | SEGEPLAN | Fuente del presupuesto financiado: | |
| | | OPS/OMS | |
| | | SUECIA | |
| | | Cooperación Técnica No Reembolsable del Gobierno de Suecia | |

Justificación

La revisión sustantiva tiene los siguientes propósitos:

1. Realizar una reducción en costo de US\$383,687.68 por eliminación de la parte sustantiva el eje de trabajo relacionado con la etapa de incepción

Luego de una etapa de reflexión y análisis con la embajada y los diferentes actores claves se acordó que lo mejor era separar la parte sustantiva y los fondos del actual proyecto y del nuevo proyecto. Esto debido que la fase de incepción lo que busca es realizar un análisis profundo del alcance del proyecto, implementar un proceso de consulta y participación con actores claves para contextualizar las estrategias y generar las condiciones para lograr una mayor apropiación del proceso de todas las partes interesadas y concretar todos los aspectos contractuales. Por lo tanto, se consideró oportuno realizar dicha separación, e incluir dicha fase como parte de la gestión del nuevo proyecto. Ante dicho escenario se eliminan las actividades previstas en dicha etapa:

- ▶ Encuentros de consulta con actores claves sobre la nueva propuesta
- ▶ Definición de comunidades, microcuencas
- ▶ Priorización de los sujetos participantes
- ▶ Elaboración de la línea de base.
- ▶ Las acciones orientadas a concretar los arreglos para elaborar, negociar y firmar los convenios y cartas de acuerdo con el gobierno central (PRODOC), con gobiernos locales, con el donante (SAA), entre las agencias (MoU), y, eventualmente con socios implementadores de la sociedad civil.

2. Ampliar el Programa al 31 de marzo de 2021

Para poder mitigar las consecuencias de la crisis generada por el Covid 19 en el país y en el área de trabajo del Programa, el PNUD, propuso a la Embajada de Suecia, extender la duración de los programas al 31 de marzo de 2021, sin costo, la cual fue aprobada, con la siguiente finalidad:

- Brindar apoyo a la institucionalidad sectorial, a los gobiernos locales, a las organizaciones comunitarias y a las familias participantes, en la respuesta a la emergencia y en la recuperación post-crisis
- Lograr las metas finales planificadas, las cuales se ven reflejadas en el Plan Operativo Multianual 2020 -2021, aprobado por la embajada.
- Eliminar las acciones relacionadas con la sistematización de buenas prácticas.



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00085074

Report Date: 2/12/2020

Project Title: PC Des Rural Río Cuilco, Sn Marcos

Year: 2020

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|---|------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Coordinación agencial e Inst | 1/1/2015 | 31/12/2015 | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 71300 | Local Consultants | 8,000.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 71400 | Contractual Services - Individ | 119,717.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 71600 | Travel | 2,796.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 72400 | Communic & Audio Visual Equip | 4,300.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 72500 | Supplies | 888.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 72600 | Grants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 25,530.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 2,568.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 12.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 74500 | Miscellaneous Expenses | 1,789.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 75100 | Facilities & Administration | 11,977.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 75700 | Training, Workshops and Confer | 5,461.00 |
| Estrategias nacionales y loca | 1/1/2015 | 30/6/2015 | UNDP | 30000 | SIDA | 72600 | Grants | 1.00 | |
| | | | UNDP | 30000 | SIDA | 75100 | Facilities & Administration | 1.00 | |
| Familias y organizaciones fo | 1/1/2015 | 31/12/2015 | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 71300 | Local Consultants | 203,220.00 | |
| | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 71400 | Contractual Services - Individ | 51,301.00 | |
| | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 71600 | Travel | 0.00 | |
| | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 71600 | Travel | 987.00 | |
| | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72300 | Materials & Goods | 66,423.00 | |
| | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 72500 | Supplies | 0.00 | |
| | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72500 | Supplies | 781.00 | |
| | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 72600 | Grants | 19,821.00 | |
| | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72600 | Grants | 71,053.00 | |
| | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72800 | Information Technology Equipm | 0.00 | |
| | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 526.00 | |
| | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 2,632.00 | |
| | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | |
| GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | | | | |



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00085074

Report Date: 2/12/2020

Project Title: PC Des Rural Río Cuilco, Sn Marcos

Year: 2020

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| | Familias y organizaciones fo | 1/1/2015 | 31/12/2015 | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 75100 | Facilities & Administration | 5,017.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 75100 | Facilities & Administration | 25,662.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 75700 | Training, Workshops and Confer | 544.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 75700 | Training, Workshops and Confer | 20,977.00 |
| | Gob Locales e inst fortalecid | 1/1/2015 | 31/12/2015 | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 71300 | Local Consultants | 43,731.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 71400 | Contractual Services - Individ | 49,600.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 71600 | Travel | 1,239.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 71600 | Travel | 3,891.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72200 | Equipment and Furniture | 98.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72300 | Materials & Goods | 14,088.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72500 | Supplies | 2,570.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 72600 | Grants | 30.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72600 | Grants | 50,658.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 72800 | Information Technology Equipm | 1,803.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 5,724.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 13,326.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 74500 | Miscellaneous Expenses | 3,597.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 75100 | Facilities & Administration | 3,605.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 75100 | Facilities & Administration | 9,904.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT20 | 75700 | Training, Workshops and Confer | 659.00 |
| GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT20 | 75700 | Training, Workshops and Confer | 2,000.00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 858,507.00 | |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | 858,507.00 | |



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00085074
 Project Title: PC Des Rural Río Cuilco, Sn Marcos
 Year: 2021

Report Date: 2/12/2020

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Coordinación agencial e Inst | 1/1/2015 | 31/12/2015 | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 71400 | Contractual Services - Individ | 14,472.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 71600 | Travel | 600.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 2,700.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 75100 | Facilities & Administration | 1,279.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 75700 | Training, Workshops and Confer | 500.00 |
| | Familias y organizaciones fo | 1/1/2015 | 31/12/2015 | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 71300 | Local Consultants | 37,467.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 71400 | Contractual Services - Individ | 8,391.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 71600 | Travel | 2,961.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 72300 | Materials & Goods | 18,914.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 72600 | Grants | 27,632.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 1,579.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 1,974.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 75100 | Facilities & Administration | 587.00 |
| | Gob Locales e inst fortalecid | 1/1/2015 | 31/12/2015 | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 71300 | Local Consultants | 9,852.00 |
| | | | | UNDP | 30000 | MPTF-JGT30 | 71400 | Contractual Services - Individ | 25,667.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 71600 | Travel | 609.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 72300 | Materials & Goods | 18,420.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 72500 | Supplies | 592.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 4,342.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 1,974.00 |
| | | | | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 74500 | Miscellaneous Expenses | 589.00 |
| | GTM-CARITAS DIOCESANA DE S | 30000 | MPTF-JGT30 | 75100 | Facilities & Administration | 10,680.00 | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | 191,781.00 |
| | GRAND TOTAL | | | | | | | | 191,781.00 |

PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00085074 PROJECT 00092845

PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Cuiclo

BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Diciembre 2020

EXECUTION: DIM AÑO 2020

05/10/20

| OUTPUT (RESULTADO) | YEAR | PLANNED BUDGET | | | | | | | | | | | REQUESTED BUDGET CHANGES | | | | | BUDGET AFTER REVISION | | | | | |
|---|------|--|------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|
| | | Implement Agent | % | DONOR / SPONSOR | BUDGET CATEGORY | | INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$ | F&A (COA) | F&A BY ACT | F&A BY ACT | TOTAL | INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | F&A BY ACT | INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$ | TOTAL INCREASE US\$ | TOTAL AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | F&A BY ACT | TOTAL F&A US\$ | TOTAL US\$ | | |
| | | | | | Number | Description | US\$ | % | OO1981 | OO2520 | US\$ | OO1981 | OO2520 | | | | | | | OO1981 | OO2520 | | |
| AR5: "PC-R1 Familias de infra subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático." | 2020 | OO1981 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | | 7% | 0 | | 0 | | | - | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Servicios Contractuales | 73,125 | 7% | 5,119 | | 78,244 | (21,824) | (1,528) | | (1,528) | (23,352) | 51,301 | 3,591 | | 3,591 | 54,892 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 7,200 | 7% | 504 | | 7,704 | (7,200) | (504) | | (504) | (7,704) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | | 7% | | | | 0 | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 2,000 | 7% | 140 | | 2,140 | (2,000) | (140) | | (140) | (2,140) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | | 7% | 0 | | 0 | 19,821 | 1,387 | | 1,387 | 21,208 | 19,821 | 1,387 | | 1,387 | 21,208 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73400 | Mant/Op | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Public. | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 2,500 | 7% | 175 | | 2,675 | (2,500) | (175) | | (175) | (2,675) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 2,000 | 7% | 140 | | 2,140 | (1,456) | (102) | | (102) | (1,558) | 544 | 38 | | 38 | 582 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | | 7% | | | | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 201,433 | 7% | 14,100 | | 215,533 | 1,787 | 125 | | 125 | 1,912 | 203,220 | | 14,225 | 14,225 | 217,445 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 17,500 | 7% | 1,225 | | 18,725 | (16,513) | (1,156) | | (1,156) | (17,669) | 987 | 69 | | 69 | 1,056 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72200 | Equipos | 0 | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72300 | Materiales | 124,350 | 7% | 8,705 | | 133,055 | (57,928) | (4,055) | | (4,055) | (61,982) | 66,423 | 4,650 | | 4,650 | 71,072 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 1,500 | 7% | 105 | | 1,605 | (719) | (50) | | (50) | (770) | 781 | 55 | | 55 | 835 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 0 | 7% | 0 | | 0 | 71,053 | 4,974 | | 4,974 | 76,026 | 71,053 | 4,974 | | 4,974 | 76,026 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72800 | Equipo Computo | 892 | 7% | 62 | | 955 | (892) | (62) | | (62) | (955) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 5,000 | 7% | 350 | | 5,350 | (4,474) | (313) | | (313) | (4,787) | 526 | 37 | | 37 | 563 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73400 | Mant/Op | 5,000 | 7% | 350 | | 5,350 | (2,368) | (166) | | (166) | (2,534) | 2,632 | 184 | | 184 | 2,816 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Publicaciones | 0 | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 2,500 | 7% | 175 | | 2,675 | (2,500) | (175) | | (175) | (2,675) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 5,000 | 7% | 350 | | 5,350 | 15,977 | 1,118 | | 1,118 | 17,095 | 20,977 | 1,468 | | 1,468 | 22,445 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | | 12575 | | SUBTOTAL 001981 | 86,825 | | 6,078 | 0 | 92,903 | (15,159) | (1,061) | - | (1,061) | (16,220) | 71,666 | 5,017 | 0 | 5,017 | 76,682 | | |
| | | OO3496 | | 12575 | | SUBTOTAL 003496 | 363,175 | | 0 | 25,422 | 388,597 | 3,423 | - | 240 | 240 | 3,662 | 366,598 | - | 25,662 | 25,662 | 392,259 | | |
| | | | | SUB-TOTAL | 450,000 | 7% | 6,078 | 25,422 | 481,500 | (11,737) | (1,061) | 240 | (822) | (12,558) | 438,263 | 5,017 | 25,662 | 30,678 | 468,942 | | | | |
| AR2: "Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacifica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia." | 2020 | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Servicios Contractuales | 90,743 | 7% | 6,352 | | 97,095 | (41,143) | (2,880) | | (2,880) | 49,600 | 3,472 | | 3,472 | 53,072 | | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 5,400 | 7% | 378 | | 5,778 | (4,161) | (291) | | (291) | (4,453) | 1,239 | 87 | | 87 | 1,325 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | | 7% | | | | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 72,651 | 7% | 5,086 | | 77,737 | (72,651) | (5,086) | | (5,086) | (77,737) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 1,000 | 7% | 70 | | 1,070 | (341) | (24) | | (24) | (365) | 659 | 46 | | 46 | 705 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Public. | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | | 7% | | | | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 65,000 | 7% | 4,550 | | 69,550 | (21,269) | | (1,489) | (1,489) | (22,757) | 43,731 | | 3,061 | 3,061 | 46,793 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 3,400 | 7% | 238 | | 3,638 | 491 | 34 | | 34 | 525 | 3,891 | 272 | | 272 | 4,163 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72200 | Equipos y mobiliario | | 7% | | | 0 | 98 | 7 | | 7 | 104 | 98 | 7 | | 7 | 104 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72300 | Materiales | | 7% | 0 | | 0 | 14,088 | 986 | | 986 | 15,074 | 14,088 | 986 | | 986 | 15,074 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | | 7% | 0 | | 0 | 2,570 | 180 | | 180 | 2,750 | 2,570 | 180 | | 180 | 2,750 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | | 7% | 0 | | 0 | 50,658 | 3,546 | | 3,546 | 54,204 | 50,658 | 3,546 | | 3,546 | 54,204 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72800 | Equipo Computo | | 7% | 0 | | 0 | 1,803 | 126 | | 126 | 1,929 | 1,803 | 126 | | 126 | 1,929 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 606 | 7% | 42 | | 648 | 5,118 | 358 | | 358 | 5,476 | 5,724 | 401 | | 401 | 6,124 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73400 | Mant/Op | | 7% | 0 | | 0 | 13,326 | 933 | | 933 | 14,259 | 13,326 | 933 | | 933 | 14,259 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Publicaciones | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | | 7% | 0 | | 0 | 3,597 | 252 | | 252 | 3,849 | 3,597 | 252 | | 252 | 3,849 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 1,000 | 7% | 70 | | 1,070 | 1,000 | 70 | | 70 | 1,070 | 2,000 | 140 | | 140 | 2,140 | | |
| | | OO1981 | | 12576 | | SUBTOTAL 001981 | 169,794 | | 11,886 | 0 | 181,680 | (118,296) | (8,281) | - | (8,281) | (126,577) | 51,498 | 3,605 | 0 | 3,605 | 55,103 | | |
| | | OO3596 | | 12576 | | SUBTOTAL 003496 | 70,006 | | 0 | 4,900 | 74,906 | 71,479 | - | 5,004 | 5,004 | 76,483 | 141,485 | - | 9,904 | 9,904 | 151,389 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL | 239,800 | 7% | 11,886 | 4,900 | 256,586 | (46,817) | (8,281) | 5,004 | (3,277) | (50,094) | 192,983 | 3,518 | 9,904 | 13,509 | 206,492 | | |
| | | R3: "Coordinación Interinstitucional e Interagencial." | 2020 | OO1981 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | | 7% | | | 8,000 | 560 | | 560 | 8,560 | 8,000 | 560 | | 560 | 8,560 | |
| | | | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Servicios Contractuales | 98,160 | 7% | 6,871 | | 105,031 | 21,557 | 1,509 | | 1,509 | 23,066 | 119,717 | 8,380 | | 8,380 | 128,097 |
| | | | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 9,584 | 7% | 671 | | 10,255 | (6,788) | (475) | | (475) | (7,264) | 2,796 | 196 | | 196 | 2,992 |
| | | | | OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | | 7% | 0 | | 0 | 4,300 | 301 | | 301 | 4,601 | 4,300 | 301 | | 301 | 4,601 |
| OO1981 | 100% | | | 12576 | 72500 | Suministros | 1,400 | 7% | 98 | | 1,498 | (512) | (36) | | (36) | (548) | 888 | 62 | | 62 | 950 | | |
| OO1981 | 100% | | | 12576 | 72600 | Grants | 55,000 | 7% | 3,850 | | 58,850 | (55,000) | (3,850) | | (3,850) | (58,850) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| OO1981 | 100% | | | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 15,750 | 7% | 1,103 | | 16,853 | 9,817 | 687 | | 687 | 10,504 | 25,567 | 1,790 | | 1,790 | 27,356 | | |
| OO1981 | 100% | | | 12576 | 73400 | Mant/Op | | 7% | 420 | | 6,420 | (3,432) | (240) | | (240) | (3,672) | 2,568 | 180 | | 180 | 2,748 | | |
| OO1981 | 100% | | | 12576 | 74100 | Servicios profesionales | | 7% | | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00085074 PROJECT 00092845
 PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Cuilco
 BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Diciembre 2020
 EXECUTION: DIM AÑO 2020

05/10/20

| OUTPUT (RESULTADO) | YEAR | Implement Agent | % | DONOR / SPONSOR | PLANNED BUDGET | | | | | | REQUESTED BUDGET CHANGES | | | | | BUDGET AFTER REVISION | | | | | |
|--------------------|------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | BUDGET CATEGORY | | INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$ | F&A (COA) % | F&A BY ACT | | TOTAL | INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | | INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$ | TOTAL INCREASE US\$ | TOTAL AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | | TOTAL F&A US\$ | TOTAL US\$ |
| | | | | | Number | Description | | | OO1981 | OO2520 | | | OO1981 | OO2520 | | | | OO1981 | OO2520 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Public. | 20,000 | 7% | 1,400 | | 21,400 | (19,988) | (1,399) | | (1,399) | (21,387) | 12 | 1 | | 1 | 13 |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74300 | MOSS | | 7% | 0 | | 0 | - | - | | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 33,000 | 7% | 2,310 | | 35,310 | (31,211) | (2,185) | | (2,185) | (33,396) | 1,789 | 125 | | 125 | 1,914 |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 3,480 | 7% | 244 | | 3,723 | 1,981 | 139 | | 139 | 2,119 | 5,461 | 382 | | 382 | 5,843 |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | | 7% | | | | - | - | | - | - | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 12576 | | SUB-TOTAL | 242,374 | 7% | 16,966 | 0 | 259,340 | (71,277) | (4,989) | - | (4,989) | (76,267) | 171,097 | 11,977 | 0 | 11,977 | 183,073 |
| | | OO1981 | | 12576 | | SUBTOTAL 001981 | 498,993 | 7% | 34,930 | | 533,923 | (204,733) | (14,331) | - | (14,331) | (219,064) | 294,260 | 20,598 | | 20,598 | 314,859 |
| | | OO2520 | | 12576 | | SUBTOTAL 002520 | 433,181 | 7% | | 30,323 | 463,503 | 74,902 | - | 5,243 | 5,243 | 80,145 | 508,082 | | 35,566 | 35,566 | 543,648 |
| | | | | TOTAL 2019 | | | 932,174 | 7% | 34,930 | 30,323 | 997,426 | -129,831.16 | -14,331 | 5,243 | -9,088 | -138,919 | 802,343 | 20,598 | 35,566 | 56,164 | 858,507 |

PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00085074 PROJECT 00092845

PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Cuilco

BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Marzo 2020

05/10/20

EXECUTION: DIM AÑO 2021

| OUTPUT (RESULTADO) | YEAR | Implement Agent | % | DONOR / SPONSOR | PLANNED BUDGET | | | | | REQUESTED BUDGET CHANGES | | | | | BUDGET AFTER REVISION | | | | | | |
|---|------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----|---------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | | BUDGET CATEGORY | | 8 | F&A (COA) | F&A BY ACT | F&A BY ACT | TOTAL | INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | F&A BY ACT | INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$ | TOTAL INCREASE US\$ | TOTAL AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | F&A BY ACT | TOTAL F&A US\$ | TOTAL US\$ |
| | | | | | Number | Description | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR5: "PC-R1 Familias de infra subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático." | 2021 | OO1981 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Servicios Contractuales | 7% | 8,391 | 587 | 8,978 | - | - | - | - | 8,391 | 587 | 587 | 8,978 | 8,978 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73400 | Manti/Op | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscelaneos | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 7% | 37,467 | 2,623 | 37,467 | - | - | - | - | 37,467 | 2,623 | 2,623 | 40,090 | 40,090 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 7% | 2,961 | 207 | 2,961 | - | - | - | - | 2,961 | 207 | 207 | 3,168 | 3,168 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72200 | Equipo y Mobiliario | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72300 | Materiales | 7% | 18,914 | 1,324 | 18,914 | - | - | - | - | 18,914 | 1,324 | 1,324 | 20,238 | 20,238 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 7% | 27,632 | 1,934 | 27,632 | - | - | - | - | 27,632 | 1,934 | 1,934 | 29,566 | 29,566 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72800 | Equipo Computo | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 7% | 1,579 | 111 | 1,579 | - | - | - | - | 1,579 | 111 | 111 | 1,689 | 1,689 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73400 | Manti/Op | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Publicaciones | 7% | 1,974 | 138 | 1,974 | - | - | - | - | 1,974 | 138 | 138 | 2,112 | 2,112 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74500 | Miscelaneos | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 12576 | | | SUBTOTAL OO1981 | | 8,391 | 587 | 8,978 | - | - | - | - | 8,391 | 587 | 587 | 8,978 | 8,978 | | |
| | | 003496 | 12576 | | | SUBTOTAL 003496 | | 90,526 | 6,337 | 96,863 | - | - | - | - | 90,526 | 6,337 | 6,337 | 96,863 | 96,863 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL | | 98,917 | 7% | 587 | 6,337 | 105,841 | - | - | - | 98,917 | 587 | 6,337 | 6,924 | 105,841 | |
| AR6: "PC-R2 Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas" | 2021 | OO1981 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Servicios Contractuales | 7% | 25,667 | 1,797 | 27,463 | - | - | - | - | 25,667 | 1,797 | 1,797 | 27,463 | 27,463 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 7% | 609 | 43 | 651 | - | - | - | - | 609 | 43 | 43 | 651 | 651 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscelaneos | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 7% | 9,852 | 690 | 9,852 | - | - | - | - | 9,852 | 690 | 690 | 10,542 | 10,542 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72200 | Equipos y mobiliario | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72300 | Materiales | 7% | 18,421 | 1,289 | 18,421 | - | - | - | - | 18,421 | 1,289 | 1,289 | 19,711 | 19,711 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 7% | 592 | 41 | 592 | - | - | - | - | 592 | 41 | 41 | 634 | 634 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73400 | Manti/Op | 7% | 4,342 | 304 | 4,342 | - | - | - | - | 4,342 | 304 | 304 | 4,646 | 4,646 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Publicaciones | 7% | 1,974 | 138 | 1,974 | - | - | - | - | 1,974 | 138 | 138 | 2,112 | 2,112 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74500 | Miscelaneos | 7% | 589 | 41 | 589 | - | - | - | - | 589 | 41 | 41 | 630 | 630 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 12576 | | | SUBTOTAL OO1981 | | 26,275 | 1,839 | 28,115 | - | - | - | - | 26,275 | 1,839 | 1,839 | 28,115 | 28,115 | | |
| | | 003496 | 12576 | | | SUBTOTAL 003496 | | 35,770 | 2,504 | 38,274 | - | - | - | - | 35,770 | 2,504 | 2,504 | 38,274 | 38,274 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL | | 62,045 | 7% | 1,839 | 2,504 | 66,388 | - | - | - | 62,045 | 1,839 | 2,504 | 4,343 | 66,388 | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Servicios Contractuales | 7% | 14,472 | 1,013 | 15,485 | - | - | - | - | 14,472 | 1,013 | 1,013 | 15,485 | 15,485 | | |
| OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 7% | 600 | 42 | 642 | - | - | - | - | 600 | 42 | 42 | 642 | 642 | | | | |
| OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| OO1981 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 7% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00085074 PROJECT 00092845
 PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Cuilco
 BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Marzo 2020
 EXECUTION: DIM AÑO 2021

05/10/20

| OUTPUT (RESULTADO) | YEAR | Implement Agent | % | DONOR / SPONSOR | PLANNED BUDGET | | | | | REQUESTED BUDGET CHANGES | | | | | BUDGET AFTER REVISION | | | | | | |
|---|------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | BUDGET CATEGORY | | 8 | F&A (COA) | F&A BY ACT | F&A BY ACT | TOTAL | INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | F&A BY ACT | INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$ | TOTAL INCREASE US\$ | TOTAL AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | F&A BY ACT | TOTAL F&A US\$ | TOTAL US\$ |
| | | | | | Number | Description | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR7: PC-R3 Coordinación Interinstitucional e Interagencial. | 2021 | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72800 | Equipo Computo | | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 2,700 | 7% | 189 | | 2,889 | - | - | - | - | 2,700 | 189 | 189 | 2,889 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73400 | Mant/Op | | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74100 | Servicios profesionales | | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Public. | | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | | 7% | 0 | | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 500 | 7% | 35 | | 535 | - | - | - | - | 500 | 35 | 35 | 535 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 76100 | Fore | | | | | | - | - | - | - | 0 | | | | | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL | 18,272 | 7% | 1,279 | 0 | 19,551 | - | - | - | - | 18,272 | 1,279 | 0 | 1,279 | 19,551 |
| | | OO1981 | | 12576 | | SUBTOTAL 001981 | 52,938 | 7% | 3,706 | | 56,644 | - | - | - | 52,938 | 3,706 | | 3,706 | 56,644 | | |
| | | 003496 | | 12576 | | SUBTOTAL 003496 | 126,296 | 7% | | 8,841 | 135,137 | - | - | - | 126,296 | | 8,841 | | 135,137 | | |
| | | TOTAL 2019 | | | | 179,234.16 | 7% | 3,706 | 8,841 | 191,780.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,234 | 3,706 | 8,841 | 12,546 | 191,781 | | |

PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00085074 PROJECT 00092845
 PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Culco
 BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Marzo 2021
 EXECUTION: DIM AÑO 2020-2021

| OUTPUT (RESULTADO) | YEAR | PLANNED BUDGET | | | | | BUDGET AFTER REVISION | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Implement Agent | % | DONOR / SPONSOR | BUDGET CATEGORY | | TOTAL AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | | TOTAL F&A US\$ | TOTAL US\$ | | |
| | | | | | Number | Description | | OO1981 | 003496 | | | | |
| AR5: "PC-R1 Familias de infra subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático." | 2020-2021 | OO1981 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Consultores Nacionales | 59,692 | 4,178 | 4,178 | 63,870 | 63,870 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 19,821 | 1,387 | 1,387 | 21,208 | 21,208 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73400 | Mant/Op | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 544 | 38 | 38 | 582 | 582 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 240,687 | 16,848 | 16,848 | 257,535 | 257,535 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 3,947 | 276 | 276 | 4,224 | 4,224 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72200 | Equipo y Mobiliario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72300 | Materiales | 85,337 | 5,974 | 5,974 | 91,311 | 91,311 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 781 | 55 | 55 | 836 | 836 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 98,684 | 6,908 | 6,908 | 105,592 | 105,592 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 72800 | Equipo Computo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 2,105 | 147 | 147 | 2,253 | 2,253 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 73400 | Mant/Op | 2,632 | 184 | 184 | 2,816 | 2,816 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Publicaciones | 1,974 | 138 | 138 | 2,112 | 2,112 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 003496 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 20,977 | 1,468 | 1,468 | 22,445 | 22,445 | | |
| | | | | OO1981 | | 12576 | | SUBTOTAL 001981 | 80,057 | 5,604 | 0 | 5,604 | 85,661 |
| | | | | 003496 | | 12576 | | SUBTOTAL 003496 | 457,124 | 0 | 31,999 | 31,999 | 489,123 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 537,181 | 5,604 | 31,999 | 37,603 | 574,783 |
| | | AR6: "PC-R2 Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas" | 2020-2021 | OO1981 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Consultores Nacionales | 75,267 | 5,269 | 5,269 | 80,536 | 80,536 |
| | | | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 1,847 | 129 | 129 | 1,977 | 1,977 |
| | | | | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OO1981 | 100% | | | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 659 | 46 | 46 | 705 | 705 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 53,584 | 3,751 | 3,751 | 57,334 | 57,334 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 71600 | Viajes | 3,891 | 272 | 272 | 4,163 | 4,163 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 72200 | Equipos y mobiliario | 98 | 7 | 7 | 104 | 104 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 72300 | Materiales | 32,509 | 2,276 | 2,276 | 34,785 | 34,785 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 72500 | Suministros | 3,162 | 221 | 221 | 3,383 | 3,383 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 72600 | Grants | 50,658 | 3,546 | 3,546 | 54,204 | 54,204 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 72800 | Equipo Computo | 1,803 | 126 | 126 | 1,929 | 1,929 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 5,724 | 401 | 401 | 6,124 | 6,124 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 73400 | Mant/Op | 17,668 | 1,237 | 1,237 | 18,905 | 18,905 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Publicaciones | 1,974 | 138 | 138 | 2,112 | 2,112 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 4,186 | 293 | 293 | 4,479 | 4,479 | | |
| 003496 | 100% | | | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 2,000 | 140 | 140 | 2,140 | 2,140 | | |
| | | | | OO1981 | | 12576 | | SUBTOTAL 001981 | 77,773 | 5,444 | 5,444 | 83,217 | |
| | | | | 003496 | | 12576 | | SUBTOTAL 003496 | 177,255 | 12,408 | 12,408 | 189,662 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL | 255,028 | 5,444 | 12,408 | 17,852 | 272,880 | | |
| AR7: "PC-R3 Coordinación Interinstitucional e Interagencial." | 2020-2021 | OO1981 | 100% | 12576 | 71300 | Consultores Nacionales | 8,000 | 560 | 560 | 8,560 | 8,560 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71400 | Servicios Contractuales | 134,189 | 9,393 | 9,393 | 143,582 | 143,582 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 71600 | Viajes | 3,396 | 238 | 238 | 3,634 | 3,634 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72400 | Correo | 4,300 | 301 | 301 | 4,601 | 4,601 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72500 | Suministros | 888 | 62 | 62 | 950 | 950 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72600 | Grants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 72800 | Equipo Computo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73100 | Renta Oficina | 28,267 | 1,979 | 1,979 | 30,245 | 30,245 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 73400 | Mant/Op | 2,568 | 180 | 180 | 2,748 | 2,748 | | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74100 | Servicios profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00085074 PROJECT 00092845
 PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Culico
 BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Marzo 2021
 EXECUTION: DIM AÑO 2020-2021

| OUTPUT (RESULTADO) | YEAR | Implement Agent | % | DONOR / SPONSOR | PLANNED BUDGET | | BUDGET AFTER REVISION | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | BUDGET CATEGORY | | TOTAL AMOUNT US\$ | F&A BY ACT | F&A BY ACT | TOTAL F&A US\$ | TOTAL US\$ | |
| | | | | | Number | Description | | | | | | OO1981 |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74200 | Audiovisuales y Public. | 12 | 1 | | 1 | 13 | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 74500 | Miscellaneous | 1,789 | 125 | | 125 | 1,914 | |
| | | OO1981 | 100% | 12576 | 75700 | Capacitación/reuniones | 5,961 | 417 | | 417 | 6,378 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL | 189,369 | 13,256 | 0 | 13,256 | 202,624 | |
| | | OO1981 | | 12576 | | SUBTOTAL 001981 | 347,199 | 24,304 | | 24,304 | 371,502 | |
| | | 003496 | | 12576 | | SUBTOTAL 003496 | 634,378 | | 44,406 | | 678,785 | |
| | | TOTAL 2019 | | | | | | 981,577 | 24,304 | 44,406 | 68,710 | 1,050,287 |

Plan de Trabajo Multianual¹²

| | |
|--|--|
| Año: 2020 | Período: Enero 2020 a Marzo 2021 |
| Nombre del Proyecto: Programa Conjunto “Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos” | |
| Número de Proyecto Aprobado: 00092845 | Número/s de producto/s: 3 |
| Donante (si aplica): 12575 SUECIA | Número de convenio de donación (si aplica) |

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto (US\$) | | | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO (US\$) | | |
|---|---|-----------------------------|---------|----|----|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | A3 | A4 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del presupuesto | Monto |
| <p>R1. Familias de infra-subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático. <u>Indicadores</u></p> <p>1.1 # familias que al final de marzo/2021 cuentan con iniciativas de mejora del hábitat familiar implementadas</p> <p>1.2 # de grupos de mujeres que al final de marzo/2021 del proyecto disponen de habilidades y competencias empresariales</p> <p>1.3 # de COCODE que al final de diciembre/2020 han alineado los PDC con las prioridades nacionales</p> <p>1.4 # de COCODE que al final de diciembre/2020 cuentan con Planes Operativos Anuales</p> <p>1.5 # de COCODE que al final de marzo/2021 han implementado al menos 1 iniciativa reflejada en los planes de desarrollo comunitario</p> <p>1.6 # de COCODE que al final de marzo/2021 han sido informados y formados en los</p> | <p>AR1.1 Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas</p> <p>1.1.1 Priorizar familias para participar en el proceso de consolidación del enfoque del hábitat familiar</p> <p>1.1.2 Implementar planes de desarrollo del hábitat familiar</p> <p>AR1.2 Grupo de mujeres con capacidades desarrolladas en desarrollo empresarial en actividades no agrícolas</p> <p>1.2.1 Capacitar a las Juntas Directivas</p> <p>1.2.2 Definir los lineamientos de los procesos y procedimientos de las agrupaciones.</p> <p>1.2.3 Analizar y reforzar el modelo de gestión de las agrupaciones</p> <p>AR1.3 COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública y del desarrollo de sus territorios.</p> <p>1.3.1 Alinear los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) con las prioridades nacionales</p> <p>1.3.2 Elaborar Planes Operativos Anuales que fomenten la implementación de los PDC</p> | 468,492 | 105,841 | | | 001981 PNUD | 12576 SUECIA | 71400 Ser. Contract | 59,692 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 72600 Grants | 19,821 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 75700 Capacit. | 544 |
| | | | | | | 003496 CARITAS | 12576 SUECIA | 71300 Cons. Nac. | 240,687 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 71600 Viajes | 3,947 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 72300 Materiales | 85,337 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 72500 Suministros | 781 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 72600 Grants | 98,684 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 73100 Renta Of. | 2,105 |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 73400 Mant/ope | 2,632 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 74200 Aud/Pub | 1,974 |
| | | | | | | | 12576 SUECIA | 75700 Capacit. | 20,977 |

¹ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

² Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto (US\$) | | | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO (US\$) | | |
|---|---|-----------------------------|------|----|----|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | A3 | A4 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del presupuesto | Monto |
| procesos de reorientación en la planificación e implementación de las iniciativas destinadas a la prevención y recuperación post Covid 19 | 1.3.3 Implementar al menos una iniciativa identificada en el PDC con énfasis en agua y saneamiento | | | | | | | | |
| 1.7 # COCODE que para finales de diciembre/2020 sus integrantes han tenido acceso a un Kit de protección | AR4. COLRED y GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios | | | | | | | | |
| 1.8 # de COLRED que para marzo/2021 han sido acreditadas | 1.4.1 Realizar reuniones de planificación con SECONRED | | | | | | | | |
| 1.9 # de COLRED que para diciembre/2020 han sido capacitadas sobre la prevención y recuperación Covid 19 | 1.4.2 Desarrollar un proceso de capacitación | | | | | | | | |
| 1.10 # COLRED que para finales de diciembre/2020 sus integrantes han tenido acceso a un Kit de protección | 1.4.3 Formular planes de respuesta | | | | | | | | |
| 1.11 # familias que para finales de diciembre/2020 han tenido acceso a un Kit de protección | 1.4.4 Acreditar y equipar a las COLRED | | | | | | | | |
| 1.12 # personas que para finales de marzo/2021 han tenido acceso al programa de respuesta o recuperación económica | AR5. Familias y organizaciones comunitarias con medidas orientadas a la prevención y recuperación post crisis Covid19 implementadas | | | | | | | | |
| Metas | 1.5.1 Implementar un proceso de formación e información sobre las medidas de prevención | | | | | | | | |
| 1.1 40 | 1.5.2 Proporcionar a las familias e integrantes de los COCODE, COLRED y grupo de mujeres un kit de higiene y protección | | | | | | | | |
| 1.2 2 | 1.5.3 Realizar una evaluación rápida sobre los efectos del Covid19 y las necesidades de recuperación a nivel familiar | | | | | | | | |
| 1.3 40 | 1.5.4 Implementar un proceso de formación a las COLRED sobre la prevención y recuperación a los efectos del Covid 19 | | | | | | | | |
| 1.4 15 | 1.5.5 Promover medidas que permitan a las familias y grupos de mujeres mitigar el sufrimiento del impacto de los efectos de la crisis Covid19. | | | | | | | | |
| 1.5 4 | 1.5.6 Brindar soporte técnico a los órganos de coordinación del COCODE para la reorientación en la planificación e implementación de iniciativas destinadas a la prevención y recuperación Covid 19 | | | | | | | | |
| 1.6 40 | | | | | | | | | |
| 1.7 40 | | | | | | | | | |
| 1.8 15 | | | | | | | | | |
| 1.9 40 | | | | | | | | | |
| 1.10 40 | | | | | | | | | |
| 1.11 200 | | | | | | | | | |
| 1.12 200 | | | | | | | | | |
| Subtotal para el producto 1 001981 | | | | | | | | | 80,057 |
| Costo de Apoyo (GMS) 001981 | | | | | | | | | 5,604 |
| Subtotal para el producto 1 03496 | | | | | | | | | 457,124 |
| Costo de Apoyo (GMS) 003496 | | | | | | | | | 31,999 |
| Total para el producto 1 | | | | | | | | | 574,783 |

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto (US\$) | | | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO (US\$) | | | |
|--|---|-----------------------------|--------|----|----|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|
| | | 2020 | 2021 | A3 | A4 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del presupuesto | Monto | |
| <p>R2. Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.</p> <p>Indicadores</p> <p>1.1 # de municipalidades que para finales de septiembre/2020 cuentan con un diagnóstico de capacidades de la Unidad de Acceso a la Información Pública y de las Oficinas de la Juventud y la Niñez</p> <p>1.2 # de municipalidades que para finales de octubre/2020 cuentan con un programa de desarrollo de capacidades de la Unidad de Acceso a la Información Pública y de las Oficinas de la Juventud y la Niñez</p> <p>1.3 # de municipalidades que para finales de marzo/2021 ha implementado 2 iniciativas de fortalecimiento a la Unidad de Acceso a la Información Pública y de las Oficinas de la Juventud y la Niñez.</p> <p>1.4 # de municipios que cuentan para julio/2020 los lineamientos estratégicos diseñados y para marzo/2021 implementados para fomentar el uso instrumentos de gestión para mejorar las finanzas y servicios públicos de las municipales</p> <p>1.5 # instrumentos de gestión municipal actualizados, diagramados y reproducidos</p> <p>1.6 # de municipios que para marzo/2021 cuentan con un COMUDE capacitado, con sus comisiones funcionando y con un POA formulado en base al PDM</p> <p>1.7 # de guías de desarrollo de capacidades de los gobiernos locales sistematizada</p> <p>1.8 # de estrategia de transición de los gobiernos locales que para abril/2020 se ha formulado e implementado</p> <p>1.9 # de estrategias de promoción del uso del PDM que para julio/2020 se ha diseñado y</p> | <p>AR2.1 Municipalidades con capacidades desarrolladas para mejorar la captación, asignación y uso de los recursos financieros, mejorar la prestación de servicios públicos y la gestión estratégica</p> <p>2.1.1 Elaborar un diagnóstico de los activos y necesidades en materia de capacidades de la Unidad de Acceso a la Información Pública y de las Oficinas de la Juventud y la Niñez</p> <p>2.1.2 Diseñar un programa de desarrollo de capacidades de la Unidad de Acceso a la Información Pública y de las Oficinas de la Juventud y la Niñez</p> <p>2.1.3 Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades de la Unidad de Acceso a la Información Pública y de las Oficinas de la Juventud y la Niñez.</p> <p>2.1.4 Diseñar e implementar una estrategia para promover el uso de los instrumentos de gestión para mejorar las finanzas y los servicios públicos de las municipalidades.</p> <p>2.1.5 Actualizar, diagramar y reproducir las estrategias municipales financieras y de servicios públicos y PDM-OT.</p> <p>2.1.6 Promover un proceso de desarrollo de capacidades al COMUDE.</p> <p>2.1.7 Elaborar la guía para el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales.</p> <p>2.1.8 Formular e implementar la estrategia de transición de los gobiernos locales</p> | 206,492 | 66,388 | | | 001981 PNUD | 12575 SUECIA | 71400 Serv. Cont. | 75,267 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 71600 Viajes | 1,847 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 75700 Capacit. | 659 | |
| | | | | | | 003496 CARITAS | 12575 SUECIA | 71300 Cons. Nac. | 53,584 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 71600 Viajes | 3,891 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 72200 Equip. Mov | 98 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 72300 Materiales | 32,509 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 72500 Suministros | 3,162 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 72600 Grants | 50,658 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 72800 Equipo Com | 1,803 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 73100 Renta Ofi. | 5,724 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 73400 Mant/ope | 17,668 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 74200 Audio. Pub. | 1,974 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 74500 Miscelaneo | 4,186 | |
| | | | | | | | 12575 SUECIA | 75700 Capacit. | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto (US\$) | | | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO (US\$) | | |
|--|--|-----------------------------|------|----|----|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| | | 2020 | 2021 | A3 | A4 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del presupuesto | Monto |
| <p>que para marzo/2021 se ha implementado al menos 2 iniciativas contenidas en dicha estrategia</p> <p>1.10 # de municipios que al final de marzo/2020 se fortalecido (capacitación e instrumentos de gestión) su COMUDE.</p> <p>1.11 # de instrumentos o estudios que al final de marzo/2021 han sido actualizados o elaborados</p> <p>1.12 # de escuelas que al final de marzo/2021 han participado en el programa de formación docente alumno del nivel primario</p> <p>1.13 # de instrumentos de gestión que al final de marzo/2021 cuenta la UTD</p> <p>1.14 # de estrategia de transición de los gobiernos locales e instituciones sectoriales en el área de intervención del PC que al final de junio/2020 se a diseñada e implementada</p> <p>1.15 # de gobiernos locales que cuentan con:</p> <p>a) 1 documento con los lineamientos estratégicos para que las familias accedan a los programas de respuesta y recuperación que promueve el gobierno</p> <p>b) 1 protocolo que regule el uso de espacios públicos a nivel de cabecera municipal y comunitaria</p> <p>1.16 # de COMUDE que ha implementado al menos 1 reuniones de análisis sobre el impacto del Covid19 en los medios de vida</p> <p>1.17 # de DMM y gobiernos municipales capacitados y para la atención de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar</p> <p>1.18 # de campaña de información y comunicación sobre el Covid19 implementada</p> <p>1.19 # de eventos de capacitación realizada por las instituciones sectoriales dirigidas a los gobiernos locales en relación a los programas de emergencia y recuperación económica.</p> | <p>AR2.2 SEGEPLAN - SECONRED con competencias desarrolladas para acompañar a los gobiernos locales en procesos de planificación y gestión de riesgos.</p> <p>2.2.1 Diseñar e implementar una estrategia de promoción del uso PDM-OT</p> <p>2.2.2 Consolidar la metodología de medición del índice de gestión municipal, medición del ranking municipal</p> <p>2.2.3 Socializar el Plan Nacional de Respuesta</p> <p>2.2.4 Actualizar del Plan Nacional de Recuperación</p> <p>2.2.5 Generar un protocolo de actualización de mediciones subnacionales del índice de riesgos INFORM</p> <p>AR 2.3 Programa de formación docente para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado</p> <p>2.3.1 Socializar la guía de gestión de riesgos en centros escolares.</p> <p>2.3.2 implementar medidas de mejora en infraestructura en escuelas y que contribuya a la prevención de la COVID-19.</p> <p>2.3.3 Establecer un proceso de formación e información virtual o presencial con docentes sobre la prevención y recuperación COVID-19</p> | | | | | | | | |

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto (US\$) | | | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO (US\$) | | | |
|--|--|---|--------|----|----|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | A3 | A4 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del presupuesto | Monto | |
| R3. Programa Operando con un Sistema de Monitoreo y Evaluación implementado <u>Indicadores</u> 1.1 # de POA interagencial que para el final del primer trimestre se han formulado 1.2 # de sistemas de información digital que para finales del primer trimestre esta implementado 1.3 % de avance que en la implementación del plan de monitoreo que sea ha logrado para finales f de marzo/2021 1.4 # de reuniones de UCO, CGP y CDN realizados para finales de marzo/2021 1.5 # de productos de conocimiento que para finales de marzo/2021 se ha realizado 1.6 # de estudios de Análisis de la Pobreza Multidimensional Territorial realizado final de septiembre/2020 1.7 # de PRODOC del nuevo proyecto formulado para diciembre 2020 <u>Metas</u> 1.1 2 1.2 1 1.3 100% 1.4 UCO (6), CGP (4), CDN (1) 1.5 3 1.6 1 1.7 1 | AR3.1 Sistema de monitoreo implementado 3.1.1 Implementar un sistema de M&E 3.1.2 Realizar reuniones de UCO; CGP y CDN 3.1.3 Elaborar informes | 190,011 | 25,391 | | | 001981 PNUD | 12575 SUECIA | 71300 Cons. Nac. | 8,000 | |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 71400 Serv. Cont. | 134,189 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 71600 Viajes | 3,396 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 72400 Correo | 4,300 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 72500 Suministros | 888 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 73100 Renta Ofi. | 28,267 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 73400 Mant/Op | 2,568 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 74200 Aud/Pub | 12 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 74500 Misc | 1,789 |
| | | | | | | | | 12575 SUECIA | 75700 Capacit. | 5,961 |
| | | AR3.2 Sistema de comunicación y gestión del conocimiento implementado 3.2.1 Elaborar productos de comunicación | | | | | | | | |
| | | AR3.3 Documento de Proyecto del nuevo Programa Conjunto formulado y negociado 3.3.1 Realizar un análisis de Pobreza Multidimensional Territorial 3.3.2 Determinar los territorios y grupos más vulnerables 3.3.3 Definir el enfoque y el abordaje temático 3.3.4 Identificar a las agencias del SNU participantes en el programa 3.3.5 Formular el PRODOC | | | | | | | | |
| | | Subtotal para el producto 3 | | | | | | | | 189,369 |
| | | Costo de Apoyo (GMS) | | | | | | | | 13,256 |
| | Total para el producto 3 | | | | | | | 202,624 | | |
| SUB – TOTAL | | | | | | | | 981,577 | | |
| Costo de Apoyo (GMS) | | | | | | | | 68,710 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,050,287 | | |

Rolando Dugal, Coordinador Componente PNUD_____

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 4
Run Time: 13-02-2020 18:02:54

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : **GTM10**
 Period : **Jan-Dec (2019)**
 Selected Project Id : **00085074**
 Selected Fund Code : **ALL**
 Selected Dept. IDs : **ALL**
 Selected Outputs : **ALL**

| | | |
|---|------------------------|------------------|
| Project Id : 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : | Jan-Dec (2019) |
| Output # : 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : | 99999 UNDP |
| | Location : | Guatemala |
| | Govt Exp | UNDP Exp |
| | UN Agencies Exp | Total Exp |

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech | 156,331.99 | 0.00 | 0.00 | 156,331.99 |
| 71405 - Service Contracts-Individuals | 0.00 | 261,343.95 | 0.00 | 261,343.95 |
| 71410 - MAIP Premium SC | 0.00 | 118.32 | 0.00 | 118.32 |
| 71415 - Contribution to Security SC | 0.00 | 9,825.50 | 0.00 | 9,825.50 |
| 71615 - Daily Subsistence Allow-Intl | 0.00 | 1,427.06 | 0.00 | 1,427.06 |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local | 8,399.63 | 6,047.88 | 0.00 | 14,447.51 |
| 71635 - Travel - Other | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 32.40 |
| 72399 - Other Materials and Goods | 17,488.46 | 0.00 | 0.00 | 17,488.46 |
| 72420 - Land Telephone Charges | 0.00 | 913.42 | 0.00 | 913.42 |
| 72440 - Connectivity Charges | 0.00 | 2,671.22 | 0.00 | 2,671.22 |
| 72445 - Common Services-Communications | 0.00 | 6,171.00 | 0.00 | 6,171.00 |
| 72505 - Stationery & other Office Supp | 809.13 | 1,846.00 | 0.00 | 2,655.13 |
| 72605 - Grants to Instit & other Benef | 0.00 | 74,306.84 | 0.00 | 74,306.84 |
| 72805 - Acquis of Computer Hardware | 2,747.27 | 0.00 | 0.00 | 2,747.27 |
| 72810 - Acquis of Computer Software | 0.00 | 1,074.32 | 0.00 | 1,074.32 |
| 72815 - Inform Technology Supplies | 0.00 | 3,516.14 | 0.00 | 3,516.14 |
| 73105 - Rent | 3,158.00 | 18,824.86 | 0.00 | 21,982.86 |
| 73110 - Custodial & Cleaning Services | 0.00 | 6,200.87 | 0.00 | 6,200.87 |
| 73115 - Moving Expenses | 0.00 | 798.10 | 0.00 | 798.10 |
| 73120 - Utilities | 0.00 | 714.90 | 0.00 | 714.90 |
| 73405 - Rental & Maint-Other Office Eq | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 488.65 |
| 73410 - Maint, Oper of Transport Equip | 12,886.22 | 12,878.09 | 0.00 | 25,764.31 |
| 74115 - Legal Fees | 0.00 | 794.26 | 0.00 | 794.26 |
| 74525 - Sundry | 1,860.41 | 248.84 | 0.00 | 2,109.25 |
| 75105 - Facilities & Admin - Implement | 0.00 | 45,165.84 | 0.00 | 45,165.84 |
| 75705 - Learning costs | 19,848.89 | 8,752.14 | 0.00 | 28,601.03 |
| 76120 - Unrealized Loss | 0.00 | 747.32 | 0.00 | 747.32 |
| 76125 - Realized Loss | 0.00 | 513.87 | 0.00 | 513.87 |
| 76130 - Unrealized Gain | 0.00 | - 866.47 | 0.00 | - 866.47 |
| 76135 - Realized Gain | 0.00 | - 0.01 | 0.00 | - 0.01 |
| 77630 - Dep Exp Owned - ITC | 0.00 | 334.67 | 0.00 | 334.67 |
| 77660 - Dep Exp Owned -Vehicle | 0.00 | 2,366.60 | 0.00 | 2,366.60 |
| Total for Fund 30000 | 223,530.00 | 467,256.58 | 0.00 | 690,786.58 |

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 75705 - Learning costs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total for Fund 30084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total for Dept : 50401 **223,530.00** **467,256.58** **0.00** **690,786.58**

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 Report ID: unglcdrp

Page 2 of 4
 Run Time: 13-02-2020 18:02:55

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Project Id : 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : | Jan-Dec (2019) |
| Output # : 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : | 99999 UNDP |
| | Location : | Guatemala |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Total for Output : 00092845 | 223,530.00 | 467,256.58 | 0.00 | 690,786.58 |
| Project Total : | 223,530.00 | 467,256.58 | 0.00 | 690,786.58 |

Ana María Díaz
 Representante Residente
 PNUD Guatemala



18 FEB 2020

Signed By : _____ Date : _____
 Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

| | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| Project Id : ALL | Period : | Jan-Dec (2019) |
| Output # : ALL | Impl. Partner : | |
| | Location : | |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 50401 - Guatemala - Central | 223,530.00 | 467,256.58 | 0.00 | 690,786.58 |

Combined Delivery Report By Project

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco

Period : As at Dec 31, 2019

Output # 00092845 Impl. Partner :99999 UNDP

UNDP AMOUNT

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Outstanding NEX advances | 0.00 |
| Undepreciated Fixed Assets | 11,438.59 |
| Unamortized Intangible Assets | 0.00 |
| Inventory | 0.00 |
| Prepayments | 0.00 |
| Commitments | 0.00 |



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Award Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

| | |
|---|----------------------------|
| Award Id : 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : Jan-Dec (2018) |
| Project # : 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : 99999 UNDP |
| | Location : Guatemala |

| Govt Disb | UNDP Disb | UN Agencies | Encumbrance | Total Exp |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)

| | | | | | |
|--|------------|------------|------|------|------------|
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech | 178,712.15 | 6,926.66 | 0.00 | 0.00 | 185,638.81 |
| 71360 - Local Consult-Security | 0.00 | 402.03 | 0.00 | 0.00 | 402.03 |
| 71405 - Service Contracts-Individuals | 0.00 | 163,659.94 | 0.00 | 0.00 | 163,659.94 |
| 71410 - MAIP Premium SC | 0.00 | - 10.58 | 0.00 | 0.00 | - 10.58 |
| 71415 - Contribution to Security SC | 0.00 | 8,153.76 | 0.00 | 0.00 | 8,153.76 |
| 71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow | 0.00 | 21,380.95 | 0.00 | 0.00 | 21,380.95 |
| 71520 - UNV-Language Allowance | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 71535 - UNV-Medical Insurance | 0.00 | 1,595.67 | 0.00 | 0.00 | 1,595.67 |
| 71540 - UNV-Global Charges | 0.00 | 1,325.62 | 0.00 | 0.00 | 1,325.62 |
| 71541 - UNVs-Contribution to security | 0.00 | 908.71 | 0.00 | 0.00 | 908.71 |
| 71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 97.50 |
| 71550 - UNV-Resettlement Allowance | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 71560 - UNV-Intl Appoint/Sep incl Trvl | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 71590 - UNV Development Effectiveness | 0.00 | 7,188.00 | 0.00 | 0.00 | 7,188.00 |
| 71615 - Daily Subsistence Allow-Intl | 0.00 | 2,466.00 | 0.00 | 0.00 | 2,466.00 |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local | 11,992.62 | 8,026.52 | 0.00 | 0.00 | 20,019.14 |
| 72399 - Other Materials and Goods | 166,758.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,758.52 |
| 72405 - Acquisition of Communic Equip | 0.00 | 3,298.33 | 0.00 | 0.00 | 3,298.33 |
| 72410 - Acquisition of Audio Visual Eq | 0.00 | 4,843.92 | 0.00 | 0.00 | 4,843.92 |
| 72415 - Courier Charges | 0.00 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 34.43 |
| 72420 - Land Telephone Charges | 0.00 | 845.65 | 0.00 | 0.00 | 845.65 |
| 72425 - Mobile Telephone Charges | 0.00 | 1,785.24 | 0.00 | 0.00 | 1,785.24 |
| 72435 - E-mail-Subscription | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 72440 - Connectivity Charges | 0.00 | 4,612.73 | 0.00 | 0.00 | 4,612.73 |
| 72505 - Stationery & other Office Supp | 1,921.08 | 6,421.56 | 0.00 | 0.00 | 8,342.64 |
| 72605 - Grants to Instit & other Benef | 0.00 | 138,068.80 | 0.00 | 0.00 | 138,068.80 |
| 72805 - Acquis of Computer Hardware | 0.00 | - 1,514.12 | 0.00 | 0.00 | - 1,514.12 |
| 72810 - Acquis of Computer Software | 0.00 | 9,703.69 | 0.00 | 0.00 | 9,703.69 |
| 73105 - Rent | 3,286.23 | 6,792.50 | 0.00 | 0.00 | 10,078.73 |
| 73110 - Custodial & Cleaning Services | 0.00 | 2,165.04 | 0.00 | 0.00 | 2,165.04 |
| 73120 - Utilities | 0.00 | 428.32 | 0.00 | 0.00 | 428.32 |
| 73405 - Rental & Maint-Other Office Eq | 0.00 | 57.36 | 0.00 | 0.00 | 57.36 |
| 73410 - Maint, Oper of Transport Equip | 13,748.57 | 7,690.88 | 0.00 | 0.00 | 21,439.45 |
| 74110 - Audit Fees | 0.00 | 3,186.63 | 0.00 | 0.00 | 3,186.63 |
| 74210 - Printing and Publications | 0.00 | 2,215.47 | 0.00 | 0.00 | 2,215.47 |
| 74215 - Promotional Materials and Dist | 2,354.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.90 |
| 74325 - Contrib.To CO Common Security | 0.00 | 5,786.40 | 0.00 | 0.00 | 5,786.40 |
| 74525 - Sundry | 1,004.62 | 1,093.08 | 0.00 | 0.00 | 2,097.70 |
| 75105 - Facilities & Admin - Implement | 0.00 | 62,017.88 | 0.00 | 0.00 | 62,017.88 |
| 75705 - Learning costs | 15,133.35 | 59,145.99 | 0.00 | 0.00 | 74,279.34 |
| 76110 - Foreign Exch Translation Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76120 - Unrealized Loss | 0.00 | 4,721.18 | 0.00 | 0.00 | 4,721.18 |
| 76125 - Realized Loss | 0.00 | 385.94 | 0.00 | 0.00 | 385.94 |
| 76130 - Unrealized Gain | 0.00 | - 34.76 | 0.00 | 0.00 | - 34.76 |
| 76135 - Realized Gain | 0.00 | - 64.57 | 0.00 | 0.00 | - 64.57 |
| 77630 - Dep Exp Owned - ITC | 0.00 | 533.65 | 0.00 | 0.00 | 533.65 |
| 77660 - Dep Exp Owned -Vehicle | 0.00 | 4,331.20 | 0.00 | 0.00 | 4,331.20 |

Total for Fund 30000 394,912.04 558,083.20 0.00 0.00 952,995.24

Total for Dept : 50401 394,912.04 558,083.20 0.00 0.00 952,995.24



| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Award Id : 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : | Jan-Dec (2018) |
| Project # : 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : | 99999 UNDP |
| | Location : | Guatemala |

| | Govt Disb | UNDP Disb | UN Agencies | Encumbrance | Total Exp |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Total for Project : 00092845 | 394,912.04 | 558,083.20 | 0.00 | 0.00 | 952,995.24 |
| Award Total : | 394,912.04 | 558,083.20 | 0.00 | 0.00 | 952,995.24 |

Signed By : _____

Date : 12.2.19

Ana Marià Díaz
Representante Residente a.i



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Award Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : ALL

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| Award Id : 00085074 | IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : | Jan-Dec (2018) | | |
| Project # : | PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : | None | | |
| | | Location : | Guatemala | | |

| | Govt Disb | UNDP Disb | UN Agencies | Encumbrance | Total Exp |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 50401 - Guatemala - Central | 394,912.04 | 558,083.20 | 0.00 | 0.00 | 952,995.24 |



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Project Id : 00085074 | IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : | Jan-Dec (2017) |
| Output # : 00092845 | PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : | 99999 UNDP |
| | | Location : | Guatemala |
| | | Govt Exp | UNDP Exp |
| | | UN Agencies Exp | Total Exp |

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

| | | | | |
|--|-----------|------------|------|------------|
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech | 38,870.36 | 26,129.36 | 0.00 | 64,999.72 |
| 71360 - Local Consult-Security | 0.00 | 192.84 | 0.00 | 192.84 |
| 71405 - Service Contracts-Individuals | 0.00 | 267,659.61 | 0.00 | 267,659.61 |
| 71410 - MAIP Premium SC | 0.00 | 617.15 | 0.00 | 617.15 |
| 71415 - Contribution to Security SC | 0.00 | 10,491.41 | 0.00 | 10,491.41 |
| 71605 - Travel Tickets-International | 0.00 | 467.58 | 0.00 | 467.58 |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local | 3,105.20 | 6,945.87 | 0.00 | 10,051.07 |
| 72205 - Office Machinery | 9,848.78 | 1,497.66 | 0.00 | 11,346.44 |
| 72210 - Machinery and Equipment | 0.00 | 9,945.94 | 0.00 | 9,945.94 |
| 72220 - Furniture | 0.00 | 364.13 | 0.00 | 364.13 |
| 72399 - Other Materials and Goods | 10,692.55 | 7,657.57 | 0.00 | 18,350.12 |
| 72405 - Acquisition of Communic Equip | 0.00 | 35,703.92 | 0.00 | 35,703.92 |
| 72410 - Acquisition of Audio Visual Eq | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 72420 - Land Telephone Charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72435 - E-mail-Subscription | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 72505 - Stationery & other Office Supp | 280.76 | 907.19 | 0.00 | 1,187.95 |
| 72605 - Grants to Instit & other Benef | 0.00 | 67,910.65 | 0.00 | 67,910.65 |
| 72805 - Acquis of Computer Hardware | 6,782.37 | 0.00 | 0.00 | 6,782.37 |
| 72815 - Inform Technology Supplies | 0.00 | 2,910.00 | 0.00 | 2,910.00 |
| 73105 - Rent | 1,362.97 | 11,053.04 | 0.00 | 12,416.01 |
| 73110 - Custodial & Cleaning Services | 0.00 | 2,434.91 | 0.00 | 2,434.91 |
| 73120 - Utilities | 0.00 | 2,047.80 | 0.00 | 2,047.80 |
| 73405 - Rental & Maint-Other Office Eq | 0.00 | 743.28 | 0.00 | 743.28 |
| 73410 - Maint, Oper of Transport Equip | 3,402.35 | 12,020.92 | 0.00 | 15,423.27 |
| 74325 - Contrib. To CO Common Security | 0.00 | 2,638.88 | 0.00 | 2,638.88 |
| 74505 - Insurance | 0.00 | 877.55 | 0.00 | 877.55 |
| 74515 - Claims and Adjustments | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 6.13 |
| 74525 - Sundry | 274.11 | 6,005.16 | 0.00 | 6,279.27 |
| 75105 - Facilities & Admin - Implement | 0.00 | 41,734.28 | 0.00 | 41,734.28 |
| 75705 - Learning costs | 704.22 | 29,307.23 | 0.00 | 30,011.45 |
| 76110 - Foreign Exch Translation Loss | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 23.81 |
| 76120 - Unrealized Loss | 0.00 | 522.77 | 0.00 | 522.77 |
| 76125 - Realized Loss | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| 76130 - Unrealized Gain | 0.00 | -55.31 | 0.00 | -55.31 |
| 76135 - Realized Gain | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
| 77630 - Dep Exp Owned - ITC | 0.00 | 533.66 | 0.00 | 533.66 |
| 77660 - Dep Exp Owned -Vehicle | 0.00 | 4,986.08 | 0.00 | 4,986.08 |

Total for Fund 30000 **75,323.67** **560,067.36** **0.00** **635,391.03**

Total for Dept : 50401 **75,323.67** **560,067.36** **0.00** **635,391.03**



| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Project Id : 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : | Jan-Dec (2017) |
| Output # : 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : | 99999 UNDP |
| | Location : | Guatemala |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Total for Output : 00092845 | 75,323.67 | 560,067.36 | 0.00 | 635,391.03 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Project Total : | 75,323.67 | 560,067.36 | 0.00 | 635,391.03 |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|

Rebeca Arias Flores
UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative



08 FEB. 2018

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Project Id : ALL | Period : Jan-Dec (2017) |
| Output # : ALL | Impl. Partner : |
| | Location : |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 50401 - Guatemala - Central | 75,323.67 | 560,067.36 | 0.00 | 635,391.03 |



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
 Period : Jan-Dec (2017)
 Selected Project Id : 00085074
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco

Period : As at Dec 31, 2017

| Output # | 00092845 | Impl. Partner :99999 UNDP | UNDP AMOUNT |
|-------------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| Outstanding NEX advances | | | 10,806.00 |
| Undepreciated Fixed Assets | | | 19,004.71 |
| Unamortized Intangible Assets | | | 0.00 |
| Inventory | | | 0.00 |
| Prepayments | | | 0.00 |
| Commitments | | | 0.00 |



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Table with 4 columns: Project Id, Output #, Period, Impl. Partner, Location, UN Agencies Exp, Total Exp. Row 1: 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco, Jan-Dec (2016), 99999 UNDP, Guatemala. Row 2: 00092845 PC Des rural rio Cuilco, Sn Ma, 99999 UNDP, Guatemala.

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Main data table with 4 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes rows for various project activities like 'Local Consult.-Sht Term-Tech', 'Service Contracts-Individuals', etc., and summary rows for Fund, Dept, Output, and Project Total.

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 2 of 3
Run Time: 16-02-2017 17:02:15

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Project Id : ALL | Period : Jan-Dec (2016) |
| Output # : ALL | Impl. Partner : |
| | Location : |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 50401 - Guatemala - Central | 0.00 | 363,410.52 | 0.00 | 363,410.52 |

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 3 of 3

Run Time: 16-02-2017 17:02:16

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco Period : As at Dec 31, 2016

| Output # | 00092845 | Impl. Partner :99999 UNDP | UNDP AMOUNT |
|----------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| Outstanding NEX advances | | | 0.00 |
| Undepreciated Fixed Assets | | | 24,524.45 |
| Inventory | | | 0.00 |
| Prepayments | | | 0.00 |
| Commitments | | | 0.00 |



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Table with 4 columns: Project Id, Output #, Period, Impl. Partner, Location, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes details for Project 00085074 and Output 00092845.

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Main expense table for Dept 50401. Columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Lists various cost categories like Learning Costs, Stationery, etc.

Total for Dept : 50401

Dept: 50403 (Guatemala - Crisis Prev & Rcvry)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Summary expense table for Dept 50403. Columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Lists E-mail-Subscription and Facilities & Admin.

Combined Delivery Report By Project



UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 2 of 4
Run Time: 08-02-2016 16:02:21

| | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--|--|
| Project Id : 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco | Period : | Jan-Dec (2015) | | |
| Output # : 00092845 PC Des rural río Cuilco, Sn Ma | Impl. Partner : | 99999 UNDP | | |
| | Location : | Guatemala | | |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Total for Output : 00092845 | 0.00 | 255,345.13 | 60,661.34 | 316,006.47 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Project Total : | 0.00 | 255,345.13 | 60,661.34 | 316,006.47 |
|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Project Id : ALL | Period : Jan-Dec (2015) |
| Output # : ALL | Impl. Partner : |
| | Location : |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 50401 - Guatemala - Central | 0.00 | 254,373.13 | 60,661.34 | 315,034.47 |
| 50403 - Guatemala - Crisis Prev &Rcvry | 0.00 | 972.00 | 0.00 | 972.00 |

Combined Delivery Report By Project



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00085074
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00085074 IP PC Desarrollo Rural Cuilco **Period :** As at Dec 31, 2015

| Output # | 00092845 | Impl. Partner :99999 UNDP | UNDP AMOUNT |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| Outstanding NEX advances | | | 0.00 |
| Undepreciated Fixed Assets | | | 26,986.95 |
| Inventory | | | 0.00 |
| Prepayments | | | 0.00 |
| Commitments | | | 0.00 |

**TABLA FINANCIERA
PROGRAMA CONJUNTO CUILCO 12576**

| 92845 | GASTOS SEGÚN CDRS 2015 - 2019 | | | | | | PRESUPUESTO 2020-2021 | | | TOTAL |
|-------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | 2020 | 2021 | TOTAL | H+N |
| | 316,006.47 | 363,410.52 | 635,391.03 | 952,995.24 | 690,789.58 | 2,958,592.84 | 858,507.00 | 191,781.00 | 1,050,288.00 | 4,008,880.84 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 316,006.47 | 363,410.52 | 635,391.03 | 952,995.24 | 690,789.58 | 2,958,592.84 | 858,507.00 | 191,781.00 | 1,050,288.00 | 4,008,880.84 |

TOTAL DEPOSITADO USD

| | | | |
|---------|---------------------|-----------|-----------|
| IP | 243,042.90 | 298613.82 | 55,570.92 |
| OPS/OMS | 53,951.03 | | |
| SUECIA | 3,711,886.32 | | |
| | <u>4,008,880.25</u> | | |

| | |
|------------|--------------|
| PRES 2020 | 997,426.81 |
| GASTOS HOY | (557,038.00) |
| ADELANTO | 96,699.00 |
| SALDO PRES | 440,388.81 |

| |
|-----------------------|
| 4,008,880.25 |
| <u>(2,958,592.84)</u> |
| 1,050,287.41 |
| (997,426.81) |
| 52,860.60 |

| | |
|------------|--------------|
| CASH 2020 | 1,080,880.00 |
| GASTOS HOY | 557,038.00 |
| ADELANTOS | 96,699.00 |
| SALDO CASH | 427,143.00 |

| |
|-------------|
| 316,006.47 |
| (30,473.00) |
| 285,533.47 |

| | solo suecia | | |
|------|---------------------|---------------------|------------------|
| | CASH | GTS | |
| 2015 | 272,205.00 | 30,473.00 | |
| 2016 | 577,284.00 | 357,137.00 | |
| 2017 | 752,533.00 | 605,998.00 | 10806 ADELANTO |
| 2018 | 447,406.00 | 942,775.00 | 63232 |
| 2019 | 990,417.00 | 688,318.00 | -74038 |
| 2020 | 672,042.00 | 557,038.00 | 96699 |
| | <u>3,711,887.00</u> | <u>3,181,739.00</u> | 96699 433,449.00 |

6,306.00

| solo OPS | | | |
|----------|------------------|------------------|------|
| 2015 | 31,000.00 | 30,930.00 | |
| 2016 | - | - | |
| 2017 | <u>22,951.00</u> | <u>23,019.00</u> | |
| | 53,951.00 | 53,949.00 | 2.00 |

| SOLO 555 | | |
|----------|-------------------|-----------------------------|
| 2015 | 243,042.90 | IP |
| 2015 | 55,570.92 | coatan suchiate |
| | <u>298,613.82</u> | <u>280,796.00</u> 17,817.82 |

Implementation Stage Quality Assurance Report

Form Status: Under Review

| | |
|----------------------------------|--|
| Overall Rating: | Satisfactory |
| Decision: | Continue as planned: The project is of sufficient quality to continue as planned. All management actions must be addressed in a timely manner. |
| Portfolio/Project Number: | 00085074 |
| Portfolio/Project Title: | PC Des rural río Cuilco, Sn Marcos |
| Portfolio/Project Date: | 2015-01-01 / 2020-12-31 |

Strategic

Quality Rating: Exemplary

1. Is the project pro-actively identifying changes to the external environment and incorporating them into the project strategy?

- 3: *The project team has identified relevant changes in the external environment that may present new opportunities or threats to the project's ability to achieve its objectives and the assumptions have been tested to determine if the project's strategy is still valid. There is evidence that the project board has considered the implications, and documented any changes needed to the project in response. (all must be true)*
- 2: The project team has identified relevant changes in the external environment that may present new opportunities or threats to the project's ability to achieve its objectives. There is some evidence that the project board discussed this, but relevant changes may not have been fully integrated in the project. (both must be true)
- 1: The project team may have considered relevant changes in the external environment since implementation began, but there is no evidence that the project team has considered changes to the project as a result.

Evidence:

En 2019, se realizó una segunda revisión sustantiva para extender el programa a finales del 2020, permitiendo el apoyo al periodo de transición de autoridades locales y nacionales y consolidar los resultados del programa.

En 2020 se preparó un replanteamiento del POA 2020, y extensión a marzo 2021, para poder responder adecuadamente a la nueva situación creada por la pandemia de COVID-19, que ha sido aprobado por el Comité Directivo Nacional y el donante, para asegurar las metas finales del PC, y el apoyo necesario a la prevención y control de infecciones en los municipios y comunidades, y a la recuperación económica de las familias y organizaciones participantes en el programa.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | RevSustS02ProgramaCuilcofirmada_6064_201 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/RevSustS02ProgramaCuilcofirmada_6064_201.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/14/2020 10:55:00 PM |
| 2 | Justificación_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_201 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Justificación_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_201.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/14/2020 10:55:00 PM |
| 3 | PCCuilco_POM_2020-2021_FinalEnviado_6064_201 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCCuilco_POM_2020-2021_FinalEnviado_6064_201.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/14/2020 10:55:00 PM |

2. Is the project aligned with the UNDP Strategic Plan?

- 3: The project responds at least one of the [development settings](#)³ as specified in the Strategic Plan (SP) and adopts at least one [Signature Solution](#)⁴ and the project's RRF includes at all the relevant SP output indicators. (all must be true)
- 2: *The project responds to one of the three areas of development work¹ as specified in the Strategic Plan. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true)*
- 1: While the project may respond to a partner's identified need, this need falls outside the UNDP Strategic Plan. Also select this option if none of the relevant SP indicators are included in the RRF.

Evidence:

El PC se alinea con los tres áreas del Plan Estratégico e incluye varios indicadores de producto en el Marco de Resultados (RRF)

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|------------------------|
| 1 | PRODOCPCCUILCOFIRMADO_6064_202 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QA/FormDocuments/PRODOCPCCUILCOFIRMADO_6064_202.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 12:32:00 AM |

Relevant**Quality Rating: Highly Satisfactory**

3. Are the project's targeted groups being systematically engaged, with a priority focus on the discriminated and marginalized, to ensure the project remains relevant for them?

- 3: *Systematic and structured feedback has been collected over the past two years from a representative sample of beneficiaries, with a priority focus on the discriminated and marginalized, as part of the project's monitoring system. Representatives from the targeted groups are active members of the project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) and there is credible evidence that their feedback informs project decision making. (all must be true)*
- 2: Targeted groups have been engaged in implementation and monitoring, with a priority focus on the discriminated and marginalized. Beneficiary feedback, which may be anecdotal, has been collected over the past year to ensure the project is addressing local priorities. This information has been used to inform project decision making. (all must be true)
- 1: Some beneficiary feedback may have been collected over the past year, but this information has not been used to inform project decision making. This option is also selected if no beneficiary feedback has been collected.
- Not Applicable

Evidence:

Retroalimentación sistemática y estructurada ha sido recolectada de una muestra aleatoria de las familias participantes, Organizaciones de base comunitaria, personal y autoridades municipales, OSC relevantes e instituciones sectoriales, como parte de la evaluación externa sobre resiliencia, que incluyó entrevistas, grupos focales, revisión de registros institucionales y de agencias, para identificar avances y alertas. Hallazgos han sido abordados en los Comités de Gobernanza del PC, integrados por Autoridades Municipales, Sectoriales y Agencias. Se realizó un proceso de supervisión en 18 comunidades a una muestra aleatoria de familias participantes, para comprobar cambios y efectos de las intervenciones del PC en los sitios familiares. Los hallazgos y lecciones aprendidas son tomadas en cuenta en la revisión sustantiva y en próximos programas.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo1_6064_203 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo1_6064_203.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:00:00 AM |
| 2 | InformelInicial_Eval2011SIDA_11ma0020000002_6064_203 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/InformelInicial_Eval2011SIDA_11ma0020000002_6064_203.docx) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 12:43:00 AM |

4. Is the project generating knowledge and lessons learned (i.e., what has worked and what has not) and has this knowledge informed management decisions to ensure the continued relevance of the project towards its stated objectives, the quality of its outputs and the management of risk?

- 3: *Knowledge and lessons learned from internal or external sources (gained, for example, from Peer Assists, After Action Reviews or Lessons Learned Workshops) backed by credible evidence from evaluation, corporate policies/strategies, analysis and monitoring have been discussed in project board meetings and reflected in the minutes. There is clear evidence that changes were made to the project to ensure its continued relevance. (both must be true)*
- 2: Knowledge and lessons learned backed by relatively limited evidence, drawn mainly from within the project, have been considered by the project team. There is some evidence that changes were made to the project as a result to ensure its continued relevance. (both must be true)
- 1: There is limited or no evidence that knowledge and lessons learned have been collected by the project team. There is little or no evidence that this has informed project decision making.

Evidence:

Lecciones aprendidas han sido identificadas en Talleres de Auto-Monitoreo, Visitas de Monitoreo, procesos de Supervisión y Evaluaciones Externas, y han sido documentados en los Informes Anuales, cuyo contenido han sido socializados y discutidos en las reuniones de los Comités Gerencial y Directivo Nacional, y reflejado en las Minutas. Cambios al programa se reflejan en las revisiones sustantivas, que aseguran la relevancia continua del programa y la sostenibilidad de los resultados. Se realizó una reorientación al programa para poder apoyar en la respuesta a la emergencia causado por la COVID-19 y a la recuperación económica en el área de trabajo del programa.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_204 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_204.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:07:00 AM |
| 2 | RevSustS02ProgramaCuilcofirmada_6064_204 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/RevSustS02ProgramaCuilcofirmada_6064_204.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:07:00 AM |
| 3 | Justificación_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_204 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Justificación_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_204.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:07:00 AM |
| 4 | PCCuilco_POM_2020-2021_FinalEnviado_6064_204 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCCuilco_POM_2020-2021_FinalEnviado_6064_204.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:08:00 AM |

5. Is the project sufficiently at scale, or is there potential to scale up in the future, to meaningfully contribute to development change?

- 3: There is credible evidence that the project is reaching a sufficient number of beneficiaries (either directly through significant coverage of target groups, or indirectly, through policy change) to meaningfully contribute to development change.
- 2: *While the project is currently not at scale, there are explicit plans in place to scale up the project in the future (e.g. by extending its coverage or using project results to advocate for policy change).*
- 1: The project is not at scale, and there are no plans currently to scale up the project in the future.

Evidence:

El objetivo del programa es demostrar a gobiernos locales y nacionales que es posible promover cambios de desarrollo y cómo llegar a estos cambios. Los gobiernos locales e instituciones sectoriales ya están replicando las buenas prácticas en otras comunidades y municipios, y contribuyen con esto a escalar y contribuir significativamente a cambios de desarrollo.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_205 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_205.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:10:00 AM |

Principled**Quality Rating: Satisfactory**

6. Are the project's measures (through outputs, activities, indicators) to address gender inequalities and empower women relevant and producing the intended effect? If not, evidence-based adjustments and changes have been made.

- 3: *The project team has systematically gathered data and evidence through project monitoring on the relevance of the measures to address gender inequalities and empower women. Analysis of data and evidence were used to inform adjustments and changes, as appropriate. (both must be true)*
- 2: The project team has some data and evidence on the relevance of the measures to address gender inequalities and empower women. There is evidence that at least some adjustments were made, as appropriate. (both must be true)
- 1: The project team has limited or no evidence on the relevance of measures to address gender inequalities and empowering women. No evidence of adjustments and/or changes made. This option should also be selected if the project has no measures to address gender inequalities and empower women relevant to the project results and activities.

Evidence:

El Marco de Resultados del PC incluye productos, actividades e indicadores relevantes para abordar inequidades de género y empoderamiento de las mujeres. El equipo del PC recolecta información sistemáticamente a través del monitoreo para evidenciar que se estén produciendo los efectos esperados y que las medidas siguen siendo relevantes. Algunos efectos relacionados con el aumento de ingresos de emprendimientos agrícolas, para el empoderamiento económica de las mujeres serán medidos en el último año del PC. Análisis de datos y evidencia ha sido usado para adaptar los procesos de desarrollo de capacidades a las necesidades de las mujeres para mantener relevancia y asegurar el logro de los efectos esperados.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_206 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_206.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:11:00 AM |
| 2 | JPCuilco_Anexo1_MEDI_2019_Final_6064_206 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Anexo1_MEDI_2019_Final_6064_206.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:11:00 AM |

7. Are social and environmental impacts and risks being successfully managed and monitored?

- 3: Social and environmental risks are tracked in the risk log. Appropriate assessments conducted where required (i.e., Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for High risk projects and some level of social and environmental assessment for Moderate risk projects as identified through SESP). Relevant management plan(s) developed for identified risks through consultative process and implemented, resourced, and monitored. Risks effectively managed or mitigated. If there has been a substantive change to the project or change in context that affects risk levels, the SESP is updated to reflect these changes. (all must be true)
- 2: *Social and environmental risks are tracked in the risk log. Appropriate assessments conducted where required (i.e., Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for High risk projects and some level of social and environmental assessment for Moderate risk projects as identified through SESP). Relevant management plan(s) developed, implemented and monitored for identified risks. OR project is categorized as Low risk through the SESP.*
- 1: Social and environmental risks have not been tracked in the risk log. For projects categorized as High or Moderate Risk there is no evidence that social and environmental assessments have been completed and/or management plans or measures development, implemented or monitored. There have been substantive changes to the project or changes in the context but SESP has not been updated. (any may be true)

Evidence:

Riesgos sociales y ambientales están reflejados en la Matriz de Riesgo (Anexo 4 del PRODOC), la cual se actualiza cada año. El programa está catalogado como “bajo riesgo” en el SESP.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | PCCuilco_MatrizdeRiesgos2020_6064_207 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCCuilco_MatrizdeRiesgos2020_6064_207.docx) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:13:00 AM |
| 2 | PCCuilcoSESP2020_6064_207 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCCuilcoSESP2020_6064_207.docx) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:13:00 AM |

8. Are grievance mechanisms available to project-affected people and are grievances (if any) addressed to ensure any perceived harm is effectively mitigated?

- 3: Project-affected people have been actively informed of UNDP’s Corporate Accountability Mechanism (SRM/SECU) and how to access it. If the project is categorized as High or Moderate Risk through the SESP, a project -level grievance mechanism is in place and project affected people informed. If grievances have been received, they are effectively addressed in accordance with SRM Guidance. (all must be true)
- 2: Project-affected people have been informed of UNDP’s Corporate Accountability Mechanism and how to access it. If the project is categorized as High Risk through the SESP, a project -level grievance mechanism is in place and project affected people informed. If grievances have been received they are responded to but face challenges in arriving at a resolution.
- 1: *Project-affected people not informed of UNDP’s Corporate Accountability Mechanism. If grievances have been received they are not responded to. (any may be true)*

Evidence:

No se ha tenido ninguna queja por afectaciones causadas por la implementación del proyecto, a futuro se estima que no habrán por la naturaleza del mismo proyecto.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| No documents available. | | | |

Management & Monitoring

Quality Rating: **Satisfactory**

9. Is the project's M&E Plan sufficient and adequately implemented?

- 3: *The project has a comprehensive and costed M&E plan. Baselines, targets and milestones are fully populated. Progress data against indicators in the project's RRF is being reported regularly using credible data sources and collected according to the frequency stated in the Plan, including sex disaggregated data as relevant. Any evaluations conducted, if relevant, fully meet decentralized evaluation standards, including gender UNEG standards. Lessons learned, including during evaluations and/or After Action Reviews, are used to take corrective actions when necessary. (all must be true)*
- 2: The project has a costed M&E Plan, and most baselines and targets are populated. Progress data against indicators in the project's RRF is collected on a regular basis, although there may be some slippage in following the frequency stated in the Plan and data sources are not always reliable. Any evaluations conducted, if relevant, meet most decentralized evaluation standards. Lessons learned have been captured but may not have been used to take corrective actions yet. (all must be true)
- 1: The project has an M&E Plan, but costs are not clearly planned and budgeted for, or are unrealistic. Progress data is not being regularly collected against the indicators in the project's RRF. Evaluations may not meet decentralized evaluation standards. Lessons learned are rarely captured and used. Select this option also if the project does not have an M&E plan.

Evidence:

El programa cuenta con un Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación que está siendo implementado adecuadamente. Líneas de base, metas anuales y finales han sido establecidas en el Marco de Resultados. Información sobre avances y desempeño por indicadores se reporta anualmente, desde fuentes confiables, incluyendo información desagregada por género donde corresponde. Las evaluaciones que se han realizadas han cumplido con los estándares de UNEG. Lecciones aprendidas y recomendaciones han sido usados para tomar acciones correctivas donde se consideraba necesario.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | PCCuilcoMatrizdeResultados2016-2019_6064_209 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCCuilcoMatrizdeResultados2016-2019_6064_209.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:17:00 AM |
| 2 | JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_209 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_209.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:17:00 AM |
| 3 | JPCuilco_Anexo1_MEDI_2019_Final_6064_209 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Anexo1_MEDI_2019_Final_6064_209.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:17:00 AM |

10. Is project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) functioning as intended?

- 3: The project's governance mechanism is operating well, and is a model for other projects. It has met in the agreed frequency stated in the project document and the minutes of the meetings are on file. There is regular (at least annual) progress reporting to the project board or equivalent on results, risks and opportunities. It is clear that the project board explicitly reviews and uses evidence, including progress data, knowledge, lessons and evaluations, as the basis for informing management decisions (e.g., change in strategy, approach, work plan.) (all must be true to select this option)
- 2: *The project's governance mechanism has met in the agreed frequency and the minutes of the meeting are on file. A project progress report has been submitted to the project board or equivalent at least once in the past year, covering results, risks and opportunities. (both must be true to select this option)*
- 1: The project's governance mechanism has not met in the frequency stated in the project document over the past year and/or the project board or equivalent is not functioning as a decision-making body for the project as intended.

Evidence:

El mecanismo de gobernanza del programa ha cumplido con la frecuencia acordado y las minutas están en archivo. Informes anuales de avances han sido presentados a los Comités Gerencial y Directivo anualmente, informando sobre resultados, riesgo y oportunidades.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_210 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_210.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:19:00 AM |
| 2 | MinutaCDN021020_6064_210 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MinutaCDN021020_6064_210.doc) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:19:00 AM |

11. Are risks to the project adequately monitored and managed?

- 3: The project has actively monitored risks every quarter including consulting with key stakeholders, including security advisors, to identify continuing and emerging risks and to assess if the main assumptions remain valid. There is clear evidence that relevant management plans and mitigating measures are being fully implemented to address each key project risk, and have been updated to reflect the latest risk assessment. (all must be true)
- 2: *The project has monitored risks every year, as evidenced by an updated risk log. Some updates have been made to management plans and mitigation measures.*
- 1: The risk log has not been updated as required. There may be some evidence that the project has monitored risks (including security risks or incidents) that may affect the project's achievement of results, but there is no explicit evidence that management actions have been taken to mitigate risks. In the case of a deteriorating security environment, no consultation has occurred with the UNDP Security Office on appropriate measures.

Evidence:

El programa monitorea los riesgos anualmente, y cuenta con evidencia en la Matriz de Riesgos. Algunas actualizaciones y mitigaciones se han hecho a través de los planes anuales y revisiones sustantivas.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_211 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Informe2019_Consolidado_Final_6064_211.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:20:00 AM |
| 2 | PCCuilco_MatrizdeRiesgos2020_6064_211 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCCuilco_MatrizdeRiesgos2020_6064_211.docx) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:21:00 AM |

Efficient**Quality Rating: Satisfactory**

12. Adequate resources have been mobilized to achieve intended results. If not, management decisions were taken to adjust expected results in the project's results framework.

- Yes
 No

Evidence:

Recursos financieros y humanos han sido movilizados de forma eficiente y avances hacia productos y resultados han sido logrados según esperado, aunque ha habido que hacer un proceso de adaptación a las condiciones de la COVID-19

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| No documents available. | | | |

13. Are project inputs procured and delivered on time to efficiently contribute to results?

- 3: The project has an updated procurement plan. Implementation of the plan is on or ahead of schedule. The project quarterly reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true)
- 2: *The project has an updated procurement plan. The project annually reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true)*
- 1: The project does not have an updated procurement plan. The project may or may not have reviewed operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner, however management actions have not been taken to address them.

Evidence:

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | ProjectProcurementPlanDetailedReportPCCuilco13.10.2020_6064_213 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/ProjectProcurementPlanDetailedReportPCCuilco13.10.2020_6064_213.xlsx) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:27:00 AM |

14. Is there regular monitoring and recording of cost efficiencies taking into account the expected quality of results?

- 3: There is evidence that the project regularly reviews costs against relevant comparators (e.g., other projects or country offices) or industry benchmarks to ensure the project maximizes results that can be delivered with given resources. The project actively coordinates with other relevant ongoing projects and initiatives (UNDP or other) to ensure complementarity and seek efficiencies wherever possible (e.g. joint activities.) (both must be true)
- 2: *The project monitors its own costs and gives anecdotal examples of cost efficiencies (e.g., spending less to get the same result,) but there is no systematic analysis of costs and no link to the expected quality of results delivered. The project coordinates activities with other projects to achieve cost efficiency gains.*
- 1: There is little or no evidence that the project monitors its own costs and is considering ways to save money beyond following standard procurement rules.

Evidence:

Las tres agencias participantes en el PC monitorea n el avance cada trimestre, comparando avances físicos y financieros, pero no existe un análisis sistemático de los costos, ni vínculo con la calidad esperada de los resultados.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| No documents available. | | | |

Effective

Quality Rating: **Exemplary**

15. Is the project is on track to deliver its expected outputs?

- Yes
 No

Evidence:

La Matriz de Evaluación de Desempeño por Indicadores muestra que el programa ha avanzado según lo esperado.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | JPCuilco_Anexo1_MEDI_2019_Final_6064_215 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JPCuilco_Anexo1_MEDI_2019_Final_6064_215.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:30:00 AM |

16. Have there been regular reviews of the work plan to ensure that the project is on track to achieve the desired results, and to inform course corrections if needed?

- 3: Quarterly progress data has informed regular reviews of the project work plan to ensure that the activities implemented are most likely to achieve the desired results. There is evidence that data and lessons learned (including from evaluations and/or After Action Reviews) have been used to inform course corrections, as needed. Any necessary budget revisions have been made. (both must be true)**
- 2: There has been at least one review of the work plan per year to assess if project activities are on track to achieving the desired development results (i.e., outputs.) There may or may not be evidence that data or lessons learned has been used to inform the review(s). Any necessary budget revisions have been made.**
- 1: While the project team may have reviewed the work plan at least once over the past year to ensure outputs are delivered on time, no link has been made to the delivery of desired development results. Select this option also if no review of the work plan by management has taken place over the past year.**

Evidence:

El POA 2020 ha sido replanteado para poder responder a la emergencia creada por la pandemia COVID-19 y la recuperación de medios de vida en las áreas de trabajo del programa. Se extendió la duración del programa para poder asegurar las metas finales, y al mismo tiempo prevenir y controlar las infecciones.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | PCCuilco_POM_2020-2021_FinalEnviado_6064_216 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PCCuilco_POM_2020-2021_FinalEnviado_6064_216.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:32:00 AM |
| 2 | Justificación_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_216 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Justificación_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_216.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:31:00 AM |

17. Are targeted groups being systematically identified and engaged, prioritizing the marginalized and excluded, to ensure results are achieved as expected?

- 3: *The project is targeting specific groups and/or geographic areas, identified by using credible data sources on their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. There is clear evidence that the targeted groups are being reached as intended. The project has engaged regularly with targeted groups over the past year to assess whether they are benefiting as expected and adjustments were made if necessary to refine targeting. (all must be true)*
- 2: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, based on some evidence of their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. Some evidence is provided to confirm that project beneficiaries are members of the targeted groups. There has been some engagement with beneficiaries in the past year to assess whether they are benefiting as expected. (all must be true)
- 1: The project does not report on specific targeted groups. There is no evidence to confirm that project beneficiaries are deprived and/or excluded from development opportunities relevant to the project area of work. There may have been some engagement with beneficiaries to assess whether they are benefiting as expected, but it has been limited or has not occurred in the past year.
- Not Applicable

Evidence:

El programa priorizó a comunidades y familias más vulnerables en territorios con bajos índices de desarrollo humano, y altos porcentajes de pobreza y desnutrición. Se hicieron diagnósticos para identificar las necesidades de capacidades de cada grupo meta (familias, organizaciones comunitarias, unidades municipales, instituciones sectoriales, otros). Visitas de Monitoreo y Evaluaciones Externas han comprobado que los grupos meta que han participado más activamente en las actividades del programa, han avanzado en mejorar sus condiciones de vida, conforme esperado. Factores externos han influido en el nivel de avance en las mejoras (falta de agua para usos productivos en época seca, heladas, otros). En el 2020 impactó, en particular, la pandemia de COVID-19. Se reorientó el POA 2020 para poder atender a las necesidades de los sujetos priorizados, en cuanto a medidas de prevención y protección, y recuperación económica.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo1_6064_217 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo1_6064_217.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:35:00 AM |
| 2 | Justificación_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_217 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Justificacion_PCCuilco_POM_COVID-19_Final_6064_217.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:33:00 AM |

Sustainability & National Ownership**Quality Rating: Satisfactory**

18. Are stakeholders and national partners fully engaged in the decision-making, implementation and monitoring of the project?

- 3: Only national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to fully implement and monitor the project. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing a lead role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true)
- 2: *National systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to implement and monitor the project, but other support (such as country office support or project systems) may also be used if necessary. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing an active role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true)*
- 1: There is relatively limited or no engagement with national stakeholders and partners in the decision-making, implementation and/or monitoring of the project.
- Not Applicable

Evidence:

Sistemas Nacionales son usados para implementar y monitorear el programa, y también sistemas internos del programa. Actores relevantes y socios juegan un rol activo en la toma de decisiones, implementación y monitoreo.

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | MINUTACDN24.04.19._6064_218 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MINUTACDN24.04.19._6064_218.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:39:00 AM |
| 2 | MinutaCDN021020_6064_218 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MinutaCDN021020_6064_218.doc) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:39:00 AM |

19. There is regular monitoring of changes in capacities and performance of institutions and systems relevant to the project, as needed. The [implementation arrangements](#)⁵ have been adjusted according to changes in partner capacities.

- 3: In the past two years, changes in capacities and performance of institutions and systems have been comprehensively assessed/monitored using clear indicators, rigorous methods of data collection and credible data sources including relevant HACT assurance activities. Implementation arrangements have been formally reviewed and adjusted, if needed, in agreement with partners according to changes in partner capacities. (both must be true)
- 2: In the past two years, aspects of changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems have been monitored by the project using indicators and reasonably credible data sources including relevant HACT assurance activities. Some adjustment has been made to implementation arrangements if needed to reflect changes in partner capacities. (both must be true)*
- 1: Some aspects of changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems may have been monitored by the project, however changes to implementation arrangements have not been considered. Also select this option if changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems have not been monitored by the project.
- Not Applicable

Evidence:

Diagnósticos de capacidades y necesidades han sido realizados para adaptar los planes de formación y desarrollo de capacidades, cada vez que se considere necesario (p.e. cambio de autoridades y personal clave).

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| No documents available. | | | |

20. The transition and phase-out arrangements are reviewed regularly and adjusted according to progress (including financial commitments and capacity).

- 3: The project's governance mechanism has reviewed the project's sustainability plan, including arrangements for transition and phase-out, to ensure the project is on track in meeting the requirements set out by the plan. The plan has been adjusted according to progress as needed. (both must be true)*
- 2: There has been a review of the project's sustainability plan, including arrangements for transition and phase-out, to ensure the project is on track in meeting the requirements set out by the plan.
- 1: The project may have a sustainability plan, but there has not been a review of this strategy since it was developed. Also select this option if the project does not have a sustainability strategy.

Evidence:

El programa aplica una estrategia de salida y sostenibilidad que se basa en la apropiación desde el inicio de los diagnósticos de necesidades y planes de mejora de capacidades por parte de los grupos meta. El mecanismo de gobernanza incluye a instituciones sectoriales y municipales. Evaluaciones de Medio Término y Evaluación sobre Resiliencia establecen niveles adecuados de apropiación y capacidad para la sostenibilidad de resultados, aunque factores externos podrán influir en la sostenibilidad (disponibilidad de recursos locales, impactos del clima, otros).

List of Uploaded Documents

| # | File Name | Modified By | Modified On |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | PRODOCPCUILCOFIRMADO_6064_220 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PRODOCPCUILCOFIRMADO_6064_220.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:41:00 AM |
| 2 | MinutaCDN021020_6064_220 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/MinutaCDN021020_6064_220.doc) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:42:00 AM |
| 3 | Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo1_6064_220 (https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo1_6064_220.pdf) | julio.martinez@undp.org | 10/15/2020 1:42:00 AM |

QA Summary/Project Board Comments

La Coordinadora Residente de UN, integrante del Project Board, enfatizó en la importancia de la apropiación nacional en los PCDRI, lo que nos permite avanzar al logro de resultados colectivos. Se refirió al diseño del nuevo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF 2021-2026) , indicando que los PCDRI abordan todas las áreas de cooperación de la propuesta que está en revisión del Gobierno.

El Subsecretario de Planificación, de SEGEPLAN, Agradeció el apoyo de Suecia, y al PNUD por el apoyo brindado en los últimos años a través de los PCDRI Cuilco & Ixil. Indicó que están complacidos con el apoyo, aunque en este año la COVID no ha permitido una operación plena, y se ha tenido que adaptar algunas actividades para poder seguir implementando los programas. Agradeció diciendo que espera poder seguir colaborando en los PCDRI en los próximos años.

Mathias Krüger, Jefe de Cooperación de la Embajada de Suecia, agradeció a todos, indicando que “así como trabajamos acá deberíamos trabajar en todos los programas en el mundo”. Ningún sector existe solo, sin los demás. En Salud no se logra nada si no se trabaja al lado de la Seguridad Alimentaria, o del Sector Ambiental. Cada sector está acostumbrado a tener relaciones bilaterales con sus donantes, pero para lograr la multisectorialidad, debemos tener un Marco Intersectorial e Interagencial. Esto es igual de complicado como la palabra “resiliencia”, donde están todos los sectores para poderlo lograr.

MATRIZ DE RIESGOS 2020
Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Cuilco

| # | DESCRIPCIÓN Describir en qué consiste el riesgo | FECHA Indicar la fecha cuando el riesgo fue identificado | TIPO DE RIESGO ambiental, financiero, operativo, organizativo, político, legal, estratégico u otro. | PROBABILI-DAD Indicar la probabilidad de que el riesgo ocurra. De 1 (baja) a 5 (alta) | | | | | IMPACTO Describir si el riesgo ocurre cuál es el impacto en el proyecto. De 1 (bajo) a 5 (alto) | | | | | ACCIONES TOMADAS PARA MITIGAR EL RIESGO Indicar qué acciones se han tomado para mitigar el riesgo. | | ESTADO DEL RIESGO 2018-2019 E – Eliminado R – Se Reduce I – Se Incrementa N – No hay cambio | | | |
|---|---|---|--|--|--|------------|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|------------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fecha Periodo | Acciones | E | R | I | N |
| | | | | 1 | Pandemia de COVID-19 exige medidas de protección y prevención de infecciones en todo el país. Medidas de restricción ordenadas por el Gobierno dificulta movilización. | Marzo 2020 | Sanitaria, económica | | | | | | | | | | | Junio 2020 | El PC realizó una reorientación del POA 2020, con extensión a marzo 2021, con el fin de apoyar la implementación de medidas de protección y prevención de infecciones, y de recuperación económica en el área de trabajo del PC, dentro del marco de los programas de respuesta del Gobierno a la pandemia, y asegurar el alcance de los resultados esperados. |
| 2 | Eventos naturales de magnitud afectan poblaciones y medios de vida de las familias participantes, perdiendo la inversión realizada. | Enero 2015 Análisis Anual del Estado del Riesgo | Ambiental | | | | | | | | | | | 2015-2019 | El riesgo a estos eventos produce más interés de las familias, organizaciones, comunidades y autoridades municipales en las acciones del PC dirigidos a prepararse, organizarse, planificar y ordenar el territorio y con esto aumentar la resiliencia ante los eventos naturales de magnitud. | | | | |
| 3 | a) Inicio del programa es ejecutado en período electoral y es sometido a tensiones. b) 2019 es año electoral y hay probabilidad de que incremente este riesgo. | Enero 2015 Análisis Anual del Estado de Riesgo | Político-Electoral | | | | | | | | | | | 2015-2019 | La intervención del PC en el área promueve la gobernanza responsable. El PC involucrará a candidatos/as a cargos públicos en las acciones que promueven la gobernanza pacífica e incluyente. Se negoció una ampliación del PC para cubrir la transición al 2020. | | | | |
| 4 | Conflictividad en la zona relacionada con actividades extractivas, hidroeléctricas, contrabando, cultivos ilícitos, entre otros, afecta el trabajo del programa con las familias y comunidades. | Enero 2015 Análisis anual del Estado del Riesgo | Social | | | | | | | | | | | 2015-2019 | Las acciones del PC contribuyen al aumento de la participación comunitaria en la gestión del desarrollo, y generación de ingresos, lo cual genera más bienestar local y actitudes más armoniosas dirigidas a transformar conflictos en oportunidades de desarrollo. | | | | |
| 5 | La sugerencia del ordenamiento territorial (cambio de uso del suelo, pago de servicios) afecta intereses personales o comunitarios que generan conflictos. | Enero 2015 Análisis Anual del Estado del Riesgo | Social | | | | | | | | | | | 2015-2019 | Las acciones del PC contribuyen al aumento de la participación comunitaria en la gestión del desarrollo, lo cual genera actitudes más armoniosas dirigidas a transformar conflictos en oportunidades de desarrollo. | | | | |

Anexo 5 - Modelo de diagnóstico social y ambiental

Información sobre el proyecto

| Información sobre el proyecto | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Título del proyecto | Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos (PC Cuilco) |
| 2. Número del proyecto | 00097427 |
| 3. Ubicación (mundial/región/país) | Guatemala |

Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?

Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos¹

El PC Cuilco desarrolla capacidades de titulares de derechos (familias de infra-subsistencia y subsistencia, organizaciones comunitarias) para mejorar sus medios de vidas y reclamar sus derechos, y de portadores de obligaciones (gobiernos locales, instituciones sectoriales) para poder desempeñarse mejor en la atención de las demandas socio-ambientales.

En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

El PC Cuilco facilita el acceso a participar en condiciones de igualdad a mujeres y a hombres, asegurando que las oportunidades de capacitarse y recibir asistencia técnica las reciben hombres y mujeres en igualdad de proporción. El PC promueve que mujeres participen en igual medida en los procesos de gobernanza, impulsando incrementar su representación en los espacios del Sistema de Consejos de Desarrollo. Además, promueve el empoderamiento económico de las mujeres, a través del desarrollo de iniciativas económicas sostenibles y competitivas.

¹ La Declaración de la ONU sobre la Interpretación Común de los Enfoques para la Cooperación y Programación del Desarrollo basados en los Derechos Humanos (la Interpretación Común) busca asegurar que los organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programación a niveles mundial y regional, y especialmente a nivel de cada país, en relación con el CCA y el MANUD. Según la interpretación común:

- Todos los programas de cooperación, políticas y asistencia técnica para el desarrollo deben promover la materialización de los derechos humanos tal y como se expone en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados con el tema.
- Los estándares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relacionados con el tema, y los principios que emanan de ellos, orientan la totalidad de la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso.
- La cooperación para el desarrollo contribuye a la formación de las capacidades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obligaciones y/o de los "titulares de derechos", de reivindicarlos.

Vea más en <http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies>.

Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental

El impacto esperado del PC es: Condiciones mejoradas para un desarrollo rural integral y el manejo sostenible de los recursos naturales en comunidades de la cuenca alta del río Cuilco, por lo cual la sostenibilidad ambiental está íntegramente incorporada al programa. Se estará contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad socio-ambiental, a través del desarrollo de capacidades, conocimientos, instrumentos y mecanismos de actores y organizaciones locales para el manejo de cuenca, la conservación y manejo de los recursos naturales, agua, bosque y suelo, la gestión de riesgo, la planificación y el ordenamiento territorial (desde el municipio hasta el entorno comunitario y familiar) y la mejora de sistemas de producción agropecuaria, substituyendo fertilizantes químicos por abono orgánico, y revitalizando semillas y productos nativos en la producción de alimentos y en la dieta familiar. De esta forma se estará contribuyendo a la sostenibilidad socio-ambiental.

Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

| <p>PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota:</i> Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (Sí)).</p> | <p>PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota:</i> Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5</p> | | | <p>PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?</p> |
|---|---|--|---|--|
| <p><i>Descripción del riesgo</i></p> | <p><i>Impacto y probabilidad (1-5)</i></p> | <p><i>Importancia (baja, moderada, alta)</i></p> | <p><i>Comentarios</i></p> | <p><i>Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.</i></p> |
| <p>Estándar 6: Pueblos indígenas. Pregunta 6.1: ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?</p> | <p>I = 1 P = 1</p> | <p>Baja</p> | <p>El porcentaje de pueblos indígenas en el área donde opera el programa es mayor al 90%. En el diseño del programa se tomó en cuenta el Plan Estratégico del Pueblo Maya Mam, elaborado durante el programa anterior (PC Coatán Suchiate), para seguir fortaleciendo la representación Maya-Mam en los Consejos Municipales y Departamental de Desarrollo, y su incidencia en la gestión del desarrollo sostenible, social- y ambientalmente. Trabajar en territorios con alto porcentaje de población indígena es una oportunidad para dar un impacto positivo y aumentar la inclusión de sus demandas y el ejercicio de sus derechos en la gobernanza local.</p> | |

| PREGUNTA4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto? | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Marque el recuadro correspondiente a continuación. | | Comentarios |
| <i>Riesgo bajo</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | Las probabilidades de los riesgos mencionados están en escala 1, considerados de un nivel de riesgo bajo. No se considera que el programa causa riesgos, al contrario desarrolla capacidades para disminuir los riesgos a la población y al territorio donde opera. |
| <i>Riesgo moderado</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Riesgo alto</i> | <input type="checkbox"/> | |
| PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES? | | |
| Marque todos los que aplican. | | Comentarios |
| <i>Principio 1: Derechos humanos</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>2. Mitigación y adaptación al cambio climático</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>4. Patrimonio cultural</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>5. Desplazamiento y reasentamiento</i> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>6. Pueblos indígenas</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <i>7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</i> | <input type="checkbox"/> | |

Aprobación definitiva

| Firma | Fecha | Descripción |
|---|--------------|---|
| Asesor de certificación de calidad (QA) | | Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su firma final confirma que ha “verificado” para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente. |

| | | |
|--|--|---|
| Aprobador de la garantía de calidad (QA) | | Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que han “visado” el SESP antes de enviarlo al PAC. |
| Presidente del PAC | | Presidente del PAC de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de aprobador de QA. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del PAC. |

Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales

| Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales | | Respuesta (Sí/No) |
|--|---|-------------------|
| Principio 1: Derechos humanos | | |
| 1. | ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados? | No |
| 2. | ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos? ² | No |
| 3. | ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados? | No |
| 4. | ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan? | No |
| 6. | ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto? | No |
| 7. | ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos? | No |
| 8. | Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves? | No |
| 9. | ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados? | No |
| Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer | | |
| 1. | ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas? | No |
| 2. | ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios? | No |
| 3. | ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos? | No |
| 4. | <p>¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales?</p> <p><i>Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar.</i></p> | No |

² No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.

| | | |
|--|---|----|
| Principio 3: Sostenibilidad ambiental: Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación. | | |
| Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales | | |
| 1.1 | ¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan? <i>Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.</i> | No |
| 1.2 | ¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales? | No |
| 1.3 | ¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5). | No |
| 1.4 | ¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción? | No |
| 1.5 | ¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas? | No |
| 1.6 | ¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación? | No |
| 1.7 | ¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas? | No |
| 1.8 | ¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? <i>Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.</i> | No |
| 1.9 | ¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)? | No |
| 1.10 | ¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas? | No |
| 1.11 | ¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona? <i>Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).</i> | No |
| Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático | | |
| 2.1 | ¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables ³ de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático? | No |
| 2.2 | ¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático? | No |

³Respecto del CO₂, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

| | | |
|--|---|----|
| 2.3 | ¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? <i>Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones</i> | No |
| Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales | | |
| 3.1 | ¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad? | No |
| 3.2 | ¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)? | No |
| 3.3 | ¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)? | No |
| 3.4 | ¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)? | No |
| 3.5 | ¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos? | No |
| 3.6 | ¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida)? | No |
| 3.7 | ¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento? | No |
| 3.8 | ¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)? | No |
| 3.9 | ¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)? | No |
| Estándar 4: Patrimonio cultural | | |
| 4.1 | ¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados). | No |
| 4.2 | ¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros? | No |
| Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento | | |
| 5.1 | ¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente? | No |
| 5.2 | ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)? | No |
| 5.3 | ¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados? ⁴ | No |

⁴ Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.

| | | |
|---|--|----|
| 5.4 | ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos? | No |
| Estándar 6: Pueblos indígenas | | |
| 6.1 | ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)? | Si |
| 6.2 | ¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | No |
| 6.3 | ¿Podría el proyecto que se propone afectar negativamente los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)? | No |
| 6.4 | ¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados? | No |
| 6.4 | ¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | No |
| 6.5 | ¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos? | No |
| 6.6 | ¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen? | No |
| 6.7 | ¿Podría el proyecto afectar negativamente las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas? | No |
| 6.8 | ¿Podría el proyecto afectar negativamente el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? | No |
| Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos | | |
| 7.1 | ¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos? | No |
| 7.2 | ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)? | No |
| 7.3 | ¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? <i>Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.</i> | No |
| 7.4 | ¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana? | No |
| 7.5 | ¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua? | No |