



**PLAN DE TRAVAIL 2014
PAYS: TCHAD**

Titre du Projet: Renforcement de la sécurité humaine et de la résilience communautaire dans le Sahel

Effet de Cadre Intérimaire/UNDAF : Axe Stratégique 2 : Développement rural et renforcement de la résilience

Résultat(s) attendu(s) du CPAP : d'ici à 2015 dans les zones de concentration du SNU, les catégories sociales les plus démunies améliorent leurs conditions de vie

Partenaires de mise en œuvre : Médiature Nationale, Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, AFJT

Autres partenaires : ONG

Résumé sommaire

Le projet renforcement de la sécurité humaine et de la résilience communautaire dans le Sahel qui offre une approche progressive entre les défis de consolidation de la gouvernance / paix d'une part et de sécurité humaine et de résilience communautaire de l'autre, vise cinq pays centraux du Sahel : la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Le projet participe à la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, laquelle s'articule autour des trois axes clés que sont la gouvernance, la résilience et la sécurité. Il convient de renforcer les capacités des États et des institutions à répondre aux crises mais aussi à les anticiper et de renforcer la coopération régionale. Chaque pays dispose d'un budget spécifique afin d'entreprendre des activités s'appuyant sur et consolidant des dynamiques et des partenariats en cours avec leurs homologues nationaux et leurs partenaires de mise en œuvre respectifs.

Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) : 2012 - 2015

Composante du Programme : Développement Durable

Project ID : 00080349 (UNDP1)

Award : Output ID 00090074 (Output 2 CHAD)

Date démarrage : 01/03/2014

Date de clôture : 28/02/2015

Durée du projet : 1an

Budget estimatif sur 12 mois : **1 225 000 US**

Ressources allouées :

- Gouvernement
- Contribution du PNUD
- Contribution du Japon 1 225 000 US

Partie du budget non encore mobilisée :

Approuvé par le Gouvernement:

Signature

Date : _____

Approuvé par le PNUD :

Signature

Date : _____

Plan de Travail

Année: 2014

Résultats attendus	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Budget planifié		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Source de fonds	Description Budget	Montant (\$)
Résultat 1 : La sécurité communautaire et la cohésion sociale sont renforcées									
<p>Résultat intermédiaire 1.1 Des mécanismes de règlement pacifique des conflits aux niveaux communautaires sont renforcés et / ou créés</p> <p>Base: 14 comités locaux de paix déjà créés au Nord et à l'Est et sont opérationnels ; 50 médiateurs communautaires formés</p> <p>Indicateurs: - nombre d'atelier de formation pour les chefs traditionnels organisés - nombre de médiateurs communautaires formés - nombre de CLP créés/restructurés et appuyés (matériels, logistique, bâtiments, formation)</p> <p>Cibles: 15 autres CLP créés, 40 médiateurs communautaires et 100 chefs traditionnels formés</p>	1.1.1. Développer des mécanismes locaux de résolution de conflit intra et inter communautaire, et apporter un appui opérationnel et technique aux Comités locaux de Paix (CLP)	X	X	X	X	PNUD Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, Médiature de la République, ACTT.	Japon	Ateliers/séminaires	200 000

Résultats attendus	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Budget planifié		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Source de fonds	Description Budget	Montant (\$)
<p>Résultat intermédiaire 1.2 Plaidoyer pour la paix à travers les radios communautaires renforcé</p> <p>Base: 1 coordination des radios communautaires de l'Est appuyée</p> <p>Indicateurs : - nombre de radios communautaires créées et appuyées par des panneaux solaires - nombre des journalistes et techniciens formés</p> <p>Cible : 2 radios communautaires créées et 10 autres appuyées</p>	1.2.1. Créer 2 radios communautaires et apporter un appui technique et opérationnel aux 10 autres	X	X	X	X	PNUD Coordination des radios communautaires Ministère de la Communication	Japon	Grants	300 000
<p>Résultat intermédiaire 1.3 Les capacités de plaidoyer des OSC pour la paix sont renforcées</p> <p>Base : 3 OSC, dont 1 féminine, appuyées et réalisent des activités de plaidoyer</p> <p>Indicateur : nombre des OSC appuyées</p> <p>Cible : 5 OSC dont 3 féminines appuyées</p>	1.3.1. Renforcer les capacités de plaidoyer des OSC	X	X	X	X	UNDP OSC	Japon	Grants	100 000

Résultats attendus	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Budget planifié		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Source de fonds	Description Budget	Montant (\$)
<p>Résultat intermédiaire 1.4 L'accès des populations à la justice est renforcé</p> <p>Base: services d'aide juridique soutenu dans 4 localités</p> <p>Indicateurs: - Nombre de travailleurs d'aide juridique qui ont terminé avec succès la formation - Nombre d'avocats impliqués dans le soutien juridique aux populations - Nombre d'audiences foraines organisées. - Nombre de clients individuels / bénéficiaire reçu - Nombre de cas individuels - Nombre de litiges traités</p> <p>Cible: service d'aide juridique initiée à l'Est</p>	1.4.1 Améliorer l'accès à la justice pour les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes relevant de la juridiction de la Cour d'appel d'Abéché	X	X	X	X	PNUD Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Japon	Indemnités Frais de session	100 000
<p>Résultat intermédiaire 1.5 Une équipe de gestion des plateformes multifonctionnelles (PTFM) est mise en place</p> <p>Base: Le bureau n'a pas une unité de suivi des PTFM</p> <p>Indicateurs: - Une équipe de gestion et de suivi des PTFM est recrutée - Nombre de PTFM installées et opérationnelles</p> <p>Cible: 1 équipe pour la supervision globale des PTFM</p>	1.5.1 Recruter une équipe de gestion des PTFM 1.5.2 Assurer la prise en charge de l'équipe		X X	X	X	PNUD Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement	Japon	Arrêté de nomination ministérielle Indemnités mensuelles	PM 25 000
	Sous total 1								725 000
Résultat 2: La résilience des communautés aux crises récurrentes est améliorée à travers l'accès inclusif aux ressources et aux moyens de subsistance durables									

Résultats attendus	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Budget planifié		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Source de fonds	Description Budget	Montant (\$)
<p>Résultat intermédiaire 2.1 L'accès aux moyens de subsistance durables dans les communautés est renforcé</p> <p>Base: 5 plates-formes multifonctionnelles construites et 14 microprojets réalisés au profit de 14 CLP au Nord et à l'Est</p> <p>Indicateur: Nombre de micro-projets communautaires réalisés</p> <p>Cible: 15 micro projets réalisés</p>	2.1.1. Développer les capacités de résilience des communautés à travers les AGR	X	X	X	X	PNUD Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille	Japon	- Mission de terrain - Atelier - Formation - Commande des équipements des plateformes multifonctionnelles	300 000
<p>Résultat intermédiaire 2.2 Des bassins de rétention d'eau sont construits dans les ouadis pour les cultures maraichères</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Indicateur: Nombre de bassin de rétention d'eau construit</p> <p>Cible: 3 bassins de rétention d'eau construit</p>	2.2.1. Appuyer les communautés à réduire leur vulnérabilité socioéconomique		X	X	X	PNUD FIDA FAO Ministère de l'Elevage et de l'Hydraulique	Japon	Grant	150 000
<p>Résultat intermédiaire 2.3 Les groupements féminins sont appuyés dans la plantation d'arbres fruitiers autour des bassins de rétention d'eau</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Indicateurs: nombre d'arbres fruitiers plantés</p> <p>Cible: 900 arbres fruitiers</p>	2.3.1. Soutenir les campagnes de plantation d'arbres fruitiers				X	UNDP, FIDA, FAO, Ministère de l'environnement	Japon	Grant	50 000
	Sous total 2								500 000
									1 225 000

Nota bénin

Sur recommandation du PNUD (Siège) et pour être en adéquation et rendre mesurable les indicateurs du plan de travail intégré (IWP), les points ci-dessous évoqués devront être pris en compte dans la mise en œuvre de ce PTA 2014.

UNDP Strategic Plan Corporate Outcome 1: Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded

Rationale: 1.1 is a high demand/high priority area, especially for G77, with big challenges, where UNDP needs to maintain strong focus that require a whole-of-organization effort, and were we have the capacity to make an impact for programme countries

Corporate Output : National and sub-national systems and institutions enabled to achieve structural transformation of productive capacities that are sustainable and employment- and livelihoods-intensive

Corporate Output Indicators

- 1.1.1. Number of new jobs and other livelihoods generated disaggregated by sector and sub-sector, by sex, age and excluded groups and by wage category when available
- 1.1.2. Number of countries with policies, systems and/or institutional measures in place at the national and sub-national levels to generate and strengthen employment and livelihoods
- 1.1.3. Number of schemes which expand and diversify the productive base based on the use of sustainable production technologies
- 1.1.4. Number of countries in which public and private development investments are informed by cross-sector assessment to maximize social, environmental and economic benefits over the medium to long term

Enabling Actions For CHAD

- 1.1.2 Identify 10 countries as incubators for intensive support in a range of impact-driven solutions that examine issues of:
 - 1.1.2.1 Mapping of poverty, ecosystems and environmental stocks, linkages to livelihoods of the poor, and their vulnerability;
 - 1.1.2.2 Identifying and codifying knowledge on good practices and innovative ways of jointly tackling sustainability issues and poverty reduction
 - 1.1.2.4 Designing enabling macro-economic frameworks for the twin objectives of poverty eradication and sustainability
 - 1.1.2.6 Suite of integrated assessment and costing tools;