



Nações Unidas em Moçambique

PLANO DE TRABALHO ANUAL DE 2015

Projecto: Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo Político para o Desenvolvimento

Agência: PNUD

Resultado 7 do UNDAF/CPD: As pessoas em Moçambique participam na formulação e monitoria de uma agenda nacional de desenvolvimento transparente e equitativa.

Produto 7.2 do UNDAF Previsto: Os representantes da sociedade civil e do sector privado participam efectivamente nos mecanismos de planificação e monitoria das políticas, estratégias e programas de desenvolvimento.

Produto(s) 7.2 do CPD Previsto(s): Qualidade da participação dos representantes da sociedade civil em Observatórios de Desenvolvimento seleccionados, Conselhos Consultivos Distritais e no Fórum nacional do MARP melhorou.

Produtos específicos do Projecto previstos:

1. Representantes de OSCs e de grupos vulneráveis a nível central e de 3 províncias alvo formados em Advocacia, Análise da Planificação Nacional e Orçamento, Gestão de Fundos, Governação Interna e Género, para participarem efectivamente nos CCs, ODs e no Fórum Nacional do MARP;
2. Sistemas, métodos e ferramentas de monitoria da Governação por parte das OSCs a funcionar nos distritos seleccionados;
3. Estratégia de capacitação de Longo Prazo da SC (PD) das Nações Unidas elaborada;

Parceiro de Implementação:

Centro de Aprendizagem e Capacitação da sociedade Civil CESC

Outros Parceiros:

Agências das Nações Unidas, Ministério de Administração Estatal, Governos Locais e Fóruns Provinciais Distritais Organizações da Sociedade Civil

Moçambique continua a enfrentar enormes desafios que chamam à atenção para a necessidade de um apoio mais eficaz, especialmente na planificação, monitoria, avaliação e coordenação. Os esforços empreendidos para implementar e monitorar as políticas e as estratégias são gravemente afectados pelas capacidades limitadas para promover a participação da sociedade civil. Portanto, os intervenientes não estatais, tais como, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), são um recurso importante para contribuir para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Nacional.

Este Projecto baseia-se na experiência e nas lições aprendidas da implementação do projecto de empoderamento das OSCs apoiado pelo PNUD e nas conclusões do índice das OSCs para continuar a fortalecer a capacidade das OSCs para permitir a sua participação eficaz nos processos de governação e no diálogo político. Em 2014 foram abrangidos os distritos de Ancuabe e Montepuez, em Cabo Delgado, Mandlakazi em Gaza, e Malema em Nampula, tendo em conta a nova parceria estabelecida com AMODE-Nampula.

Em 2015 pretende-se continuar a actuar nestes distritos, de modo a consolidar os resultados já alcançados e como referido anteriormente, pretender-se estender o projecto para mais um distrito de Cabo Delgado. Para além desta actividade o projecto focará ainda no reforço das capacidades do CESC com relação às indústrias

extractivas para desenvolvimento sustentável e inclusivo, através de formações, viagens de intercâmbio e mesas redondas com outras organizações da Sociedade Civil. O Projecto continuará a proporcionar às OSCs ferramentas de análise, técnicas e recursos necessários para acompanhar e monitorar os processos de Governação e trabalhará no sentido de contribuir para um ambiente favorável para a sua operacionalização, incluindo o ambiente legal bem como a ferramenta de monitoria participativa e engajamento comunitário, o Cartão de Pontuação Comunitário, e pretende-se que os resultados e evidências colhidas através desta ferramenta sejam amplamente divulgadas, promovendo encontros de partilha de boas práticas e histórias de mudanças entre os distritos abrangidos.

Outro dado a ter em conta é a exploração dos recursos naturais em Moçambique que tem aumentado nos últimos anos ocasionando efeitos e impactos nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Observa-se que em muitos dos casos as comunidades locais que são directamente afectadas, têm visto suas condições de vida piorar depois dos reassentamentos em resultado das diversas situações que aparecem como implicações "naturais" dos processos, com destaque para a perda do direito e uso de aproveitamento da terra, e do difícil acesso a novas terras férteis, água potável, condições habitacionais condignas, entre outros aspectos. Associado a esse facto observa-se que as comunidades afectadas têm tido dificuldade em comunicar e dialogar sobre o assunto tanto com as empresas quanto com Governo. Neste contexto, as organizações da sociedade civil jogam um papel fundamental na monitoria dos processos de reassentamentos para garantir os direitos destas comunidades, servir de interlocutor entre elas e as empresas extractivas e o governo, e permitir que haja maior transparência em torno da geração de receitas e despesas dos rendimentos do sector da indústria extractiva, de forma que estas contribuam cada vez mais para o desenvolvimento da população moçambicana. Em 2015, prevê-se adaptar a ferramenta de monitoria participativa – Cartão de Pontuação Comunitária para facilitar o engajamento das comunidades locais nas questões relativas ao impacto das indústrias extractivas nos seus modos de vida, no desenvolvimento local e na qualidade dos serviços públicos que lhes são prestados. Primeiramente pretende-se adaptar o CPC com base na realidade de Montepuez, e possivelmente testar a sua viabilidade em outro distrito de Cabo Delgado afectado pelas indústrias extractivas, como Palma ou Mocímboa da Praia.

O Projecto disponibilizará recursos financeiro e técnicos para apoiar a participação eficaz das OSCs nos distritos de Ancuabe e Montepuez, em Cabo Delgado, Mandlakazi em Gaza, e Malema em Nampula da província, nos espaços de interacção entre sociedade civil e governo estabelecidos para permitir que as OSCs usem mecanismos eficazes de canalização das necessidades e preocupações dos cidadãos ao Governo.

Período do PTA: 2015

Componente do Programa: Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo Político do Projecto de Desenvolvimento

Cód. Orçamental: AW:00071365; Pj.00084874

Execução: NIM

Estimativa de orçamento anual em USD:

Recursos Planeados: 503 085,00


Recursos Afectados: 300,164

RR: 275,164

EI SDGF: 25 000


Recursos por Mobilizar: 202 921,00

Acordado pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC)



Paula Monjane
Directora Executiva



Acordado pelo PNUD:



Matthias Naab
Director do PNUD

3/5/2015

ASSINATURAS RECONHECIDAS DE AUTORIZAÇÃO DO FACE
PELO PARCEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Parceiro de Implementação	Nome	Título	Assinatura
Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil	Paula Monjane	Directora Executiva	
	Denise Namburete		

mon

PLANO 2015

PROJECTO "FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO DIÁLOGO POLÍTICO PARA O DESENVOLVIMENTO II" (PNUD)

CEC- FONGA; FOCAD e AMODE

RESULTADO PREVISTO	ACTIVIDADES PRINCIPAIS	PERÍODO DE TEMPO				RESPONSÁVEL	MONTANTE PLANIFICADO (USD)	MONTANTE AFECTADO (USD)	RECURSOS POR MOBILIZAR (USD)
		T1	T2	T3	T4				
Produto 1 do projecto: Representantes de OSCs e de grupos vulneráveis a nível central e de 3 províncias alvo formados em Advocacia, questões de Orçamento, GBR/PME, ferramentas e ciclo de Planificação Nacional para participarem efectivamente nos CCs, ODs e no Fórum Nacional do MARP.	(1.1) Organizar sessão de formação para as OSCs nas províncias de Cabo Delgado, Gaza e Nampula e realizar acompanhamento pós-formação, nas seguintes matérias:								
	1.1.1 Formação em <u>Análise do PESOD, PESOP e BdPESOD e BdPESOP</u>						3 150,00	3 150,00(RR)	0.00
	1.1.2 Formação em <u>Advocacia</u> no âmbito de governação local (incluindo como elaborar um bom documento de posicionamento para o OPD e papel dos Conselhos Consultivos na governação do Distrito)					CEC	3 150,00	3 150,00(RR)	0.00

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Resultado Anual previsto: Qualidade da participação das OSCs nos Observatórios de Desenvolvimento Provinciais, Conselhos Consultivos Distritais e Fórum do MARP melhorada	1.1.3 Formação em gestão de fundos, governação interna e género	3 150,00	3 150,00(RR)	0.00
	1.1.4 Realizar acompanhamento pós-formação (monitoria dos planos de acção resultantes das formações) nos 4 distritos e prestar apoio técnico nas áreas requeridas.	17 760,00	5 000,00(RR)	12 760,00
	1.1.5 Contratação de consultor para elaboração e impressão de mini-manuais das 3 formações previstas e capacitações dos oficiais provinciais de Cabo Delgado e Gaza, oficial da AMODE de Nampula, em Advocacia e Gestão de Fundos, Governação Interna e Género.	18 395,00	0.00	18 395,00
	1.1.6 Reforço da Capacidade do CESC no contexto das indústrias extractivas para desenvolvimento sustentável e inclusivo (Workshops, Formaões, Viagens de Intercâmbio, Mesas Redondas com outras OSCs).	50 000,00	25 000,00 (SDGF)	25 000,00

Handwritten signature

SUBTOTAL 1.1	T1	T2	T3	T4		95 605,00	39 450,00 RR:14 450,00 SDGF:25 000,00	56 155,00
(1.2) Prestar apoio técnico e financeiro ao (FOCADE, FONGA, plataforma provincial de Nampula/AMODE) para participação nos espaços de diálogo político:								
1.2.1- Garantir a interação das OSC com a assembleia provincial								
1.2.2 Garantir a interação das OSC com os membros (deputados) da Assembleia da Republica								
1.2.3 Garantir a participação das OSC nos conselhos coordenadores provinciais dos Sectores de Saúde e Educação;								
1.2.4 Garantir a participação das OSC nos encontros preparatórios do OPD com o Governo Provincial;								
1.2.5 Garantir a realização dos encontros de preparação do OPD da Sociedade civil ;								
1.2.6) Garantir a participação organizada da SC nos encontros sectoriais provinciais de planificação;								
					CEC (FOCADE, FONGA E AMODE)	20 000,00	20 000,00(RR)	0.00

WEN

1.2.7) Garantir a elaboração do documento de posição e a participação das OSC no OPD									
	1.2.8 Influenciar a integração progressiva dos assuntos/recomendações do Relatório do MARP nos planos do Governo								
SUBTOTAL 1.2.							20 000,00	20 000,00(RR)	0,00
(1.3) Prestar assistência técnica e apoio financeiro às OSCs das Plataformas Distritais, para realização do CPC e monitoria dos Planos de Acção Conjunta:	T1	T2	T3	T4					
	1.3.1 Renovação dos MdE com as Plataformas Distritais e provisão de subvenções às plataformas e acompanhamento.						16 000,00	16 000,00(RR)	0.00
	1.3.2 Realizar a monitoria dos Planos de Acção Conjunta de 2014 a nível das escolas e unidades sanitárias e divulgar resultados num encontro distrital nos 4 distritos alvo, e divulgar a nível dos fóruns provinciais.							9 157,00	9 157,00(RR)
	1.3.3 Recolha de Mudanças Mais Significativas e Boas Práticas resultantes do CPC e PAC de 2014 (produção de pequenos vídeos)								0.00

1.3.4 Realizar a monitoria da prestação dos serviços públicos de educação e saúde - CPC (mobilização e avaliação).					20 000,00	14 722,00(RR)	5 278,00
1.3.5 Realizar os interfaces distritais.					10 920,00	10 920,00(RR)	0.00
1.3.6 Elaborar, reproduzir e partilhar planos de acção conjunta e relatórios do CPC de 2015 a nível do distrito e da província (partilhar com fóruns provinciais).					3 000,00	1 066,00(RR)	1 934,00
1.3.7 Participar nas sessões/encontros dos Conselhos Consultivos Distritais.					0.00	0.00	0.00
1.3.8 Criação de uma base de dados de documentação do CPC- BetterData - pela KWANTU.					8 667,00	0.00	8 667,00
1.3.9 Formação sobre como usar a base de dados informatizada - BetterData às 4 plataformas distritais e aos Oficiais Provinciais do CESC e Oficial da AMODE.					6 067,00	0.00	6 067,00
SUBTOTAL 1.3					73 811,00	51 865,00	21 946,00

CESC

<p>(1.4). Realizar encontros de intercâmbio de experiências e aprendizagem entre os Fóruns ao nível provincial de Gaza, Cabo Delgado e Nampula (FONGA, FOCAD E AMODE) e entre as OSCs que formam parte das Plataformas dos Distritos das províncias de Gaza, Cabo Delgado e Nampula; e encontro com Ministério de Administração Estatal para colaboração na melhoria do funcionamento dos Conselhos Consultivos Distritais e Assembleias Provinciais.</p>	T1	T2	T3	T4				
						8 860,00	8 860,00(RR)	
						2 173,00	2 173,00(RR)	
						7 399,00	7 399,00(RR)	
<p>1.4.1. Realizar troca de experiências entre as plataformas distritais a nível nacional, sobre monitoria à governação no sector de saúde e educação.</p>								
<p>1.4.3 Realizar encontros semestrais com o MAE para implementação de um mecanismo colaborativo para melhoria do funcionamento dos Conselhos Consultivos e Assembleias Provinciais.</p>								
<p>1.4.4 Visitas de Monitoria do Assessor Financeiro</p>								

1.4.5 Realizar visitas de Monitoria as Províncias de Cabo Delgado, Gaza e Nampula									12 000,00	9 480,00(RR)	2 520,00
SUBTOTAL 1.4									30 432,00	27 912,00(RR)	2 520,00
(1.5) - Custear as despesas com o pessoal, administração e logística											
1.5.1 Comunicação e consumíveis e renda de escritório Maputo CESC									7 652,00	7 652,00(RR)	0.00
1.5.2 Coordenação e Gestão financeira do CESC									46 538,00	46 538,00(RR)	0.00
1.5.3 Assistência técnica Gaza e Cabo Delgado- CESC									27 759,00	27 759,00(RR)	0.00
1.5.4 Assistência técnica Nampula- AMODE									10 166,00	10 166,00(RR)	0.00
1.5.5 Aluguer escritórios Províncias Cabo Delgado e Gaza									923,00	923,00(RR)	0.00
1.5.6 Assistência para gestão de fundos e prestação de contas aos Oficiais Provinciais (Gaza, Cabo Delgado e Nampula)									7 097,00	7 097,00(RR)	0.00
1.5.7 Manutenção e Seguro da viatura de Cabo Delgado									1 151,00	1 151,00(RR)	0.00
1.5.8 Aquisição de 1 viatura 4x4 (Gaza)									40 000,00	0.00	40 000,00

Handwritten signature

Handwritten mark

	1.5.9 Despesas Bancárias							307,00	307,00(RR)	
	SUBTOTAL 1.5.							141 593,00	101 593,00(RR)	40 000,00
	PRODUTO 1 DO PROJECTO							361 441,00	240,820(RR)	120 621,00
	SUBTOTAL								25 000(SDGF)	
Produto 2 do projecto: Sistemas, métodos e ferramentas param monitoria da Governação pelas OSCs criados e a funcionar nos distritos seleccionados.	(2.1) Apoiar as rádios comunitárias e grupos de Teatro do Oprimido, de 3 distritos das províncias de Cabo Delgado e Gaza e de 1 Distrito da província de Nampula, como mecanismos para: 2.1.1 Realizar acompanhamento e apoio as rádios comunitárias e grupos de teatro para a divulgação e mobilização das comunidades em função dos temas acordados	T1	T2	T3	T4		1 300,00	0.00		1 300,00
Resultado Anual previsto: OSCs das províncias seleccionadas a aplicar as melhores práticas, mecanismos e ferramentas para a monitoria da	2.1.2 Apoio as rádios através de pequenas subvenções para a divulgação de informação sobre governação, mobilização e divulgação dos resultados do CPC, Posicionamentos, PESODs, PESOPs, OPD e CCD, MMSs.					CESC	6 000,00	6 000,00(RR)		0.00

Governação	2.1.3 Apoio grupos de teatro através de pequenas subvenções para a divulgação de informação sobre governação, mobilização e divulgação dos resultados do CPC, Posicionamentos, PESODs, PESOPs, OPD e CCD, MIMs.								3 767,00	3 767,00(RR)	0.00
		SUBTOTAL 2.1.									11 067,00
	(2.2). Formar aos membros das 4Plataformas Distritais em utilização de ferramentas de monitoria da Governação - Cartão de Pontuação Comunitária. E publicar e imprimir o manual do CPC.										
		T1	T2	T3	T4						
	2.2.1 Capacitação em ferramentas de monitoria e engajamento comunitário /CPC								4 413,00	4 413,00(RR)	0.00
	2.2.2 Publicar, imprimir e divulgar mais manuais do CPC								2 000,00	0.00	2 000,00
	2.2.3 Estudo sobre a viabilidade de alargar a cobertura do CPC (Contratação de um consultor).								3 000,00	0.00	3 000,00

MZ

A

	2.2.4 Adaptação do CPC para engajamento comunitário no diálogo sobre indústrias extractivas, para Montepuez, Mocímboa da Praia ou Palma.					6 000,00	0.00	6 000,00
	SUBTOTAL 2.2.					15 413,00	4 413,00(RR)	11 000,00
	(2.3.) Elaboração e Divulgação do Instrumento Auto-Regulador da Sociedade Civil (Código de Conduta).	T1						
		T2						
	T3							
	T4							
	2.3.1 Elaboração e impressão de brochuras/informes (1000 exemplares).					5 000,00	5 000,00(RR)	0.00
	2.3.2 Divulgação do Instrumento Auto-Regulador da Sociedade Civil (Encontros Provinciais)					25 000,00	5 000,00(RR)	20 000,00
	SUBTOTAL 2.3					30 000,00	10 000,00(RR)	20 000,00
	PRODUTO 2 DO PROJECTO							
	SUBTOTAL					56 480,00	24 180,00(RR)	32 300,00
	3.1. Prestar ajuda as OSCs de acordo com o Plano de acção de Capacitação das OSCs	T1						
		T2						
		T3						
		T4						
Produto 3 do projecto: Estratégia de desenvolvimento de capacidades da Sociedade Civil desenvolvidas	3.1.1. Assistir as OSCs no contexto do Plano de acção de capacitação das OSCs					50 000,00	PNUD 0.00	50 000,00

2

Handwritten signature

		SUBTOTAL 3.1				50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Resultado anual previsto: Plano de Acção do Plano Estratégico de desenvolvimento de capacidades da SC implementado</i>	3.2. Apoiar os serviços para a implementação do Projecto	T1	T2	T3	T4			
	3.2.1 PNUD com FSE					19 164,00	19 164,00(RR)	0.00
	3.2.2 Auditoria					6 000,00	6 000,00(RR)	0.00
	3.2.3 M&A & comunicação					10 000,00	10 000,00(RR)	0.00
	SUBTOTAL 3.2					35 164,00	35 164,00(RR)	0.00
	PRODUTO 3 DO PROJECTO SUBTOTAL					85 164,00	35 164,00(RR)	50 000,00
	TOTAL CESC					417 921,00	265 000,00 RR:240 000,00 SDGF:25 000	152 921,00
	TOTAL PNUD					85 164,00	35 164,00	50 000,00
	TOTAL					503 085,00	300 164,00	202 921,00

MZ

R

Quadro de M&A de 2015

Resultados esperados para o PTA de 2015	Indicadores, situação a partida e Metas	Meios de Verificação
<p>Qualidade da participação das OSC nos Observatórios de Desenvolvimento Provinciais, Conselhos Consultivos Distritais e Fórum Provincial do MARP melhorada</p>	<p>Indicador 1: % das OSC a nível provincial a participar nos ODPs, CCDs, e MARP com um documento de posição comum Situação a Partida 1: Indisponível Meta 1: 50%</p>	<p>Actas/ relatórios das reuniões dos ODPs, CCDs e e documentos posicionamento Actas da Direcção do projecto</p>
<p>OSCs das províncias seleccionadas aplicar as melhores práticas, mecanismos e ferramentas de monitoria da Governação</p>	<p>Indicador 1: número de distritos por província, com plataformas de monitoria da Governação a implementar ferramentas de monitoria participativa Situação a Partida 1: 0 Meta 1: 4 Distritos</p> <p>Indicador 2: Número de programas das rádios comunitárias sobre práticas de monitoria da Governação transmitidos em rádios comunitárias loca por mês por cada uma das rádios comunitárias apoiadas Situação a Partida 2: 2 Meta 2: 3</p> <p>Indicador 3: Progresso na produção e divulgação do 3ro relatório do progresso do MARP Situação a Partida 3: últimos relatórios sobre o progresso Meta 3: Relatório do progresso divulgado</p>	<p>Actas das Reuniões da Plataforma Actas das visitas de campo e relatórios do progresso Programas das Rádios Comunitárias</p>

Handwritten signature



Resultados esperados para o PTA de 2015	Indicadores, situação a partida e Metas	Meios de Verificação
Plano de acção Estratégia de capacitação das OSCs (PD) das Nações Unidas implementado	<p>Indicador 1: Número de OSCs que beneficia da implementação do plano de acção de capacitação por província Situação a Partida 1: 0 Meta 1: 15</p> <p>Indicador 2: % de OSCs que representam os interesses das mulheres beneficiárias da implementação do plano de acção de desenvolvimento da capacidade de implementação por província Situação a Partida 2: 0 Meta 2: 30%</p>	Relatórios das OSCs