

**AYUDA MEMORIA
REUNION INFORME DE AVANCE DE CIERRE
PROYECTO PRODERT**

Lugar: Salón de Reuniones SAG

Hora: _10:20 a.m._

Fecha: 2 de Agosto de 2010

1. Participantes:

SAG: Ministro Jacobo Regalado W.
Oscar Landaverry
Greetel Rivera
Raquel L. Aguilar
Raúl Ulloa

SEFIN: Zeida J. Nieto
Edgar A. Irias

SEPLAN: Flora Mejía A.
Audrey Núñez

PNUD: Dina Salinas
Luis Grádiz
Julia Sánchez
Karla Elvir

Proyecto: Dilia Lemus – Prodert
Abrahan Espino – Prodert
Alcides Zúniga – PRONADEL/PRODERT

2. Agenda de la Reunión

- Presentación informe de avance
- Aprobación de Acuerdos
- Cierre de la reunión

3. Desarrollo de la reunión

- a. Presentación informe de avance

El proyecto fue diseñado para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la zona de influencia en la cual se atiende a 11 municipios de Copán y Ocotepeque

Doc
8
85
8

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final
BCIE	12,800,000	7,841,884.00
GOBH	1,600,000	1,600,000.00
Aporte Comunitario	1,500,000	1,500,000.00
Aportación PNUD	370,000	370,000.00
Total	16,270,000	11,311,884.00

Población objetivo

- Pequeños/as productores/as RURALES sin tierra, Pequeños/as productores/as con tierra.
- Comunidades rurales y municipalidades con altos niveles de vulnerabilidad social y ambiental.
- La meta propuesta fue de 3,595 personas beneficiarias

Componentes

1. Desarrollo de Actividades Productivas
2. Capacitación y organización
3. Infraestructura para la producción
4. Servicios de apoyo a la producción

Acciones realizadas en etapa de Cierre

1. Al finalizar las actividades del proyecto (30/11/09) existían compromisos sin respaldo financiero, asumidos por el proyecto, con diversos proveedores por el orden de los L. 10 millones.
2. Para hacer frente a los compromisos anteriores se gestionaron fondos nacionales y se obtuvo una asignación de L.7,971,388.22.
3. En acuerdo con algunos proveedores (Fondo Cafetero, Hermandad de Honduras y algunas alcaldías) y se redujo los montos adeudados de acuerdo a la disponibilidad de los fondos asignados.
4. Se avanzó en el proceso de Conciliación de cuentas, recopilación de documentos soporte, inspecciones de campo, entre otros.
5. Se realizaron legalizaciones y justificaciones de fondos nacionales y externos.
6. Se efectuó el traspaso de bienes a SAG (mobiliario y equipo)
7. Se llevó a cabo Auditoría externa 2007-2008 y 2009.
8. Se elaboró la propuesta para último desembolso fondos BCIE
9. Se prepararon los Informes: efecto de la incorporación del enfoque de género en las actividades del proyecto y de Diagnostico estructuras segundo grado del proyecto.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark


Handwritten mark


Acuerdos


- 1) Se acepta el informe de avance.
- 2) Se instruye para que se proceda a la presentación de la solicitud de los últimos desembolsos para ser utilizados en las actividades del Plan Nacional de Cajas y Fortalecimiento de la SAG.
- 3) Completar el proceso de auditorías del proyecto con la firma auditora.
- 4) Llevar a cabo la Reunión Tripartita final, a finales del mes de agosto del año en curso.


Cierre de la Reunión


Los participantes a la reunión manifestaron estar de acuerdo con los puntos anteriores.


Por SAG 
Nombre



Firma


Por SEFIN 
Nombre


Firma

Por SEPLAN 
Nombre


Firma

Por PNUD 
Nombre


Firma

Luis Gracir

