

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Honduras

Documento de Revisión Sustantiva

Título del Proyecto:

Potenciando la Gestión Ambiental a través de la SERNA en Honduras

Efecto(s) UNDAF :

5.0 El Estado hondureño cuenta con las capacidades para reducir la vulnerabilidad de la población a través de la implementación de políticas que integran el ambiente y la gestión de riesgos para lograr la sostenibilidad del desarrollo, la vida, el bienestar y la equidad de todas y todos los hondureños.

Efecto Esperado del Programa de País:

5.1 Hacia el año 2008 una política ambiental integrada apropiada a nivel nacional promueve el acceso equitativo y el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales.

Productos Esperados:

5.1.1 Las Unidades Municipales Ambientales (UMAs) y las estructuras regionales para la gestión ambiental, cuentan con mecanismos legales y marco institucional diseñados para garantizar los procesos de descentralización de la gestión ambiental.

Asociado en la Implementación:

SERNA

Justificación de la Revisión Sustantiva

La presente revisión presupuestaria es de carácter sustantivo y se realiza con el propósito de: 1) reactivar el proyecto que estaba inactivo desde el 28 de junio de 2009, 2) atender a las prioridades manifestadas por las nuevas autoridades de la SERNA, incrementando el presupuesto del proyecto en US\$ US\$50,000.00, y 3) ampliar la fecha de finalización del mismo hasta el 30 de junio del 2011.

Período del Programa:	<u>2007-2011</u>
Atlas Award ID:	<u>00047832</u>
Atlas Project ID:	<u>00057723</u>
Fecha de inicio:	<u>01.09.2007</u>
Fecha de finalización:	<u>30.06.2011</u>
Arreglos de Gestión	<u>NIM</u>

Total recursos requeridos	\$ 396,200.00
Total recursos asignados:	\$ 396,200.00
• Regulares	\$ 396,200.00
• Otros:	
○ GEF	_____
○ Donante	_____
○ Gobierno	_____
Presupuesto sin financiar:	_____
Contribuciones en Especie	_____

En nombre de

Firma

Fecha

Nombre/Título

SERNA

Rigoberto Cuellar

Ministro

PNUD

Oficial a Cargo

[Handwritten signature]

22 Dic 2010 José Eguren



[Handwritten mark]

Justificación

La presente revisión presupuestaria es de carácter sustantivo y se realiza con el propósito:

- Reactivar el proyecto que estaba inactivo desde el 28 de junio de 2009.
- Atender a las prioridades manifestadas por las nuevas autoridades de la SERNA,
- Ampliar la fecha de finalización del mismo.

Estas modificaciones surgen en parte a raíz de los cambios en las prioridades de SERNA, vinculados al cambio de autoridades en el año 2010, la solicitud del gobierno de apoyar a la participación en Cumbre de Cambio Climático en Cancún (CoP16) y a la oportunidad de potenciar la vinculación de la política ambiental de SERNA con iniciativas ambientales en el nivel local.

Cierre de las actividades:

Actividad	Observación
Actividad 2: Fortalecida la coordinación y las capacidades operativas en la formulación de planes municipales de ordenamiento territorial	Los manuales de OT han incorporado lineamientos ambientales.
Actividad 3: Estrategia para la aplicación de reglamento de Manejo de Desechos Sólidos a nivel Nacional/ Plan Nacional de Gestión de la Calidad del Aire/ Estrategia para el financiamiento de una red de monitoreo para la vigilancia de la calidad del aire	OPS y DANIDA apoyan actualmente a SERNA en temas de desechos sólidos. El Plan de Calidad de Aires fue finalizado.
Actividad 7: Documentación para declarar una nueva área protegida	Actividad finalizada (área protegida Capiro y Calentura con documentación para ser declarada)

Se readecua el presupuesto del 2010 a US\$25,256 y para el 2011 se incrementan fondos TRAC en US\$50,000 para ser utilizados en las siguientes nuevas actividades:

Actividad 1: Fortalecimiento institucional	2010	2011	total
Revisión de Plan Estratégico Institucional		6,000	6,000
Formulación de propuesta de Plan de Fortalecimiento de SERNA para ser presentado a SEFIN/BID		10,000	10,000

Actividad 4: MDL y Cambio Climatico	2010	2011	total
Participación del gobierno en la COP 16	9,336		9,336
Asesoramiento en Políticas de Cambio Climatico		19,000	19,000
Elaboración Reglamento CTICC		5,000	5,000

Actividad 5: Movilización de recursos	2010	2011	total
Movilización de recursos del GEF		10,000	10,000

Actividad 6: Política Energética	2010	2011	total
Asesoramiento Gas del Caribe	1,247		1,247

Actividad 10: Iniciativas de Gestión Ambiental a través de PPD	2010	2011	total
Apoyadas 3 comunidades en recuperación de medios de vida en la zona sur (2) y en desarrollo de energía limpia (1)	14,036		14,036
Gran Total	25,256	50,000	75,256

Se extiende la fecha de finalización del proyecto hasta el 30 de junio de 2011.



UN Development Programme

Honduras - Tegucigalpa

Award ID: 00047832

Award Title: Potenciando la Gestión Ambiental a través de la SERNA

Start Year: 2007

End Year: 2011

Implementing Partner
(Executing Agency): SECRETARIA DE RECURSOS NATURAL

Responsible Party
(Implementing Agent): HON-SECRETARIA DE RECURSOS NAT
 UNDP

Revision Type: Substantive Revision 2

Brief Description:

La presente revisión presupuestaria es de carácter sustantivo y se realiza con el propósito:

- Reactivar el proyecto que estaba inactivo desde el 28 de junio de 2009.
- Atender a las prioridades manifestadas por las nuevas autoridades de la SERNA, incrementando el presupuesto del proyecto en US\$50,000
- Ampliar la fecha de finalización del mismo hasta el 30 de junio del 2011.

Agreed by: Rigoberto Cuellar, Ministro de SERNA

Agreed by:

Agreed by: José Eguren, Oficial a Cargo del PNUD

Agreed by:

Budget (US\$) as of Last Revision on 09-December-2010		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	75,256.19
Total Budget (201 and Beyond)		75,256.19
Total Expenditure (2009 and Prior)		310,479.39
Award Total		385,735.19
Unprogrammed/Unfunded		-0.39



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Award Id: 00047832

Award Title: Potenciando la Gestión Ambiental a través de la SERNA

Year: 2010

Report Date: 12/15/2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00057723	Potenciando la Gestión Ambient	CC Y MDL	16/8/07	30/6/11	HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	71600	Travel	9,336.00
		INICIATIVAS GESTION AM	16/8/07	30/6/11	UNDP	04000	UNDP	71600	Travel	3,206.00
					UNDP	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	47.20
					UNDP	04000	UNDP	72600	Grants	3,622.56
					UNDP	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	585.10
					UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	7,822.12
		Monitoreo y Evaluación	16/8/07	30/6/11	HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	60.72
					HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	4.74
					HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	1.18
					HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	74100	Professional Services	529.11
			HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	41.46		
TOTAL										
GRAND TOTAL										
25,256.19										
25,256.19										



Annual Work Plan

Honduras - Tegucigalpa

Award Id: 00047832

Report Date: 12/15/2010

Award Title: Potenciando la Gestión Ambiental a través de la SERNA

Year: 2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00057723	Potenciando la Gestión Ambient	CC Y MDL	16/8/07	30/6/11	HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	71300	Local Consultants	5,000.00
		Descentralización Gestión A	16/8/07	30/6/11	HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	19,000.00
		Propuesta GEF Mosquitia	16/8/07	30/6/11	HON-SECRETARIA DE RECURS	04000	UNDP	71300	Local Consultants	6,000.00
TOTAL						04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
GRAND TOTAL						04000	UNDP	71300	Local Consultants	10,000.00
										50,000.00
										50,000.00