

Tegucigalpa, MDC 30 de julio 2021

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe sintetiza los resultados producto del Acuerdo Institucional entre El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS HN). Este acuerdo en respuesta a la solicitud de la Secretaría de Energía (SEN), que a través de oficio firmado por el Sub Secretario de Estado, Ing. Leonardo Deras y dirigido al Sr. Director del PNUD, Sr. Richard Barathe.

La ejecución de este acuerdo de Subvención Proyecto “**00132944 Plan de Inicio Aceleración de Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Sostenible**”, se ha logrado en función de la ampliación de plazo aprobada para lograr cumplir los originales objetivos.

PNUD está a cargo de la Implementación de esta iniciativa con enfoque en poblaciones vulnerables que generen beneficios globales, implementado en coordinación con el Gobierno del país; la RDS HN, producto de este acuerdo, se obliga a informar de los avances y cumplimientos relacionados con este acuerdo.

En esta ocasión producto de la ampliación aprobada, se establecen los resultados que se indican a continuación con base en la propuesta presentada al efecto.

Resultados	Indicadores	Medios de Verificación	Línea base	Cumplimiento de Metas
R1.1. Levantamiento topográfico para red eléctrica en comunidades El Zapotillo y Plan de Barrios, S. Francisco de Opalaca. Diseños preliminares de red eléctrica.	1.1. N° de misiones de campo realizadas 1.2. N° de diseños para mini red eléctrica realizados	Informes de misión realizadas Planos de diseños preparados	No hay planos anteriores	Al 30 de julio, misión cumplida. Ver informe relacionado (ENEE) e informe de Consultor sobre escenarios posibles para la mini red eléctrica. Se incluyen archivos digitales de mapas y geo localización de viviendas. Ver Anexos 1,2,3,4,5, 7. Nota: Alguna información de período anterior se complementa con este informe. Se incluye para una mejor comprensión del proyecto en su contexto global.
R1.2 Procesos de dialogo, socialización, consulta y validación de actividades técnicas e implicaciones ambientales y sociales del proyecto con las comunidades. Acto inaugural realizado.	1.3. N° procesos de dialogo y socialización con las comunidades para coordinación y validación del trabajo técnico. 1.4 Acto inaugural realizado.	Informes de consultas comunitarias realizadas sobre levantamiento y diseños. Actas de acuerdos con comunidades.	No se han realizado procesos de dialogo y socialización sobre levantamiento y diseños	Al 30 de julio 2021. Se logro como producto de las dinámicas de diálogo, la realización de una propuesta de concetos para perfil de proyecto y gestión de recursos complementarios de apoyo técnico y financiero. Se anexa informe de consultor. VER ANEXO 2, 6, 8. Nota: Alguna información de período anterior se complementa con este informe. Se incluye para una mejor comprensión del proyecto en su contexto global.

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SUBVENCIÓN

ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)

Detalle de Gastos

Fecha	N° CK	PROVEEDOR	Descripción	N° Factura	Monto Lps	Linea Presupuestaria
Proyecto: Plan Inicio Aceleracion de Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Sostenible						
CODIGO: 132944						
Saldo de gastos primer reporte					115,044.12	
15/06/2021	Transf.No. 676001	Salvador Edgardo Zuniga del Cid	Anticipo para gastos de talleres en la comunidad de Plan de Barrios	Planillas	19,053.42	Procesos de dialogos
02/07/2021	Transferencia # 702841	Roger Alberto Euceda Vargas	Compra de 10 caretas para el equipo tecnico	000-001-01-0003506	1,200.00	Material de Bioseguridad
26/07/2021	Transferencia # 914882	Rene Fernando Benitez Ramos	Gastos de viaje del 27 al 29/07/2021	Viaticos	3,593.75	Levantamiento Topografico
26/07/2021	Transferencia # 930598	Vera Matute Cano	Gastos de viaje del 27 al 29/07/2021	Viaticos	5,156.25	Levantamiento Topografico
26/07/2021	Transferencia # 939190	Delvin Elan Lemus	Gastos de viaje del 27 al 29/07/2021	Viaticos	3,593.75	Levantamiento Topografico
26/07/2021	Transferencia # 934757	Nataly Carolina Ovalle	Gastos de viaje del 27 al 29/07/2021	Viaticos	3,593.75	Levantamiento Topografico
26/07/2021	Transferencia # 920775	Miguel Angel Figueroa	Gastos de viaje del 27 al 29/07/2021	Viaticos	6,188.43	Levantamiento Topografico
26/07/2021	Transferencia # 926540	Jose Fabio Sojo	Gastos de viaje del 27 al 29/07/2021	Viaticos	4,983.25	Levantamiento Topografico
26/07/2021	Transferencia # 941704	Meydin Alejandra Gracias	Gastos de viaje del 27 al 29/07/2021	Viaticos	3,593.75	Levantamiento Topografico
30/07/2021	Transferencia # 1373233	Corporacion Industrial Farmaceutica	Compra de productos de bioseguridad	000-001-01-00045258	11,800.00	Material de Bioseguridad
30/07/2021	Transferencia # 1207236	Jose Abraham Blanco Morazan	Desarrollo de propuesta tecnica de mini red de tension electrica	000-001-04-00000001	25,000.00	Levantamiento Topografico
30/07/2021	Transferencia # 563618	Econo Rent Car	Alquiler de vehiculos	000-002-01-00033388 y 000-002-01-00033394	5,996.04	Material de Bioseguridad
30/07/2021	Transferencia	Tomas Gomez Navarro		2021/ACDE/000842	32,223.49	
					241,020.00	
					241,020.00	