

## Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays: Haiti

### Plan de travail annuel 2011 des Projets PAGE et GDT

<b>Titre de l'Award</b>	Cadres stratégiques, légaux, institutionnels et communicationnels
<b>Effet(s) ISF :</b>	Augmentation des fonds alloués au relèvement et à la reconstruction des projets qui améliorent l'égalité des sexes. La protection environnementale, la participation des jeunes et la prévention du VIH/SIDA
<b>Résultat(s) attendus :</b> <i>(Those that will result from the project and extracted from the CPAP)</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1/ Des cadres stratégiques sont disponibles pour la prise de décision en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles</li><li>2/ Des documents de plaidoyer et d'information sur l'environnement et les ressources naturelles sont disponibles et accessibles</li><li>3/ Des ressources sont mobilisées pour le secteur de l'environnement et des ressources naturelles</li><li>4/ Les actions du PMF sont consolidées dans le Nord-Est et au-delà</li><li>5/ Les principes de gestion durable des terres (GDT) sont intégrés dans les politiques, programmes et législations nationaux.</li></ol>
<b>Partenaire d'implémentation :</b>	Ministère de l'Environnement
<b>Parties Responsables :</b>	FEM, MARNDR, CNIGS

#### Résumé

La dégradation de l'environnement et la pauvreté sont deux phénomènes interreliés révélant le cercle vicieux associant la vulnérabilité socioéconomique à la vulnérabilité écologique. Elles s'accouplent à la faiblesse des capacités qui caractérise particulièrement le secteur de l'environnement et qui se manifeste en termes d'incohérence organisationnelle, d'insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières. Cherchant à contribuer à l'amélioration de la gestion de l'environnement et à la réduction de la pauvreté.

Le Programme d'Appui à la Gestion de l'Environnement (PAGE) entend accompagner le Gouvernement haïtien pour le renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'environnement. Ainsi le PAGE poursuit-il ses actions pour atteindre les résultats suivants :

- 1/ Des cadres stratégiques disponibles pour la prise de décision en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles
- 2/ Des documents de plaidoyer et d'information sur l'environnement et les ressources naturelles disponibles et accessibles
- 3/ Des ressources mobilisées pour le secteur de l'environnement et des ressources naturelles
- 4/ Une gestion efficace du projet assurée.

Par ailleurs, le projet Gestion Durable des terres dont l'objectif immédiat est de créer un environnement favorable à la GDT en développant des capacités au sein des institutions étatiques concernées et des groupes de la société civile dans le souci de renforcer les principes et stratégies de développement durable afin de renverser le processus de désertification en Haïti.

Les résultats à atteindre dans ce projet sont : i) Les principes de gestion durable des terres (GDT) sont intégrés dans les politiques, programmes et législations nationaux. ii) Les capacités de GDT par la formation et l'adoption d'approches multisectorielles sont renforcées. iii) Les capacités d'expertise et de sensibilisation pour des stratégies et options de GDT incluant un Système d'Information sur les Terres et l'analyse de la tenure foncière sont développées. iv) La mobilisation de ressources en appui à la GDT et un plan d'investissement est développé.

Période couverte par le Programme : 2009-2011		Budget estimatif pour l'année 2011 : US\$ 547054	
Composante du Programme : Gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles		GMS :	Off the top
Titre de l'intervention : Cadres stratégiques, légaux, institutionnels et communicationnels		Ressources allouées :	US\$ 574100
Atlas Award ID :	00040860	• TRAC	US\$ 374100
Projects ID :	00060734	• GEF	US\$ 172954
	00046489		
Date début :	Avril 2007	Partie du budget non financée :	_____
Date fin :	Décembre 2011	Contribution en nature :	
Arrangement de gestion :	NIM		MDE
Date du LPAC :	Mars 2007		CNIGS
Durée :	4 ans		MARNDR

Approuvé (MDE) : 15/03/2011  
Date

  
-----  
Jean Marie Claude GERMAIN, Ministre de l'Environnement

Approuvé par (PNUD) : 4/02/2011  
Date

  
-----  
Jessica FAIETA, Directrice Principale de Pays



**Outcome 1** SLM principles are mainstreamed into national policies, plans and legislation

Outcomes	Planned activities for coming year	Chronogram		Budget 2011		GEF Budget per budget line																	
		Start (month)	End (month)	GEF	COF	71200	71300	71400	71600	72100	72200	72300	72400	72500	72800	73100	73300	73400	74100	74200	74500	75700	
1.1: National and local capacities to integrate SLM principles into macroeconomic development policies and planning to achieve the MDGs and PRSP enhanced	1.1.2 Conduct workshops with stakeholders to validate draft guidelines for mainstreaming SLM 1.1.3 Guide the approval process and inclusion of SLM into macro-economic policies, PRSP, MDGs and regulatory frameworks.	march	april	2,000.00	4,000.00					2,000.00													
<b>Subtotal output 1.1</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>					<b>6,000.00</b>													<b>0.00</b>
1.2: Regulatory frameworks harmonized	1.2.1 Validate draft legislation for integrated SLM through workshops and consultation 1.2.3 Guide new legislation through approval	may	may	1,500.00						1,500.00													
<b>Subtotal output 1.2</b>				<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>					<b>3,500.00</b>													<b>0.00</b>
1.3 National Action Plan for UNCCD completed	1.3.4 Translate the NAP into the local language (creole) 1.3.5 Dissemination of NAP	january	march		2,500.00																		6000
<b>Subtotal output 1.3</b>				<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>					<b>8,500.00</b>													<b>6000</b>
<b>TOTAL per budget line</b>				<b>11,000.00</b>	<b>8,500.00</b>					<b>11,000.00</b>													<b>6000</b>

COF (TRAC) Budget per budget line	
71200	71300
71400	72100
0	0
0	0
0	0
2500	
2500	0
	6000
2500	6000







