

Pays: HAITI
Plan de travail annuel 2011

Titre du projet Etat de Droit et Sécurité en Haïti

Effets ISF *Strengthen the capacity of state institutions to deliver basic rule of law and administrative functions across the country in a manner that is accountable to citizens, respects human rights and gender equality, and takes account of the needs of the most vulnerable*

Effets CPAP
1. Renforcement des capacités du Ministère de la Justice, de la police nationale et de l'administration pénitentiaire en particulier
2. Augmentation de la cohésion sociale et réduction de la violence a niveau communautaire.

Résultats CPAP
- Cadre de travail amélioré et capacités de gestion renforcée pour la police nationale
- L'accès à la justice est amélioré ; la date limite de la détention est diminuée ; la confiance dans le système de justice est augmentée
- Stratégies pour la réduction communautaire formulées et mise en œuvre sur la base d'analyses et par l'appui de la consolidation structurée de l'information et de méthodes de plaidoyer et d'information

Partenaire de mise en œuvre: UNDP

Parties responsables MINUSTAH, Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP)

Brève description

L'impact du tremblement de terre de janvier 2010 a été sévère sur la capacité de prestation de service de la part du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. La remise sur pied des activités et la modernisation des processus de gestions (administratifs, financiers, judiciaires) seront long et onéreux.

En 2010, Le système des Nations Unies a formulé son cadre programmatique (*UN Integrated Strategic Framework*) pour Haïti. Sous la thématique de la Gouvernance, ce document reprend les grandes priorités qui furent définies par le PDNA produit au début de l'année 201 suite au tremblement de terre. A savoir :

- rétablir le service de justice et de sécurité en Haïti
- assurer l'accès des populations à la sécurité et à la justice
- bâtir les bases d'une réforme en profondeur de la justice et de la sécurité en Haïti
- renforcer les capacités nationales pour la réduction de la violence

Le plan de travail reflète les priorités du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique d'Haïti, tout en renforçant la collaboration UNDP/MINUSTAH.

Période couverte par le Programme: 2009-2011

Résultats clé (Plan Stratégique): *Strengthening accountable and responsive governing institutions*

Atlas Award ID: 00046927
Date de début: 1 Janvier 2011
Date de fin 31 décembre 2011

Date du PAC
Arrangements de gestion DIM

Budget pour l'année 2011 :	10, 523,378.67 \$
Dont x% frais de gestion :	213,397.64 \$
Total ressources requises	10,523,378.67 \$
Total ressources allouées::	8,379,502.91 \$
• Ressources régulières (TRAC)	750,000.00 \$
o UNFPA	245,000.00 \$
o CPR TTF :	5,185,989.00 \$
o Norvège :	660,751.16 \$
o STARTTF	1, 271,145.21 \$
o Dfait :	266,617.54 \$
Budget à mobiliser:	182,672.61 \$(ACDI)
	1,808,165.00 \$ (Dfait)
	153,038.15 \$ (CIDA)

Approuvé par (PNUD): Jessica Faieta, Directrice Principale




20.02.2011
DATE
05/22/02/2011
21/2/11

RÉSULTATS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES		ÉCHÉANCIER				RESPONSABILITÉ	Origine des fonds	BUDGET PRÉVISIONNEL Rubrique Budgétaire	Montant
	T1	T2	T3	T4						
<p>Projet 00075336 OUTPUT 1</p> <p>Les capacités opérationnelles des acteurs de la Justice et de la Sécurité Publique sont renforcées</p> <p>Situation de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les infrastructures du MJSP et du système judiciaire ont été durablement affectées par le tremblement de terre Des prisons de la zone métropolitaine ont été détruites ou endommagées <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les services du MJSP et des institutions judiciaires disposent d'infrastructures temporaires et permanentes pour fonctionner. <p>Cibles 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> -Le TPI de Jacmel est reconstruit et est doté d'une deuxième salle de type temporaire -Le MJSP dispose de locaux de reproduction fonctionnels et d'espaces de travail additionnels -La PNH dispose de 4 nouveaux espaces temporaires ou réhabilités 	<p>Activité 1 Dotation d'infrastructures provisoires et d'équipements au MJSP et aux juridictions</p> <p>-Réhabilitation du TPI, TP, et OEC de Jacmel.</p> <p>-Installer un tribunal provisoire à Jacmel</p> <p>-Pourvoir des installations provisoire pour l'administration judiciaire de Jacmel;</p> <p>-Pourvoir des installations provisoires/réhabilitation à Port-de-Paix et Fort Liberté;</p> <p>-Doter le MJSP d'une unité centralisée de reproduction de documents</p> <p>-Doter le MJSP d'espaces additionnels de travail</p>	X	X	X	X	UNDP	26920/ BCPR	72100 Contractual Services 72200 Equipments 72500 Supplies 72800 IT equipment 71600 Travel	400,000\$ 50,000\$ 20,000\$ 25,000\$ 5,000\$	
							26920/ BCPR	72800 IT equipment 72200 Equipments 74700 Transport Shipping 71600 Travel	5,000\$ 80,000\$ 8,000\$ 2,000\$	
							26920/ BCPR	72200 Equipments 74700 Transport Shipping 71600 Travel 72800 IT equipment	50,000\$ 8,000\$ 2,000\$ 5,000\$	
							26920/ BCPR	72200 Equipments 72100 Contractual services 72800 IT equipment 71600 Travel	100,000\$ 15 000\$ 2 000\$ 1 000\$	
							26920/ BCPR	72500 Supplies 72800 IT equipment 72200 Equipments 72100 Formation	20,000\$ 85,000\$ 1 000\$ 1 000\$	
							26920/ BCPR	71200 Sous-contrat 72100 Contractual Services 72200 Equipments	10,000\$ 10,000\$ 10,000\$	
									915,000	
	Sous-total activité 1 (BCPR)									

2

 05/22/02/2011

<p>Situation de base</p> <ul style="list-style-type: none"> Les prisons sont surpeuplées, les conditions de santé sont inhumaines et l'accès à la formation en prison est très limité 	<p>Activité 2 Régénération des infrastructures, équipements pour la DAP et Formation des membres de l'unité -Régénération de la Prison de St-Marc -Installer/construire dans les prisons des espaces sécurisés pour abriter les systèmes informatiques (AFIS) -Formation : 1. Greffiers 2. Directeurs de Prison/Chef de Service 3. Informatique</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>UNDP</p>	<p>72100 Contractual Services 75100F&A 72100 Contractual Services 75100F&A 72100 Contractual Services 75100F&A 72800 IT Equipments 75700 Training workshop 71600 Rent (S. de réunion) 72500 Supplies 72100 Sous-contrat 74500 Miscellaneous 72200 Equipements 75700 Training workshops 71600 Rent (salle de reunion) 72700 Hospitality 72500 Supplies 71200 Sous-contrat 71300 Consultant nat 71200 consultant int 71600 Travel 74200 Print Prid Cost 72200 Equipements 75700 Training Workshops 72800 IT Equipments 74200 PrintProdCosts 74700 TransportShipping 72500 Supplies 71200 Sous-contrat 72700 Catering 72800 ITEquipments 75700 Training Workshops 72500 Supplies 72100 Contractual Services</p>	<p>249,175.27\$ 17,442.27\$ 23,796.70 1,791.15 170,721.50 11,950.50 30,000\$ 10,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 40,000\$ 10,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 30,000\$ 5,000\$ 10,000\$ 10,000\$ 3,000\$ 70,000\$ 5,000\$ 1,000\$ 5,000\$ 6,000\$ 5,000\$ 70,000\$ 10,000\$ 10,000\$ 10,000\$</p>
<p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> La base de données est fonctionnelle, incluant les informations sur la santé des détenues <p>Cibles 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> Un programme de formation pour les greffiers, les directeurs de prison et le service informatique est crée La base de données dispose d'un plan de sécurisation et de contingence 	<p>1. Greffiers 2. Directeurs de Prison/Chef de Service 3. Informatique</p> <p>-Plan de contingence et de sécurisation de la base de données de la DAP</p> <p>-Le PNUD poursuit ses activités de coordination avec les partenaires techniques et financiers en matière de prison</p> <p>-Le système AFIS (base de données) sera disponible dans 10 centres de détention</p>	<p>30000/ 10281</p>	<p>30000/ 10503</p>	<p>30000/ 00550</p>	<p>26920/ BCPR</p>	<p>26920/ BCPR</p>	<p>04000/ TRAC</p>	<p>859,877.39</p>
<p>Sous-total activité 2 Dfait/10281 : 266,617.54 Norvege : 25,587.85 ACDI (a recevoir) : 182,672.00 Trac : 5,000.00 BCPR : 380,000.00</p>								

OS 22/02/2011

21/2/11

<p>Situation de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> De nombreux commissariats et tribunaux de paix ont été détruits ou endommagés <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> La PNH disposent d'infrastructures provisoires et permanentes pour fonctionner, <p>Cibles 2011 -Le Commissariat de Delmas 62 est réhabilité avec les normes internationales de détention</p> <p>-Un centre de commandement est en fonction 133 la PNH</p>	<p>Activité 3 Réhabilitation des Infrastructures, dotation d'infrastructures provisoires, d'équipements pour la PNH et formation</p> <p>-Réhabilitation du Commissariat de Delmas 62</p> <p>-Construction de 2 postes de police avancés</p> <p>-Support à la Base maritime de Killick (Puits d'eau)</p> <p>-Formation des agents PNH en enquête, patrouille et autres domaines pertinents qui seront identifiés par la PNH</p> <p>- Mise sur pied d'un centre de commandement des opérations pour la PNH appuyé par un système CCTV (circuit de caméras vidéos a Port-au-Prince)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>UNDP</p>	<p>30000/ UNFPA</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>30000/ UNFPA</p> <p>30000/ UNFPA</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p>	<p>72100 Contractual Service</p> <p>72200 Equipments</p> <p>75100F&A</p> <p>72100Contractual Services</p> <p>72100 Contractual Services 72200Equipments</p> <p>72200 Equipements 75700 TrainingWorkshop 72700 Hospitality 72500 Supplies 71200 Sous-contrat 71400 Contractual Services</p> <p>72200 Equipements 72800 IT Equipment 74200 Audio Equipment 72100 Contractual Services 72400 Comm Equipment 72500 Supplies 71200 IntConsultants</p>	<p>133,971.96</p> <p>100,000\$</p> <p>11,666.67</p> <p>95,000\$</p> <p>30,000\$ 10,000\$</p> <p>50,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 5,000\$</p> <p>30,000\$ 20,000\$ 200,000\$ 10,000\$ 10,000\$ 10,000\$ 20,000\$</p> <p>760,000</p>
	<p>Sous-total activité 3 BCPR : 515,000.00 UNFPA : 245,000.00</p>								

05
21/02/2011
22/02/2011

	Activité 4 Appui technique à la mise en œuvre et mobilisation des ressources -Chef de ProjetP5 -Assistante de projet -Procurement Officer -Adjointe finance -Un Chauffeur -Frais de gestion 1. Espaces locatifs 2. Essence/communication 3. Réparations auto/assurance 4. Papeterie 5. Déplacements 6. autres	X	X	X	X	UNDP	26920/ BCPR 04000/ TRAC 04000/ TRAC	71100 FT 71400 SC 71400 SC 71400SC 71400SC 63400LearningCost 63500Insurance 66100Overtime 71600Travel 72200Equipment/ Furniture 72400Communication/ Equipment 72500Supplies 72800 ITEquip 74500MiscellaneousExp	331,000\$ 23000\$ 31000\$ 23000\$ 16000\$ 20,000\$ 10,000\$ 10,000\$ 30,000\$ 30,000\$ 10,000\$ 20,000\$ 10,000\$ 60,000\$
	Sous-total activité 4 Trac: 293,000.00 BCPR: 331,000.00							624,000	
	Total Projet 00075336							3,158,877.39	

05
22/02/2011
M 21/2/11

<p>Projet 00075538 OUTPUT 2</p> <p>L'accès à la justice et à la sécurité des communautés affectées et de celles accueillant des populations déplacées sont garantis</p> <p>Situation de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> Près de 800,000 personnes habitent dans des camps et la situation de sécurité demeure fragile; 64% de la population pensent que la PNH est le principal fournisseur de services de sécurité <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> La confiance dans la police reste stable 	<p>Activité 1 : La PNH développe une stratégie préventive pour assurer la sécurité des personnes et particulièrement des populations vulnérables et déplacées</p> <p>-Analyse de la criminalité dans et près des camps de déplacés</p> <p>-Doter 3 pelotons des équipements requis pour une patrouille sécurisée des camps</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>UNDP</p>	<p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p>	<p>71200 Consultants int</p> <p>72200 Equipements 72800 IT Equipment 72100 Contractual Services 72400 Comm Equipment 72500 Supplies</p>	<p>75,000\$</p> <p>36,000\$ 4,000\$ 40,000\$ 4,000\$ 6,000\$</p>
<p>Cibles 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> La PNH et les autres partenaires disposent de données fiables sur la criminalité et l'incidence du tremblement de terre La PNH a une équipe dédiée pour effectuer la patrouille dans les camps <p>Situation de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les crimes sexo-spécifiques non pas l'attention requise afin de créer un changement d'attitude au sein de l'appareil de la justice La PNH ne dispose pas de ressources suffisantes pour répondre aux besoins de la population déplacées <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre d'agences travaillant en collaboration avec UNDP; Nombre de collaborateurs de la sécurité publique dans les zones affectées par le 	<p>Sous-total activité 1 (BCPR)</p> <p>Activité 2 L'accès au droit et à la justice est renforcé, notamment pour les personnes déplacées et particulièrement pour les femmes</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise sur pied d'une formation nationale sur les crimes de nature sexuelle Rapprochement du service de justice via les relais de justice Support au financement des activités de BAL (Bureaux d'assistance légales) Campagne Nationale d'information sur le droit des femmes en matière de violence 	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>UNDP</p> <p>ONG</p> <p>ONG</p>	<p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p>	<p>72200 Equipements 72800 IT Equipment 74200 Audio Equipment 74700 Transport/Shipping 71600 Travel 72100 Contractual Services 72500 Supplies 71200 IntConsultants 71400 Contractual Services</p> <p>72200 Equipements 72100 Formation 72500 Supplies 71600 Travel</p> <p>72100 MOU</p> <p>72100 MOU</p>	<p>165,000</p> <p>230,000\$ 10,000\$ 10,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 50,000\$ 5,000\$ 5,000\$ 110,000\$</p> <p>20,000\$ 5,000\$ 10,000\$ 5,000\$</p> <p>55,000\$</p> <p>50,000\$</p>

102/2011
02/12/2011
6
21/2/11

<p>tremblement de terre</p> <p>Cibles 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une formation GBV nationale est mise sur pied - La Municipalité de PaP dispose d'installations temporaires et de postes de travail afin de pouvoir se doter d'une unité de patrouille communautaire 	<p>- Support à la Municipalité de PaP dans la mise sur pied d'une unité de protection du citoyen près des camps de déplacés</p>	<p>26920/ BCPR</p>	<p>72200 Equipements 72800 IT Equipment 74200 Audio Equipment 74700 Transport/Shipping 71600 Travel 72500 Supplies 71200 IntConsultants 72100 MOU 75700 Training Workshops</p>	<p>120,000\$ 50,000\$ 50,000\$ 15,000\$ 5,000\$ 10,000\$ 20,000\$ 20,000\$ 30,000\$</p>		
<p>Sous-total activité 2 BCPR : 895,000</p>				<p>895,000</p>		
<p>Situation de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les communautés commencent à s'organiser dans les camps afin d'améliorer leurs conditions de vie et leur sécurité. La violence de genre ne semble pas avoir accrue, mais reste comparativement importante • 47% des personnes déclarent avoir été victimes de crimes contre la propriété 	<p>Activité 3 Les communautés affectées développent des stratégies de prévention de la violence, en particulier la violence dirigée vers les populations vulnérables</p> <p>CAMPS-IDP-NORV : (activity 3 du projet 75538)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Création, animation et formation de comités de femmes à Camp Corail, PVC et troisième site d'hébergement - Activités de sensibilisation de masse contre la violence - Petites activités d'infrastructure et équipement visant à améliorer les conditions de sécurité - Entraînement et équipement de Brigades Civiques 	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Viva Rio ONG</p>	<p>30000/ NORV</p> <p>30000/ NORV</p> <p>30000/ NORV</p> <p>30000/ NORV</p>	<p>72100 Contrat de service</p> <p>71300 Consultant national ('cash for work')</p> <p>71600 Déplacements</p> <p>72100 Contrat de service</p>	<p>100,000\$</p> <p>50,000\$</p> <p>5,000\$</p> <p>30,188\$</p>
<p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perception des habitants de vivre dans un lieu plus sécuritaire • L'Observatoire produit des analyses régulières sur le phénomène de la violence en Haïti 	<p>Cible 2011 : Les conditions de sécurité dans 3 camps sont améliorées</p>					

OS
02/02/2011
7
9/12/11

CIBLE 2011 : -L'observatoire a un local, et du personnel qualifié. De plus, l'Observatoire produit des analyses régulières sur les phénomènes de violence	ONAVC-NORV: <i>(activity 4 du projet 75538)</i> - Finalisation installation et inauguration du local de l'Observatoire et du site internet - Production d'études et de données fiables sur la violence et la criminalité avec l'appui du CIPC (études et enquêtes de victimisation) - Consultation Nationale spécialisée pour la collecte de données dans les hôpitaux	X X X X		30000/ NORV 30000/ NORV 30000/ NORV	72700 Hospitalité 73100 Rent 71300 Consultant nat 72200 Equipement 72100 MOU 72100 MOU 73410 Rent 72100 MOU 71300 Consultant nat	1,926\$ 400\$ 38,400\$ 10,000\$ 99,500\$ 171,596.57\$ 30,000\$ 41,600\$ 10,000\$
	- Mise en place de la plateforme d'échange et organisation du premier atelier international de réflexion sur la violence en Haïti		UEH UEH	30000/ NORV 30000/ NORV	74200 Publication 72700 Hospitalité 75100 F&A	1,000\$ 4,000\$ 41,552.74\$
	Sous-total activité 3 Norvège : 635,163.31					635,163.31
	Total Projet 00075538					1,695,163.31

mof 21/2/11
 05
 22/02/2011
 8

<p>Projet 00075539 OUTPUT 3</p> <p>Les conditions propices pour pérenniser une bonne administration de la Justice et de la Sécurité Publique sont mises en place et apportent des réponses au dysfonctionnement du système</p> <p>Situation de base;</p> <ul style="list-style-type: none"> Les capacités institutionnelles de la Justice et de la Sécurité ne permettent pas d'apporter une réponse efficace aux demandes des citoyens en matière de justice et de sécurité et les initiatives rencontrées des blocages systématiques <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le fonctionnement du MJSP est plus holistique et répond aux besoins de la population et de ses systèmes internes L'appareil judiciaire est plus celer dans le traitement des dossiers criminels <p>Cibles 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> Une formation nationale pour les greffiers est mise en branle et pour le MJSP L'appui à l'OPC se poursuit Les éléments de preuve sont mieux conservés et protégés 	<p>Activité 1</p> <p>Les procédures et délais sont mieux respectés dans l'ensemble des juridictions et le fonctionnement de la chaîne pénale est respectueux des droits de personnes</p> <ul style="list-style-type: none"> Le PNUD poursuit ses activités de coordination avec les partenaires techniques et financiers en matière de justice Formation Nationale des magistrats, parquetiers et greffiers du MJSP Appui à l'Office de Protection du Citoyen(OPC) Reformes aux lois et règlements de la justice et la sécurité publique Soutien au MJSP en matière d'inspection judiciaire Soutien au MJSP dans le processus de contrôle et protection des éléments de preuve liées à une cause criminelle 	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p></p> <p>OPC</p> <p>Ecole de Magistrature</p>	<p>04000 / TRAC</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p>	<p>72700 Hospitality</p> <p>72200 Equipements</p> <p>72800 IT Equipment</p> <p>74200 Audio Equipment</p> <p>71600 Travel</p> <p>72700 Hospitality</p> <p>72500 Supplies</p> <p>71200 IntConsultants</p> <p>71400 Contractual Services</p> <p>74200 Prints Costs</p> <p>72100 MOU</p> <p>72100 MOU</p> <p>75700 Training Workshops</p> <p>72200 Equipements</p> <p>72800 IT Equipment</p> <p>71600 Travel</p> <p>72100 Contractual Services</p> <p>72700 Hospitality</p> <p>72500 Supplies</p> <p>71200 IntConsultants</p> <p>72200 Equipements</p> <p>74700 Transport Shipping</p> <p>71600 Travel</p> <p>72100 Contractual Services</p> <p>72500 Supplies</p>	<p>5,000\$</p> <p>50,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>5,000\$</p> <p>5,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>20,000\$</p> <p>30,000\$</p> <p>150,000\$</p> <p>100,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>60,000\$</p> <p>20,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>5,000\$</p> <p>5,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>40,000\$</p> <p>2,000\$</p> <p>3,000\$</p> <p>10,000\$</p> <p>5,000\$</p> <p>595,000.00</p>
<p>Sous-total activité 1 Trac : 5,000,00 BCPR : 590,000.00</p>						

OS 21/02/2011
21/2/11

<p>Cibles 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le MJSP a repris ses travaux de développement d'une base de données judiciaires • Les cadres du MJSP sont formés en gestion de projets (15 personnes) 	<p>Activité 2 Appui à la haute fonction publique du Ministère de la Justice et Sécurité Publique(MJSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appui financier à la mise sur pied d'une base de données judiciaires - Renouvellement annuel d'internet au MJSP - Support à la mise sur pied de mécanisme de communication interne (intranet ou publication) et externe(site web) au MJSP - Formation des cadres du MJSP et de l'équipe du Ministre en Gestion administratives et de projets 	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>MJSP</p>	<p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>26920/ BCPR</p>	<p>72100MOU</p> <p>72100ContractualServices</p> <p>72100ContractualServices 72500Supplies 74200Audio\$Print Costs</p> <p>75700TrainingWorkshops 71600 Rent (salle) 74200 Audio PrintCost 71600Travel 72700 Hospitality 71200 IntConsultants</p>	<p>100,000\$</p> <p>20,000\$</p> <p>20,000\$ 10,000\$ 20,000\$</p> <p>10,000\$ 30,000\$ 10,000\$ 20,000\$ 10,000\$ 60,000\$</p> <p>310,000.00</p>
	<p>Sous-total activité 2 (BCPR) BCPR : 310,000.00</p>					

AM 21/2/11

OS 22/02/2011

<p>Cibles 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les régions pilotes ont mis en place deux projets pilotes d'intervention (police, prison, justice, CVR) • Les comités de suivi de la chaîne pénale sont fonctionnels dans les zones d'intervention 	<p>Activité 3 Soutien fort aux juridictions pilotes de Jacmel, Port-de-Paix et Fort Liberté</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activités dans ces régions en réduction de la détention préventive - Activités dans ces régions en prévention de la criminalité - Activités dans ces régions venant en appui à la police locale et ayant un impact sur la chaîne pénale - Activités dans ces régions touchant l'administration pénitentier et ayant un impact sur la chaîne pénale 	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>UNDP</p>	<p>26920/ BCPR</p>	<p>75700 Training Workshops 72200 Equipements 72800 IT Equipment 71600 Travel 72100 Contractual Services 72500 Supplies 71400 Contractual Services</p>	<p>10,000\$ 20,000\$ 10,000\$ 20,000\$ 20,000\$ 10,000\$ 10,000\$</p> <p>5,000\$ 10,000\$ 5,000\$ 10,000\$</p> <p>5,000\$ 10,000\$ 5,000\$ 10,000\$</p> <p>5,000\$ 10,000\$ 5,000\$ 10,000\$</p> <p>190,000.00</p>
<p>Sous-total activité 3 BCPR : 190,000.00</p>									

OS 22/02/2011

21/2/11

	<p>Activité 4 Appui technique à Etat de Droit</p> <p>Appui technique Justice -P3 Conseiller Technique -P2 Coordonnateur Terrain -7 UNV</p> <p>-Expert national dédié a la formation -Expert national Justice -Adjointe administrative -2 chauffeurs</p> <p>Appui technique Prison -P4 Conseiller Technique</p> <p>-Adjointe Administrative -2 ingénieurs nationaux</p> <p>Appui technique Prison -Adjointe administrative -Expert national -Specialiste informatique</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>UNDP</p>	<p>26920/ BCPR</p> <p>04000/ Trac</p> <p>04000/ TRAC</p> <p>26920/ BCPR</p> <p>04000/ TRAC</p>	<p>75700 Training Workshops 72200 Equipments 72800 IT Equipment</p> <p>72100 Contractuel Services 71100 FT 71400 UNV 71400 Contract services</p> <p>71400 Contract Services 71400 contract Services</p> <p>71100 FT</p> <p>71400 Contract services 71400 Contract services 71400 Contract Services</p>	<p>265,000\$ 200,000\$ 131,989\$</p> <p>58,000\$ 58,000\$ 22,000\$ 32,000\$</p> <p>22,000\$ 116,000\$</p> <p>298,000</p> <p>22,000\$ 58,000\$ 59,000\$</p>
	<p>Sous-total activité 4 BCPR : 894,989.00 Trac : 447,000.00</p>					<p>1,341,989.00</p>
	<p>Total Projet 00075539</p>					<p>2,436,989.00</p>

OJ 22/02/2011

12
21/2/11

<p>Projet 00062789</p> <p>OUTPUT 4 La PNH dispose d'une capacité de patrouille dans ses eaux territoriales</p> <p>Situation de base</p> <p>La PNH ne dispose pas d'installation de patrouille maritime fonctionnelle en dehors de la capitale</p> <p>Indicateurs : Les eaux territoriales d'Haïti sont patrouillées par la PNH</p> <p>Cibles 2011 - La base maritime des Cayes est fonctionnelle</p>	<p>Activité 1 La base maritime des Cayes (quai et bâtiments administratifs) est fonctionnelle</p> <p>-Les Lots 1 et 2 de la Base Maritime sont complétés</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>UNDP</p>	<p>26960/ start TTF</p>	<p>72100 Contractual Services</p>	<p>1, 271,145.21\$</p>
<p>Sous-total activité 1 Start TTF : 1, 271,145.21</p>						<p>1, 271,145.21</p>
<p>Total Projet 00062789</p>						<p>1, 271,145.21</p>
<p>Projet 00056138</p> <p>OUTPUT 5 Situation de base :</p> <p>La PNH ne dispose pas de suffisamment de m2 d'espaces de travail pour ses fonctionnaires</p> <p>Indicateurs : La PNH peut loger ses fonctionnaires de l'inspection générale</p> <p>Cible 2011 : La PNH dispose d'un immeuble dédié à l'inspection</p>	<p>Activité 1 Le bâtiment de l'IGPNH est fonctionnel</p> <p>Equipements</p> <p>Equipements</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>UNDP/UNOPS (à recevoir)</p> <p>(à recevoir)</p> <p>(à recevoir)</p> <p>(à recevoir)</p>	<p>30000/ Dfait</p> <p>30000/ Dfait</p> <p>30000/ Dfait</p> <p>30000/ CIDA</p>	<p>72100 contractuel services</p> <p>72200 Equipemens</p> <p>75100 F&A</p> <p>72200 75100 F&A</p>	<p>1, 000,000.00\$</p> <p>681,593.45\$</p> <p>126,571.60\$</p> <p>143,026.31\$ 10,011.84</p>
<p>Sous-total activité 1 Dfait : 1,808,165.00 CIDA : 153,038.15</p>						<p>1,961,203.15</p>
<p>Total projet 00056138</p>						<p>1,961,203.15</p>

05 22/02/2013
21/2/11

PLAN DES ACHATS

Titre et projet ID du Projet : Etat de droit

N	Nature du bien ou service	Unité de mesure	Quantité	Coût estimé en USD	Montant du budget disponible	Code Atlas à débiter							Date de livraison souhaitée	Destination/ lieu de livraison	Point focal	Observations	
						Account	Oper Unit	Fund	DeptID	Impl Agent	Donor	Project Number					Activity Number
1	Casques balistiques		40	20 000\$													
2	Vestes pare balles		40	20 000\$													
3	Systemes d'éclairages individuel		40	4000\$													
4	Système d'éclairage mobile		1	20 000\$													
5	Mise a niveau de 3 véhicules PNH		3	20 000\$													
6	Centre de commandement		1	323 000\$													
7	Système communication micro ondes		14	380 000\$													
8	Matériel et installation (CCC)		14	80 000\$													
9	Installation électrique(CCC)		14	17 000\$													
10	Installation d'une tente de 240m2		1	10 000\$													
12	Equipement de communication pour securite communautaire		30	30,000\$													
13	Bureautique pour 10 postes		10	20,000\$													
14	Reparation de 15 motos		15	10,000\$													
15	Reparation de 20 generatrices		20	10,000\$													
16	Papeteries pour les formations			25,000\$													
17	Equipement pour plan de contingence base de données DAP		1	100,000\$													

05/02/2011

18	Expansion AFIS DAP																		50,000\$	10	
19	Contrat de formation PNH																		20,000\$	1	
20	Analyse de criminalité CAMPS (Recherche)																		75,000\$	1	
21	Rape kit																		30,000\$	300	
22	Equipements d'analyse medico-legale																		100,000\$	1	
23	Equipements d conservation des exhibits biologiques																		10,000\$	11	
24	Generatrices (déjà budgetisees)																		0\$		
25	Appareils photos																		10,000\$	11	
26	Lap-tops																		10,000\$	10	
27	Consultation (SSA)																		100,000\$	5	
28	Frais de séjour (formation)																		100,000\$		
29	Relais de justice																		15,000\$	15	
30	Centre de reproduction(MJSP)																		70,000\$	1	
31	Stock papier																		25,000\$		

UNITE: Gouvernance

NOM DU PROJET: Etat de Droit et Sécurité

PROJECT ID:

#	Titre du poste	Type de contrat (SC, FTA, TA)	TDR suivant format disponible (oui/non)	Durée du contrat (mois)	Titre du Superviseur	Date désirée d'entrée en fonction	Niveau du poste	Cout Pro forma annuel	Code Atlas à débiter											
									GL Unit	Acct	Description	Oper. Unit	Fund	Donor	Dept	Impl. Agent	BU	Project	Activity	Activity Name
1	CT Coordonateur	FTA	oui	12	Chef de Projets	Avril	P2	200kUSD												
2	Expert Formation	SSA	non	6	Conseiller Technique	Février		25kUSD												
3	Expert National Ingénierie (remplacera le SSA international)	SC	oui	6	Gestionnaire de Projet	Février		48kUSD												
4	Expert National Prison	SC	oui	6	Conseiller Technique	Février		40kUSD												
5																				

16
50
22/02/2011




TABLEAU DE BORD EDDDES 2011