

Outcome 1	La capacité institutionnelle pour prévoir et répondre à l'augmentation des risques côtiers améliorée				
Outputs	Planned activities for coming year	Chronogram		Budget 2011	
		Start (month)	End (month)	GEF	COF
Output 1.1 Developpement des outils de gestion du système national de gestion des risques et desastres (SNGRD) en coordination avec les institutions clés (Agriculture, CIAT)	1.1.1 Ateliers itinérants de sensibilisation sur les changements climatiques	Oct	Décembre	7 000,00	
	1.1.2 Développement d'outils de planification et de formation pour le SNGRD basé sur une révision des risques à l'échelle des municipalités les plus à risque	Oct	Décembre	7 000,00	
				4 000,00	
Subtotal output 1.1				18 000,00	0,00
Output 1.2 les couts standards effectifs sont		Mai	Juillet	12 500,00	
		Mai	Juillet	6 500,00	
Subtotal output 1.3				19 000,00	0,00
Output 1.3 La capacite du CIAT à integrer l'adaptation au changement climatique dans les plans de gestion des bassins versants au niveau des communes cotières est renforcée		Mars	Octobre	18 000,00	
Subtotal output 1.3				18 000,00	0,00
Output 1.4 Un reseau de partage d'information pour fournir aux producteurs de donnees de base et les usagers finaux des procedures et les precisions sur des donnees climatique est etabli.		Juillet	Octobre	10 000,00	
Subtotal output 1.4				10 000,00	
TOTAL per budget line				65 000,00	

Outcome 2	La gestion des risques climatiques est entièrement incorporée dans des cadres d'investissement				
Outputs	Planned activities for coming year	Chronogram		Budget 2011	
		Start (month)	End (month)	GEF	COF

Output 2.1 Le MEF est assisté dans le développement d'une méthodologie pour intégrer les coûts liés au	2.1.1 Séance d'information et d'échanges sur la problématique des changements climatiques	Mai	Aout	7 000	
		Mai	Aout	7 000	
		avril	Novembre	7 000	
Subtotal output 2.1				21 000	0
Output 2.2 Le MPCE est assisté dans la conception d'une structure programmatique stratégique nationale pour l'adaptation au CC qui servira de guide à la coopération bilatérale et multilatérale dans l'environnement des régions côtières	2.2.1 Séance d'information et d'échanges sur la problématique des changements climatiques				
<i>Insert additional rows if necessary</i>					
				0	
TOTAL per budget line				21 000	

Outcome 3		La résilience des zones côtières aux menaces émergentes du changement climatique augmentée			
Outputs	Planned activities for coming year	Chronogram		Budget 2011	
		Start (month)	End (month)	GEF	COF
Output 3.1 les conditions pour renforcer la résilience au climat dans le secteur de l'eau dans les zones côtières du Sud-est du pays est	3.1.1 Etat des lieux sur les travaux touchant la vulnérabilité des zones côtières d'Haïti aux changements climatiques	août	novembre	8 000,00	
		Avril	Aout	27 000,00	
		Septembre	Novembre	16 250,00	2 000,00
Subtotal output 3.1				51 250,00	2 000,00
Output 3.2 Des conditions d'adaptation au CC pour l'amélioration de la résilience et la	3.2.1 Etat des lieux sur les travaux touchant la vulnérabilité des zones côtières d'Haïti aux changements climatiques				
Subtotal output 3.2				0	0,00
<i>Insert additional rows if necessary</i>					
TOTAL per budget line				51 250,00	2 000,00

Outcome 4	Des modèles de bonnes pratiques et de leçons apprises des activités du projet sont appréhendés				
Outputs	Planned activities for coming year	Chronogram		Budget 2011	
		Start (month)	End (month)	GEF	COF
Output 4.1 Des trousseaux d'outils, de produits de connaissances et de	4.1.1				
	4.1.2				
	4.1.3				
subtotal output 4.1				0	
Output 4.2: Des programmes thématiques sur la gestion des données dur les risques climatiques sont développés au niveau du CNIGS, ONEV, CIAT	4.2.1				
subtotal output 4.2				0	
Output 4.3: Le site web du projet développé comme une plateforme de connaissance	4.3.1				
subtotal output 4.3				0	
Output 4.4: Les leçons apprises du projet sont préparées pour être diffusées à travers des mécanismes d'apprentissage à l'adaptation (MAA)	4.4.1				
subtotal output 4.4				0	
<i>Insert additional rows if necessary</i>					
TOTAL per budget line					

Outcome 5	Administration et Gestion				
Outputs	Planned activities for coming year	Chronogram		Budget 2011	
		Start (month)	End (month)	GEF	COF
Output 5.1 Atelier de lancement	5.1.1 Réalisation de l'atelier	Avril	Avril	7 000	
Subtotal output 5.1				7 000,00	
Output 5.2 Comité de pilotage	5.2.1 Comité de pilotage mise en place	Mai			

subtotal output 5.2					
Output 5.3 Rapport initial	5.3.1 Redaction du rapport initial	Avril			1 000
subtotal output 5.3				0,00	1 000,00
Output 5.4 Rapport de lecons apprises	5.4.1 Redaction du rapport annuel	Decembre			
subtotal output 5.4					
output 5.5 Equipement et fourniture et office supply	5.5.1 Equipements et fourniture de bureau + vehicule	Mars		118 000	
	5.5.2 Office supply	Mars		5 000	
	5.5.3 Information et equipement technologique	Mars		22 000	
	5.6.4 Verification (audit annuel)				
subtotal output 5.5				145 000,00	
Output 5.7 Gestion, cordination , appui technique, support logistiaue	5.6.1. Staff local (Directeur national, Asistant administratif et financier)	Mars		62 000	
	5.6.2 Conseiller technique principal (Consultant international sur un an)	Mars		204 000	45 000
	5.6.3 Voyage	Mars		40 000	
	5.6.4 Divers			3 000	2 000
subtotal output 5.6				309 000,00	47 000,00
<i>Insert additional rows if necessary</i>					
TOTAL per budget line				461 000	48 000

Total GEF	Total COF
598 250,00	50 000,00

648 250,00

orée

GEF Budget per budg							
71200	71300	71400	71600	72100	72200	72300	72400
				7 000,00			
	7 000,00						
				4 000,00			
0,00	7 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
12 500,00							
	6 500,00						
12 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 000,00							
18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 000,00						
	10 000,00						
30 500,00	23 500,00			11 000,00			

: humanitaire et de développement

GEF Budget per budg							
71200	71300	71400	71600	72100	72200	72300	72400

s et institutionnalisés

GEF Budget per budg							
71200	71300	71400	71600	72100	72200	72300	72400
0							
0							
0							

Linea presupuestaria

GEF Budget per budg							
71200	71300	71400	71600	72100	72200	72300	72400

	0,00						
	0,00						
				38 000	80 000,00		
	0,00				80 000,00		
		62 000					
204 000							
			40 000				
204 000,00	0,00	62 000,00	40 000,00				
204 000		62 000	40 000	38 000	80 000		

							Total per bud.	
71200	71300	71400	71600	72100	72200	72300	72400	
247 500,00	41 750,00	62 000,00	40 000,00	38 000,00	80 000,00			

Cofinancement UNDP (Budget per line)

72100	71300	74500
-------	-------	-------

2000

1000

45000

2000