



REVISION SUBSTANTIVE DU DOCUMENT DE PROJET

Année de révision : 2019

Intitulé du projet : Projet de relèvement post-catastrophe

Numéro du projet : 00099905

Partenaire d'exécution : PNUD

Date de début : 3 novembre 2016

Date de fin : 31 décembre 2020

Date de la réunion PAC : 3 octobre 2017

Brève description

Le projet de relèvement post-catastrophe vise à soutenir le relèvement à long terme, la résilience aux chocs futurs et le développement durable, tout en répondant aux besoins immédiats dans les régions touchées par les catastrophes naturelles. Afin d'atteindre les résultats attendus, le projet soutiendra le renforcement de la connaissance approfondie des risques et de la vulnérabilité du territoire en tant qu'outil d'aide à la décision pour orienter les efforts de relèvement et de développement, tout en faisant le lien entre l'humanitaire et le développement. Le projet renforcera ainsi la gouvernance en privilégiant les capacités nationales et locales en matière de planification, de coordination et de mise en œuvre liées aux efforts de relèvement. Le projet portera également sur la restauration des moyens de subsistance par la mise en œuvre de mesures d'urgence en faveur de l'emploi, de la réhabilitation des infrastructures communautaires, ainsi que la mise en place d'activités pour la diversification des moyens d'existence et la génération de revenus à court, moyen et long terme. Le projet favorise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en tant qu'objectifs clés pour « reconstruire en mieux » Haïti. Chaque activité a été définie pour contribuer à ces objectifs. Le projet répondra aussi au Résultat stratégique 5 du Plan stratégique du PNUD 2017-2021, en particulier les Produits 5.5 et 3.1 relatifs au Programme de pays pour Haïti et sera réalisé à travers les produits suivants :

- Produit 1 : La durabilité des efforts de relèvement post-Mathieu s'est améliorée, en augmentant la résilience de la population aux catastrophes et en renforçant la redevabilité de l'État en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes.
- Produit 2 : L'autonomisation économique des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée, ce qui contribue à la stabilité et à la revitalisation des ménages et des communautés.
- Produit 3 : Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes.

Le projet fera l'objet d'une modalité de mise en œuvre directe, exécutée par le bureau de pays du PNUD en Haïti. La durée du projet s'étendra de novembre 2016 à décembre 2020. La réalisation des activités du projet sera conduite de manière séquentielle selon les zones géographiques et échelonnée en fonction de la disponibilité des financements.

Effet auquel contribue le projet :	Total des ressources requises :	US \$30,272,145
	Ressources mobilisées :	
Réalisation 5 du descriptif de programme de pays - Les institutions nationales, régionales et locales ainsi que la société civile améliorent la gestion des zones rurales et urbaines, de l'agriculture, de l'environnement et des mécanismes de prévention et de réduction des risques afin de renforcer la résilience de la population face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques.	PNUD TRAC-1 et TRAC-3 :	TRAC1 \$ 1 566 846 TRAC 3 \$ 150 000
	Funding Windows - Financement du PNUD:	\$ 750 000
	Japon	\$ 500 000
	Nouvelle-Zélande	\$ 178 063 (250 000 NZD)
	Maurice	\$ 200 000
	ONU Femmes	\$ 60 000
Produit(s) escompté(s) :	Gouvernement FAES	\$ 1 995 000
Produit 5.5. du descriptif de programme pays - Cadres politiques et mécanismes institutionnels mis en place aux niveaux nationaux et sous nationaux pour la gestion pacifique des conflits et des tensions émergentes et récurrentes	PAM	\$ 539 697 (2017) \$ 277 639 (2018)
	Digital Good	\$ 18 000
Produit 3.1 du descriptif de programme de pays - Les acteurs nationaux disposent des connaissances, des capacités et des outils nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles ainsi que la réduction et la gestion des risques.	Canada	12 037 959 USD (15 150 000 CAD)*
	Corée (KOICA) ¹	2 480 578 USD
	Norvège ²	3 500 746 USD (27 000 000 NOK)*

¹Dédié à la mise en œuvre de solutions durables pour les personnes déplacées internes de la localité de Lahaie.

²Dédié au renforcement de la prévention des risques naturels et de la gouvernance territoriale dans le département du Sud.

Justification de la révision substantive

Ce projet a reçu des contributions financières de la part du CANADA, de la Corée, et de la Norvège qui permettront la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités qui vont nécessiter une extension de la durée du projet. A cet effet, une révision substantive du document de projet s'avère nécessaire.

Bien que le financement de la Norvège participe à la réalisation des objectifs communs du projet, sur demande du bailleur, les activités et les résultats prévus dans le cadre de ce financement feront l'objet d'un document séparé et les ressources seront aussi gérées séparément.

Les fonds disponibles à ce jour sont toujours en dessous des besoins prévus dans le document de projet et ne permettront pas la mise en œuvre complète des activités planifiées.

Eléments de la révision substantive

La révision substantive proposée inclut les éléments suivants :

- **L'ajout des trois nouvelles contributions** pour un montant total de USD 18,019,285 :
 - 12 037 959 USD, reçus du Canada
 - 2 480 578 USD, pour la mise en œuvre de solutions durables pour les personnes déplacées internes de la localité de Lahaie, reçus de la Corée
 - 3 500 746 USD pour le renforcement de la prévention des risques naturels et de la gouvernance territoriale dans le département du Sud, reçus de la Norvège.
- Une **extension de la durée du projet** jusqu'à décembre 2020
- La nouvelle **priorisation des activités** sur les financements acquis à ce jour et la **répartition budgétaire** qui en découle, jusqu'à décembre 2020 (cf. annexe 1)
- La nouvelle **ventilation des besoins budgétaires** totaux planifiés dans le document de projet, par activité.
- Les besoins planifiés en **ressources humaines**, jusqu'à décembre 2020, sur la base des financements acquis à ce jour (cf. annexe 1 et 2)
- L'ajout d'un **comité technique** au sein de la structure de gestion du projet (cf. annexe 2)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
 Fernando HIRALDO Représentant Résident	 Jean Claudy PIERRE Ministre
Date :	Date :

- Annexe 1 : Stratégie de relèvement post-catastrophe - au vu des financements acquis à ce jour
- Annexe 2 : Enchaînement d'activités au niveau communal
- Annexe 3 : Plan de travail pluriannuel
- Annexe 4 : Organigramme du projet – mis à jour
- Annexe 5 : Cadre logique du projet et le cadre de mesure du rendement – mis à jour
- Annexe 6 : Journal des risques du projet - mis à jour