



Titre du projet : Relèvement PostCatastrophe

Numéro du projet : 00099905

Date de début : Mars 2018 - **Date de fin :** 31 Décembre 2020 **Date de réunion du CAP :** 3 Octobre 2017

Justification de la révision substantive

Une révision substantive du document de projet s'avère nécessaire.

Eléments de la révision substantive :



- Réduction de 5,000,000.00 CAD
- Ajout d'une contribution de 150,000.00USD, reçu de Emirats Arabe Unis
- Une extension de l'initiative financée par le KOICA jusqu'à Décembre 2021
- La nouvelle priorisation des activités sur les financements acquis à ce jour et la répartition Budgétaire qui en découle, jusqu'à décembre 2020
- Les besoins planifiés en ressources humaines, jusqu'à décembre 2020, sur la base des Financements acquis à ce jour

Bien que le financement de la Norvège participe à la réalisation des objectifs communs du projet, sur demande du bailleur, les activités et les résultats prévus dans le cadre de ce financement feront l'objet d'un document séparé et les ressources seront aussi gérées séparément. Les fonds disponibles à ce jour sont toujours en dessous des besoins prévus dans le document de projet et ne permettront pas la mise en œuvre complète des activités planifiées.

Effet de contribution :	Total des ressources requises :	US \$30,272,145
Effet 3 du descriptif de programme de pays - Les institutions nationales, régionales et locales ainsi que la société civile améliorent la gestion des zones rurales et urbaines, de l'agriculture, de l'environnement et des mécanismes de prévention et de réduction des risques afin de renforcer la résilience de la population face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques. Produit(s) escompté(s) : Produit 5.5. du plan stratégique - Cadres politiques et mécanismes institutionnels mis en place aux niveaux nationaux et sous nationaux pour la gestion pacifique des conflits et des tensions émergentes et récurrentes Produit 3.1 du descriptif de programme de pays - Les acteurs nationaux disposent des connaissances, des capacités et des outils nécessaires pour améliorer la gestion	Ressources mobilisées :	
	PNUD TRAC-1 et TRAC-3 :	TRAC1 \$ 1 566 846 TRAC 3 \$ 150 000
	Funding Windows Financement du PNUD:	- \$ 750 000
	Japon	\$ 500 000
	Nouvelle-Zélande	\$ 178 063 (250 000 NZD)
	Maurice	\$ 200 000
	ONU Femmes	\$ 60 000
	Gouvernement FAES	\$ 1 995 000
	PAM	\$ 539 697 (2017) \$ 277 639 (2018)
	Digital Good	\$ 18 000
Canada	12 037 959 USD (15 150 000 CAD)*	

des ressources naturelles ainsi que la réduction et la gestion des risques.	KOICA ¹	2 480 578 USD
	Norvège ²	3 500 746 USD (27 000 000 NOK)*
	EAU	150,000 USD

Lu et approuvé par (signatures) :

Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Jean Roudy ALY Ministre 	Fernando HIRALDO Représentant Résident 
Date : 28/11/2019	Date : 28/11/2019

Annexe 1 : Le compte-rendu de la réunion

Annexe 2 : La révision substantive du projet

¹Dédié à la mise en œuvre de solutions durables pour les personnes déplacées internes de la localité de Lahaie.

²Dédié au renforcement de la prévention des risques naturels et de la gouvernance territoriale dans le département du Sud.

*Montants en USD variables en fonction du taux de change (ici en date du 28 novembre 2019) Des révisions budgétaires ultérieures seront appliquées pour la mise à jour des montants avec le taux d'échange effectif après déboursement des fonds.

Révision des résultats escomptés (Octobre 2019) - Projet relèvement Post-Catastrophe		
Résultats intermédiaires et cibles (Entente de subvention 8 mars 2018)	Nouveaux résultats intermédiaires et cibles (Révision novembre 2019)	Projection résultats intermédiaires et cibles (validation CP)
La durabilité des efforts de relèvement aux catastrophes naturelles est améliorée	La durabilité des efforts de relèvement aux catastrophes naturelles est améliorée	La durabilité des efforts de relèvement aux catastrophes naturelles est améliorée
30 plans de relèvement, basés entre autres sur une analyse des disparités entre les genres sont élaborés et mis en œuvre (incluant 12 Plans de contingences communal multirisques (PCCM) ; 6 Plans de réduction des risques (PRR); et 12 Plans communaux de développement (PCD))	18 plans de relèvement, basés entre autres sur une analyse des disparités entre les genres sont élaborés et mis en œuvre dont : 12 Plans de contingences communal multirisques (PCCM), 6 Plans communaux de développement (PCD),	18 plans de relèvement, basés entre autres sur une analyse des disparités entre les genres sont élaborés et mis en œuvre (incluant 12 Plans de contingences communal multirisques (PCCM), 6 Plans communaux de développement (PCD),
40 bâtiments gouvernementaux stratégiques au niveau sous-national sont réhabilités	TBD bâtiments gouvernementaux stratégiques au niveau sous-national sont réhabilités 8 infrastructures publiques stratégiques de la Grande 'Anse sont réhabilités	TBD bâtiments gouvernementaux stratégiques au niveau sous-national sont réhabilités 16 infrastructures publiques stratégiques de la Grande 'Anse sont réhabilités
La coordination de l'aide assurée par le gouvernement haïtien, notamment celle en lien avec les efforts de relèvement suite à des catastrophes naturelles, est améliorée	La coordination de l'aide assurée par le gouvernement haïtien, notamment celle en lien avec les efforts de relèvement suite à des catastrophes naturelles, est améliorée <u>Les mécanismes de gouvernance et planification à l'échelle départementale et communale sont renforcés</u> 1 Agence Technique Locale Départementale (ATLD), celle de la Grand 'Anse est renforcée 6 tables de concertations départementale et communale entre acteurs et gouvernance multi niveaux sont renforcés 12 communes bénéficient d'activités de renforcement de leurs capacités techniques et administratives	La coordination de l'aide assurée par le gouvernement haïtien, notamment celle en lien avec les efforts de relèvement suite à des catastrophes naturelles, est améliorée 1 Agence Technique Locale Départementale (ATLD), celle de la rand Anse) est renforcée 6 tables de concertations départementale et communale entre acteurs et gouvernance multi niveaux sont renforcés 12 communes bénéficient d'activités de renforcement de leurs capacités techniques et administratives
L'autonomisation économiques des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée	TBD L'autonomisation économiques des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée	TBD L'autonomisation économiques des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée
52 000 femmes et hommes issus de trois collectivités bénéficient d'un emploi d'urgence	TBD femmes et hommes issus de trois collectivités bénéficient d'un emploi d'urgence	TBD femmes et hommes issus de trois collectivités bénéficient d'un emploi d'urgence

<p>30 communes sont ciblées par des activités liées à la réhabilitation des infrastructures, l'élimination des débris, la réhabilitation des routes et d'autres services communautaires</p>	<p>8 communes sont ciblées par des activités liées à la réhabilitation des infrastructures, l'élimination des débris, la réhabilitation des routes et d'autres services communautaires</p> <p>12 infrastructures communautaires réhabilités dans 8 communes</p>	<p>8 communes sont ciblées par des activités liées à la réhabilitation des infrastructures, l'élimination des débris, la réhabilitation des routes et d'autres services communautaires</p> <p>12 infrastructures communautaires réhabilités dans 8 communes</p>
<p>Les moyens d'existence durables et la résilience des communautés sont renforcés.</p> <p>40 coopératives, associations ou microentreprises bénéficient de la réhabilitation immédiate des actifs visant 40 à 60% de femmes propriétaires</p>	<p>TBD Les moyens d'existence durables et la résilience des communautés sont renforcés.</p> <p>33 coopératives, associations ou microentreprises bénéficient de la réhabilitation immédiate des actifs visant 40 à 60% de femmes propriétaires</p> <p>4 communes sont renforcés par le biais des chaînes de valeurs identifiées et de l'appui technique a :</p> <p>33 coopératives</p> <p>240 entreprises</p> <p>4 communes bénéficient de la création d'emplois verts et la protection de l'environnement par le biais des activités de reboisement et de gestion de bassins versants</p>	<p>TBD Les moyens d'existence durables et la résilience des communautés sont renforcés.</p> <p>33 coopératives, associations ou microentreprises bénéficient de la réhabilitation immédiate des actifs visant 40 à 60% de femmes propriétaires</p> <p>4 communes sont renforcés par le biais des chaînes de valeurs identifiées et de l'appui technique a :</p> <p>33 coopératives</p> <p>240 entreprises</p> <p>8 communes bénéficient de la création d'emplois verts et la protection de l'environnement par le biais des activités de reboisement et de gestion de bassins versants</p>
<p>90 groupes de la société civile, y compris les groupes/réseaux de femmes, participent aux instances de planification pour la réhabilitation des infrastructures communautaires clés</p>	<p>50 groupes de la société civile, y compris les groupes/réseaux de femmes, participent aux instances de planification pour la réhabilitation des infrastructures communautaires clés</p> <p>50 groupes de la société civiles participent à la planification pour la réhabilitation des infrastructures communautaires</p>	<p>50 groupes de la société civile, y compris les groupes/réseaux de femmes, participent aux instances de planification pour la réhabilitation des infrastructures communautaires clés</p> <p>50 de la société civile participent à la planification pour la réhabilitation des infrastructures communautaires</p>
<p>Les services de base sont assurés dans les infrastructures communautaires clés.</p>	<p>Les services de base sont assurés dans les infrastructures communautaires clés.</p> <p>12 infrastructures communautaires réhabilités dans 6 communes comportent chacune accès à l'eau, des sanitaires séparées, un dispositif d'accès aux personnes en situation de handicap</p>	<p>Les services de base sont assurés dans les infrastructures communautaires clés.</p> <p>12 infrastructures communautaires réhabilités dans 6 communes comportent chacune accès à l'eau, des sanitaires séparées, un dispositif d'accès aux personnes en situation de handicap</p>

PROJET : APPUI AU GOUVERNEMENT JUN 2018-DECEMBRE 2020 PLANIFICATION BUDGETAIRE		BUDGET 2018 Juin-Décembre 2018		BUDGET 2019 Janvier-Décembre		BUDGET 2020 Janvier-Décembre		Total			
PID : 0099905		BUDGET 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		Total			
PERIODE D'EXECUTION		BUDGET 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		Total			
ACTIVITES PRINCIPALES PAR AXE STRATEGIQUE		BUDGET 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		Total			
PLAN DE TRAVAIL POST-CATASTROPHE 2020	FINANCEMENT										
		GESTION des RISQUES et DESASTRES	Canada	Soutien aux activités locales de réduction des risques au cours du processus de relèvement							
				Fournir un soutien à la planification, à la mise en œuvre, à la coordination et au suivi des efforts de relèvements aux niveaux sous-nationaux.							
				Soutien à la définition des priorités du relèvement, à sa mise en œuvre et sa coordination à l'échelle nationale							
				Soutien à l'Office de Protection du citoyen (OPC) pour traiter les griefs émanant des zones cibles en tenant compte des principes liés à l'égalité entre les genres et aux droits de l'homme							
				Appui technique au MICT pour l'installation des ATI-D							
				Renforcement des capacités des OCBs pour une participation effective (Cartographie, sensibilisation et formation)							
				Renforcement des capacités des Radio communautaires (Panneaux à message)							
				Réparation et rénovation des déclarations et matériels communautaires							
				Renforcer la résilience des communautés en reconstruisant et en rétablissant les coopératives et les associations							
Les microentrepreneurs et en particulier les microentrepreneurs sont soutenus de manière à leur permettre de développer et renforcer leur activité économique ainsi que leurs moyens de subsistance											
GOUVERNANCE & PLANIFICATION	Canada	Diversification des moyens de subsistance grâce à des emplois « verts » et à la protection de l'environnement									
		1.2.4. Plan de contingence communal multirisque (PCCM)									
		1.2.4 Equipements et Matériels Roulant									
		1.2.4 Matériels de Sensibilisation PCCM									
		1.2.4. Equipements COUC									
		1.2.4 Achat et Installations des Sirènes									
		1.2.4 Cartographie multirisques dans les Nippes									
		1.2.2. Plans communaux de développement (PCD)									
		1.2.2. Appui technique en matière de concertation départementale et communale entre acteurs et gouvernance multi-niveaux									
		1.2.2. Renforcement des capacités techniques et administratives des communes cibles									
RELEVEMENT ECONOMIQUE DURABLE	Canada	1.2.2 Equipements et Matériels Roulants									
		1.1.2. Appui à l'OPC									
		1.1.2. Appui technique et matériel pour la mise en place des ATI-D									
		1.2.3. Renforcement des capacités des OCBs (Cartographie, sensibilisation et formation)									
		1.2.3. Renforcement des capacités des radios communautaires									
		1.2.1 Réparation, rénovation et achat de matériels (Mobilier, désinfectants)									
		1.2.1. Réparation, rénovation et achat de matériels communautaires									
		3.2.2. Renforcer la résilience des communautés en rétablissant les coopératives et les associations									
		3.2.2 Etudes des Chaînes de valeurs									
		3.2.1. Soutien aux micro-entrepreneurs									
Coût des Activités		197,000.00		1,651,178.00		2,419,980.88		4,269,158.88			

