



**UN Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund
PROJECT MONTHLY PROGRESS REPORT
Period: juillet 2018**

Project Number and Title: #2 Assistance Communautaire a Mirebalais	PROJECT START DATE¹: 16 juin 2017	AMOUNT ALLOCATED by MPTF US\$ 1,172,876.22 Other Sources: Government Input:	RECIPIENT ORGANIZATION UNDP Haiti IMPLEMENTING PARTNER(S): Ministry of Health Partners in Health (Zanmi Lasanté) (tbd)s																		
Project ID:	EXTENSION DATE: December 2018		IMPLEMENTING PARTNER(S):																		
Project Focal Point: Name: Yvonne Helle E-mail: yvonne.helle@undp.org Telephone : +509 4889 5141	PROJECTED END DATE: 31 December 2018	EXPENDITURES as of 30 juin 2018 \$ 293,160.62	IMPLEMENTING PARTNER(S):																		
Proposal Location (Departments): Haiti (whole country)																					
Strategic Objective TRACKS		Beneficiaries: <i>Please, indicate the number of beneficiaries and provide disaggregated data, if available</i>																			
<input type="checkbox"/> TRACK 1a: Intensifying efforts to cut transmission of cholera and improve access to care and treatment	<input type="checkbox"/> TRACK 1b: Addressing the medium/longer term issues of water, sanitation and health systems	<input checked="" type="checkbox"/> TRACK 2: Assistance and Support	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">No. of Beneficiaries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Communities</td> <td align="center">5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td align="center">5</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">No. of Beneficiaries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Women</td> <td align="center">49,973</td> </tr> <tr> <td>Girls</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Men</td> <td align="center">44,926</td> </tr> <tr> <td>Boys</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No. of Beneficiaries		Communities	5	Total	5	No. of Beneficiaries		Women	49,973	Girls		Men	44,926	Boys			
No. of Beneficiaries																					
Communities	5																				
Total	5																				
No. of Beneficiaries																					
Women	49,973																				
Girls																					
Men	44,926																				
Boys																					
Key Achievements <i>(please use this section to highlight project inputs and key achievements for the month, using bullet points or Infographics if preferred)</i> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dans le cadre de la mise en œuvre des projets dans les communautés, des activités sont en cours : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Crête Brulée, la construction du marché est terminée, il reste une dernière couche de peinture avant l'inauguration, prévue au cours du mois d'Aout, toutefois la firme attend toujours une proposition du procurement pour la modification d'un bloc Sanitaire en un abattoir moyen. ✓ Sarazin, le projet a démarré, la firme SOCOA a rencontré toutes les personnes impliquées dans le processus d'exécution du projet : leaders communautaires, élus locaux et l'OREPA Centre, institution représentant l'Etat haïtien dans le secteur eau et assainissement. Les travaux avancent à environs 60%. ✓ Gascogne, l'étude des offres techniques et financières est terminée. Le comité d'évaluation a déjà signé son rapport. Pour l'instant, le procurement fait les suivis administratifs des dossiers. ✓ Grand Boucan, une nouvelle source a été identifiée. L'équipe du projet fait des visites et discute avec les membres de la communauté pour définir les objectifs. ✓ Centre-ville, dans le but de respecter les recommandations faites lors de l'analyse de la note conceptuelle du projet ; un terrain de plus grande superficie a été identifiée. A cet effet, des visites et réunions sont envisagées au cours du mois de septembre ❖ Etablissement de partenariat avec l'OREPA Centre <ul style="list-style-type: none"> ✓ Suite à une rencontre avec le Directeur de L'OREPA Centre, le PNUD a pu trouver une autorisation pour lancer les activités dans les Sections communales de Sarazin et de Gascogne. ✓ Un calendrier de travail doit être élaboré pour la section de Grand Boucan 																					

¹ The date project funds were first transferred.



UN Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund
PROJECT MONTHLY PROGRESS REPORT
 Period: juillet 2018

- ❖ **Risque**
 - ✓ Le projet risque de devenir de plus en plus politique car chaque entité de la communauté souhaite en tiré parti

- ❖ **Difficultés**
 - ✓ La crise socio-politique dans le pays entrave les activités sur le terrain.
 - ✓ La saison pluvieuse rend les interventions plus compliquées sur le terrain. A Sarazin les matériaux sont transportés soit à bras d'hommes soit aux dos d'animaux.

MONTHLY PROGRESS REPORT RESULTS MATRIX

OUTPUT INDICATORS

OUTPUT INDICATORS					
Indicator	Geographic Area	Projected Target (as per results matrix)	Quantitative results for this current reporting period	Cumulative results since project commencement (quantitative)	Delivery Rate (cumulative % of projected total) as of date
<i>Description of the quantifiable indicator as set out in the approved project proposal</i>					
Les 5 communautés ont chacun choisi un projet.	Mirebalais	5	Evaluation en cours pour 2 communautés.		
4 sur 5 projets sont en phases de réalisation	Mirebalais	5	1) 2 projets sont en cours d'exécution 2) Processus de signature avec une firme de construction est en cours 3) 1 document de projet en cours de rédaction pour le Centre. 4) Visites de nouvelles sources en cours.	2	84% par rapport au montant initial de 500,000.00disponible