



**UN Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund
PROJECT MONTHLY PROGRESS REPORT
Period: Novembre 2018**

Project Number and Title: #2 Community Assistance to Mirebalais	PROJECT START DATE¹: 16 June 2017	AMOUNT ALLOCATED by MPTF US\$ 1,172,876.22	RECIPIENT ORGANIZATION UNDP Haiti
Project ID:		Other Sources:	IMPLEMENTING PARTNER(S):
Project Focal Point: Name: Yvonne Helle E-mail: yvonne.helle@undp.org Telephone : +509 4889 5141	EXTENSION DATE: December 2018	Government Input:	Ministry of Health Partners in Health (Zanmi Lasanté) (tbd)s
Proposal Location (Departments): Haiti (whole country)	PROJECTED END DATE: 31 December 2018	EXPENDITURES as of 30 juin 2018 \$ 293,160.62	IMPLEMENTING PARTNER(S):

Strategic Objective TRACKS

<input type="checkbox"/>	TRACK 1a: Intensifying efforts to cut transmission of cholera and improve access to care and treatment
<input type="checkbox"/>	TRACK 1b: Addressing the medium/longer term issues of water, sanitation and health systems
<input checked="" type="checkbox"/>	TRACK 2: Assistance and Support

Beneficiaries: Please, indicate the number of beneficiaries and provide disaggregated data, if available

No. of Beneficiaries	
Communities	5
Total	5

No. of Beneficiaries	
Women	49,973
Girls	
Men	44,926
Boys	

Key Achievements (please use this section to highlight project inputs and key achievements for the month, using bullet points or Infographics if preferred)

As part of the implementation of projects in the communities, the following activities are in progress:

Crête Brûlée :

- Finalement la construction du marché a pris fin ;
- L'inauguration a eu lieu au 15 novembre 2018 et les clés ont été remises à la communauté (Autorités Locales et la Plateforme Communautaire)
- Le projet doit fournir une assistance à la communauté en matière de renforcement des capacités de gestion de l'espace du marché

Sarazin :

- Les travaux avancent à environ 95%, il reste la peinture et quelques petits travaux d'aménagements à réaliser
- Remises des travaux début du mois de décembre ;
- Le CAEPA n'est toujours pas formé ;
- L'hypochlorateur n'est toujours pas installé.

Gascogne :

- Les travaux sont à environs 25%.

Grand Boucan :

- La publication de l'appel d'offres sera faite au 29 novembre 2018 au plus tard ;
- Les études pour la construction du SAEP de la source Pranno est en cours.

Downtown :

- Deux projets sont identifiés et sont en cours d'évaluation :
- Construction d'une route
- Protection d'une route

¹ The date project funds were first transferred.



**UN Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund
PROJECT MONTHLY PROGRESS REPORT
Period: Novembre 2018**

- Partnership with the OREPA-Centre
- Pas facile de travailler avec l'OREPA

❖ **Risque**

- ✓ Le projet risque de devenir de plus en plus politique car chaque entité de la communauté souhaite en tirer parti ;
- ✓ Mobilisation du BAI à Mirebalais : Rassemblement, marche, journée de commémoration ;

- **Difficulties**

- ✓ La crise socio-politique dans le pays entrave les activités sur le terrain.
- ✓ La saison pluvieuse rend les interventions plus compliquées sur le terrain.
- ✓ A Sarazin les matériaux sont transportés soit à bras d'hommes soit aux dos d'animaux.

MONTHLY PROGRESS REPORT RESULTS MATRIX

OUTPUT INDICATORS

Indicator	Geographic Area	Projected Target (as per results matrix)	Quantitative results for this current reporting period	Cumulative results since project commencement (quantitative)	Delivery Rate (cumulative % of projected total) as of date
<i>Description of the quantifiable indicator as set out in the approved project proposal</i>					
Each of the 5 communities chose a project	Mirebalais	5	Evaluation in progress for 1 community		
4 out of 5 projects are being implemented	Mirebalais	5	1) 4 Projets sont en cours d'exécution. 2) Evaluation en cours pour le projet du Centre-Ville. 3) Division du projet de Grand Boucan en deux phases Documentation de la première phase au procurement Visites de nouvelles sources en cours à Grand Boucan pour la deuxième phase.	4	89% par rapport au budget révisé de cette année 710,905