



**PROJET « D'INTEGRATION DES RISQUES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
DANS LES PROCESSUS DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT NATIONAL EN  
HAÏTI (PNA-HAITI) »**

**4<sup>ème</sup> Réunion du Comité de Pilotage du Projet**

Hôtel Kinam place St Pierre, Pétion-Ville  
Mardi 15 Mars 2022

Ministère de la Planification et de la Coopération Externe,  
& Ministère de l'Environnement

**COMPTE RENDU**

**Comité de Pilotage**

1. Le Ministre de l'Environnement ;
2. Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ;
3. La Représentante Résidente adjointe du PNUD ;

**Agenda**

1. Propos du Ministre de l'Environnement
2. Propos du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
3. Propos de la Représentante Résidente adjointe du PNUD
4. Présentation du projet (Informations de base sur le projet, des résultats, défis et mesures adoptées)
5. Présentation du Plan de travail 2022
6. Questions d'Intérêt générales
7. Clôture et Lunch.

A small, handwritten signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.

## Déroulement de la réunion

### Propos d'ouverture et Mots de bienvenue du Ministre de l'Environnement

La 4<sup>ème</sup> réunion du comité de pilotage du projet PNA a officiellement débuté avec les mots du Ministre de l'Environnement, Monsieur James Cadet, qui a rappelé que le projet est une initiative du gouvernement réalisé conjointement avec le MPCE avec l'assistance technique du PNUD. Il a mentionné que ce projet est en adéquation avec les priorités du gouvernement et s'aligne avec le PDNA qui veut renforcer la capacité résiliente des populations vivant dans toutes les villes d'Haïti. Selon le Ministre, il est important de se préparer à répondre aux défis que représente la mise en œuvre des programmes d'actions prioritaires contenu dans le PNA et l'intégration des préoccupations liées à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques (ACC) dans les politiques sectorielles.

### Propos du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe

Le Ministre de la Planification et de la coopération externe, Monsieur Ricard Pierre s'est réjoui du partenariat entre le MPCE et le MDE sur ce projet. Il a stipulé que les résultats du projet sont importants dans le contexte de la planification et de la gestion du développement. Selon lui, malgré les difficultés rencontrées, le projet a abouti à des résultats assez satisfaisants notamment la validation du document PNA qui marque un tournant dans la prise en compte de l'ACC dans les politiques publiques en Haïti. Néanmoins, il a rappelé qu'il reste beaucoup à faire. Des mécanismes tenant compte de la réalité sociale et économique des populations sont à mettre en œuvre et d'autres études à réaliser.

Le Ministre a rappelé que l'année 2021 a été très active en termes activités réelles et que grâce à ce projet, Haïti pourra communiquer le PNA cette année à la CCNUCC. Il a également souligné le caractère ambitieux du plan de travail annuel 2022 et appelé les membres du projet à revoir leurs objectifs. En effet, il a mentionné le fait que la réussite du projet dépend des décisions du comité de pilotage et exhorte les cadres impliqués dans la mise en œuvre à se mobiliser.

A la fin de son allocution, le Ministre s'est interrogé notamment sur le rôle des points focaux et leur implication dans la réalisation du projet. Il a initié les discussions sur les objectifs du projet, le choix de la modalité de mise en œuvre directe et sa portée stratégique.

### Propos de la Représentante Résidente adjointe du PNUD

Madame Stephanie Ziebell, représentante résidente adjointe du PNUD, a tenu à saluer les efforts consentis par le gouvernement pour réduire la vulnérabilité du pays à travers ce projet. Elle se réjouit de la volonté du gouvernement à faire de l'ACC une priorité dans le processus de planification du développement. Elle souligne aussi la prise en compte des grandes orientations du pays dans le cadre du PSDH, SNAT et du PNGRD. Mme Ziebell a rappelé l'importance de continuer avec ce travail, elle a également mis en avant le niveau de vulnérabilité du pays face aux inondations, aux cyclones et à la sécheresse. Selon elle, il est important de prendre des décisions stratégiques urgentes et appropriées car les tendances montrent que les problèmes occasionnés par les CC ne sont pas près de finir, il risque au contraire d'augmenter. A la fin de son discours, Mme Ziebell a rappelé quelques grandes réalisations du projet notamment le plan de renforcement des capacités, le lancement du SIE, l'avant-projet de loi cadre sur les CC etc.

### **Présentation du bilan de l'année 2021**

Le point focal PNA du MDE, Monsieur Raoul a fait un bref rappel des informations de base et de l'état d'avancement du projet à date. Globalement, les principaux actifs du projet peuvent se résumer ainsi :

- La finalisation du document PNA et des études thématiques associées ;
- L'élaboration de la stratégie de financement du PNA ;
- Le lancement du programme de recherche en collaboration avec les universités et instituts de recherche
- La sensibilisation des acteurs sur les changements climatiques et la vulgarisation des référentiels stratégiques dont la PNCC ;
- L'élaboration du Plan de Renforcement des capacités.

### **Présentation du Plan de travail 2022**

Le chef de projet au PNUD, M. Yvio Georges, a dressé les grandes lignes du plan de travail pour la période allant de janvier à décembre 2022. Les principales interventions concernent notamment la validation finale du document PNA incluant l'endossement politique, la mise en œuvre du programme de formation axé sur des domaines prioritaires, le développement et la validation en atelier des indicateurs ACC avec les procédures de collecte de données, la mise en œuvre du programme de recherche en collaboration avec le comité de pilotage, les Groupes de Travail Techniques (GTT) et les universités et instituts de recherche, la validation de la stratégie de mise en œuvre du PNA et l'analyse des systèmes d'incitation pour soutenir l'engagement du secteur privé dans l'ACC.

Le budget du projet PNA pour l'année 2022 est de 816,249.89 dollars des Etats Unis soit 30% du budget total du projet.

Le Plan de travail incluant le budget 2022 du projet est présenté, examiné, discuté et soumis pour validation suite aux recommandations du Comité de pilotage.

### **Décisions**

Sur le bilan annuel, le Comité a demandé à l'équipe de mise en œuvre du projet PNA de corriger le pourcentage d'exécution par rapport aux montants indiqués ;

Sur le Plan de travail 2022 du projet PNA, le Comité de Pilotage a décidé de valider le Plan, après intégration ou la prise en compte des points suivants :

- Mettre plus d'accent sur la communication et la sensibilisation de la population sur l'adaptation aux Changements climatiques (ACC) ;
- Planifier l'endossement politique du PNA ;
- Finaliser la validation technique du PNA (Ajout des commentaires reçu lors de l'atelier de validation) ;
- Mettre à profit l'évaluation des besoins en technologie en matière d'adaptation aux changements climatiques, disponible au MDE ;




- Renforcer les synergies avec d'autres ministères en matière d'éducation environnementale (MENFP) ;
- Actualiser le plan de risque et de contrainte de l'année 2022 ;
- Développer des synergies pour disséminer les outils pour mesurer les ODD.
- Partager les rapports narratif et financier du projet avec le MDE et le MPCE ;

\*\* Soumission des commentaires et observations du MDE après la rencontre pour finaliser ce rapport.

### Clôture

Après la lecture et la validation des décisions, le Ministre de l'Environnement a procédé à la clôture du Comité de pilotage.

Suivent les signatures de :

Monsieur Ricard Pierre Ministre de la Planification et de la Coopération Externe	 
Monsieur James Cadet Ministre de l'Environnement	 
Madame Stephanie Ziebell Représentante Résidente adjointe du PNUD	<p>DocuSigned by:</p>  <p>F240043DC4924BB...</p>

**Fait à l'Hôtel KINAM, Pétiion-Ville – Haïti, le 15 Mars 2022**