

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2020

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
<p><b>Produit 1</b> : Le pilotage de la mise en œuvre des réformes visant à établir un Etat déconcentré et décentralisé est mené de manière stratégique, coordonnée et inclusive, en assurant l'intégration des perspectives et des priorités distinctes des femmes et des hommes</p> <p><u>Situation de référence</u> :</p> <p><i>Suite aux PCRE I et II, le Gouvernement haïtien est en phase d'élaboration d'un Plan de mise en œuvre de la réforme de l'État, avec une approche plus pragmatique que par le passé par le biais d'une batterie</i></p>	<p><b>Activité 1.1: Révision et renforcement des cadres conceptuel, technique, juridique et institutionnel pour la déconcentration et la décentralisation</b></p> <p>- Appui à l'organisation d'un forum national sur la décentralisation</p> <p>- Appui à l'organisation de fora sur la décentralisation et la déconcentration dans 2 départements frontaliers (Nord-Est, Sud-Est)</p> <p>- Appui à l'élaboration et à la validation d'une charte nationale de déconcentration</p>									
			XX			PNUD	OMRH/MICT	CAN	75700	20000
		XX	XX	XX		PNUD OMRH	OMRH/MICT MICT/PNUD	CAN	75700 71600	14000 6000
		XX			OMRH PNUD	MICT/PNUD OMRH/MICT	CAN	71300 75700	5000 5000	
	<i>Total activité 1.1</i>	<i>Frais de gestion activité 1.1</i>								4000
		<i>Sous-total activité 1.1</i>								50000
										<b>54000</b>

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)			
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu	
<p><i>d'actions prioritaires de réformes. La gouvernance locale et les processus de décentralisation et de déconcentration feront partie du plan.</i></p> <p><u>Indicateurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pourcentage des actions préconisées pour la D/D effectivement réalisées</li> <li>- Nombre de rencontres de plaidoyer autour de textes juridiques dans le cadre de la réforme pour prendre en compte le principe d'Égalité Hommes-femmes ;</li> <li>- Nombre de rencontres de plaidoyers entre parlementaires et parties prenantes.</li> <li>- Pourcentage de femmes de la société civile participant aux réunions de concertation territoriale sur les réformes de déconcentration net décentralisation</li> </ul>	<b>Activité 1.2: Sensibilisation et plaidoyer pour un processus de réforme inclusif</b>										
	- Appui à l'organisation de séances de sensibilisation autour de la Réforme de l'État auprès des organisations féminines dans les 12 communes cibles (regroupement de communes)		XX	XX	XX		PNUD OMRH	OMRH/MCDF/ MICT	CAN	75700 71600	15000 5000
	- Appui à la sensibilisation autour de la mise en œuvre du PME 2020-2023 à l'échelle nationale (ateliers pour les fonctionnaires, la société civile et groupes organisés, communication de masse pour le public)		XX	XX	XX		PNUD OMRH	OMRH PNUD	CAN	75700 71300	15000 5000
	- Appui à la réalisation d'atelier de sensibilisation sur la mise en œuvre du PME dans 1 Département frontalier			XX			PNUD OMRH	OMRH/MICT PNUD/MICT	CAN CAN	75700 71600	15000 5000
	<i>Total activité 1. 2</i>		<i>Frais de gestion activité 1.2</i>								4800
			<i>Sous-total activité 1.2</i>								60000 <b>64800</b>
<b>Activité 1.3 : Renforcement de capacités et pilotage interministériel des réformes</b>											
- Appui à la mise en place du dispositif de suivi concernant l'axe 6 du PME (gouvernance locale, décentralisation et déconcentration)			XX	XX		PNUD	OMRH/MICT	CAN	71300	10000	
<i>Total activité 1.3</i>		<i>Frais de gestion activité 1.3</i>								800	
		<i>Sous-total activité 1.3</i>								10000 <b>10800</b>	

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	<b>Activité 1.4: Coordination de l'aide autour des réformes de D/D</b>  - Atelier de planification avec les PTF pour la mise au point d'un cadre stratégique unifié d'appui au plan de mise en œuvre de la réforme de l'État (Co-financement - GTGL)		XX			PNUD	OMRH/MICT/M PCE	CAN	75700	5000
	<i>Total activité 1.4</i>	<i>Frais de gestion activité 1.4</i> <i>Sous-total activité 1.4</i>								400
	<b>Activité 1.5 : Coordination et gestion de projet</b>	XX	XX	XX	XX	PNUD	PNUD	TRAC	61300 64300 71400 74500	160000 70000 114972.58 5027.42
		<i>Sous-total activité 1.5</i>								350000
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (GESTION & ADMINISTRATION) TOTAL CAN										10000  135000
TOTAL TRAC										350000
TOTAL PRODUIT 1										<b>485000</b>
<b>Produit 2 :</b> Les institutions territoriales sont modernisées afin de pouvoir remplir toutes leurs fonctions de base et de faire émerger une gouvernance locale plus redevable et inclusive  <u>Situation de référence :</u>  <i>Le Plan d'action du MICT envisage l'implémentation de plusieurs</i>	<b>Activité 2.1: Renforcement des capacités de la Direction des Collectivités Territoriales (MICT) pour la mise en œuvre de la déconcentration et de la décentralisation</b>  - Appui à la réalisation de l'atelier de planification stratégique de la DCT pour 2020 (co-financement)  - Formation des cadres du MICT sur des thématiques spécifiques : Genre, Coopération décentralisée transfrontalière, ODD, etc.	XX				PNUD	MICT	CAN	75700	5000
		XX	XX			PNUD MICT	MICT PNUD	CAN	75700	5000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
<i>programmes au cours des prochaines années, y-compris le PMAC (Programme de Modernisation des Administrations Communales) et le PAFRIPUM (Programme d'amélioration des finances publiques municipales) en appui aux collectivités territoriales, ainsi qu'un renforcement des capacités des délégations et des vice-délégations pour une meilleure coordination des services techniques déconcentrés au niveau territorial.</i>	Total activité 2.1	Total frais de gestion activité 2.1								800
		Sous-total activité 2.1								10000
<b>Indicateurs:</b> - Nombre de programmes nationaux de renforcement des capacités systématisés. - % de croissance des ressources propres dans les communes ciblées. - Nombre de communes frontalières dont les données de performance sont disponibles - Nombre de communes ciblées dans la zone frontalière dotées d'un cahier des charges pour un meilleur accès aux services communaux avec des données désagrégées - Nombre de femmes participant aux programmes de formation et de mentorat en leadership - Pourcentage des projets financés par le Fonds d'Investissement Local Pilote répondant aux intérêts	<b>Activité 2.2: Appui au renforcement des capacités des structures de coordination territoriale de la déconcentration (Délégations et Vice-Délégations)</b>									
	- Mise à jour, validation et publication du document de diagnostic des capacités des Délégations et Vices-Délégations. CONTINUATION	XX				PNUD MICT	PNUD/MICT	CAN	75700 71300	10000 5000
	- Accompagnement des Délégations de la bande frontalière dans la systématisation du Conseil Technique Départemental (CTD) comme garant des engagements de l'Exécutif	XX	XX	XX	XX	PNUD PNUD	MICT	CAN	75700 71600	15000 5000
	- Continuation des Fora départementaux sur la gouvernance territoriale au cœur du programme de modernisation de l'Etat (PME 2023) précisant l'implication des Délégations et Vices-Délégations (Nord-Est – Ouest – Sud-Est)	XX	XX	XX		PNUD PNUD	MICT/OMRH	CAN	75700 71600	15000 5000
	- Aménagement des Délégations du Nord-Est et du Sud-Est. CONTINUATION	XX	XX			MICT MICT	PNUD	CAN	72100 71600	19000 1000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES		CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)			
			T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu	
stratégiques priorisées par les femmes de la société civile	<i>Total activité 2.2</i>		<i>Total frais de gestion activité 2.2</i>								6000	
			<i>Sous-total activité 2.2</i>								75000	
											<b>81000</b>	
	<b>Activité 2.3: Appui à la mise en place et à la professionnalisation de la fonction publique territoriale</b>											
	- Implémentation des dernières phases du PMAC sur les 12 communes frontalières d'AGLDT		XX	XX	XX			MICT PNUD MICT	PNUD MICT PNUD	CAN CAN CAN	71300 75700 71600	5000 10000 5000
	- Etude genre qualitative et quantitative au niveau des personnels dans les 12 communes frontalières cibles (Nombre femmes, formation, % responsabilité, etc.) et restitution-CONTINUATION		XX					PNUD PNUD	MICT/MCFDF	CAN	71300 75700	22200 5000
	- Organisation d'un atelier LEAD entre élus locaux (16 communes frontalières)		XX	XX				PNUD MICT	PNUD	CAN	75700 71600	10000 5000
- Appui technique à la FENAMH dans le cadre des activités de plaidoyer (report de 2019)		XX	XX				PNUD MICT	MICT PNUD	CAN	75700 71300	10000 5000	
<i>Total activité 2.3</i>		<i>Total frais de gestion activité 2.3</i>								6176		
		<i>Sous-total activité 2.3</i>								77200		
										<b>83376</b>		

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	<b>Activité 2.4 : Renforcement de l'accès des femmes à la gouvernance locale</b>									
	- Etude sur la représentation féminine dans les secteurs administratifs, politiques et associatifs, au sein des 16 communes frontalières (base line servant d'étude de comparaison avec une deuxième étude en fin de projet). CONTINUATION	XX				PNUD PNUD PNUD	MICT/MCFDF MICT/MCFDF MICT/MCFDF	CAN CAN\ CAN	71300 75700 71600	10500 2500 4000
	- Formation sur la thématique genre à l'intention des maires des communes frontalières. CONTINUATION	XX	XX			PNUD MICT	MCFDF/MICT MCFDF/PNUD	CAN CAN	75700 71600	10000 5000
	- Appui technique à la FENAFEMH dans le cadre des activités de plaidoyer	XX	XX			PNUD	MICT/MCFDF	CAN	75700	15000
	- Prise en compte du genre dans le budget des mairies des communes frontalières – Suivi et appui aux communes pour la prise en compte de la BSG et l'application de l'ACS		XX	XX		PNUD MICT	MICT/MCFDF MCFDF/PNUD	CAN CAN	75700 71600	5000 7000
	- Appui à l'élaboration d'un budget communal sensible au genre pour la commune de Lascahobas		XX	XX		MICT PNUD MICT	MCFDF/PNUD MICT/MCFDF MCFDF/PNUD	CAN CAN CAN	71300 75700 71600	7500 1500 3500
	- Appui à la reproduction des documents stratégiques et matériels de sensibilisation du MCFDF. CONTINUATION	XX				PNUD	MICT/MCFDF	CAN	74210	5000
	- Appui matériel au MCFDF (DPAG et DCBD) et aux coordinations départementales (ouest, sud-est, centre, nord-est)	XX	XX			PNUD	MICT/MCFDF MICT/MCFDF	CAN CAN	72800 72200	20000 40000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	- Organisation de séances de sensibilisation sur la PEFH, le Genre, la violence de genre, et le leadership féminin au niveau des collectivités territoriales		XX	XX		PNUD MICT	MCFDF/PNUD PNUD/MCFDF	CAN CAN	75700 71600	10000 5000
	<i>Total activité 2.4</i>	<i>Total frais de gestion activité 2.4</i> <i>Sous-total activité 2.4</i>								12120 151500 <b>163620</b>
	<b>Activité 2.5 : Appui à l'installation des nouvelles structures de la décentralisation</b>									
		<i>Total frais de gestion activité 2.5</i> <i>Sous-total activité 2.5</i>								000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	<b>Activité 2.6 : Appui au développement des finances des communes ciblées</b>									
	- Atelier de sensibilisation sur la mobilisation fiscale dans les communes cibles	XX	XX			PNUD MICT	MICT PNUD	CAN CAN	75700 71600	5000 5000
	- Mise en place et formation à l'utilisation de la plateforme informatique centralisée de gestion des données fiscales	XX	XX			PNUD PNUD MICT	MICT MICT PNUD	CAN CAN CAN	72800 75700 71600	15000 5000 5000
	- Cartographie censitaire (découpage et cartographie thématique), enquête toponymique et adressage pour 4 communes prioritaires (Thomazeau – Anse-à-Pitre – Ganthier – Ferrier)	XX	XX			PNUD	MICT	CAN	75700	20000
	- Formation sur le compte administratif municipal dans les communes à destination des cadres	XX	XX			PNUD MICT	MICT PNUD	CAN CAN	75700 71600	10000 5000
	- Formation et coaching en normalisation comptable à l'intention de la Délégation et des Mairies du Nord-Est		XX			PNUD MICT	MICT PNUD	CAN CAN	75700 71600	7000 3000
	<i>Total activité 2.6</i>	<i>Total frais de gestion activité 2.6</i>								6400
		<i>Sous-total activité 2.6</i>								80000
										<b>86400</b>
	<b>Activité 2.7: Appui à l'amélioration de la fourniture de services communaux</b>									
		<i>Total frais de gestion activité 2.7</i>								000
		<i>Sous-total activité 2.7</i>								

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
	<b>Activité 2.8: Appui au développement de l'intercommunalité</b> - Etude des différentes modalités possibles d'intercommunalité en Haïti (co-financement). CONTINUATION	XX	XX			MICT	MPCE/PNUD	CAN	71300	10000
	<i>Total activité 2.8</i> <i>Total frais de gestion activité 2.8</i> <i>Sous-total activité 2.8</i>									800 10000 <b>10800</b>
	<b>Activité 2.9: Mise en place d'un fonds pour le développement local dans les communes cibles</b> - Etude sur les modalités d'accès et de gestion du fonds pilote d'AGLDT de développement local, dans la perspective de la mise en place d'un fonds national pour le développement local	XX	XX			PNUD	MICT/MPCE/O MRH/MEF	CAN	71200	20000
	<i>Total activité 2.9</i> <i>Total frais de gestion activité 2.9</i> <i>Sous-total activité 2.9</i>									1600 20000 <b>21600</b>
	<b>Activité 2.10 : Coordination et gestion de projet</b>	XX	XX	XX	XX		PNUD	CAN	71400 71600 72200 72300 72500 72800 72400 74200	100000 3000 2000 3500 4000 1500 9000 2000
	<i>Total activité 2.10</i> <i>Total frais de gestion activité 2.10</i> <i>Sous-total activité 2.10</i>									10000 125000 <b>135000</b>

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES A MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
SOUS-TOTAL CAN FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION)										33896
TOTAL CAN										457596
TOTAL PRODUIT 2										<b>592596</b>

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLE DE MISE EN OEUVRE	ASSOCIES AMISE EN OEUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (US\$)		
		T1	T2	T3	T4			Sources de financement	Description du budget (code Atlas)	Montant prévu
<b>Produit 3 :</b> Le développement des territoires est dynamisé et rééquilibré par l'utilisation d'approches et d'outils de planification et d'opérationnalisation prenant en compte les spécificités locales et la nécessité d'une plus grande équité entre les hommes et les femmes, et permettant donc de mieux répondre aux attentes des populations locales.	<b>Activité 3.1: Révision du cadre stratégique de la planification du développement territorial</b>									
	- Atelier sur la note de politique sur l'intégration du genre dans la planification territoriale	XX				PNUD	MPCE/MCFDF	CAN	75700	10000
	- Séminaire sur la révision du cadre de planification territoriale au niveau des Départements	XX	XX			PNUD MPCE	MPCE PNUD	GOH GOH	75700 71600	10000 5000
	- Formation des cadres départementaux du MPCE en matière de planification, suivi et évaluation de projets	XX				PNUD	MPCE	GOH	75700	20000
	<i>Total activité 3.1</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.1 (CAN :800+GOH :1050) Sous-total activité 3.1</i>								1850
<b>Situation de référence :</b>										<b>46850</b>
<i>Le MPCE vise la finalisation de plusieurs guides permettant la définition d'une méthodologie pour l'élaboration de différents outils de planification territoriale (PCD, SLDAT, Plans départementaux) ainsi que la mise sur pied de Services Techniques d'arrondissement pour un accompagnement plus efficace aux collectivités territoriales en matière de planification stratégique.</i>	<b>Activité 3.2 : Appui à la déconcentration du MPCE</b>									
	- Appui à l'élaboration du schéma directeur de déconcentration du MPCE	XX				PNUD	MPCE	CAN	71300	15000
	- Diagnostic de la gestion des données de développement au niveau départemental sur la bande frontalière	XX	XX			MPCE PNUD	PNUD MPCE	CAN CAN	71600 71600	2500 2500
	- Etude stratégique sur la mise en place de Services Techniques d'Arrondissement. CONTINUATION		XX	XX		PNUD	MPCE	CAN	71300	15000
	<i>Total activité 3.2</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.2 Sous-total activité 3.2</i>								2800
<b>Indicateurs:</b>										<b>37800</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pourcentage de communes ciblées ayant utilisé au moins un outil de planification développé ou révisé par le Projet (PAEE ou PCD)</li> <li>- Pourcentage de communes ciblées disposant d'un PCD sensible au genre</li> <li>- Nombre de nouvelles stratégies départementales produites</li> <li>- Pourcentage de représentation des femmes dans les Conseils de Développement Communal des communes ciblées</li> <li>- Nombre de Services Techniques d'Arrondissement mises en place dans les zones ciblées par le projet</li> </ul>	<b>Activité 3.3: Appui à la planification territoriale de niveau supra-communal</b>												
	- Élaboration d'un cadre de préparation des SLADT (phase 1)	XX	XX			PNUD	MPCE	CAN	71300	20000			
	- Réflexion nationale sur l'aménagement et le développement du territoire de la bande frontalière		XX			PNUD MPCE	MPCE PNUD	CAN CAN	75700 72100	10000 10000			
	<i>Total activité 3.3</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.3</i>									3200		
		<i>Sous-total activité 3.3</i>									40000		
											<b>43200</b>		
	<b>Activité 3.4: Appui à la planification du développement au niveau communal</b>												
	- Démarrage du processus d'élaboration/actualisation de PCD dans les communes – CONTINUATION	XX	XX	XX	XX	PNUD	MPCE/MICT/M CFDF	CAN	72100	140000			
	<i>Total activité 3.4</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.4</i>									11200		
		<i>Sous-total activité 3.4</i>									140000		
										<b>151200</b>			
<b>Activité 3.5: Appui à la localisation des Objectifs de Développement Durable en Haïti</b>													
- Organisation de séminaires de formation sur l'approche du développement durable et la territorialisation des ODD (échelle départementale et communale)		XX	XX			PNUD MPCE	MPCE/MICT MICT/PNUD	CAN	75700 71600	12500 5000			
- Appui à la formation sur les ODD à travers l'ANMF et la FENAMH		XX	XX	XX		PNUD MPCE	MPCE/MICT MICT/PNUD	CAN	75700 71600	12500 5000			
<i>Total activité 3.5</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.5</i>									2800			
	<i>Sous-total activité 3.5</i>									35000			
										<b>37800</b>			

	<b>Activité 3.6 : Appui au contrôle et à la gestion du développement urbain</b>										
	- Elaboration d'un manuel d'application de la Loi 1963 et proposition d'avant-projet de Loi sur l'urbanisme et l'habitat en Haïti		XX	XX			MPCE PNUD	MTPTC/ MPCE/MICT/ST CIAT	GOH GOH	71300 75700	10000 5000
	<i>Total activité 3.6</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.6</i>									450
		<i>Sous-total activité 3.6</i>									15000
											<b>15450</b>
	<b>Activité 3.7 : Appui à l'opérationnalisation et au financement du développement</b>										
	<i>Total activité 3.7</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.7</i>									0
		<i>Sous-total activité 3.7</i>									0
											0
	<b>Activité 3.8 : Appui pour l'échange d'expériences et de connaissances à travers des opportunités de coopération Sud-Sud et triangulaire</b>										
	- Participation au Ve Forum Mondial de Développement Economique Local		XX				PNUD	MPCE/MICT/O MRH/MCFDF	CAN	71600	15000
	<i>Total activité 3.8</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.8</i>									1200
		<i>Sous-total activité 3.8</i>									15000
											<b>16200</b>
	<b>Activité 3.9 : Gestion et coordination</b>							PNUD	CAN	71400 73100 73400 74100	110000 35000 3000 10000
	<i>Total frais de gestion activité 3.9</i>	<i>Total frais de gestion activité 3.9</i>									12640
		<i>Sous-total activité 3.9</i>									158000
											<b>170640</b>
	SOUS-TOTAL CAN										34640
	FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION)										
	TOTAL CAN										<b>433000</b>

SOUS-TOTAL GOH		1500
FRAIS (ADMINISTRATION & GESTION)		
TOTAL GOH		50000
TOTAL PRODUIT 3		<b>519140</b>
TOTAL PRODUITS 1,2 et 3		<b>1,596,736</b>